

地域情報通信施設の更新について

旧町村で、告知放送、ケーブルテレビ、高速インターネットを提供するために整備された施設で、以下のような問題が生じており、対策が必要となっています。

信州新町、中条地区の情報通信施設の概要

1


平成30年4月1日現在の世帯数

	信州新町	中条
事業年度	平成20年	平成21年
総事業費	539,976千円	335,529千円
国庫補助金	110,458千円	68,904千円
音声告知端末 加入率(世帯数)	89.5% (1713/1900)	100% (850/850)
ケーブルテレビ 加入率(世帯数)	89.5% (1713/1900)	40.1% (343/850)
インターネット 加入率(世帯数)	19.6% (387/1900)	25.1% (210/850)
地域情報通信施設の ケーブル設備	全地区光ケーブル	

平成23年度からINCながのが指定管理者として運営している。

(1) ケーブルテレビ機器、インターネット機器の保守終了

- ・ ケーブルテレビ機器が平成32年度末でメーカー保守が終了
- ・ インターネット機器が平成33年度末でメーカー保守が終了



メーカー（NEC）から製造終了し保守期間が終了するため、保守の延長は出来ないと申出があり、交渉するも延長は不可

(2) 中条支所の移転改築

- ・ サービスの中断をなく移転するには、新中条支所に新しいセンター機器の設置が必要



停波を避け、保守の終了を合わせると、新支所に新設するのが適切



(1)、(2)から、信州新町、中条地区のセンター設備の更新が必要

平成31年度事業信州新町情報通信施設の更新について

信州新町施設更新の事業費及び財源の内訳

1

内容	事業費	財源内訳		
		国・県補助金	過疎債	一般財源
信州新町 センター設備の更新 D-ONUの更新	76,100千円	13,400千円	62,700千円	0千円

・合併特例交付金、過疎債を利用し事業実施

※消費税8%で積算

信州新町施設更新の工事内容

2

(1) サーバー設備の更新

サーバー設備の内、ケーブルテレビ及びインターネットに関する機器を更新します。
告知放送に関する機器は更新せず、現在使用している機器を流用します。
工事期間中、深夜に数回、数時間ケーブルテレビ、インターネットを利用できない時間帯
があります。

(2) ケーブルインターネット加入世帯にあるモデム(D-ONU)の更新

インターネットサーバー機器更新に伴い、インターネット加入者宅にあるモデムを更新します。
施工業者が、各ご家庭に訪問し順次更新していきます。
各ご家庭での工事時間は2時間程度です。

(1) 全体の施設更新のスケジュール

平成30年度(2018)												平成31年度(2019)												平成32年度(2020)											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
												信州新町地区説明、施設更新																							
																								中条地区説明、施設更新											

(2) 信州新町施設更新のスケジュール

		平成30年度(2018)			平成31年度(2019)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
信州新町情報通信施設更新	管理運営協議会への説明	1/29														
	区長会への説明		2/21				6月下旬									
	住民自治協議会への説明		2/25				6月下旬									
	住民周知(チラシの全戸配布)						7月上旬									
	センター設備工事 (長野市が実施)				契約、工事準備					施行						
	モデム交換工事 (INCが実施)										[Red Arrow]					

地区の皆さんへの周知方法

(1) 地区役員への周知

- ・2月、6月の区長会及び住民自治協議会役員会の際、施設更新について説明します。

(2) チラシの全戸配布

- ・施設更新工事内容についてのチラシを全戸に配布します。