

第二期長野市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたスケジュール(案)(修正版)

	R元.5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R2.1月			2月			3月			4月						
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬							
市民意見等の把握																																								
児童福祉専門分科会 (長野市版子ども・子育て会議)																																								
社会福祉審議会																																								
庁内推進委員会																																								

第1回
 ・H30年度点検・評価について
 ・ニーズ調査自由意見のまとめについて
 ・量の見込み算出結果(試算)について
 ・確保方策(考え方)について

5/27

第2回
 ・現計画の評価・H30年度点検・評価結果について
 ・量の見込み・確保方策について
 ・第二期計画の骨子案について

7/19

第3回
 ・第二期計画の素々案について

9/26

第4回
 ・第二期計画の素々案について
 ・パブリックコメントの実施について

11/8

第5回
 ・パブリックコメントの結果について
 ・第二期計画素案(答申案)について

未定

報告答申

未定

パブリックコメントへの対応

未定

計画書等の印刷

※会議内容により、必要に応じて上記に追加して児童福祉専門分科会を開催することがあります。