

## 長野市食育推進計画事業スケジュール(案)

	H18 9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H19 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20 1月	2月	3月	4月	5月			
食育推進 庁内会議	第1回 22日(金) ・食育推進計 画について説 明 ・関係各課の 取組と連携		第2回 30日(木) 各課の課 題 今後のス ケジュール等	以後は食育推進計画作成委員会作業部会として開催する。																				
食育推進 計画作成 委員会 (作業部 会)							第1回作成 委員会 9日(金) ・食育推進 計画作成 懇話会委 員の選定、 今後のス ケジュール等	第1回作 成委員会 作業部会  ・食育推進 計画作成 懇話会に 向けての 打合せ	状況に合わせ随時開催する。															
食育推進 計画作成 懇話会								第1回食育推 進計画作成 懇話会  会議の検討 内容及びス ケジュール等	状況に合わせ5～6回開催する。										第〇回食 育推進計 画作成懇 話会  ・パブリッ クコメント の回答等					
要綱作成 等				・食育推進計画作成 委員会要綱の作成 (12月) 関係課の決定  ・食育推進計画作成 懇話会要綱の作成 (12～1月) 学識経験者等20 名 以内を予定			・食育推進計画作成懇 話会委員の選定  ・食育推進計画作成懇 話会公募委員の募集										・食育推進会議条例の作成 3月議会に提出		・食育推 進会議の 設置					
関連事業																	・パブリックコメント(2月上旬 ～3月上旬) ・ホームページ、担当課、支 所、保健センター等の窓口で 意見を募集		冊子、パ ンフレット 等の作成					