

第二期 長野市中心市街地活性化基本計画 第3回変更スケジュール

長野市 都市整備部 まちづくり推進課

中心市街地活性化対策室

事項	12月			1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
内閣府				1/7 ● 計画変更 手続通知						2/25 ● 計画変更 申請受付			3/28 ● 計画変更 認定
総合調整会議幹事会								2/3 ■ 総合調整 会議 幹事会					
中心市街地活性化協議会								2/10 ★ 協議会 (運営会議)					
評価専門委員会									2/16 ◆ 評価専門 委員会				
まちづくり推進課	12/5 ▲ 変更 照会		12/19 ▲ 変更 回答			1/28 ▲ 変更事業 登録提出				2/25 ▲ 計画変更 申請提出			

内閣府との連絡調整

内閣府による関係府省庁の合議