
1１ 河川・排水機場などの被災施設の復旧状況（総括） 令和７年１月末時点

令和６年度 第２回
長野市災害復興本部会議 資料２



２－１ 千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 ２令和６年12月末時点

■堤防強化工事（左岸）一覧表

記号 工 事 名 状況 施工箇所 施工延長

左1 千曲川穂保地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 350m ・ 350m

左2 千曲川津野地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 320m ・ 320m

左3 千曲川赤沼地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 300m ・ 440m

左4 赤沼地区堤防強化工事 完了 川表 700m

左5 飯田地区（左岸）堤防強化工事 完了 川表 1,120m

左6 吉島地区堤防強化その1工事 完了 川表 500m

左7 吉島地区堤防強化その2工事 完了 川表 760m

左8 千曲川大町地区堤防強化工事 完了 川裏 1,020m

左9 赤沼地区堤防強化その１工事 完了 川裏 380m

左10 赤沼地区堤防強化その２工事 完了 川裏 420m

左11 飯田地区(左岸)堤防強化その１工事 完了 川裏 410m

左1２ 飯田地区(左岸)堤防強化その２工事 完了 川裏 250m

左13 吉島地区堤防強化その３工事 完了 川裏 410m

左14 吉島地区堤防強化その４工事 完了 川裏 430m

左15 吉島地区堤防強化その５工事 完了 川裏 400m R６.１２月末時点

： 工事完了

資料提供：千曲川河川事務所

堤防強化工事

立ヶ花狭窄部河道掘削工事

位置図

記号 工 事 名 状況 施工箇所 施工延長

左16 豊野地区堤防強化その１工事 工事中 川表 395m

左17 豊野地区堤防強化その２工事 完了 川表 208m

左18 豊野地区堤防強化その３工事 完了 川表 390m

左19
千曲川村山地区（左岸）堤防強化

その１工事
工事中 川表・川裏 480m・560m

左20
千曲川村山地区（左岸）堤防強化

その２工事
工事中 川表・川裏 430m・430m

左21 千曲川大町地区堤防強化その1工事 工事中 川表 920m



3２－２ 千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況
令和6年12月末時点

資料提供：千曲川河川事務所



4２－３ 堤防強化工事区間における覆土変状について

資料提供：千曲川河川事務所

2025年1月23日撮影

＜津野区 施工状況＞

※現在、覆土変状対策を実施中

〇学識者からなる「千曲川覆土変状要因調査検討委員会」を６月２５日設立
〇第２回委員会【現地視察（８月５日）及び検討会議（８月６日）】を開催
・委員会では、覆土変状の原因及びメカニズム等を議論
〇第３回委員会 抜本的対策工法について議論予定
・応急対策で実施した天端の雨水対策（ブルーシート養生など）の効果を確認
⇒「天端排水処理」を対策の基本方針とすることが決定



３－１ 千曲川の河道掘削の進捗状況 5令和６年12月末時点

資料提供：千曲川河川事務所

立ヶ花狭窄部

ステップ ３
【完】

立
ヶ
花
橋



３－２ 千曲川の河道掘削の進捗状況

資料提供：千曲川河川事務所

令和６年12月末時点 6



４ 遊水地の整備 7

蓮遊水地
（飯山市） 上今井遊水地

（中野市）

塩崎遊水地
（長野市）

埴生遊水地
（千曲市）

平和橋遊水地
（千曲市）

蓮遊水地

上今井遊水地

上今井橋

埴生遊水地

塩崎遊水地

粟佐橋

平和橋遊水地

※遊水地は現在計画検討中であり、範囲等は確定したものではありません。

○ 令和元年東日本台風に対する治水対策として、千曲川の大臣管理区間において５箇所の遊水地を計画

資料提供：千曲川河川事務所

・国が整備を進めている中野市の上今井遊水地と千曲市の埴生遊水地において、令和５年５月より排水樋門工事施工中
・飯山市の蓮遊水地と千曲市の平和橋遊水地において、工事着手に向けて用地取得等を実施中
・塩崎遊水地においては、令和６年10月に３回目の契約・調印会を開催、令和７年度の工事着手に向けて用地取得等を実施中



５ 信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況 令和６年10月末時点 8

※事業期間を精査中



【写真：令和７年１月末撮影】

市施工エリア

長沼支所

国施工エリア

６ 長沼地区河川防災ステーション整備 9

※施設等配置については、今後変更する可能性があります。

受注者

工　期

契約額 ４４５，３９０，０００円

　明 許 繰 越　　　：令和６年６月議会において議決

　工事請負契約締結：令和６年９月議会において議決

株式会社　北條組

令和６年10月１日から令和７年９月５日

工事概要：①深層混合処理N=654本、②圧密沈下対策 A=5,980㎡

・・・市施工地盤改良範囲



７ 浅川排水機場の増設 10

○浅川排水機場の増設として、県の施工による「（仮称）浅川 第四排水機場」の整備が令和７年度末に完成予定

〇毎秒７㎥の排水ポンプ工事を実施中（排水機場 建築工事 事実施中）

第三排水機場
(仮称)第四
排水機場

第二排水機場

浅川

千曲川

第一排水機場

写真提供：県浅川改良事務所（令和７年１月28日撮影）

浅川治水対策（排水機場）工程表

備　考

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

令和6年度

⑥
除塵機設備製作
据付工事

電
気
通
信
工
事

⑦

電気通信工事
（第4排水機場
遠隔操作、カメラ）

排
水
機
場

本
体

②
排水機場
本体工事

盛
立
・
外
構

③
敷地内（外構）
整備工事

建
築
工
事

④ 建築建屋工事

機
械
設
備
工
事

⑤
ポンプ設備製作
据付工事

工種
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

青色：完了工事

赤色：実施中工事



８ 長沼地区の内水対策について 11

千曲川

荒堰

錨堰

長沼用水

① 長沼雨水調整池整備（令和８年度完成予定）
② 仁右エ門水門の自動化完了
③ 復興道路に併せて雨水幹線整備
④ 防災ステーション周辺に雨水貯留施設整備

堀田堰

③復興道路に併せて
雨水幹線整備

④防災ステーション周辺に
雨水貯留施設

（仮称）復興道路（計画）

①長沼雨水調整池整備

②仁右ｴ門水門自動化完了

国道１８号

河川防災
ステーション

令和７年２月撮影（地盤改良施工）令和7年１月撮影（全景）



９ 豊野地区の内水対策について 12

三念沢

① 浅川内水対策事業（県）…図中赤色
② 流域対策事業(市）…図中緑色
③ 浅川内水対策下流域連絡協議会

二線提整備

浅野島
排水機場整備

石村用水
電動自動化雨水調整池整備

（豊野公民館跡地）

雨水調整池整備
（三念沢ポンプ場北）

赤沼ポンプ場

沖ポンプ場

長沼ポンプ場

三念沢
ポンプ場

雨水調整池整備
（南郷地区）

ため池低水位管理
（大久保池）

（堤池）

ため池低水位管理
（神宮寺池）

【浅川内水対策 下流域連絡協議会】

設立総会 令和６年１月26日

令和６年度総会 令和６年４月26日

第１回協議会 令和６年８月22日

第２回協議会 令和６年11月26日

第３回協議会 令和７年２月18日

【４月26日 総会】


