
国民スポーツ大会に向けた施設整備の方針（令和２(2020)年７月１日 決定）

・国民スポーツ大会の開催に必要な施設整備であること

・本市のスポーツ施設が抱える課題を解消できる施設整備であること

・国民スポーツ大会終了後も市民に有効に活用される施設整備であること

・国民スポーツ大会の施設整備の対象となる補助、助成制度を最大限活用する施設整備であること

国民スポーツ大会の競技実施予定施設

の 現況と課題を分析

公共施設個別施設計画に基づく

「長寿命化改修対象施設」

国民スポーツ大会施設
整備計画対象施設長寿命化改修対象施設

国民スポーツ大会施設整備計画策定

公共施設適正化検討委員会の提言

各施設の基本計画を策定

整備工事実施

第82回 国民スポーツ大会 開催（令和10(2028)年９月～10月）

第82回 国民スポーツ大会に向けた施設整備の進め方（案）

令和４(2022)年４月

令和４(2022)年度

各施設の実施設計

令和５(2023)年度

令和６(2024)年度～ 令和８(2026)年度

国民スポーツ大会の開催時期を

念頭に長寿命化改修を実施

リハーサル大会 開催（令和９(2027)年）

長野市公共施設適正化検討委員会 資料２-３


