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計画
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計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(1) ‐1

位置づけ 市民等との連携・協働
地域・市民生活部

地域活動支援課

内容
進め方

　住民自治協議会が継続して安定的な活動が行えるよう、事務局長等の雇用経費補助など事務局体制の確立・強
化に向けた支援や、「地域いきいき運営交付金」等住民自治協議会の活動の原資となる財政的支援を行う。また、住
民自治協議会の活動が円滑に進むよう、地区活動支援担当である支所長や地域きらめき隊員である支所長補佐
が、本庁の担当課との調整を行うなど、地区におけるまちづくり活動に対し、自主性を踏まえながら必要な支援を行
う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

ながのまちづくり活動支援
事業への応募を行った住
民自治協議会の数

地域課題の解決に向け、できるだけ多くの住民自治協議会におい
て事業実施を行ってもらう。

名称
持続可能な住民活動の定着を目指した、住民自治協議会への支
援及び協働の推進

継続
平成25年度

目的
理由
背景

　第一期都市内分権推進計画において、全ての地区に住民自治協議会が設置され、その後、真の住民
自治の確立を目指して、住民自治協議会の活動に対する人的・財政的支援の強化を行ってきた。今後
は、地域のまちづくりを行う組織である住民自治協議会が更に発展し、その活動が持続可能な住民活動
として定着していくよう支援を行う。

主な実施項目の
スケジュール

地域いきいき運営交付金の交付

地区活動支援担当（支所長）及び地域きらめき
隊（支所長補佐等）を中心とする地区まちづく
り活動への支援

ながのまちづくり活動支援事業の
実施

一支所一モデル事業の実施

持続可能な
住民活動の
定着を目指
した支援

持続可能な
住民活動の
定着を目指
した支援

実績

まちづくり活
動支援事業
応募住自協
数　14地区

まちづくり活
動支援事業
応募住自協
数　12地区

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

持続可能な
住民活動の
定着を目指
した支援

持続可能な
住民活動の
定着を目指
した支援

持続可能な
住民活動の
定着を目指
した支援

評価 Ａ
評価の理由及び課題

市内全32地区に対して、自らが使途を決定できる交付金を交付することにより、住民自治
協議会が地区の実情に応じた積極的なまちづくり活動を展開することができている。な
お、世帯数の減少により、将来的に十分な交付金の交付が見込めなくなる可能性がある。目標どおり

対応方針
（次年度）

住民自治協議会や地域住民が主体となったまちづくり活動が、持続可能なものとして定着する
ことを目指して、引き続き支所長及び地域きらめき隊を中心に、地域の自主性を踏まえながら
必要な支援を行っていく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

　平成26年度までの「第二期都市内分権推進計画」において、「真の住民自治の確立を目指して」をキャッチ
フレーズに掲げ、住民自治協議会の活動に対し取組実績に挙げた人的・財政的支援の強化を図り、都市内
分権の担い手である住民自治協議会の活動に対し積極的な支援を行った。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

継続可能な地域活動が行えるよう、「地域いきいき運営交付金」等住民自治協議会の活動の原
資となる財政的支援を行ったほか、一支所一モデル事業等、住自協などが行う地域活動が円
滑に進むよう、支所長や地域きらめき隊員が中心となって、本庁の担当課との調整を行うなど、
地区におけるまちづくり活動に対し、自主性を踏まえながら必要な支援を行った。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

住民自治協議会の活動の原資となる財政的支援を行うとともに10年を経過した中で組織や活
動等の運営状況の詳細を把握し、支援の在り方を検討するため、各住自協あて調査を実施し
たほか、地域活動が円滑に進むよう、支所長や地域きらめき隊が中心となって、本庁の担当課
との調整を行うなど、地区におけるまちづくり活動に対し、自主性を踏まえながら必要な支援を
行った。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

住民自治協議会が設置され、10年余りが経過した中で、業務内容の拡大、役員
等の担い手不足が深刻化している地区も現れている。そのような中、地域活動が
円滑に進められるための支援制度全体の見直しが課題である。概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

全住民自治協議会を対象に実施した調査結果を分析し、住民自治のあり方を踏まえ、現状の
支援制度を検討する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(1) ‐2

位置づけ 市民等との連携・協働
地域・市民生活部

地域活動支援課

内容
進め方

　市民公益活動団体の自立促進と組織力向上に向けた環境整備と支援を行う。市民協働サ
ポートセンターによる、市民公益活動団体の育成、交流・連携など運営を充実させ支援を図る。
「市民公益活動促進のための基本方針」に基づく各種施策の推進等、制度や体制の充実を図
る。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

市と市民公益活動団体等
との協働事業数

平成28年度に82件の協働事業数を令和３(2021)年度に100件とす
る。

名称 市民公益活動団体への支援と協働の推進
継続

平成25年度

目的
理由
背景

　多様化、複雑化する市民ニーズや地域の課題に的確に対応していくためには、行政による公
共サービスの提供だけではなく、市民公益活動団体などと行政がお互いの持てる力と役割に
応じて分担・補完しあい、対等な立場で協働できるまちづくりを推進する必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

市民協働サポートセンターの運営
管理

協働推進体制の整備

ながのまちづくり活動支援事業の
実施

事業効果の検
証・見直し。事
業の実施と協
働事業の推進

事業効果の検
証・見直し。事
業の実施と協
働事業の推進

実績

協働事業数
80件
(前年度実
績)

協働事業数
81件
(前年度実
績)

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

事業効果の検
証・見直し。事
業の実施と協
働事業の推進

事業効果の検
証・見直し。事
業の実施と協
働事業の推進

事業効果の検
証・見直し。事
業の実施と協
働事業の推進

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

事業そのものの終了により、10件の協働事業が減少したが、新たに8件の協働事
業が対象となったため、協働事業数の減少は2件にとどまった。
今後、協働事業が増えるよう取り組んでいく必要がある。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

「市民協働サポートセンター」や「ながのまちづくり活動支援事業」の利活用により、自立した市
民公益活動が更に活発となるよう、施設や制度のPRに努めるとともに、ニーズに沿った支援を
図っていく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

　平成26年度に「協働推進のための基本方針」を、平成27年度に「職員のための手引き」を策定し協働の推進
を図ってきた。平成29年度「ながのまちづくり活動支援事業」の見直しを行った。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

「市民協働サポートセンター」や「ながのまちづくり活動支援事業」を通して、市民公益活動団体
の活動を支援した。
「市民協働サポートセンター」の事業内容について協議し、運営や支援方法の充実を図った。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

市民協働サポートセンターは総合的な支援の拠点として、団体の交流機会の創出、課題解決につながる
各種スキルアップ講座等を開催した。また、「協働」をテーマとした特別講座を社協と共同で実施するな
ど、市職員を含め、改めて協働の意義について考えることができた。
市民公益活動団体を対象とした「ながのまちづくり活動支援事業」により活動資金の一部を助成した。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

協働事業数は横ばいとなっており、協働件数を増やしていくために、職員の協働
に対する認識の向上、協働することの効果、成果が期待できる分野・事業への取
組支援を行っていく。概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

既存の市民公益活動団体の支援を継続することと並行して、新たに活動を始めたいと思ってい
る個人を支援することにより、全体の底上げを図りたい。市民協働サポートセンターの業務受託
先において、新規団体の活動を支援するための講座等を拡充させていく方向である。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績

計画
実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(1) ‐4

位置づけ 市民等との連携・協働
建設部

建築指導課

内容
進め方

　「空家等対策計画」に基づき、適正管理の促進や管理不全の解消など５つの取組方針のも
と、地域住民や各種専門家団体等と連携し、空家等対策推進プロジェクトチームが中心となり、
空家等対策の様々な取組を積極的に進める。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

管理不全空家等の解消
令和３(2021)年度までをサンセット事業として、劣化度の大きい管理
不全な空家等910棟の行政指導等を実施する。

名称 空き家対策の推進
継続

平成28年度

目的
理由
背景

　近年、全国的に空家等が増加している中で、適切な管理が行われていない空家等が、地域
住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、所有者等に対し、空家等関係法令に
基づく行政指導などを進め、生活環境の保全を図ることで、安心・安全なまちづくりを目指す。
併せて、空家等の適正管理や利活用などの様々な施策を総合的かつ計画的に推進する。

主な実施項目の
スケジュール

特定空家等の判断

特定空家等への行政指導

空き家解体・利活用補助金

専門家団体と連携したワンストッ
プ相談会

行政指導
（150件）
空家等の相談

行政指導
（継続分）
空家等の相談

実績

特定空家等
の判断（260
件）と行政指
導
空家等の相談

特定空家等
の判断（260
件）
行政指導（62
件）

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

特定空家等
の判断と行政
指導（260件）
空家等の相談

 特定空家等
の判断と行政
指導（250件）
 空家等の相談

行政指導
（250件）
空家等の相談

評価 Ａ
評価の理由及び課題

「空家等対策に関する協定」により、専門家団体との連携の枠組みが構築出来
た。また、行政指導と同時に行っている解体補助金活用の啓発により、居住環境
の改善が図れるなど、一定の効果があった。目標どおり

対応方針
（次年度）

引き続き特定空家等の調査を実施し、調査結果を元に行政指導を進めるとともに、倒壊の危険
など周辺住民に影響が大きい場合は、早急に法による指導・勧告等の措置や解体補助金の啓
発を実施する。

空家管理事業者登録・紹介制度

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

・平成29年度中に、本市の空き家対策の基本方針となる「空家等対策計画」を作成
・管理不全な空家等に対しＨ28年度からＨ29年度（12月現在）までに111件の行政指導を実施
・Ｈ29年度末から運用を開始した空き家管理事業者登録・紹介制度により、適正管理の促進に取り組む

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

管理不全な空き家に対し、Ｈ30年度末までに65件の行政指導を行い、さらに、倒壊の危険性が高い5件に対し、空家
法による指導を実施（うち３件を勧告）。また、劣化度Ｄランクの空き家２６０件について特定空家等の調査を実施し
た。管理不全の解消を目的とした「空き家解体・利活用補助金」は、解体補助7件、利活用補助2件を実施し、予算に
到達した。専門家団体と連携した取組では、１０団体と「空家等対策に関する協定」を締結し、「空き家ワンストップ相
談会」を４回開催した。民間の事業者を紹介する「空家管理事業者登録・紹介制度」では、22社の登録があり、窓口
やホームページ等で紹介中である。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

管理不全な空き家に対し、Ｒ１年12月末までに62件の行政指導を行い、さらに、倒壊の危険性が高い４件に対し、空
家法による指導を実施（うち１件を勧告）。また、劣化度Ｃランクの空き家２６０件について特定空家等の調査を実施し
た。管理不全の解消を目的とした「空き家解体・利活用補助金」は、解体補助21件、利活用補助１件を実施し、倒壊
の危険性が高まっている所有者不明な特定空家等について、略式代執行による建物除却を実施した。専門家団体
と連携した取組では、「空き家ワンストップ相談会」を３回開催し、「空家管理事業者登録・紹介制度」では、登録29社
について、窓口やホームページ等で紹介中である。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

空き家法に基づく指導・勧告を行ったことにより、長年管理不全であった空家等が除却さ
れ、周辺居住環境が改善された。また、解体補助制度の利用などにより、苦情物件での除
却件数が前年度14件の約２倍の27件となり、取組の成果が現れてきている。目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

引き続き特定空家等の調査を実施し、調査結果を元に行政指導を進めるとともに、倒壊の危険
など周辺住民に影響が大きい場合は、早急に法による指導・勧告等の措置や解体補助金の啓
発を実施する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(1) ‐6

位置づけ 市民等との連携・協働
企画政策部

企画課

内容
進め方

・本市と長野地域８市町村が１対１の連携協約を締結して、長野地域スクラムビジョンに掲げる
連携事業を実施する。
・連携事業の成果指標達成に向けての取組を推進する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

長野地域スクラムビジョン
に掲げる基本目標の目標
値達成

令和２(2020)年度までに、長野地域スクラムビジョンに掲げる基本目
標の各項目を策定時より上昇させる。

名称 連携中枢都市圏構想の推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

人口減少・少子高齢化社会にあって、圏域住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるよう、
「長野地域連携中枢都市圏」を形成する。

主な実施項目の
スケジュール

基本目標に対する進捗管理

国の方針に基づき今後の取組を
検討

今後の取組
を検討

今後の取組
を検討

実績

基本目標に
対する進捗
管理

基本目標に
対する進捗
管理

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

基本目標に
対する進捗
管理

基本目標に
対する進捗
管理

基本目標の
目標値達成

評価 Ａ
評価の理由及び課題

基本目標に対する進捗管理を目標どおり実施したため。

目標どおり

対応方針
（次年度）

長野地域連携中枢都市圏の経済基盤の底上げのために、民間大手企業の幹部クラス（兼業形
態）を「戦略マネージャー」として活用し、庁内プロジェクトチームとともに、長野地域スクラムビ
ジョンの次期計画（2021年～）策定に向けた長期ビジョンづくりなどを行う。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

基本目標の現状値を把握するとともに、長野地域スクラムビジョンに掲げる連携事業ごとに設定
している成果指標の進捗管理を実施することにより、ビジョンの進捗状況を客観的に評価・検証
した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

基本目標の現状値を把握するとともに、長野地域スクラムビジョンに掲げる連携事業ごとに設定
している成果指標の進捗管理を実施することにより、ビジョンの進捗状況を客観的に評価・検証
した。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

基本目標に対する進捗管理を目標どおり実施したため。

目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

長野地域連携中枢都市圏の経済基盤の底上げのために、本年度採用した「戦略マネージャー」と
庁内プロジェクトチームとともに、長野地域スクラムビジョンの次期計画（2021年～）策定に向けた長
期ビジョンづくりや付加価値の高いビジネス（産業）の創造と再構築を行うプロジェクトを推進する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画
実績
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(1) ‐7

位置づけ 市民等との連携・協働
企画政策部

広報広聴課

内容
進め方

・さまざまな広報媒体を積極的に活用し、分かりやすい市政情報の提供する。
・各種市民会議をはじめ、まちづくりアンケート、みどりのはがき、パブリックコメントなどあらゆる
機会を通じて、市民ニーズを把握し、市民の意見や要望を活用しながら市政を推進する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

アンケート調査による市民
が思う割合

「市民の声が市政に反映されている」と市民が思う割合を19％から
25％以上に向上する。

名称 分かりやすい市政情報の提供と市民の声を活かした市政運営
継続

平成30年度

目的
理由
背景

市民等との協働によるまちづくりを推進するため、積極的な市政情報の提供を行うとともに、広
く市民の意見を求め、施策に反映することで市民に開かれた信頼される市政を目指す。

主な実施項目の
スケジュール

広報紙、ホームページ等による情
報発信

市民会議、みどりのはがき等によ
り意見や要望の把握

パブリックコメントの実施

市民が思う割
合　25％以
上

市民が思う割
合　25％以
上

実績 18.4％ 18.7%

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

市民が思う割
合　25％以
上

市民が思う割
合　25％以
上

市民が思う割
合　25％以
上

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

・さまざまな広報媒体を活用し、効果的な市政情報の発信を実施した。
・市政へ参加する機会の提供および市民ニーズの把握を行ったが、若い世代や
女性の参加が少ない状況である。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

・さまざまな広報媒体を積極的に活用し、タイムリーで分かりやすい市政情報の発信を行う。
・市民会議、みどりのはがき、パブリックコメントなどの手法を用いて市民の意見や要望を聴き、市民ニー
ズの把握を行う。若い世代や女性の意見を多く聞くため、移動市長室等の事業により積極的に取り組む。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

・さまざまな広報媒体を積極的に活用し、分かりやすい市政情報の提供と市民との情報の共有化を図る。
・審議会等への市民参画の推進やパブリックコメントの実施、まちづくりアンケートや各種市民会議等による市
民ニーズを把握する。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・広報紙の発行、マスメディアおよびソーシャルメディアなど、さまざまな広報媒体を積極的に活
用し、計画的に分かりやすい市政情報の発信を行った。
・市民会議、市長との懇談会、みどりのはがき、カトウさんへの提案ポスト、パブリックコメントな
ど、さまざまな手法を用いて市民の意見や要望を聴き、市民ニーズの把握に努めた。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・広報紙の発行、マスメディアおよびソーシャルメディアなど、さまざまな広報媒体を積極的に活用し、計
画的に分かりやすい市政情報の発信を行った。
・市民会議、市長との懇談会、みどりのはがき、カトウさんへの提案ポストなど、さまざまな手法を用いて市
民の意見や要望を聴き、市民ニーズの把握に努めた。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

・さまざまな広報媒体を活用し、効果的な市政情報の発信を実施した。
・市民会議、懇談会は、10・11月の開催予定が多く台風第19号災害により約半数が開催
できなかったが、みどりのはがき等で広く市民ニーズの把握を行った。概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

・さまざまな広報媒体を積極的に活用し、タイムリーで分かりやすい市政情報の発信を行う。
・市民会議、みどりのはがき、パブリックコメントなどの手法を用いて市民の意見や要望を聴き、市民ニー
ズの把握を行う。若者や女性の意見を多く聞くため、引き続き移動市長室等の事業に積極的に取り組む。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(1) ‐8

位置づけ 市民等との連携・協働
総務部・消防局

危機管理防災課・警防課

地区防災訓練の支援

地域防災マップの作成支援

名称 市民、地域等と一体となった防災・減災対策の推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

　自分の身は自分で守る「自助」、地域や身近にいる人どうしが助け合う「互助・共助」の理念の
もと、市民・地域が一体となった防災対策を推進することにより、財政的負担の軽減を図りなが
ら、市民の生命・財産を守る災害に強いまちを目指す。

内容
進め方

　出前講座の実施等により、防災啓発を推進するとともに、各地区の防災講演会の開催支援、
防災訓練の支援、地域防災マップの作成の支援等を行い、市民一人ひとりが防災に対する意
識を高め、地域における防災体制の強化を図る。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

災害時に被害を最小限に抑
制できる体制や準備が整っ
ていると思う市民の割合

令和４(2022)年度までに災害時に被害を最小限に抑制できる体制
や準備が整っていると思うかという質問に対して、「そう思う」「やや
そう思う」と答えた市民の割合を50％以上にする。

対応方針
（次年度）

　来年度は新たな洪水ハザードマップを対象地域の全戸に配布することから、その際に出前講座等の案内を行い、
各種啓発活動をより充実し、防災対策について周知を図っていく。
　防災関係機関との連携を強化し、災害時の対応力向上を図るとともに、市民の防災意識の高揚を図るため、長野
県と共催で、総合的な防災訓練を実施する。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標 38％以上 41％以上 44％以上 47％以上 50％以上

実績 34.0% 32.9%
主な実施項目の
スケジュール

出前講座の実施

防災講演会開催支援

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・出前講座については、平成30年12月末現在で32会場で1,098人を対象に実施した。
・防災講演会については、長野地域を対象とした防災セミナーを実施するとともに、信州大学の出前講座の開催支援（５会場で実
施）を行った。
・地区防災訓練については、消防署及び消防署分署において、訓練実施の支援を行った。（H30.12.31現在で、自主防災組織542
団体中441団体（81.4％）が実施）
・地域防災マップについては、地区防災訓練等の際に作成の呼び掛けを行うとともに、作成に当たっての支援を行った。

評価

評価の理由及び課題

災害時に被害を最小限に抑制できる体制や準備が整っていると思う市民の割合
は、目標に対して実績が４％下回っており、更に啓発を行っていく必要がある。

備考

-11-



対応方針
（次年度）

　台風第19号災害が発生し、災害対応を優先したことから、出前講座、洪水ハザードマップの説明会等は、中断せざ
るを得ない状況となった。災害を踏まえ、市民の防災に対する関心が高い来年度に、出前講座、洪水ハザードマップ
の説明会や、地域防災マップの作成支援等を積極的に実施し、市民の一層の防災意識の高揚を図っていく。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・出前講座（32回、4,373人）、洪水ハザードマップ説明会（24回）実施した。（令和元年12月末現在）
・防災講演会については、信州大学の出前講座（３会場）で開催支援をした。
・地区防災訓練については、消防署及び消防署分署において、訓練実施の支援（自主防災組織541団体中361団体（66.7％）が実
施）を行った。（令和元年12末現在）
・地域防災マップについては、地区防災訓練等の際に作成の呼び掛けを行うとともに、作成に当たっての支援を行った。

評価

評価の理由及び課題

災害時に被害を最小限に抑制できる体制や準備が整っていると思う市民の割合
は、目標に対して実績が8.1％下回っていることから、一層の防災・減災対策を推
進していく必要がある。

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価

評価の理由及び課題

委員が法定されるものもある中で、市の裁量のある審議会について積極的に女
性、若年、公募委員の参画を推進する必要がある。また、団体の推薦に基づき選
定するものについて、当該団体に指針の趣旨への理解を求める必要がある。

対応方針
（次年度）

引き続き、「長野市付属機関等の設置及び運営に関する指針」を運用し、女性、幅広い年齢層
からの参画を推進する。

備考

指針の運用

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

「長野市付属機関等の設置及び運営に関する指針」に適合しない場合は理由を明確にするな
どチェックリストを活用し、指針の徹底を図った。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

女性委員の
割合40％以
上
公募委員の
割合20%以上

女性委員の
割合40％以
上
公募委員の
割合20%以上

女性委員の
割合40％以
上
公募委員の
割合20%以上

女性委員の
割合40％以
上
公募委員の
割合20%以上

女性委員の
割合40％以
上
公募委員の
割合20%以上

実績

女性委員の
割合34.6%
公募委員の
割合14.6%

女性委員の
割合34.1%
公募委員の
割合14.1%

主な実施項目の
スケジュール

名称 審議会等における多様な人材参画の推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

複雑・多様化する市民ニーズを把握し、多様な市民意見を市政運営に活かすことができるよう、
市民が市政に参加できる機会を確保する。

内容
進め方

「長野市付属機関等の設置及び運営に関する指針」に基づき、女性、幅広い年齢層からの参
画を推進する。また、指針の周知徹底・チェックリストの活用を図る。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

女性委員・公募委員の割
合

女性委員の割合が40％以上、公募委員の割合が20％以上になる
ように努める。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(1) ‐9

位置づけ 市民等との連携・協働
総務部

行政管理課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

「長野市付属機関等の設置及び運営に関する指針」に適合しない場合は理由を明確にするな
どチェックリストを活用し、指針の趣旨の周知と徹底を図った。

評価

評価の理由及び課題

女性や公募委員割合が昨年よりもやや下がったことから、市に裁量のある審議会について
積極的に女性や公募委員の参画を推進する必要がある。また、団体の推薦に基づき選定
するものについても、選定の都度当該団体に指針の趣旨への理解を求める必要がある。

対応方針
（次年度）

引き続き、「長野市付属機関等の設置及び運営に関する指針」を運用し、女性、幅広い年齢層
からの参画を推進する。
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年度

計画
実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(2) ‐1

位置づけ 民間活力の活用
保健福祉部

地域包括ケア推進課

内容
進め方

　協力員が確保できない世帯へは、委託業者が駆付けを行い、全ての独居高齢者等が利用できる制度とする。また
最近は協力員に連絡が取れなかったり、取れてもすぐには駆け付けられないというケースが増えているので、そういっ
た場合にも委託業者が駆付けを行い、制度の充実を図る。令和２(2020)年８月末で現在の委託契約が終了するた
め、次期委託項目に駆付けを盛り込む。事業内容の充実に伴い利用料の見直しを検討する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

独居高齢者数に対する設
置率

令和２(2022)年度までに独居高齢者世帯数に対する設置率を13％
まで増やす。（平成29年7月1日現在、9.23％）

名称 独居高齢者等緊急通報システム設置の見直し
新規

平成30年度

目的
理由
背景

　 緊急通報システムの設置要件として、利用者が緊急時に駆け付けられる協力員を確保することになっている。独居
高齢者が増加傾向であるにもかかわらず利用者数は減少傾向にあり、主な要因として主に親族等がなる協力員が確
保できないことが考えられる。また、独居高齢者の孤立死及び火災による死亡例は、親族が市内に居住しておらず、
緊急通報システムを設置していなかった。結果として、発見が遅れたり、消防への通報が遅れて手遅れになるという
実態がある。

主な実施項目の
スケジュール

委託内容の検討・決定

利用料の検討・決定

(新たな事業内容に伴う要綱改正)

(市民への説明)

(新たな内容で
の事業実施（設
置率12％）)

(新たな内容で
の事業実施（設
置率13％）)

実績

駆けつけサー
ビスの内容、携
帯電話での利
用等について
聞き取り

委託契約内
容の決定

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・委託内容の調査・
研究
・利用希望世帯数の
把握
・利用料について調
査・研究

・事業内容の決
定
・利用料の決定

(事業内容の変
更実施（９月か
ら）)

評価 Ｃ
評価の理由及び課題

予定した次期委託内容の検討、利用料の調査研究等については着手できなかった。業者への聞き
取りにより、駆けつけサービスについてはサービス提供エリアの問題、委託料増額などの課題を確
認。さらに電話回線についてもＮＴＴの固定電話以外への接続が困難であることが判明し、加入率
増加に繋がっていない課題を確認できた。努力を要する

対応方針
（次年度）

令和２(2020)年度予算要求までに中核市へ業務委託内容、利用料金等について照会し、合わ
せて業者へもより詳細な聞き取りを行い、事業内容及び利用料について決定していく。

(次期業務委託の実施)

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

現在の委託業者、同業他社へ駆けつけサービスの内容を聞き取りし、合わせて携帯電話によ
る利用についても確認した。携帯電話の利用については携帯電話の充電不足により安定した
サービス提供が困難であることが判明した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

駆け付けサービスの導入を引き続き検討した。検討に当たっては、社会福祉審議会老人専門分科会に
おいて、本事業の課題及び今後の方向性について２回にわたり議論を深めた。
その結果、複数の課題があり、駆付けサービスを来年の契約更改時に導入することは困難と判断するに
至った（更改後、ハザードマップ等の防災情報、災害時の情報提供、安否確認等の対応を追加（利用料
変更なし））。

評価 Ｃ
評価の理由及び課題

当初の予定どおり、令和２年度以降の委託契約内容を決定することができた。
一方、当初導入を予定していた駆付けサービスについては、複数の課題があることから新
たな委託契約内容に盛り込むことができなかった。努力を要する

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

決定した方針に基づき、来年度の委託契約手続きを進める。
駆付けサービスについては、次の課題があることから、次期契約時（令和７年度予定）までに対応方法を検討していく
必要がある。①タクシー会社に委託する方法は事前に鍵を預かることが困難であり、施錠された居宅に入るために警
察に通報する必要があることからサービスを受ける利用者に抵抗感がある。②他の事業者（警備会社）が提供してい
る緊急通報システムに付随する駆け付けサービスは、拠点とするコンビニがないことを理由にサービスが提供されな
い地域が存在する。
なお、一人暮らし高齢者の見守り事業については、支援方法が多様化している中、引き続き効果的な手法を調査す
る必要がある。

備考 完了

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

情報収集を行うことができた。
独立行政法人制度導入を検討している自治体が少ないため、導入効果を見極め
る必要がある。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

他都市の事例等の調査研究を行いながら、導入の可否を検討していく。

備考

窓口業務における民間委託等の
調査・研究

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

総務省が公表する「窓口業務の民間委託による効果についての参考事例集」等に基づき事例
の収集を行った。地方自治法の一部改正により設けられた、地方独立行政法人に窓口関連業
務を行わせることができる申請等関係事務処理法人制度について、他都市の状況を踏まえ関
係課と検討した。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

事務分析、
民間委託等
の検討、方
向性の確認

事務分析、
民間委託等
の検討、方
向性の確認

 （空欄）
事務分析、民
間委託等の検
討、方向性の
確認

実績

民間委託等
の検討、方
向性の確認

民間委託等
の検討、方
向性の確認

主な実施項目の
スケジュール

名称 窓口業務における民間委託等の調査・研究
新規

平成30年度

目的
理由
背景

総務省の「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項（H27.8.28）」では、定型的業務や
窓口業務、庶務業務などにおいて、BPRの手法及びICTを活用して標準化・効率化に努めると
ともに、民間委託等を活用して更なる業務改革の推進が必要であるとしている。また、地方独立
行政法人法が改正され、地方独立行政法人が窓口関連業務を行うことができることになった。

内容
進め方

窓口業務における民間委託や地方独立行政法人制度利用について、情報収集、事例研究、
関係課との検討を進める。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

窓口業務における民間委
託等の方向性の決定

調査・研究、関係課との検討をとおして方向性を決定する。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(2) ‐2

位置づけ 民間活力の活用
総務部・地域･市民生活部

行政管理課・職員課・情報政策課・市民窓口課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考 令和２年度の目標を設定

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

業務プロセスの効率化の検討を関係課を交えて行った他、他都市の事例収集を行った。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

情報収集や民間委託等を視野に入れた業務効率化の検討を行った。
独立行政法人制度導入については、引続き導入効果を見極める必要がある。

概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

業務プロセスの効率化と併せて、引続き他都市の事例等の調査研究を行いながら、導入の可
否を検討していく。
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年度

計画
実績
計画
実績

計画
実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(2) ‐3

位置づけ 民間活力の活用
こども未来部

保育・幼稚園課

内容
進め方

「長野市公立保育所適正規模及び民営化等基本計画（計画期間平成25年～令和４年）」に基づき実施する。
①適正規模・配置等（対象となる地域関係者及び保護者との協議を開始する。）
　・　協議開始の判断基準－２年連続して、年度当初の入所児童数が30人を下回った公立保育所
　・　中山間地域の特例－２年連続して、年度当初の入所児童数が10人を下回った公立保育所
②民営化の基準
　・　民営化後も当面、概ね60人以上の園児数が見込まれること
　・　民営化直後（運営委託の期間）に耐震補強工事や改築、大規模修繕等が必要ない

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）
①基準に該当した保育所
②公立保育所民営化（子供の
園、川中島、若槻、豊野みな
み、中御所）

①随時実施（当該保育所の保護者と施設の今後のあり方について協議を開始す
る）
②基本計画の中で民営化対象園となっている５園について、施設移管を含めた完
全民営化を実施

名称 公立保育所の適正化及び民営化の推進
継続

平成22年度

目的
理由
背景

本市では、平成27年に「長野市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育て支援に関する
各種施策に積極的に取り組んでおり、限られた財源、人材及び資源を効率的かつ効果的に活
用していくため、社会福祉法人等の民間活力を活用した公立保育所の民営化を実施するととも
に、人口減少・少子高齢社会を見据えた公立保育所の適正規模化を進めていく。

主な実施項目の
スケジュール

適正規模基準に該当した保育所
のあり方協議

保育所民営化（運営委託）及び完全
民営化（施設移管）に向けた準備

公立保育所民営化
（施設移管）

公立保育所民営化の今後方向性
の検討

適正規模基
準に該当し
た保育所の

協議

適正規模基
準に該当し
た保育所の
協議

実績

信更保育園
の今後の施
設のあり方協
議開始

信更保育園協
議、施設移管
（子供の園、川
中島、若槻、豊
野みなみ、中
御所）

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

適正規模基
準に該当した
保育所の協
議（～H34）

施設移管（子
供の園）

 施設移管（川中
 島、若槻、豊野み
 なみ、中御所）適
正規模基準に該
当した保育所の

協議

評価 Ａ
評価の理由及び課題

公立保育所の民営化については、当初の計画を前倒しし、対象５園の施設移管
を一気に進めた。また、信更保育園のあり方に係る保護者等との協議では、園児
は減少してきているものの、存続の要望が強い。目標どおり

対応方針
（次年度）

信更保育園については、地区及び保護者からの強い存続要望を踏まえつつ、引き続き協議を
行っていく。法人に施設移管した保育所については、計画的な園舎の改築を含め、施設運営
全般について助言・指導を行っていく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

長野市公立保育所適正規模及び民営化等基本計画（計画期間平成25年～平成34年）に基づき、適正規模につ
いては、平成26年度から大岡保育園を休園し、民営化については５園（子供の園、川中島、若槻、豊野みなみ、中
御所）について、地元・保護者説明、移管先法人の選考及び決定、引継ぎ保育、運営委託を実施した。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

信更保育園の園児数が２年連続して10人を下回ったことから、今後の園のあり方について、地
元及び保護者との協議を開始した。保育所の民営化は、対象の４園を前倒しし、H3１年４月に
計５園を民営化するための取組を行った。更なる公立保育所の民営化については、公立・私立
における保育人材の確保状況を勘案しつつ、慎重に進めていく方針を決定した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

信更保育園の今後の園のあり方について、地区の住民集会において休園の提案を行い、地区
から存続の要望書が提出された。これにより、令和２年度は休園せず、休園を含めた協議を継
続していくこととした。保育所の民営化は、H3１年４月に予定を早め、５園を民営化した。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

信更保育園のあり方に係る地区及び保護者との協議は、園児は数名であるが、
12月に地区から保育園存続の強い要望が出されている。

概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

信更保育園については、地区及び保護者からの強い存続要望を踏まえつつ、引き続き協議を
行っていく。法人に施設移管した保育所については、施設運営全般について助言・指導を
行っていく。

備考 令和２年度以降の目標変更

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価 Ａ
評価の理由及び課題

優先的検討方針等に基づき、適正に対話及び検討が行えたため目標どおりとする。
サウンディング調査に関しては、案件によって民間事業者の関心に濃淡が見られるため、民間事業
者にとって魅力的な案件の形成とともに、そのための継続的な対話の場が必要と考えている。目標どおり

対応方針
（次年度）

・引続き、優先的検討方針びガイドラインの適正な運用に努める。
・効果が見込まれる課題に対するサウンディング調査を実施するとともに、多様なPPP/PFI手法導入に向
けた研究を進める。

備考

PPP/PFI手法の適正な運用

サウンディング型市場調査の活用
事業検討

地域プラットフォーム等の調査研
究

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・市PPP/PFI手法導入優先的検討方針及び市ガイドラインに基づき、小中学校クール化プロジェクトにお
ける学校への空調設備設置について庁内プロジェクトチームを設置し、公民連携手法を検討した。
・市サウンディング型市場調査活用指針に基づき、事業担当課と連携した調査を５件実施し、民間事業者
との対話を実施した。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

PPP/PFI手法
導入、サウン
ディング型市場
調査の活用検
討

PPP/PFI手法
導入、サウン
ディング型市場
調査の活用検
討

PPP/PFI手法
導入、サウン
ディング型市場
調査の活用検
討

PPP/PFI手法
導入、サウン
ディング型市場
調査の活用検
討

PPP/PFI手法
導入、サウン
ディング型市場
調査の活用検
討

実績

サウンディン
グ型市場調
査の実施５
件

新たなＰＰＰ手
法の導入、サウ
ンディング型市
場調査の検討
４件

主な実施項目の
スケジュール

名称 民間活力を導入するための公民連携推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めるとともに、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起
による経済成長を実現していくため、国の要請に基づき、平成29年4月に長野市PPP/PFI手法導入優先
的検討方針を策定し、一定の事業化にあたり公民連携手法導入を検討することを義務付けた。また全国
的に事例が増えているサウンディング型市場調査の活用指針を平成29年10月に策定した。

内容
進め方

一定規模の新規整備等を検討する際に、PPP/PFI手法の導入を検討し結果を公表する。効果
が認められる事業を検討する早期の段階において、サウンディング型市場調査を実施する。ま
た、公民相互に日常的な情報交換を行うことで公民連携の推進を図るための「地域プラット
フォーム」設立のほか包括的民間委託等について研究する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

PPP/PFI手法導入、サウン
ディング型市場調査の活
用検討

PPP/PFI手法導入優先的検討方針及びPFIガイドラインの適正な運
用
サウンディング型市場調査の活用事業の検討

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(2) ‐4

位置づけ 民間活力の活用
総務部

公共施設マネジメント推進課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

　昨年度サウンディン型市場調査を実施した（仮称）山の駅飯綱高原整備事業について、新たなPPP手法（DB＋指定管理）を導入
することとし、PFI事業等審査委員会において事業者選定を行った。
　未利用建物４施設について、まとめてサウンディング型市場調査を実施するべく検討した。①旧長野駅前立体駐車場、②第３
学校給食センター、③旧豊野学校給食センター、④中部公民館第四地区分館 の４施設を調査対象として計画したが、②、③は利
活用の方針が決まり、①、④は用地処理が継続しているため延期とした。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

・市ＰＦＩ等活用ガイドラインを改訂し適正に選定を行い、サウンディング型市場調査についても４件
の活用を検討したため目標どおりとする。
・境界未確定により市場調査が延期となったため、用途廃止前から権利関係の整理を進める必要が
ある。目標どおり

対応方針
（次年度）

・引き続き、市PPP/PFI手法導入優先的検討方針及びガイドラインの適正な運用に努める。
・効果が見込まれる案件に対するサウンディング調査を実施するとともに、多様なPPP/PFI手法導入に向
けた研究を進める。
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

目標値である60点未満の施設ゼロには届かなかったが、昨年度はなかった80点以上の団
体が2団体あるなど、サービスの向上が図られている点も見られることから概ね目標どおり
とした。一方、60点未満の施設が固定化される傾向にある点が課題である。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

・標準点を下回る施設や施設所管課と事業者の評価に乖離が見られるモニタリング状況等について、制
度所管課としての確認を行う。
・備品管理なども含め、より適正な施設の管理運営が図られるよう、施設所管課に対する指導を行う。

備考

モニタリング評価

課題解決とガイドラインの見直し

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成25年以降も市営住宅や公民館などの施設に指定管理者制度を導入してきた。平成25年度からモニタリング評価項
目配点等の見直し、第三者評価の導入を行い、平成28年度には長野市指定管理者ガイドラインを作成した。指定管理者
選定委員会や市議会から様々な指摘や要望を受けながら、議案提出方法や説明資料の見直しを図ってきた。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・指定管理者ガイドラインを見直し、職員の駐車場利用に対する手続き等、事務手続きの適正化を図っ
た。
・過去５年間で４回評価点が６０点を下回った「戸隠観光施設」について、指定管理者制度の導入効果が
高められるよう、非公募から公募へ変更した。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

60点未満の
評価をゼロに
する

60点未満の
評価をゼロに
する

60点未満の
評価をゼロに
する

60点未満の
評価をゼロに
する

60点未満の
評価をゼロに
する

実績

評価実施団体
数（協定数）96
団体のうち60
点未満2団体

評価実施団体
数（協定数）97
団体のうち60
点未満5団体主な実施項目の

スケジュール

名称 指定管理者制度のより効果的な活用
新規

平成30年度

目的
理由
背景

平成18年度から本格的に導入した指定管理者制度を、平成29年4月現在355施設に導入し、
公共施設サービスの向上と運営コスト削減を図ってきた。また、モニタリングの適正化や制度の
周知徹底と円滑な運用を図るためのガイドライン作成など、制度の適正な運用に努めてきてい
る。今後も引き続き、より効果的な指定管理者制度の活用を図るための取組が求められる。

内容
進め方

制度運用には、公募、事業者選定、指定議案等の議決、協定、運営・管理、モニタリング等の
事務サイクルが毎年度繰り返される。それぞれ適切な事務執行が求められる中で、課題が生じ
てくるため、その都度、適時適切に対応し、必要があればガイドラインを修正する。毎年度実施
するモニタリング評価で効果を測定していく。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

モニタリング評価 標準点である60点を下回る評価の施設をゼロにする

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(2) ‐5

位置づけ 民間活力の活用
総務部

公共施設マネジメント推進課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・モニタリング評価調書の見直しを行い、評価基準の整理と指定管理者の評価理由欄を追加したことで、
施設所管課と指定管理者の評価が乖離するという前年度からの問題の改善を図った。
・モニタリングが次年度の運営の向上につながるよう、モニタリング実施通知に、結果を指定管理者へ
フィードバックするよう周知を行った。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

前年度よりも60点未満の施設が増える結果となったが、モニタリング評価調書の見直しにより、指定
管理者の評価を施設所管課が反映できた結果であり、より正確なモニタリングが実施できたことから
概ね目標どおりとした。
なお、点数が低かった施設の一部については指定管理者が変わることが決まっている。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

・引き続き、施設所管課と指定管理者の評価乖離とならないよう、モニタリング結果を指定管理者へフィードバックする
よう施設所管課へ周知するとともに、制度所管課として結果を確認する。
・備品管理なども含め、より適正な施設の管理運営が図られるよう、施設所管課に対する指導を引き続き行う。
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 1-(2) ‐6

位置づけ 民間活力の活用
教育委員会

家庭・地域学びの課

内容
進め方

地域振興を図るため、地域に密着した運営を行うことができる受託者として、住民自治協議会
を指定管理の相手方とし、各地区の住民自治協議会の活動状況を確認しながら、運営体制が
整い、受託を希望する地区から移行を進めていく。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

指定管理者導入公民館
数

令和４(2022)年度までに20館での導入を目指す。

名称 公民館への指定管理者制度の導入
継続

平成20年度

目的
理由
背景

公民館については、生涯学習の推進に加え、住民の自治活動の拠点として改めて位置づけ、
住民の手による地域に根ざした生涯学習・社会教育活動の促進と地域振興を目指すため。

主な実施項目の
スケジュール

指定管理の移行について、地区
への説明・協議を進める

３館(計17館） ３館(計20館）

実績

１館(計10館） ０館(計10館)

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

１館(計10館） １館(計11館） ３館(計14館）

評価 Ａ
評価の理由及び課題

平成30年度から芹田公民館が指定管理に移行し、目標を達成した。
目標どおり

対応方針
（次年度）

・指定管理移行に前向きな地域に対して協議を進め、指定管理に移行できるよう対応していく。
・受託後の住自協に対し必要な支援等を行い、指定管理による管理運営をサポートする。
・現在試行中の交流センターについても併せて進めていく。
・地域住民にとって、より利用しやすい施設として管理運営できる指定管理を進めていく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

・住自協に指定管理者制度の理解が図られるよう説明・協議を実施し、推進した。
・役員が交代した地区へは、これまでの協議内容を踏まえた説明を行い移行を働きかけた。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・平成30年度から芹田公民館を指定管理に移行した。
・平成30年度、2地区に対し説明会を実施した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・令和元年度、２地区に対し説明会を実施した。
・住民自治協議会へのアンケートで、指定管理制度への移行について調査した。
・今年度、交流センターへ移行した４施設の効果等について検証している。

評価 Ｃ
評価の理由及び課題

・公民館の運営に関して複数の選択肢がある中、令和元年度は指定管理に移行する館が
なく、目標を達成できなかった。
・検討している地区はあるが、交流センターの移行後の状況を踏まえて検討したいとの判
断で、指定管理者制度移行の検討を中断している。努力を要する

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

・アンケート調査の回答を受け、公民館から移行した交流センターの効果や検証等を踏まえな
がら、住民自治協議会に説明・協議等を行い、指定管理者制度への移行が図られるよう対応し
ていく。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価 Ａ
評価の理由及び課題

ワークショップ開催地区数は目標値を下回ったものの、中長期保全計画の策定をはじめとする他の事業は目標
どおり実施することができた。加えて、若年層向けの啓発事業に取り組み、幅広い世代に対し、公共施設マネジ
メントについての理解を得ることができた。今後は、総論賛成・各論反対にならないよう個別施設計画の策定を
進めていく必要がある。目標どおり

対応方針
（次年度）

・中長期保全計画や１２条点検の結果などを踏まえ、個別施設計画を策定する。また、長寿命化改修に向
けた準備を進める。
・引き続き、公共施設マネジメントに対する市民理解を得るための取組を実施する。

備考

中長期保全計画の策定

建築基準法12条点検の実施

個別施設計画の策定

再配置計画の見直し（進捗管理）

保全・長寿命化改修

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成25年公共施設白書の公表、平成27年公共施設マネジメント指針の策定、平成28年度公共施設等総合管理計画の
策定を進めてきた。平成26年以降、市議会特別委員会、適正化検討委員会から意見をいただき計画を作成。市民合意
形成を得ながらマネジメントを推進するため、出前講座・市民ワークショップ・シンポジウムを実施している。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・中長期保全計画を策定し、庁内向け説明会を実施したほか、議会・審議会へも状況を説明した。
・12条点検を一括して発注し点検を実施した（全体の1/3　残りは2年かけて実施予定）。
・個別施設計画策定方針を定め、施設所管課において策定作業中。屋外市民プールについては30年度末に策定完了予定。
・市民合意形成と公共施設マネジメントへの理解の取組として８地区で公共施設について考えるワークショップ又は懇談会を開催し
たほか、篠ノ井高・市立長野高への出前授業、清泉女学院大学とのプロジェクト事業を実施した。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

中長期保全計
画策定、12条
点検、ワーク
ショップ10地区

中長期保全計
画調整、12条
点検、ワーク
ショップ10地区

個別施設計
画策定、再配
置計画見直
し、12条点
検、

個別施設計
画、再配置計
画、中長期保
全計画の修
正、12条点検

個別施設計
画、再配置計
画、中長期保
全計画の修
正、12条点検

実績

中長期保全計画
策定、12条点検
(1/3)、ワーク
ショップ等８地
区、若年層向け
啓発事業

中長期保全計画
調整、12条点検、
ワークショップ等15
地区、若年層向け
啓発事業、個別施
設の将来検討

主な実施項目の
スケジュール

名称 公共施設等総合管理計画に基づく長寿命化と再配置の検討
新規

平成30年度

目的
理由
背景

公共施設の量と質の最適化を目指し、公共施設マネジメントを推進する。国のインフラ長寿命化基本計画
に基づき、地方自治体が策定する行動計画として「長野市公共施設等総合管理計画」を平成28年度に
策定した。総合管理計画において建築物の延床面積20％縮減を目標として掲げている。また国からは、
行動計画に基づく個別施設計画を令和２(2020)年度までに策定することを求められている。

内容
進め方

個別施設の中長期保全計画の策定及び12条点検を踏まえた計画的な予防保全への転換を図
りながら、個別施設計画を策定する。同時に地区別のワークショップや全市的なアンケートなど
で市民意見を聴きながら個別施設の再編・再配置の検討を進めるなかで、一定の方向性が出
たものから順次、個別施設計画に反映していく。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

個別施設計画の策定
公共施設（建物）にかかる中長期保全計画を策定し、計画的な保
全を踏まえた個別施設計画を策定し、再配置の検討状況に応じて
見直しを行う

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(1) ‐1

位置づけ 公共施設マネジメントの推進
総務部

公共施設マネジメント推進課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考 令和２年度以降の目標変更

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・中長期保全計画に基づく大規模施設の改修計画を各課と協議し実施時期を調整した。
・12条点検を一括して発注し点検を実施した（全体の1/3の２年目を実施）。
・公共施設マネジメントへの市民合意形成の取組として15地区で公共施設について考えるワークショップ又は懇談会を開催したほ
か、篠ノ井高への出前授業、清泉女学院大学とのプロジェクト事業を実施した。
・施設所管課と協議し、個別施設計画に向けた方向性を調整した。本年度中の素々案作成に向け作業中。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

中長期保全計画は昨年度策定済み、１２条点検も予定どおり２年目の点検を実施した。ワークショップ等は15地
区で開催し、長沼地区を除き全地区で実施することができた。加えて、若年層向けの啓発事業に取り組み、幅広
い世代に対し、公共施設マネジメントについての理解を得ることができたため目標どおりとしている。
本年度中に個別施設計画の素々案を作成し、市民合意形成を図りながら策定作業を進めていく必要がある。目標どおり

対応方針
（次年度）

・公共施設マネジメントに対する市民理解を進め、個別施設の方針についても理解を得ながら個別施設
計画を策定する。
・長寿命化改修を着実に実施する体制を整備する。
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

計画対象の126施設・施設群のうち半数以上の70施設・施設群が「完了」若しくは「順
調」の評価であった一方で、約4割にあたる49施設・施設群は進捗が見られず、庁内
の取組にバラつきが見られる。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

・施設総量縮減や老朽化対策・長寿命化等の課題を踏まえた個別施設計画の策定に取り組みなが
ら、事前協議 制度なども活用し、第一次再配置計画の進行管理を図っていく。

備考

第一次再配置計画の進行管理

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・８月から９月にかけて第一次公共施設再配置計画に掲載された126施設・施設群について、各施設の現
況を確認するとともに、今後の方向性等についてヒアリングを実施した。
・平成30年４月から実施している「事前協議 制度」に基づき、施設の設置・廃止を含め、関係課との協議を
実施した。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

進行管理 進行管理 進行管理 進行管理 進行管理

実績

・各課へのヒアリ
ング実施（８～９
月）
・事前協議 制度
等による協議（随
時）

・各課へのヒアリ
ング実施（５月）
・事前協議等によ
る協議（随時）主な実施項目の

スケジュール

名称 公共施設再配置計画に基づく施設の在り方等の検討
新規

平成30年度

目的
理由
背景

公共施設の量と質の最適化を目指し、公共施設マネジメントを推進する。平成28年度に策定し
た「長野市公共施設等総合管理計画」において示した施設分類別の管理に関する基本的な方
針に基づき、公共施設の再編・再配置に向け、より具体的な方向性を示す再配置計画を策定
する。

内容
進め方

第一次公共施設再配置計画の中で、個別施設の方針が示された施設について、その在り方等
の検討を進める。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

再配置計画の進行管理 一定の方向性が出た施設から順次、再配置計画に反映していく。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(1) ‐2

位置づけ 公共施設マネジメントの推進
総務部

公共施設マネジメント推進課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・第一次公共施設再配置計画に掲載された126施設・施設群を含めた全ての公共施設（インフラを除く）
について、各施設の現況確認と今後の方向性等に関するヒアリングを５月に実施し、個別施設計画の策
定に向けた取り組みを進めた。
・施設の設置・廃止を含め、関係課との事前協議を実施した。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

・昨年度に進捗が見られない49施設・施設群について、半数以上の31施設・施設群
が「完了」又は「順調」若しくは「概ね順調」の評価であった。

概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

・施設総量縮減や老朽化対策・長寿命化等の課題を踏まえた個別施設計画の策定に取り組みなが
ら、事前協議なども活用し、第一次再配置計画の進行管理を図っていく。

-30-



年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(1) ‐3

位置づけ 公共施設マネジメントの推進
建設部

住宅課

内容
進め方

「長野市公営住宅等ストック総合活用計画」及び「長野市公営住宅長寿命化計画」に基づく既
存ストックの居住性向上や長寿命化を図る改修を行い有効活用を図るとともに、老朽化した公
営住宅の建替え・統廃合を推進する。また、職員住宅などの市が所有する優良な住宅ストック
の活用についても検討を行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

住戸改善の実施戸数
令和４(2022)年末までに、市営住宅の居住性の向上と長寿命化を
図るための住戸改善工事を、延べ100戸実施する。

名称
公営住宅等ストック総合活用計画に基づく公営住宅の長寿命
化・建替え・統廃合の推進

継続
平成26年度

目的
理由
背景

住宅確保要配慮者の増加傾向がある中で、それぞれの世帯が最低限の居住水準を確保しつ
つ、健康で文化的な住生活を送ることができるように、公営住宅の適切な供給を図る必要があ
る。しかし、現在の公営住宅は老朽化が進むとともに、入居者や時代のニーズに合わない仕様
となっている住戸が多いことから、計画的な修繕・改善・建替え等が必要となっている。

主な実施項目の
スケジュール

返目団地24-1号棟全面改善工事

返目団地25-1号棟全面改善工事

返目団地23-12号棟全面改善工
事

浴槽設置による住戸改善工事

住戸改善
8戸
（累計80戸）

住戸改善
20戸
（累計100戸）

実績

住戸改善
28戸

住戸改善
11戸
（累計39戸）

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

住戸改善
32戸

住戸改善
8戸
（累計40戸）

住戸改善
32戸
（累計72戸）

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

国の交付金が予定を下回る額であったが、返目団地の全面改善は計画どおりに
実施でき、宇木団地の浴槽設置も計画戸数は減ったものの実施できた。

概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

「返目団地25-1号棟全面改善工事」の着工に向け、遅滞なく諸手続きを行う。
「浴槽設置による住戸改善工事」は市民要望がますます大きくなっていることから、実施戸数を
10戸に拡大する。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

公営住宅等ストック総合活用計画に基づく公営住宅の建替え・統廃合の推進

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

「返目団地24-1号棟全面改善工事」は、計画どおり24戸の住戸改善が完了した。
宇木団地で８戸を計画した「浴槽設置による住戸改善工事」は、４戸の実施に留まった。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

「返目団地25-1号棟全面改善工事」は、計画どおり24戸の住戸改善に着手した。
宇木団地で10戸を計画した「浴槽設置による住戸改善工事」は、11戸の住戸改善を実施した。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

国の交付金が予定を下回る額であったが、返目団地の全面改善は計画どおりに
実施できた。宇木団地の浴槽設置は、工事内容の見直しによるコスト削減により、
計画を上回る住戸改善を実施できた。目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

「返目団地25-1号棟全面改善工事」の完成に向け、遅滞なく工事を進める。
「浴槽設置による住戸改善工事」は、浴室付きの市営住宅に入居を希望する「ひとり親世帯」の
受入れ拡大と、既存入居者の居住環境の改善をめざし、実施戸数を20戸に拡大する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(2) ‐1

位置づけ 業務と職員数の最適化
財政部

契約課

・調査・研究
及び試行実
施（工種拡
大）

内容
進め方

総合評価落札方式(工事成績簡易型等)については、これまでの試行を踏まえ、対象案件の選
定基準及び評価項目・配点の見直し等について調査・研究し、実施する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

総合評価落札方式の調
査・研究を行う

　総合評価落札方式（工事成績簡易型等）については、実績を積
み重ねながら、調査・研究を継続して行う。

名称 入札契約制度の改善
継続

平成15年度

目的
理由
背景

入札制度に対する社会情勢の変化や要求に対応するため、現行制度の見直し及び拡大並び
に新制度の導入を図る必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

総合評価落札方式の試行及び調
査・研究

建設技術委員会への協議及び入札
制度研究委員会の審議

関係機関への周知

・調査・研究
及び試行実
施（コンサ
ル）

・調査・研究
及び試行実
施（コンサル）

実績

工事の価格点
の算定方法の
改正及び価格
以外の評価点
の見直し

適用工種及
び件数の拡
大、価格以外
の評価点等の
見直し

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

工事及びコン
サルの価格以
外の評価点の
見直し

・調査・研究
及び試行実
施（工種拡
大）

評価 Ａ
評価の理由及び課題

新たな社会的要請に配慮した価格以外の評価点の見直しができた。価格点の算
定方法の改正により、さらにダンピング防止が図れた。

目標どおり

対応方針
（次年度）

総合評価落札方式の件数を増やし、見直しの効果を検証するとともに、工種の拡大等、さらに
調査・研究を重ねていく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

・総合評価落札方式（工事成績等簡易型）に関しては、土木一式工事及び舗装工事において実施した。
・発注担当課と、工種の拡大に向けた課題の洗い出し。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・工事の価格点について、国からの要請により低入札価格調査制度を導入し、失格基準価格を
設定するとともに、価格点の算定方法を改正した。
・工事の価格以外の評価点について、社会貢献(労働福祉)の項目に、新たに女性活躍推進法
に基づく「行動計画」の策定事業所の評価を加えるとともに、配点の見直しも実施した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・くじ抽選の多発の解消に向け、適用工種及び件数の拡大を図った。
・工事の価格以外の評価点について、災害対応等、事業者の公益的活動に対する評価の新設
及び地域性（活動拠点）の評価範囲を拡大するとともに、配点の見直し作業を進めた。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

これまでの施行状況を踏まえ、課題等に対応した価格以外の評価点の見直しが
できた。次年度から適用することにより、地域の守り手である事業者の確保・育成
につなげることができた。目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

総合評価落札方式の本格実施により、見直し内容に沿った運用や、件数の拡大による効果等
を検証しながら、評価点の見直し等、引き続き、調査・研究を重ねていく。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(2) ‐2

位置づけ 業務と職員数の最適化
財政部
契約課

内容
進め方

既に入札参加資格審査において、インターネットによる電子申請を行っている県や他市などを参考に本
市における入札参加資格の登録申請方法の見直しを行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

入札参加事業者からの登録申
請の方法の見直しによる入札参
加資格審査事務の簡素化、効
率化を図る。

平成31年度まで調査・研究を行い、見直し方針を決定し、令和２年度から工事担当
の入札参加資格審査事務の電子申請、令和４年度から物品担当の電子申請を実
施する。

名称 入札参加資格審査事務の見直し
継続

平成27年度

目的
理由
背景

長野県では入札参加事業者の資格登録申請について、インターネットによる申請を実施している。イン
ターネットによる申請が可能になることで、申請事業者は市役所まで行かなくても会社のパソコンから直
接申請手続きができ、市の事務担当者は参加申請事業者からデータで申請が送られてくることにより、
事業者登録資格データを集約し易くなり、また財務会計システムとのデータ連携もスムーズとなることか
ら、事務手続きの簡素化、効率化に繋がる。

主な実施項目の
スケジュール

入札参加資格審査申請書類等の
課内検討及び庁内関係課協議

ながの電子申請と財務会計シス
テムの連携の見直し

システムの構築、導入準備

工事担当の電
子申請の結果
を踏まえた検
討・修正

事業者等への
周知及び入札
参加資格の電
子申請の本格
実施（物品担当）

実績

電子申請の方
法及び申請書
類等の調査・研
究及び庁内協
議

電子申請の方
法及び申請書
類等の調査・研
究

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

電子申請の方
法及び申請書
類等の調査・研
究及び庁内協
議

電子申請の方
法及び申請書
類等の調査・研
究及び庁内協
議

事業者等への
周知及び入札
参加資格の電
子申請の本格
実施（工事担当）

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

ながの電子申請では、申請書が印刷できず、内容の確認が難しい。また、業者が
提出する添付書類等の問題もあることから、現状では入札参加資格申請のシス
テムとしては利用が難しいと判断した。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

現在、電子入札システムを長野県及び５自治体で共同利用しているが、入札参加資格申請も
共同して運営し、申請窓口を一本化する取組の導入について長野県が検討を始めるとのこと
から、共同運用の検討に加わりたいと考えている。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

・入札参加申請における、現状の課題の洗い出し。
・電子申請に向けた、物品・工事担当による申請書の編集。
・長野県の実施状況の聴き取り。
・ながの電子申請による申請データと財務会計システムの連携と、そのために必要な予算措置の協議

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

ながの電子申請による申請データと財務会計システムの連携については、申請に伴う添付書
類が多いこと、またシステムを２月から更新するとのことから、協議を継続する。一方、長野県が
入札参加資格申請について共同して運営し、申請窓口を一本化する取組の導入について検
討を始めるとのことから、共同利用の要望を出し、こちらについても調査・研究していくこととし
た。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

ながの電子申請による申請データと財務会計システムの連携については、申請に伴う添付書
類が多いことから、実施に向けて検討課題が多い。長野県が入札参加資格申請について共同
して運営し、申請窓口を一本化する取組の導入については、長野県も検討中ということであり、
継続して調査・研究していくこととした。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

県の電子入札システムを活用した共同運用では、経営事項審査等、工事の入札
参加資格申請の必要書類の添付が省略可能なため、導入に向けて継続して検
討と判断した。概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

現在、電子入札システムを長野県及び５自治体で共同利用しているが、入札参加資格申請も
共同して運営し、申請窓口を一本化する取組の導入について総務省及び長野県が検討を
行っていることから、状況を注視しながら、継続して検討していく。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(2) ‐3

位置づけ 業務と職員数の最適化
地域・市民生活部

市民窓口課

内容
進め方

霊柩車の運行業務について、市民の需要状況や民間事業者の運行状況を調査し、行政が行
う必要性を検討する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

市が担う業務分担の決定
時期

平成31年度に方針を決定する。民間事業者と行政が担う役割を明
確にすることで、市民サービスの公平性が確保できるとともに、民間
事業からの区分化ができる。

名称 霊柩車運行業務の必要性の検討
新規

平成30年度

目的
理由
背景

現在、行政が霊柩車を所有し、指定管理者に運行業務を委託しているが、霊柩車の運行は民
間事業者と重複する事業であり、行政が行う必要性について検討する。

主な実施項目の
スケジュール

調査

検討

実績

調査を実施 集計結果を
検討

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

調査 検討

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

予定している事項（集計、照会）を実施している。
概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

業務を廃止できるか検討を行う。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

利用者について集計を実施
市内の葬祭業者への照会を実施
県内市と中核市への照会を実施

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

事業の存続について検討を実施。早急の廃止は影響が大きいため、当分の間、事業継続が妥当と判断。
①大峰・松代斎場の市霊柩車利用者が増加している（H28年度107件、H29年度111件、H30年度149件）
②犀峡斎場利用者の利用率が高い（97％）
・中核市：10市（47市中）、県内市：3市（18市中）で実施中　（未実施52市のうち10市は事業を廃止）
・市内葬祭業者（7社）の霊柩車数：19台、利用料14,660円～25,920円（10㎞以内）。※市事業は7,000円

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

・調査、検討を実施して、ある程度の方向性を出すことができた。
・車両更新について検討を進めていく必要がある。

概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

・霊柩車事業は当分継続する。（指定管理の更新時に事業内容の見直しを検討する。）
・大峰、松代斎場の利用者対応は、民間業者でも可能と思われるが、犀峡斎場の霊柩車事業に合わせて
対応を行っていく予定。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

名称 全庁ネットワークの更改に併せた業務の効率化
継続

平成30年度

目的
理由
背景

現在の全庁ネットワークは、平成26～27年度に構築したため、平成33年度に更改時期を迎え
る。更改に当たっては、平成28年度に実施した情報セキュリティ強化対策事業によるインター
ネットの分離で、検索機能等の業務効率の低下を改善するため、新たなＩＣＴの導入による情報
通信基盤を整備し業務の効率化を推進する。

内容
進め方

現行の全庁ネットワークの課題や問題点を洗い出し、最新のネットワーク技術、セキュリティ対
策を調査分析し、新たな統合型ネットワーク基盤の整備を行う。また、モバイル端末を利用した
外部からの全庁ネットワークへのアクセス環境の整備等を行う。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(2) ‐4

位置づけ 業務と職員数の最適化
総務部

情報政策課

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

①仮想化技術の導入
②モバイル対応

令和３(2021)年度までに、全庁ネットワークの更改を行い、職員端
末の仮想化及び庁舎外からモバイル端末によるアクセス環境を整
備する。

対応方針
（次年度）

全庁ネットワークの更改は、業務効率化の視点を織り込みながら目標どおり準備を進める。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1

調達・構築

R2 R3 R4

目標

仮想化及び
モバイル化
の調査・研究

仕様・設計 調達・構築
（３割）

調達・構築
（７割）

主な実施項目の
スケジュール

仮想化及びモバイル化の調査・
研究

仕様・設計

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

実績

仮想化及び
モバイル化
の調査・研究

仕様・設計

・平成25年度：新全庁ネットワークの設計を実施
・平成26年度：詳細設計及び市役所第二庁舎の無線ＬＡＮ（ＡＰ）設置、新サーバー設置等の構築作業を実施
・平成27年度：新第一庁舎の構築作業及びインフラ整備を行い、新全庁ネットワーク環境のシステムテスト及び全端末の切換えを実施更改した全庁ネットワークの運用開始
・平成28年度：全庁ネットワーク環境からインターネット環境の分離を実施（総務省からセキュリティ強靭化対策の指示）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

全庁ネットワークの仮想化の導入及びモバイル端末の試行利用の検討を行った。

評価 Ｃ
評価の理由及び課題

仮想化技術の導入及びモバイル対応の調査研究は、費用面での課題から具体
的な検証を行うことができなかった。モバイル端末を利用した外部からの全庁ネッ
トワークへのアクセス環境の整備を検討していく。努力を要する

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

全庁ネットワーク更改に向けての仕様・設計業務を行い、次年度に向け予算要求を行った。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

前年度までの調査の中では、仮想化の導入は費用面から困難であると思われて
いたが、全体の計画の中で検討したところ、仮想化を含めて予算要求することが
出来た。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

入札及び契約を行い、計画どおりに事業を進める。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価

評価の理由及び課題

行政評価から予算への反映まで一連の流れを構築することができた。
担当課の負担軽減を図るとともに、効果的に運用していく必要がある。

対応方針
（次年度）

行政評価を活用した事業の最適化につなげるられるよう、引き続き制度を改良していく。

備考

行政評価の実施

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

各部局の一次評価の結果、課題のある事業について、二次評価でヒアリングを行い、評価の見
直しを指示し、その検討結果を踏まえ方向性を決定した。また、行政改革推進審議会において
選定した事務事業について、外部評価を実施した。予算との連動を意識し、事務事業評価
シートを予算要求資料とした。施策評価は、総合計画の進捗管理に活用した。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

行政評価の
実施

行政評価の
実施

行政評価の
実施

行政評価の
実施

行政評価の
実施

実績

評価：事務事
業239、施策
55、外部評
価42事業

事務事業246
事業、外部
評価16事業

主な実施項目の
スケジュール

名称 行政評価制度の運用
新規

平成30年度

目的
理由
背景

成果に基づく評価をとおして、実施方法の改善、スクラップ・アンド・ビルドやサンセット化の徹
底を図り、適正性の確保や業務の効率化、最適化に取り組む。

内容
進め方

事業等の実施状況を成果や効率性等の観点から定期的に検証し、事業の見直し等につなげ
る。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

行政評価の実施 行政評価に基づき、事業の見直し等につなげる。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(2) ‐7

位置づけ 業務と職員数の最適化
総務部

行政管理課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

事務事業評価を実施した事業のうち、見直しが必要のある事業について、再評価を行い、外部
評価を実施した。併せて事務事業評価シートを予算要求資料に活用し、予算との連動を図っ
た。また、施策評価は、総合計画の進捗管理に活用した。

評価

評価の理由及び課題

昨年度同様に、行政評価から予算への反映まで一覧の流れを運用することがで
きた。
担当課の負荷軽減を図りながら、効果的に制度を運用していく必要がある。

対応方針
（次年度）

全庁を挙げてSDGs(持続可能な開発目標）達成に向けた取組を推進するため、行政評価に新
たな視点（ＳＤＧｓ等）を取り入れ、実効性が高まる制度となるような改良を行っていく。
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(2) ‐8

位置づけ 業務と職員数の最適化
総務部

職員課

内容
進め方

将来の人口規模や業務量を見据えた上で、職員年齢構成の平準化を図ることに配慮しつつ、
安定的な職員採用を行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

正規職員数の増減
将来的な人口減少を見据えながら、毎年度の業務量を勘案し職員
数を確保する。

名称 将来の人口減少を見据えた職員数の最適化
継続

平成22年度

目的
理由
背景

持続可能な行政運営を実現していくためには、多様化・高度化する市民ニーズに対応しながら
も、将来的な人口減少を見据え、人口規模や業務量に応じて職員数を最適化する必要があ
る。

主な実施項目の
スケジュール

事務事業見直しや業務量を踏ま
えた職員数の見直し、確保

再任用職員の任用

業務量を勘
案した職員
数の確保

業務量を勘
案した職員
数の確保

実績
職員数増減

±0人
職員数増減

-10人

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

業務量を勘
案した職員
数の確保

業務量を勘
案した職員
数の確保

業務量を勘
案した職員
数の確保

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

再任用職員の任用を考慮しつつ、業務量、業務内容を踏まえた職員の適材適所の人事配置
に努め、定員適正化に取り組む。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

少子化の進展に伴う新規採用職員の確保が難しい状況や、公務員の定年延長など、職員数に関する不確定
要素が多い中、将来的な人口減少を見据えながら順次職員数の削減を実施。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

事務事業の見直し、業務の効率化及び適材適所の人事配置により職員数を前年度と同数と
し、適正な職員配置を行った。なお、再任用職員については31人（前年度22人）を任用し、活
用を図った。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

事務事業の見直し、業務の効率化及び適材適所の人事配置により職員数を前年度から10人
減とし、適正な職員配置を行った。なお、再任用職員については28人（前年度31人）を任用し、
活用を図った。

評価

評価の理由及び課題

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

再任用職員の任用を考慮しつつ、業務量、業務内容を踏まえた職員の適材適所の人事配置
に努め、定員適正化に取り組む。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

No. 2-(3) ‐1

位置づけ ＩＣＴの利活用
総務部

情報政策課

目標

１５件 ２０件 ２５件

第七次長野市行政改革大綱 実施計画

名称 オープンデータの推進及び活用の促進

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

・データ公開数
・データダウンロード数

令和３(2021)年度までに、市のデータ公開数を年間30件とする。
データダウンロード数を年間450件とする。

R2 R3 R4

新規
平成30年度

目的
理由
背景

オープンデータは、市が保有するデータを二次利用可能な条件で公開することにより、行政の
透明性・信頼性の向上が期待できる。また、データを利用したアプリ等の開発を通して、ＩＣＴ人
材の育成や経済の活性化が期待でき、それらの開発されたアプリの利用等により、市民生活の
利便性向上・地域課題の解決が期待できる。

内容
進め方

オープンデータガイドラインに基づき、オープンデータ公開サイトの運用を行う。データを保有
する担当課間との連携により、高等教育機関などの関係機関や企業、エンジニアリングとの協
働を通じて、地域課題解決に向けたニーズを把握し、オープンデータが有効に活用される仕組
みづくりに取り組む。

ニーズ・意見を把握し、オープンデータ取組に
反映させる仕組みづくりを行う。

データを保有する担当課と連携をはかりデータの新規公開に努める。
教育機関、県、近隣自治体との連携を継続しオープンデータの利活用等について研究する。

実績

公開件数11
件、ダウン
ロード数3475
件(H31(R1).1
時点）

公開件数26
件ダウンロー
ド数7172件
（R2.1時点）

指標の年度目標の進行管理

H30 R1

主な実施項目の
スケジュール

３０件

２２５件 ３００件 ３７５件 ４５０件

データ保有課と連携し、データ内容の見直し・
追加を行う。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

データＤＬ数が予想を大きく超え多くの方に活用された。
教育関係者、近隣自治体とオープンデータ利活用についての連携体制をつくる
ことが出来た。目標どおり

備考

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

公開サイトで月１回データの定期更新を実施した。公開データは11件であるが、新規公開にむ
けて協議済みのものがある。
近隣の市、教育機関と連携しデータの有効活用について研修会を２回実施した。

対応方針
（次年度）
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対応方針
（次年度）

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

公開サイトで月１回データの定期更新を実施した。公開データは26件であり新規公開に向け検
討しているものがある。
県とオープンデータの利活用、その課題について協議した。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

昨年に引き続きデータＤＬ数が予想を大きく超え多くの方に活用された。
県とオープンデータ利活用について連携することが出来た。

目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

データを保有する担当課と連携をはかりデータの新規公開に努める。
教育機関、県、近隣自治体との連携を継続しオープンデータの利活用等について研究する。

備考

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

対応方針
（次年度）

引続き行政手続のオンライン化が可能な業務の電子化を行っていく。

備考

実施内容
（実績）

オンライン化可能な手続を１件追加した。マイナンバーカードを利用した住民票及び印鑑証明
書のコンビニ交付サービスを実施しており、平成30年10月から、税及び戸籍の証明書を追加し
た。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

マイナンバカードを利用したコンビニ交付サービスを開始したことによりオンライン
化された行政手続が増え、併せて利用率も増加した。

概ね目標どおり

市民や民間事業者等に対して、
効果的な周知の検討及び周知

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

主な実施項目の
スケジュール

63.7 67.3

オンライン化が可能な行政手続き
の調査・把握及び随時見直し

市職員に対して、電子申請に係
る周知や研修を実施

実績

88.9 88.9

指標の年度目標の進行管理

H30 R1

100

64.5 66.4 68.3 70.2

R2 R3 R4

目標

88.9 92.6 96.3

内容
進め方

ながの電子申請サービスの拡充に向けてオンライン化が可能な行政手続きを調査・把握し、随時見直しを行う。ま
た、ながの電子申請サービスの手続きを拡充するに当たり、市職員に対して、電子申請に係る周知や研修を実施す
る。そのほか、電子申請サービスの利用率を高めるために、市民や民間事業者等に対して、効果的に周知する方法
を検討し、その検討結果に基づいて、周知を行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

・オンライン化実施率
・オンライン化利用率

令和３(2021)年度までに、オンライン化可能な申請、届出、予約手続きのオンライン
化実施率を100％にする。オンライン化済の申請、届出、予約手続きのオンライン
化利用率を70.2％にする。

名称 申請・届出・予約などの手続きの電子化の推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

市役所にでかけることなく、インターネットを通じて自宅や会社から行政手続を行うのにＩＣＴを利活用することが有効
である。現在、長野市の行政手続きのサービスとして、市が管理・運営するシステムのほか、長野県自治振興組合が
管理・運営している電子申請届出システム（ながの電子申請サービス）を利用している。今後、更に活用できる手続数
の拡充を図り、電子的な窓口サービスを充実させることにより、市民が行政サービスを利用する機会を増やすことが
求められている。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(3) ‐2

位置づけ ＩＣＴの利活用
総務部

情報政策課
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対応方針
（次年度）

備考

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

新たなオンライン化の展開が進まず足踏み状態であるが、オンライン化利用率は
目標値を上回ったため。

概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

引続き行政手続のオンライン化が可能な業務の電子化と周知を行っていく。

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

新たにオンライン化した手続きはないが、オンラインによる利用手続き割合が増加した。
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年度

計画

実績
計画

実績

計画
実績

計画

実績

計画
実績

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

備考

（第一次）
事務選定・実証実験・効果測定

（第二次）
事務選定・実証実験・効果測定

（第三次）
事務選定・実証実験・効果測定

（第四次）
事務選定・実証実験・効果測定

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第　年次）

実施内容
（実績）

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(3) ‐3

位置づけ

R3 R4

目標

ＩＣＴの利活用
総務部

情報政策課

名称 ＡＩ・ＲＰＡ導入の検討
新規

平成31年度

目的
理由
背景

働き方改革、事務処理スピード化・人手の省力化等の観点からＡＩ・ＲＰＡを導入し、適合事務の
選定や効果測定を行う必要がある。

実績
主な実施項目の
スケジュール

内容
進め方

ＡＩ・ＲＰＡを事務の効率化、時間外勤務の縮減、働き方改革につなげていくために、適した事
務で実証実験をするとともに、効果検証をしながら、導入の可能性を検討する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

ＡＩ・ＲＰＡの導入
令和４(2022)年度までに、順次、事務選定、現地調査、実証実験、
効果測定を行い適用可能な業務からＡＩ・ＲＰＡを導入することにより
事務の効率化を図る。

第一次事務選定

現地調査
実証実験
効果測定

第二次事務選定

現地調査
実証実験
効果測定

第三次事務選定

現地調査
実証実験
効果測定

第四次事務選定

現地調査
実証実験
効果測定

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2

実証実験実施
効果測定終了
ＲＰＡを２業務
に
導入
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備考

備考

令和４年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

評価の理由及び課題

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

備考

令和２年度（第二年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

ＡＩ－ＯＣＲ及びＲＰＡの導入効果が判明したが、業務によっては、向き不向きもあるため、横展
開にあたっては、費用対効果を考慮しながら進める。また、内製化に向け、職員への研修も実
施していく。

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

ＡＩ－ＯＣＲ及びＲＰＡについて、事業者の協力のもと、令和元年５月から６月にかけて実証実験
を実施した。実証実験の結果から、業務の省力化・効率化に効果があることが判明したので、結
果を基にして、企画課「ふるさと納税業務」、「市民税課法人市民税業務」にＲＰＡ本格導入を実
施した。

評価

評価の理由及び課題

ＲＰＡの導入により、業務の省力化・効率化が図れることが実証実験により判明
し、行政事務への適用可能性が確認できた。
今後、横展開を図るに当たり、費用対効果を考慮する必要がある。
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価

評価の理由及び課題

国において消費税増税対策のポイント加算事業として、マイナンバーカードを活
用し地域の商店での買い物に使える「自治体ポイント」の利用が検討されているこ
とから、引き続き情報収集をしていく。

対応方針
（次年度）

マイナポータルに追加される要介護・要支援認定申請等の介護分野の申請手続をオンライン
申請できる「介護ワンストップサービス」に対応できるよう準備を進めていく。

備考

マイナンバーカード・マイナポータ
ルの活用調査・検討

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

平成30年10月から、保育所の利用に当たっての認定の申請や児童手当の申請等で書類が不
要となる申請手続きが拡大することに伴い、関係課と連絡調整をし、所要の対応をした。国にお
ける検討状況や他自治体における事例等のマイナンバーカードの利活用の情報収集をした。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

情報収集、
関係課との
連絡・調整

情報収集、
関係課との
連絡・調整

情報収集、
関係課との
連絡・調整

情報収集、
関係課との
連絡・調整

情報収集、
関係課との
連絡・調整

実績

情報収集、
関係課との
連絡・調整

情報収集、
関係課との
連絡・調整

主な実施項目の
スケジュール

名称 マイナンバーカード・マイナポータルの活用調査・検討
新規

平成30年度

目的
理由
背景

国は、マイナポータルで情報提供等記録表示、子育てワンストップサービス（サービス検索・電
子申請機能）のほか、オンライン決済、電子送達サービス等を可能とすることを目指すとともに、
マイナンバーカードのICチップの空きスペースと公的個人認証を活用して、行政の効率化や地
域経済の活性化につなげる取組を進めている。

内容
進め方

マイナンバーカードとマイナポータルのさらなる活用に向け国や先進自治体の動向を調査し、
関係する担当課への情報提供や連絡・調整をして、活用方法を検討する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

マイナンバーカード・マイ
ナポータルの活用策の検
討

個々の活用策を担当課と調査・研究し有効活用につなげる。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(3) ‐4

位置づけ ＩＣＴの利活用
総務部

行政管理課・情報政策課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

マイナポータルに追加される「介護ワンストップサービス」や「被災者支援ワンストップサービス」
に対応できるよう、オンライン申請の準備を行った。
国における検討状況や他自治体における事例等のマイナンバーカードの利活用の情報を収
集するとともに、関係課と情報共有を行った。

評価

評価の理由及び課題

国が想定しているマイナポータルサービスメニューの拡充に対応することができ
た。国が消費税増税対策として実施する予定であるマイナポイントについて、円
滑な対応を行っていく必要がある。

対応方針
（次年度）

国の動向を踏まえ、今後拡充が予定されているマイナポータルサービスメニューについて、関
係課との連絡・調整を行いながら遅滞なく対応していく。
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年度

計画

実績
計画

実績

計画
実績

計画

実績

計画
実績

名称 情報システムの更新
新規

平成31年度

目的
理由
背景

長野市高度情報化推進基本計画の「ＩＣＴガバナンスの強化」施策において、長野市ＩＣＴ調達
ガイドラインを作成して、庁内への浸透を行うことにより、職員のＩＣＴリテラシーの向上を図り、ＩＣ
Ｔ調達の効率化、高度化を進めていくこととしている。

内容
進め方

情報システムの導入、更改、改修を行う際には、情報システム化協議を行い、必要性、時期、費
用の妥当性を評価することにより、全体コストの低減、情報資産の圧縮、重複投資の防止、運用
経費の削減につなげていく。また、システムの適切な導入のため、調達支援を行う。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 2-(3) ‐5

位置づけ ＩＣＴの利活用
総務部

情報政策課

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

情報システムの適切な更
新

情報システムの導入、更改、改修に関する情報システム化協議及
びプロポーザル等の調達支援を適時、適切に行う。

対応方針
（次年度）

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

情報システ
ム化協議及
び調達支援
の実施

情報システ
ム化協議及
び調達支援
の実施

情報システ
ム化協議及
び調達支援
の実施

情報システ
ム化協議及
び調達支援
の実施

主な実施項目の
スケジュール

情報システム化協議の実施

プロポーザル等の調達支援

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

実績

情報システム
化協議（40
件）調達支援
の実施（1件）

平成30年度（第　年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

令和２年度当初予算要求にあたり、４０件のシステム化協議を実施。その他、令和元年度補正
予算・予算流用など、２１件の随時協議を実施。調達支援等は、１件実施するなど、担当課の効
率的なＩＣＴ調達の支援ができた。

評価

評価の理由及び課題

システム化協議を実施していく過程で、仕様の明確化を行うことによる費用の適
正化、専門的な観点からの助言による情報セキュリティの確保を行うことができ
た。

対応方針
（次年度）

引き続き情報システム化協議及び調達支援を実施し、担当課の情報システムの導入に関して、
客観的な視点による支援を行っていく。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画
実績
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(1) ‐1

位置づけ 歳入確保への取組
企画政策部

企画課

内容
進め方

ポータルサイトで市の魅力的な事業やお薦めの特産品をＰＲする。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

寄附額 前年度寄附額より増加を目指す。

名称 ふるさと“ながの”応援寄附事業の推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

ふるさと納税制度により、市内外の方にふるさと“ながの”を応援いただきながら、寄附者とのつ
ながりを深めていく。

主な実施項目の
スケジュール

寄附の受付

前年度より寄
附額の増加
を目指す

前年度より寄
附額の増加
を目指す

実績

平成30年度見
込額：460,000
千円
（12月末現在：
389,133千円）

令和元年度見
込額：
1,000,000千円
（12月末現在：
938,382千円）

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

前年度
（10,159千円）
より寄附額の
増加を目指す

前年度より寄
附額の増加
を目指す

前年度より寄
附額の増加
を目指す

評価 Ａ
評価の理由及び課題

平成30年12月末時点において、既に平成29年度全体の寄附額（10,159千円）の
40倍近い寄附が集まっており、目標を著しく超過しているため。

目標どおり

対応方針
（次年度）

新たな広報手段導入と人気品目の更なる在庫数量確保を図る。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

ふるさと納税制度による寄附者を増やし、より多くの寄附をしてもらえるよう、制度の周知と寄附手続の簡便化
等を図るため、インターネットを活用したクレジット決済機能等の導入やJAのふるさと納税ポータルサイトで寄
附受付窓口を開設し、寄附の申込から寄附金の入金までの一連の手続をできるようにし、寄附者の利便性を
向上させた。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

寄附額増加を目指し、次のことを実施した。
・「ふるさとチョイス」「楽天市場」「さとふる」を含む５つのサイトに新規寄附受付窓口を開設した。
・長野市ＰＲ品（お礼の品）の種類を大幅に拡充させ、人気品目の在庫数量確保に努めた。
・インターネットを活用した広告方法の試験的実施を行った。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・６つのサイト（ＪＡ、さとふる、ふるさとチョイス、ふるまる、楽天、ＫＤＤＩ）における寄附の受付
・台風第19号災害に係る災害支援寄附の受付

評価 Ａ
評価の理由及び課題

令和元年12月末時点において、既に平成30年度の実績額446,948千円を上回っ
ているため。

目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

ガバメント・クラウド・ファンディングや体験型の旅行商品といった、寄附者との関係性を拡げる
取組を増加させる。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績

計画
実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(1) ‐2

位置づけ 歳入確保への取組
保健福祉部

国民健康保険課

内容
進め方

「長野市国民健康保険事業財政健全化計画」に基づき、赤字部分の段階的な削減を図り、国
民健康保険事業の安定・健全化を進める。第一期（平成30年度から令和４年度までの５年間）
では、赤字部分の半額を削減する。歳入の確保として、収納対策の強化及び保険料の計画的
な見直しを行う。また、歳出の抑制として、事業の見直し及び医療費の抑制を行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

令和４年度までに約５億
円の赤字を解消する。

歳入の確保（収納対策　79,000千円）（保険料の見直し　250,000千円）
歳出の抑制（事業の見直し　110,000千円）（医療費の抑制　63,000千
円）

名称 長野市国民健康保険事業財政健全化計画の着実な推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

平成30年度国民健康保険制度改革により、県と市町村による国保共同運営に伴い、国・県から
「赤字補填を目的とした法定外繰入の解消」を求められたことから、約10億円の法定外繰入（赤
字）を平成30年度から令和９年度までの10年間で計画的に解消する。

主な実施項目の
スケジュール

①収納対策
（現年度事業年報収納率）

②保険料の見直し（保険料率）

③医療費の抑制（特定健診受診
率

①93.26％
②8.5%
③56％

①93.55％
②8.5%
③58％

実績
①92.69
②7.9％
③47.2％

①集計中
②８.２％
③集計中

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

①92.39％
②7.9％
③50％

①92.68％
②8.2%
③52％

①92.97％
②8.2%
③54％

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

収納対策の強化、平成31年度保険料の引き上げの決定、特定健診の受診勧奨の強化、事業の見直しによる保
険者努力支援制度交付金の確保など、第一期長野市国民健康保険事業健全化計画に掲げる取組を着実に推
進した。
なお、年度目標に係る指数について集計中のため評価は未定である。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

計画に沿って、次に掲げる対策を新たに実施しながら、引き続き歳入の確保と歳出の抑制を図る。
・保険料医療分所得割を7.9%から8.2%に0.3ポイント引き上げる。
・ジェネリック医薬品差額通知の対象者を拡大する。
・特定健診を一定の期間にわたり受診していない者を抽出し、国保連の支援事業を活用して、電話での受診勧奨を行う。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・収納率向上を図るため、国民健康保険指導員による訪問指導、積極的な差押え等の滞納処分を実施するとともに、新たに口座
振替不能者に対する再振替を開始した。
・長野市国民健康保険運営協議会の了承を得て、平成31年度保険料について医療分所得割率を7.9%から8.2%に0.3ポイント引き
上げることを決定し、国民健康保険条例を改正した。
・事業の見直し等により、国の保険者努力支援制度においてポイントを獲得し、139,052千円の交付金の交付を受けた。
・特定健診受診率向上のため、医療機関に健診受診の勧奨を依頼するとともに、新たに薬局に周知ポスターの掲示を依頼実施し
た。

備考 集計中の指標について、①現年度収納率は６月、③特定健診受診率は10月に確定予定。②の保険料率は医療分所得割
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・平成31年（令和元年）度保険料の医療分所得割料率を7.9%から0.3ポイント引き上げ8.2%とし、賦課・徴収を行った。
・ジェネリック医薬品差額通知について、差額を300円以上から100円以上に引き下げ、対象者を拡大した。
・国の保険者努力支援制度に係る各種事業の取組を強化した結果、ポイント獲得が図られ、前年度比約900万円増の148,000千円
の交付金を受けられる見込みとなった。
・特定健診受診率向上のため、個別訪問や国保連の事業を活用した電話による受診勧奨を行った。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

計画どおり医療分所得割保険料率引き上げを実施し、各事業の取組の強化により保険者努力支援制度交付金
を確保したほか、特定健診の受診勧奨の強化を行うといった、第一期長野市国民健康保険事業財政健全化計
画に掲げる取組を継続して推進した。
なお、年度目標に係る指数について集計中のため評価は未定である。概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

財政健全化計画に沿い、次に掲げる対策を継続して実施することで、歳入の確保・歳出の抑制と医療費削減を図る。
・今年度の保険料率改定の効果と影響を検証し、県運営方針との整合性を図りながら、令和３年度に予定している保険料率改定に向けて検討を行う。
・令和元年台風第19号災害被災者へ配慮しながら収納率向上を図る。
・受診機会確保のため医師会と調整を図り、特定健診の実施期間を現状の４箇月間から５箇月間へ１箇月延長して実施する。

備考 集計中の指標について、①現年度収納率は６月、③特定健診受診率は10月に確定予定。②の保険料率は医療分所得割

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(1) ‐3

位置づけ 歳入確保への取組
財政部

収納課

内容
進め方

関係課により構成する「収納向上対策協議会」において所管収納事務の対策や課題を共有
し、市税や各種料金等の未収金縮減を図る。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

収納向上対策協議会に
おける取組

毎年度、収納向上対策協議会を開催し、未収金縮減を図る。

名称 未収金縮減対策の推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

人口減少と少子高齢化の急速な進行に伴い、厳しい財政状況が見込まれる中、持続可能な財
政基盤を確立するために、未収金の縮減に継続的に取り組んでいく必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

収納向上対策協議会の開催

滞納抑制手段の検討・実施

・収納向上対策
協議会開催
・滞納抑制手段
の検討・実施

・収納向上対策
協議会開催
・滞納抑制手段
の検討・実施

実績

・収納向上対策
協議会開催
・滞納抑制手段
の検討・実施

・収納向上対策
協議会開催
・滞納抑制手段
の検討・実施

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・収納向上対策
協議会開催
・滞納抑制手段
の検討・実施

・収納向上対策
協議会開催
・滞納抑制手段
の検討・実施

・収納向上対策
協議会開催
・滞納抑制手段
の検討・実施

評価

評価の理由及び課題

個別、また全体の未収入金は毎年縮減してきている。しかし、一部だが滞納に苦
慮している状況もあり課題を共有し、未収金の縮減を図る必要がある。

対応方針
（次年度）

これまで実施してきた事業を継続し、平成30年度説明会を開いたＷｅｂ口座振替申込を検討す
る。また収納の利便性を図るため新たな収納チャンネルについて、動向を注視し研究を行って
いく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

口座振替についてキャンペーンの実施、広報や電子媒体により納付を推進。また収納方法とし
て最も効率的な口座振替について、Web口座振替受付サービスに関わる庁内説明会を開催し
た。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

収納向上対策協議会を開催し、課題整理や情報の共有を図った。また、口座振替推進キャン
ペーン、広報ながの等広報媒体による納期内納付の呼びかけ、私債権の管理方法についての
調査検討等を行った。口座振替申込手続きを簡略化するため、Webにより申込む仕組みの導
入を検討し、その導入費用を令和２年度予算に要求している。

評価

評価の理由及び課題

収納向上対策協議会を構成する各課の未収金は毎年縮減の傾向にある。今後
も引き続き関係課の情報を共有し、滞納解消・抑制策等の検討をしていく必要が
ある。

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

収納向上対策協議会による情報共有、課題整理・検討、口座振替の推進、広報活動、研修等
を継続実施する。また、市税等の口座振替Ｗｅｂ申込サービスの導入準備を進める。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(1) ‐4

位置づけ 歳入確保への取組
総務部

管財課

名称 市有財産を活用した収入確保
新規

平成30年度

目的
理由
背景

市及び市関係機関が所有する土地及び建物について他部局等での利用や売却、貸付などを
するとともに、有料広告の導入を進め、市有財産を有効に活用して自主財源の確保に努める。

内容
進め方

用途廃止や契約満了後に返還の予定などのある土地や建物の情報を集約し、他部局での利
用意向調査、売却、貸付を長野市未利用地等有効活用検討委員会で検討する。また、自動車
等広告媒体の活用等により自主財源の確保に努める。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

市有財産の有効活用
未利用地等有効活用検討委員会の開催や有料広告の導入などを
とおして、市有財産の有効活用につなげる。

対応方針
（次年度）

今後用途廃止予定のものも含めた未利用地及び建物について、積極的に情報収集し、貸付・売却による
財源確保に努めるとともに、新たな周知・売却方法についても検討を行う。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

市有財産の
有効活用の
検討

市有財産の
有効活用の
検討

市有財産の
有効活用の
検討

市有財産の
有効活用の
検討

市有財産の
有効活用の
検討

実績

未利用地等
有効活用検
討委員会２
回開催

未利用地等
有効活用検
討委員会２
回開催

主な実施項目の
スケジュール

未利用地等有効活用検討委員会
の開催

有料広告収入の確保

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

　７月、２月に未利用地等有効活用検討委員会を開催し、今後５年の間に用途廃止予定のものを含め、200㎡以上の土地及び建
物を検討対象とし、今後の利活用について方針を決定した。それに伴い、普通財産の貸付・売却を実施し、また庁内で不要となっ
た物品をインターネットオークションで売却した。　［ 普通財産有償貸付：219件 78,762,985円　　普通財産売却：１件 126,000円
不要物品ネット公売：41件 7,450,361円　（12月末現在） ］
　各課で所管する建物について、未利用になった段階で売却等の可能性を検討するため、全て管財課と協議することとした。

評価

評価の理由及び課題

備考
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対応方針
（次年度）

今後用途廃止予定のものも含めた未利用地及び建物について、積極的に情報収集し、貸付・売却による
財源確保に努めるとともに、新たな周知・売却方法についても継続して検討を行う。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

　８月、２月に未利用地等有効活用検討委員会を開催し、今後５年の間に用途廃止予定のものを含め、200㎡以上の土地及び建
物を検討対象とし、今後の利活用について方針を決定した。それに伴い、普通財産の貸付・売却を実施し、また庁内で不要となっ
た物品をインターネットオークションで売却した。　［ 普通財産有償貸付：221件 81,526,950円　　普通財産売却：9件 33,263,401円
不要物品ネット公売：13件 2,679,928円　（12月末現在） ］
　庁用車への有料広告については、26台に５社掲載 797,880円の広告収入があった。

評価

評価の理由及び課題

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(1) ‐4

位置づけ 歳入確保への取組
財政部

財政課

内容
進め方

用途廃止や契約満了後に返還の予定などのある土地や建物の情報を集約し、他部局での利
用意向調査、売却、貸付を長野市未利用地等有効活用検討委員会で検討する。また、「広報
ながの」や庁用の「封筒」「自動車」等広告媒体の活用等により自主財源の確保に努める。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

市有財産の有効活用
未利用地等有効活用検討委員会の開催や有料広告の導入などを
とおして、市有財産の有効活用につなげる。

名称 市有財産を活用した収入確保
新規

平成30年度

目的
理由
背景

市及び市関係機関が所有する土地及び建物について他部局等での利用や売却、貸付などを
するとともに、有料広告の導入を進め、市有財産を有効に活用して自主財源の確保に努める。

主な実施項目の
スケジュール

未利用地等有効活用検討委員会
の開催

有料広告収入の確保

市有財産の
有効活用の
検討

市有財産の
有効活用の
検討

実績

・広告付きAED
の導入調査、
ネーミングライ
ツアンケート調
査等

・広告付き
AED、有料広
告、ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲ
ﾂの導入促進

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

市有財産の
有効活用の
検討

市有財産の
有効活用の
検討

市有財産の
有効活用の
検討

評価

評価の理由及び課題

　広告付きAEDについては、平成31年度追加設置を含め15台設置予定。ネーミング
ライツのアンケート調査では、多くの企業が広告手法としての意欲が低い事実を把握
した反面、興味のある企業には訪問を試み、応募意識の調査を行うことができた。

対応方針
（次年度）

　広告付きAEDについては、貸与年数による更新を機に、順次導入台数を増やしていく。また、他都市の
導入事例も参考にしながら、他の手法による有料広告の導入について関係課を通じ、調査を行っていく。
ネーミングライツでは、担当課による企業訪問の実施や応募金額等の検討を推進し、導入を図る。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

　新たな広告媒体による収入確保策として、広告付きAEDについて、事業者による庁内説明会
の開催や、庁内の設置状況調査などを実施し、導入を進めた。
　また、ネーミングライツについては、市内等の企業（79社）向けにアンケート調査を実施し、各
企業のネーミングライツに対する考え方や応募意欲の把握を行った。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

　昨年度から導入した広告付きAED事業については、事業者や施設所管課との連絡調整や現
場立会い、広告審査委員会を通じた広告の審査を行い、新たな導入を進めた。有料広告の導
入については、毎年開催される予算執行方針・予算編成方針説明会、また、予算担当者による
新年度予算ヒアリングを通じて、施設所管課へ導入を働きかけた。

評価

評価の理由及び課題

　広告付きAEDについては、本年度新たに４台設置予定。ネーミングライツにつ
いては、応募意欲のある企業や施設担当課との打ち合わせを行い、新規導入に
向けた準備を進めている。

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

　広告付きAEDについては、貸与年数による更新を機に、所管課へ働きかけ、順次導入台数を増やして
いく。その他有料広告の導入については、予算編成方針説明会などを通じて導入を推進する。ネーミン
グライツでは、施設所管課との連携による応募要件の見直し等を実施し、新規の導入を図る。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

引き続き「行政サービスの利用者の負担に関する基準」に沿って、使用料・手数料の定期的な
見直しを行っていく。

備考

基準適用の徹底

消費税率引き上げに伴う使用料、
手数料の見直し

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

平成31年度の予算要求の基準において、「行政サービスの利用者の負担に関する基準」に
沿って現状を十分に検証・検討し、原則 ３年毎に見直しをすること、また、平成 31(2019)年10
月に予定されている消費税率引上げに合わせ、使用料・手数料等を原則として改定することと
した。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・基準の適用
・消費税率引
き上げに伴う
見直し

・基準の適用
・消費税率引
き上げに伴う
見直し

基準の適用 基準の適用 基準の適用

実績

・基準の適用
・消費税率引
き上げに伴う
見直し

・基準の適用
・消費税率引
き上げに伴う
見直し

主な実施項目の
スケジュール

名称 利用者負担の適正化の推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

行政サービスに対する適正な利用者負担の確保及びサービス利用者と他の市民との負担の公
平性の観点から、使用料や手数料などの適正化を推進する。

内容
進め方

「行政サービスの利用者の負担に関する基準」に基づき、使用料、手数料などの定期的な見直
しを行う。
また、平成31(2019)年10月に予定されている消費税率引き上げに伴う使用料、手数料などの見
直しを行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

使用料・手数料の見直し
「行政サービスの利用者の負担に関する基準」に基づき、適宜使用
料・手数料の見直しを行う。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(1) ‐5

位置づけ 歳入確保への取組
総務部・財政部

行政管理課・財政課
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対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

令和２年度の予算要求の基準において、「行政サービスの利用者の負担に関する基準」に沿っ
て現状を十分に検証・検討することとし、引き続き原則 ３年毎の見直しを行った。また、令和元
年10月の消費税率引上げに関して、前年度までに改定した条例・規則に基づき予定どおり使
用料・手数料等の改定を行った。

評価

評価の理由及び課題

消費税率引上げに合わせた使用料・手数料等の改定を予定どおり実施すること
ができた。

対応方針
（次年度）

引き続き「行政サービスの利用者の負担に関する基準」に沿って、使用料・手数料の定期的な
見直しを行っていく。
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年度

計画

実績
計画

実績

計画
実績

計画

実績

計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(2) ‐1

位置づけ 歳出削減への取組
環境部

環境保全温暖化対策課

内容
進め方

市有施設におけるエネルギー使用量及び温室効果ガス排出削減を一層進めるため、全市有
施設を対象に省エネ診断を実施し、施設の属性・特徴に応じ、省エネ効果、コスト効率の高い
整備手法や運用面での改善点を検討し、実効性の高い省エネ対策に結びつけていく。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

・省エネ診断・分析調査の実
施
・診断に基づく対策の実施

平成30年度に全市有施設の省エネ診断・分析調査を実施し、効果
的な整備手法や運用改善を検討する。
平成30年度以降、診断結果を受けた対策の実施。

名称 市有施設の省エネルギー化
継続

平成21年度

目的
理由
背景

市有施設の省エネルギーについて、デマンド監視装置の設置や職員による省エネ診断の実施
により効果を上げてきたが、日本が「パリ協定」を批准したことにより、国内の温室効果ガス削減
が急務となっており、市は率先して更に排出削減に取り組んでいく必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

省エネ診断・分析調査（環境省補
助事業）

調査結果に基づく対策

対策の実施状況を踏まえた「長野市
役所温暖化防止実行計画」の見直し

診断に基づ
く対策の実
施

診断に基づ
く対策の実
施

実績

・省エネ診断の
実施
・デマンド監視
装置を導入

・省エネ診断
の結果から
省エネ改修
の検討

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標
省エネ診断・
分析調査実
施

診断に基づ
く対策の実
施

診断に基づ
く対策の実
施

評価 Ａ
評価の理由及び課題

・省エネ診断・分析調査（エネルギー設備の使用状況の調査・分析調査）により、市有施設の
省エネルギー化に向けた現状・課題及び目指す方向性を明らかにすることができた。調査結
果に基づき、エネルギー設備の改修や運用改善などの省エネルギー施策の検討を行った。

目標どおり

対応方針
（次年度）

・省エネルギー施策の実施に向け、施設所管課と調整を図り、具体的手法を検討していく。
・詳細調査をしていない施設のうち設備更新の効果が高いとみられる施設については、必要に応じて市
独自の省エネ診断を実施し、エネルギー設備の改修や運用改善、省エネ機器の更新提案を行ってい
く。
・デマンド監視装置導入を推進していく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

・H29年度までに市有施設96箇所へデマンド監視装置を導入し、電力使用量を装置導入前と比較して約５パーセント、
電力料金にして約1,500万円／年の削減が図られている。（平成28年度実績）
・市独自の省エネ診断を実施し、運用改善や省エネ機器の更新の提案等を行った。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・環境省補助金を活用し、全市有施設(約1,400施設)を対象に省エネ診断・分析調査を実施した。（詳細
調査：９施設実施）
・デマンド監視装置を消防施設（１箇所）に設置し、市有施設97箇所で運用した。平成29年度実績として
は、装置導入前と比較して、電力使用量は約6パーセント、電力料金は約2,000万円、平成24年度からの
累計で約3,200万円削減されている。

備考

-67-



令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・令和元年度にデマンド監視装置を小学校（１箇所）に設置し、市有施設98箇所で運用した。平成30年
度実績としては、装置導入前と比較して、電力使用量は約７パーセント、電力料金は約2,300万円、平成
24年度からの累計で約5,500万円削減されている。
・平成30年度に実施した省エネ診断の結果、省エネ面及びコスト面で効果が高いとされた体育施設の照
明器具のLED化について効率的な導入手法を施設所管課等と検討を行った。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

・デマンド監視装置について、継続して運用し、節電効果が得られている。
・省エネ機器導入について、施設所管課と検討を進めたが、台風19号の影響に
より、予算化に至らなかった。概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

・デマンド監視装置について、継続して運用していく。
・省エネ機器導入について、施設所管課と再度検討を行っていく。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

評価 Ｃ
評価の理由及び課題

ガイドライン策定に向けての作業を行ったものの、基準の考え方において、個別
の補助金のさらなる状況把握を行った上、再検討が必要となり、ガイドライン策定
には至らなかった。努力を要する

対応方針
（次年度）

行政評価等を踏まえた検証を行いながら引き続き考え方を整理し、ガイドラインの作成を行って
いく。

備考

ガイドラインの策定

（ガイドラインの周知・運用）

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

庁内の補助金等の状況を調査・分析し、ガイドライン案の作成作業を行った。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

①現状分析
②内容・運用
の検討
③策定作業

 （運用）

調査・策定作
業

 （運用）

調査・策定作
業

（運用） （運用）

実績

①現状分析
②内容・運用
の検討
③策定作業

調査・策定作
業

主な実施項目の
スケジュール

名称 補助金等の見直しに関するガイドラインの策定
新規

平成30年度

目的
理由
背景

少子・高齢化に伴う人口構造の変化によって経済規模の縮小や税収の減少などの影響が懸念
され、限りある資源を効果的・効率的に活用し、持続可能な行政運営を目指していく必要があ
る。平成28年度の包括外部監査で、補助金等の見直しに関するガイドライン等を策定して、定
期的な補助金の見直し体制をより効果的なものとすることとの意見が出された。

内容
進め方

平成28年度の包括外部監査（長野市における補助金等の事務の執行について）の意見を受け
て、庁内での検討や審議会からの意見などを踏まえて補助金等の見直しや適正化に関するガ
イドラインを策定する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

ガイドラインの策定 平成30年度にガイドラインを策定する。

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(2) ‐2

位置づけ 歳出削減への取組
総務部

行政管理課

-69-



対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考 令和元年度以降の目標変更

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

団体の維持・存続を目的とする経費（人件費や管理的経費等）に対し交付している補助金等に
ついて、行政評価の機会を活用したり再調査等を実施し、状況把握と課題分析を行いながらガ
イドライン案の作成作業を行った。

評価 Ｃ
評価の理由及び課題

ガイドライン策定に向けての作業を行ったものの、ガイドライン策定には至らな
かった。

努力を要する

対応方針
（次年度）

行政評価や再調査等を踏まえ引き続き考え方を整理し、ガイドラインの作成を行っていく。
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(2) ‐3

位置づけ 歳出削減への取組
環境部

環境保全温暖化対策課

内容
進め方

普及率等施策目標の進捗状況、市場価格の継続的調査等を実施し、補助金単価、終期設定
などの見直しを行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

太陽光発電システム普及促
進事業補助金（補助金単
価、終期設定など）の見直し

毎年度、補助金額の引き下げを行うとともに、終期の具体的な時期
について対外説明・調整を図る。

名称 太陽光発電システム普及促進事業補助金の見直し
継続

平成27年度

目的
理由
背景

太陽光発電システムの設置コストの低廉化、平成24年からの固定価格買取制度（FIT）など設
置しやすい環境が整ってきている。今後も設置コストの低廉化やFITの制度継続が予想される
ことから、補助金額・制度の存続を含めた制度のあり方を見直すもの。

主な実施項目の
スケジュール

補助金額引き下げ

終期案の対外説明・調整

実績

・補助単価と上
限額引き下げ
・環境審議会へ
制度終了に向
けての説明

・補助単価と上
限額引き下げ
・廃止に向けて
の対外説明及
び周知

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・補助額引下
げ
・終期案の対
外説明

・補助額引下
げ
・終期案の調
整

評価 Ａ
評価の理由及び課題

・補助金額の引下げや制度終了に向けての説明など目標どおり取り組むことができた。
・家庭における温暖化対策の支援策を停滞させないことが重要であり、事業終了の最終調
整を行うとともに、今後の支援策を検討していくことが課題である。目標どおり

対応方針
（次年度）

・本事業の廃止について最終調整を行い、平成31年度をもって終了となることを対外説明、周知する。
・平成32(2020)年度以降の『家庭における低炭素化』について、本事業に替わる支援策を検討する。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

補助金額の引き下げなど、制度の改定を行いながら終期設定に係る検討を進めた。
一方で、終期の具体的な時期等について対外的説明・調整を行うに至っていない。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

○システム設置費の低廉化に合わせ、補助金額を次のように減額した。
・補助金額を１ｋW当たり18,000円から14,000円に、補助上限額を80,000円から60,000円に減額
○補助金の終期を平成31年度とし、関係機関に制度終了に向けての調整を開始した。

備考
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評価 Ａ
評価の理由及び課題

・補助金額の引下げや廃止に向けての説明など目標どおり取り組むことができた。
・本事業に替わる支援策を検討し、家庭における温暖化対策を停滞させないことが
重要である。目標どおり

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

○システム設置費の低廉化に合わせ、補助金額を次のように減額した。
・補助金額を１ｋW当たり14,000円から12,000円に、補助上限額を60,000円から50,000円に減額
○本事業の廃止（平成31年（令和元年）度）について、対外説明及び周知を実施した。

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

・令和2年度以降の『家庭における低炭素化』について、本事業に替わる支援策を継続し検討する。

備考 完了

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

-72-



年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(2) ‐4

位置づけ 歳出削減への取組
こども未来部

保育・幼稚園課

内容
進め方

園児割は補助対象を運営費的な補助から事業費補助への切り替え、調整交付金は段階的な
縮減を進めるため、当該補助金の関係団体である長野市幼稚園・認定こども園連盟と協議・意
見交換を重ねていく。同時に子ども・子育て支援新制度の説明をしていく中で、新制度の理解
及び移行について各園に検討してもらう。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

調整交付金の段階的な縮
減

調整交付金を段階的に縮減し、令和５(2023)年度までに廃止する。

名称 私立幼稚園補助金の見直し
継続

平成22年度

目的
理由
背景

幼児教育の振興を目的とする幼稚園補助金は、県が交付する私学助成の補完的な位置付け
として交付しているが、補助内容については運営費的な補助となっており、補助対象事業や経
費の基準を明確にする必要がある。また、施設の選択により子ども・子育て支援新制度の施設
型給付を受けることも可能であり、この施設型給付を受ける場合は補助対象外としている。

主な実施項目の
スケジュール

関係者との協議・意見交換

各年予算要求

段階的削減の実施

前年度1/3削
減

前年度1/2削
減

実績

協議・意見交
換の実施
H31予算要求
額は、前年▲
737千円

関係者への
説明・依頼

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

協議・意見交
換

前年度1/5削
減

前年度1/4削
減

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

平成31年度縮減目標額1,016千円（前年度1/5）に達することはできていない。
概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

引き続き協議を行い、運営費補助から事業費補助に切り替えていく。なお、幼児教育の無償化
による幼稚園の動向を注視しつつ、新制度未移行園を対象に、幼稚園教諭に係る手厚い処遇
改善が可能となる「子ども・子育て支援新制度」への移行を促していく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

・今年度から子ども・子育て支援新制度への移行により施設型給付の対象となった幼稚園・認定こども園は、
計10園となり、調整交付金の更なる縮減ができた。
・「子育て支援事業補助金」への移行分（5,840千円）及び子ども・子育て支援新制度への移行分（3,245千円）
の計が9,085千円となり、約６割の縮減が達成できた。
・更なる事業費補助への移行に向けて、長野市幼稚園・認定こども園連盟との協議を行った。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

平成31年度予算要求における削減額は、事業費補助である「幼稚園子育て支援事業補助金」
へ移行分（210千円）及び子ども・子育て支援新制度への移行分（527千円）を合わせて737千
円の見込みとなった。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

公費により、幼稚園教諭に係る手厚い処遇改善が可能となる「子ども・子育て支援新制度」への
移行について、園長会や行政説明会で検討を依頼し、２年後の移行を検討する２園から相談
があった。

評価 Ｃ
評価の理由及び課題

２年後に「子ども・子育て支援新制度」への移行を検討する園があったが、補助金
の縮減に至らなかった。

努力を要する

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

各園の考えから「子ども・子育て支援新制度」に移行していない園があるが、制度の丁寧な説明
を行い、新制度への移行を促すことにより、補助金の段階的な縮減を図っていく。

備考 令和元年度以降の目標変更

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(2) ‐5

位置づけ 歳出削減への取組
商工観光部

観光振興課

内容
進め方

①補助対象とする祭りの基準案を整備する。
②基準案を示し、祭りの実行委員会等の関係者と意見交換を行った上で、基準を決定
③関係者との調整を行い、経過措置期間内に新たな基準に適合させる。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

新たな基準への適合 割合
 平成33(2021)令和5（2023）年度までに、補助対象の祭りについて、
新たな基準に基づいて補助金を支出する。

名称 観光まつり補助金の見直し
新規

平成30年度

目的
理由
背景

　「観光まつり補助金」は、地域外からの誘客を図り本市の観光振興に寄与する祭りを支援するものであるが、現状で
は特に合併地区において、地域振興的な性格の祭りが散見される状況である。また、公平性の観点からも、平成の
合併地区の祭りだけに補助金を交付していて、過去に合併した他の中山間地域との公平性に欠けているとの包括外
部監査からの意見がある。そのため、補助対象としている祭りを本来の「観光まつり」に該当するもの、他の補助金制
度の利用を促すものなどに整理することが必要となっている。

主な実施項目の
スケジュール

基準案の検討
関係者との意見交換

 基準案の調整新基準設置のため
の方針 の・調査方法の検討

 新たな基準への適合新基準設置
のための調査の実施

調査結果の分析、新基準の素案
の作成

 新基準適合（８
 割）新基準設置
のための調査結
果の分析、新基
準の素案の作成

 新基準適合（支
 出対象全件）新
基準案の提示・
意見調整・新基
準決定

実績

基準案の検
討
関係者との
意見交換

新基準設置
のための方
針・調査方法
の検討を実
施

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

基準案提示
意見交換
意見調整
新基準決定

新基準適合（２
割）

 新基準適合（５
 割）新基準設置
のための調査の
実施

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

要領で定める補助割合を上まわる祭り（むしくら、ひじり三千石）に対し指導を実
施し、要領に沿った運用の方向付けを行った。

概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

事業は継続するが、規模や集客力など、祭りごとに大きな差があり、今後の補助のあり方が課
題であるため、補助金の趣旨に合うよう改善を促す必要がある祭りについては、事業運営等に
対して指導する。

新基準の決定

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）
・平成26年４月１日付けで補助金交付要領を制定し、条件に適合する祭りから要領に基づく運用を開始
・平成27年４月１日付けで要領を改正（要領に適合するようになった既存・新規の祭りを追加）。改善を要する祭りは、実行委員会・地元への説明及び指導を行い理解を得た上で、要領に適合した時点で
適用対象として追加する方針を決定
・平成28年４月１日付けで要領を改正（自主財源の確保が困難である一部の祭りについて、補助金の額の要件を緩和）。これにより、補助金を交付する全ての祭りが要領の対応となった。また、祭りの実
施状況を確認しながら、補助要領の原則に沿った運営に努めるよう、各祭りの実行委員会及び地元に対し継続的に指導等を実施

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

補助要領に沿った運営となるよう各祭りの実行委員会及び地元に対し継続的に指導等を実施
した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

補助要領に沿った運営となるよう各祭りの実行委員会及び地元に対し継続的に指導等を実施
した。また新基準設置に関しては、設置のための方針・調査方法を検討した。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

要領で定める補助割合を上まわる祭り（むしくら、ひじり三千石）に対し指導を実施し、3年（H30～
R2）の経過措置で要領に沿った運用にするよう改善を求め、運営団体より令和3年から要領に沿っ
た運用を行うことの了承を得た。概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

事業は継続するが、規模や集客力など祭りごとに大きな差があり、補助金の趣旨に合うよう事業運営団体に改善等を
指導する。また、当初新基準を段階的に適合させていく計画としていたが、関係者との意見交換等により新基準作成
のためには現状の調査・分析等が必要であると判断した。次年度はスケジュールを見直し、現状の調査を実施する。

備考 令和2年度以降の目標とスケジュールを変更

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(3) ‐1

位置づけ 効率的・計画的な財政運営
財政部

財政課

内容
進め方

　毎年度策定する「予算編成方針」に基づき、国・県の交付金などの確保や計画的な市債・基
金の活用による財源確保を図るとともに、効率的かつ効果的な財源配分による予算編成に努
める。併せて、毎年度「予算執行方針」を策定し、計画的、効率的及び効果的な予算執行に努
める。
　また、財政健全化判断比率など財政状況指標を算定し、分かりやすく市民に説明する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

実質公債費比率

18％未満
（一般会計の公債費に加え、これに準じた費用も加算して、実質的な公債費を算出し、地方
税や地方交付税等の財源の規模と比較して指標化した数値。この比率が高まるほど、財政
の弾力性が低下し、経費の節減が求められるなど、資金繰りの危険度を示す指標として用い
られている。）

名称 健全な財政運営の実現につながる予算の編成と執行
継続

平成25年度

目的
理由
背景

　「最少の経費で最大の効果を上げる」ため効率的かつ効果的な財源配分による予算の編成
及び適正な予算執行に努めることで健全財政を堅持する必要がある。
　また、市民等に対し市の財政状況を分かりやすく説明する必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

予算編成方針に基づく予算編成

予算執行方針に基づく予算執行

健全化判断比率の算定・公表

・予算編成・執
行方針作成と
予算編成・執行
・実質公債費比
率　18％未満

・予算編成・執
行方針作成と
予算編成・執行
・実質公債費比
率　18％未満

実績

・予算編成・執行
方針策定と予算
の編成・執行
・実質公債費比
率2.0％（H29決
算）

・予算編成・執行
方針策定と予算
の編成・執行
・実質公債費比
率2.１％（H30決
算）

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・予算編成・執
行方針作成と
予算編成・執行
・実質公債費比
率　18％未満

・予算編成・執
行方針作成と
予算編成・執行
・実質公債費比
率　18％未満

・予算編成・執
行方針作成と
予算編成・執行
・実質公債費比
率　18％未満

評価 Ａ
評価の理由及び課題

　平成30年度は、執行方針に基づく効率的な事務執行や国の補正予算の活用等により、危険ブ
ロック塀除去や小中学校のエアコン設置など緊急の財政需要にも対応しつつ、財政調整基金に大
きく頼らない健全な財政運営ができた。新年度予算編成では、事業のスクラップ・アンド・ビルドや選
択と集中により、本市の重要課題解決のためのＹＯＢＯＵ事業へ財源配分することができた。実質公
債費比率は2.0％と国が定める早期健全化基準を大きく下回り健全財政を堅持した。目標どおり

対応方針
（次年度）

　幼児教育の無償化や消費税率引き上げに伴う経済対策、地方法人税改正など国の施策には的
確に対応しつつ、公共施設マネジメントなど本市の重要課題に取り組み、将来の世代に負担を先
送りしないよう、適切な予算編成・執行方針の下、健全な財政運営を行う。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

　予算編成方針を策定し、予算を編成した。また、予算執行方針を策定し予算を執行した。
　各年度の決算に係る健全化判断比率（４指標）は、いずれも国の定める早期健全化基準を下回っており、財
政の健全性は保たれている。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

　Ｈ30年度予算については、最少の経費で最大の効果が得られるよう予算の執行方針を策定し、
健全な財政運営に努めた。Ｈ31年度予算はメリハリのある事業予算となるよう編成方針を策定し、予
算編成を進めた。また、Ｈ29年度決算に基づく実質公債比率を算定・公表した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

　令和元年度予算については、職員一人ひとりが健全財政を意識し、最少の経費で最大の効果が
得られるよう予算の執行方針を策定し、健全な財政運営に努めた。令和２年度予算は、予算編成方
針発表後に災害が発生したため、復旧・復興を最優先としながらもメリハリのある事業予算となるよう
編成方針を策定し、予算編成を進めた。また、平成30年度決算に基づく実質公債比率を算定・公
表した。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

台風19号災害においては、避難所運営や応急復旧など緊急的な補正予算の専決処分や議会初日
議決を実施し、迅速に対応した。新年度予算編成においては、災害復旧・復興事業を主軸としつ
つ、必要な行政サービスにも最大限配慮を行った。また、実質公債比率は2.1％と国が定める早期
健全化基準を大きく下回った。目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

　引き続き、被災された方々の生活再建と被災地域の再生を第一とし、今年度策定される復興計画
に基づく災害復旧・復興事業に予算を優先的に配分するとともに、福祉・医療など社会保障関係経
費や必要な行政サービスの予算についても最大限配慮し、堅実な財政運営を堅持していく。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 3-(3) ‐2

位置づけ 効率的・計画的な財政運営
会計局

会計課

内容
進め方

・財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書）の作成、指
標の算出、経年比較、公表
・指標の自治体間比較

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

財務書類の公表
指標の自治体間比較

毎年度、財務書類等を公表するとともに、指標の自治体間比較を
行う。

名称 統一的な基準による財務書類に基づく財務分析
新規

平成30年度

目的
理由
背景

統一的な基準による財務書類の作成、指標の算出及び経年比較等により、市民等に対し、市
のストック情報やコスト情報をわかりやすく公表するととともに、他の自治体との比較を行い、効
率的・計画的な財政運営に資するもの。

主な実施項目の
スケジュール

財務書類の公表

指標の自治体間比較

財務書類の
公表
指標の自治
体間比較

財務書類の
公表
指標の自治
体間比較

実績

財務書類及び
指標の公表
指標の算定方
法変更を研究

財務書類及び
指標の公表
中核市間比較
を実施

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

財務書類の
公表
指標の自治
体間比較

財務書類の
公表
指標の自治
体間比較

財務書類の
公表
指標の自治
体間比較

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

指標の作成公表は達成した。総務省において、財務書類の活用や指標の算定
方法の変更を研究していることから、その動向に注視していく。

概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

指標の算出方法の変更に対する研究を進める。
セグメント別財務書類の作成方法に関する総務省の研究会報告を、本市ワーキンググループと
情報共有し研究を進める。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

「広報ながの」12月号で財務書類概要版及び指標を公表し、「長野市ホームページ」で財務書
類詳細版及び指標の経年比較等を公表した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

長野市ホームページで財務書類「概要版」及び「詳細版」を公表した。財務書類から得られる指
標を用いて本市の経年比較や自治体間比較（中核市）等を分かり易い表現で掲載した。

評価 Ａ
評価の理由及び課題

総務省において新たな指標の算定方法が示され、これに基づき作成する指標を
再検証し公表した。

目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

現在公表している指標以外の指標についても研究を進める。
新たな指標の算定方法のうち一部は、財務書類から読み取れない数値を使用するものがあり、他団体比
較のためには総務省の集計（約1年遅れ）を待つしかないため、情報収集のやり方についても検討する必
要がある。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(1) ‐1

位置づけ 職員の意識改革・能力向上
総務部

職員研修所

名称 行政経営能力の向上
新規

平成30年度

目的
理由
背景

本格的な人口減少時代を迎え、激変する社会に対応するための行政運営が求められている
中、交流人口の増加の施策や公共施設マネジメントの推進、また市民との協働を推進する能力
のほか、コスト意識や働き方改革に関する意識を常に持ち合わせている職員の育成が必要で
ある。

内容
進め方

職員の資質の向上や仕事の効率化につながる研修を実施するとともに、研修後の行動変容に
関する評価を行う。
・政策形成研修、マネジメント研修の実施

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

受講者の行動変容評価
（5段階評価）

行動変容の評価指標が4以上とする受講者が一定の割合を占めること
【評価指標】５：行動面に変化があり、改善が確認できる　４：行動面で変化があり、本人に良
い影響を与えている　３：行動面の変化が外見上に現れている　２：外見上に現れていない
１：意思が伝わってこない

対応方針
（次年度）

受講者及び評価者が毎年変わる研修では、行動変容の評価が難しいが、受講者の意見を参
考に研修内容及び評価方法を検討する。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

行動変容評
価４以上が６
割

行動変容評
価４以上が６
割

行動変容評
価４以上が７
割

行動変容評
価４以上が８
割

行動変容評
価４以上が８
割

実績

仕事の段取り力、タ
イムマネジメント研修
を実施。行動変容評
価については客観
的評価未実施

新任主査研修（後期）に
おいて行動変容調査を
実施

主な実施項目の
スケジュール

政策形成研修

マネジメント研修

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

マネジメント研修を、新任係長、新任課長補佐、新任課長級職員に実施。研修後の評価では、
今後の業務に役立ちそうであるとの項目でも評価が高かった。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

研修後の評価では、今後の業務に役立ちそうであるとの項目でも評価が高かっ
た。

概ね目標どおり

備考
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対応方針
（次年度）

「新任主査研修」（後期）以外の研修においても、行動変容評価の実施が可能か検討する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

政策形成研修は「新任主査研修（後期）」「政策形成能力セミナー」で実施。マネジメント研修は
「新任係長研修」「新任課長補佐」「新任課長研修」で実施。行動変容評価は「新任主査研修」
（後期）のみで実施。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

新任主査研修（後期）における行動変容評価は４９人中４６人（93.9％）が「４」以
上となったが、その他のマネジメント研修では未実施である。

概ね目標どおり

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(1) ‐2

位置づけ 職員の意識改革・能力向上
総務部

職員研修所

名称 女性職員の活躍に向けた意識改革
新規

平成30年度

目的
理由
背景

行政課題が山積する中、問題解決と政策形成に当たっては、女性職員の活躍と人材活用が不
可欠となっている。職員全体に占める女性職員の割合は、全体で26.6%、30歳代で32.7%、20歳
代では42.1%と、女性職員の占める割合が高くなることから、女性職員の活躍等に関して組織全
体での意識改革が必要となっている。（数値はH29.4.1現在）

内容
進め方

次の研修を実施するとともに、研修効果を測定、評価する。
・女性職員の職位への意欲を高め、スキルアップを図る研修
・所属長、管理職等を対象とした女性職員の活躍と人材活用に関する研修

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

研修アンケートの評価項
目のうち「活用度」の評価
（５段階評価）

５段階の評価で、平均値が4.0以上であること
【評価設問】研修内容の今後の活用度合
【評価指標】５（90％以上）、４（70～89％）、３（50～69％）、２（20～49％）、１（20未満）

対応方針
（次年度）

女性職員の活躍のためには、女性だけでなく男性も含めた組織全体での意識改革が必要とさ
れているので性別によることなく、キャリア研修や職場研修を検討する。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

評価4.0以上 評価4.0以上 評価4.0以上 評価4.0以上 評価4.0以上

実績

・女性対象研修
２件
・所属長・管理
職対象研修１
件

・キャリアデザイン研
修３件
・所属長・管理職対
象研修２件
・女性対象研修２件主な実施項目の

スケジュール

女性職員を対象とした研修の実
施と評価

所属長、管理職等を対象とした研
修の実施と評価

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

20代女性職員対象キャリアデザイン研修（9月12日　30名）、女性主査職員対象の係長へのス
テップアップ研修（9月25日　22名）、第二回管理職研修（8月29日　220名）を実施した。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

キャリアデザイン研修　4.34、係長へのステップアップ研修　4.32であったが、管
理職研修では3.79であった。

概ね目標どおり

備考
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対応方針
（次年度）

女性対象の研修等の実施に加え、男性職員を含めた組織全体で女性職員の活躍に向けた意
識改革が進捗するような研修を検討する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

キャリアデザイン研修Ⅰ（33歳　1/14　26名）、キャリアデザイン研修Ⅱ（43歳　2/10実施予定）、
キャリアデザイン研修Ⅲ（採用３年目　9/12　41名）、管理職研修（第１回　5/28　192名、第２回
9/24　124名）、女性ランチミーティング（7/26　10名）、女性職員交流研修（9/27　24名）を実施
した。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

キャリアデザイン研修Ⅲの活用度の評価は4.29で目標を達成したものの、管理職
研修では第１回3.98、第２回3.37の評価であった。（その他の研修は未実施また
は未集計）概ね目標どおり

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(1) ‐3

位置づけ 職員の意識改革・能力向上
総務部

行政管理課

名称 職員提案制度の充実・活用
継続

平成25年度

目的
理由
背景

職員の創意や知識が生かされた提案を施策や事業に反映させることで、職員の業務（事務）改
善に対する意識が養われるとともに、事務の効率化、市民サービスの向上、職場の活性化を図
ることができ、限られた資産を効果的に活用し、最少の経費で最大の効果をあげる行政運営の
推進につながる。

内容
進め方

職員提案制度を活用し全庁的に業務（事務）改善に積極的に取り組むよう促すことにより、職員
の意識改革を図るとともに、あらゆる業務について効率化の向上を図る。また、改善意識の浸
透を図るために提案制度の充実を検討する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

職員提案で改善（実現）で
きた件数

毎年度15件

対応方針
（次年度）

職員の改善意識の高揚や業務効率の向上につながるよう、また、受付けた提案を実現できるよ
う職員提案制度を改良しながら継続する。

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

職員提案で
改善（実現）
できた件数
15件

職員提案で
改善（実現）
できた件数
15件

職員提案で
改善（実現）
できた件数
15件

職員提案で
改善（実現）
できた件数
15件

職員提案で
改善（実現）
できた件数
15件

実績

職員提案で
改善（実現）
できた件数６
件

職員提案で
改善（実現）
できた件数
13件

主な実施項目の
スケジュール

職員提案制度の運用

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成25年度から平成29年度まで各年度、108件、143件、93件、101件、162件の提案があった。平成28年度と
平成29年度は、新規採用職員を対象にした表彰区分を設けるとともに、各所属の業務改善を図るため、全所
属を対象に一課一改善運動に取り組んだ。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

４月から９月まで職員提案を募集した。自由提案に「シティプロモーション」及び「長野地域連携中枢都市
圏の取組」のテーマを設定した。庁内で内容を審査し、実現につながりそうなものを中心に表彰提案を選
定し、庁内に周知を行った。改善意識や業務効率の向上、時間外勤務の縮減等につなげ、一課一改善
運動をより効果的に実施するため職員課と職員研修所と共に「職場課題“カイケツ”運動」を実施した。

評価

評価の理由及び課題

全体で107件（自由提案95件、事例報告12件）の提案があった。過去の提案を含
め、本年度に６件の提案が実施された。これまでと比較して提案件数に大きな変
動はないものの、提案を実現につなげていく必要がある。

備考
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対応方針
（次年度）

災害復興や働き方改革推進が喫緊の課題であることから、「事務効率の向上や経費の削減に
つながる」提案を重点的に募集することとする。併せて、職員の改善意識の高揚や業務効率の
向上につながるよう、また、提案を実現できるよう職員提案制度を改良しながら継続する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

４月から10月まで職員提案を募集し、実施可能性や費用対効果等の観点から表彰提案を選定し、
庁内に周知を行った。また、過去の提案を庁内で再認識すると共に実施状況を確認した。働き方改
革推進の観点から改善意識や業務効率の向上、時間外勤務の縮減等につなげ、一課一改善運動
をより効果的に実施するため職員課と職員研修所と共に「職場課題“カイケツ”運動」を実施した。

評価

評価の理由及び課題

全体で71件（自由提案60件、事例報告11件）の提案があった。過去の提案を含
め、本年度は提案に関係するものが13件（Ｒ２.１月時点）実施された。今後も引き
続き提案を実現につなげていく必要がある。

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

備考

令和３年度（第四年次）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(2) ‐1

位置づけ 組織の活性化・最適化
総務部

行政管理課

内容
進め方

内部統制に関する詳細は総務省令等で定められることとされており、国の動向及び他市の状
況等を参考に検討を進めていく。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

内部統制体制の方針決
定の時期

内部統制体制を調査研究し、平成31年度に方針を決定する。

名称 内部統制体制の調査・研究
新規

平成30年度

目的
理由
背景

地方自治法等の一部改正で、財務等に関する管理及び執行が法令に適合し、適正に行われ
ていることを確保する（「内部統制」）ための方針を定め必要な体制整備することが、都道府県・
政令指定都市に令和２年度から義務付けられた。中核市は努力義務ではあるが、適正な事務
処理等の確保の観点から所要の体制を検討する必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

内部統制体制の調査・研究

方針決定

実績

体制の調査・
研究

方針決定

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

体制の調査・
研究

方針決定 運用方法の
整理・決定

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

他自治体の取組みや検討状況などを参考に、本市での導入について検討を進
めた。国が公表したガイドライン（たたき台）に沿った内容で導入を検討し、事務
量やコストの増加と低減できるリスクのバランスを見極めていく必要がある。概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

国の動向、都道府県や政令指定都市や先進自治体の動向を参考に検討を進め、内部統制に
関する導入可否の方針を決定する。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

平成30年７月に国から公表された「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラ
イン（たたき台）」の内容を踏まえ、本市の仕組みとの比較検討をした。他自治体への聞き取り
調査や視察など情報収集をした。また、過去の定期監査等での指摘事項を、内部統制に規定
されるリスクに分類した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

適正な事務処理等の観点から、事務引継書における記載項目を標準化することにより、職員の
リスクに対する意識付けを行った（令和２年４月の人事異動から実施）。

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

これまでも「会計の手引き」などマニュアルを整備し、リスク管理に取り組んでいた
が、まずは引継ぎの機会を活用したリスク管理を行うことを決定した。

概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

今後は、国の動向、他の中核市等の取組状況を参考にしながら、これまで取り組んでいる様々
なリスク管理の状況を整理し、一体として運用できる手法を整える。

備考 令和２年度の目標設定

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(2) ‐2

位置づけ 組織の活性化・最適化
総務部

職員課

内容
進め方

職員構成で女性比率の低い職種への、女性職員の採用を促進する。併せて、女性のライフス
テージを考慮し、女性職員が将来に向けて成長することができる仕組みづくりを行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

採用した職員に占める女
性職員の割合

女性比率の低い職種への女性採用を促進し、正規職員の採用に
おける女性割合を40％以上に維持していく。

名称 女性職員の採用促進と育成
新規

平成30年度

目的
理由
背景

女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、平成28年４月に女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が施行された。女性活躍推進法に基づ
き策定した「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」に基づき、組織全体で継
続的に女性職員の活躍を推進する必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

女性職員の採用

女性職員が成長できる仕組みづ
くり

・女性職員の採
用促進
・女性職員が成
長できる仕組み
づくり

・女性職員の採
用促進
・女性職員が成
長できる仕組み
づくり

実績
新規採用職員

女性割合
48.9%

新規採用職員

女性割合
48.3%

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・女性職員の採
用促進
・女性職員が成
長できる仕組み
づくり

・女性職員の採
用促進
・女性職員が成
長できる仕組み
づくり

・女性職員の採
用促進
・女性職員が成
長できる仕組み
づくり

評価 Ａ
評価の理由及び課題

・正規職員の採用における女性割合の目標値40％以上を達成
・「女性キャリアデザイン研修」の継続実施に加え、新たに初期キャリア形成と活
躍推進に関するアンケート調査を実施した。目標どおり

対応方針
（次年度）

・女性の視点や発想が広く市政に生かせるよう、優秀な人材の確保に努める。
・働き方改革の観点からも女性職員のキャリアアップや意識改革を積極的に行う。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・H30年４月１日付け新規採用職員（事務職）88人の内、うち女性職員43人（48.9%）
・「女性キャリアデザイン研修」及び「係長へのステップアップ研修（女性主査職員を対象）」及び
採用１、２、５年目の職員（男女）を対象に初期キャリア形成と活躍推進に関するアンケート調査
を実施

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・H30年４月１日付け新規採用職員（事務職）88人の内、うち女性職員43人（48.9%）
・「【女性職員限定】ランチミーティング」や「女性職員交流研修」を実施及び採用１、２、５年目の
職員（男女）を対象に初期キャリア形成と活躍推進に関するアンケート調査を実施

評価 Ａ
評価の理由及び課題

・正規職員の採用における女性割合の目標値40％以上を達成
・「【女性職員限定】ランチミーティング」や「女性職員交流研修」を実施
・初期キャリア形成と活躍推進に関するアンケート調査を実施目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

・女性の視点や発想が広く市政に生かせるよう、優秀な人材の確保に努める。
・働き方改革の観点からも女性職員のキャリアアップや意識改革を積極的に行う。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(2) ‐3

位置づけ 組織の活性化・最適化
総務部

職員課

内容
進め方

女性職員の潜在的な能力や発想を市の政策決定に活かすことができるよう、女性職員の管理
職的地位への登用を増やす。
また、管理職的地位への昇任意識の啓発を図りながら、これまで女性職員が管理職的職務に
従事していない業務に女性職員の配置・登用を拡大する。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

管理的地位（課長相当職
以上）の女性割合

女性職員が活躍するための行動計画に基づく管理的地位（課長相
当職以上）の女性割合を平成32年度までに８％以上とする。

名称 管理的地位（課長相当職以上）への女性の登用
継続

平成28年度

目的
理由
背景

女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、平成28年４月に女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が施行された。女性職員が潜在的な能
力を発揮し、意欲を持って活躍していく上で、幅広い業務の経験と共に自ら判断し、決定でき
る職務への登用の拡大が重要である。

主な実施項目の
スケジュール

女性職員の職域の拡大とともに、その能力を
発揮し、活躍できるよう、管理的地位への女性
の登用を推進する。

実績 6.7% 5.3%

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

管理的地位
（課長相当職
以上）の女性
割合７．0％

管理的地位
（課長相当職
以上）の女性
割合７．５％

管理的地位
（課長相当職
以上）の女性
割合８．０％

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

目標を0.3ポイント下回るが、ライン部長職及び企画調整部門の課長職に女性職
員を登用、また、庶務事務業務から企画立案業務へ担当業務を可能な範囲で変
更するなどの実績から概ね目標どおりとするもの概ね目標どおり

対応方針
（次年度）

引き続き、職員の自己申告制度などを踏まえつつ、市の政策決定に女性の視点や新しい発想
が広く取り入れられるよう管理的職務や業務に女性職員の配置・登用を行うとともに、働き方改
革の観点からも女性職員の意識改革を積極的に行う。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

　市長部局並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会及び上下水道局（以下「市長部局等」と
いう。）における管理的地位にある職員に占める女性職員の割合　（各年度４月１日現在）
　H28年度　6.8％（管理的地位にある職員総数　177人、うち女性職員　12人）　市長部局等の職員数　2,351人　うち女性職員　734人
　H29年度　6.4％（管理的地位にある職員総数　187人、うち女性職員　12人）　市長部局等の職員数　2,343人　うち女性職員　742人
　女性職員が、長期的な視点で将来の姿を描いていくための女性キャリアデザイン研修や女性職員セミナー研修を実施

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

　H30年度（４月１日現在）　6.7％（管理的地位にある職員総数　179人、うち女性職員　12人）
市長部局等の職員数　2,339人　うち女性職員　757人
　・「女性キャリアデザイン研修」及び「係長へのステップアップ研修（女性主査職員を対象）」を
実施

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

　H31年度（４月１日現在）　5.3％（管理的地位にある職員総数　187人、うち女性職員　10人）
市長部局等の職員数　2,324人　うち女性職員　768人
　・「【女性職員限定】ランチミーティング」や「女性職員交流研修」を実施
　・初期キャリア形成と活躍推進に関するアンケート調査を実施

評価 Ｂ
評価の理由及び課題

目標を下回るが、ライン部長職、次長職、企画調整部門等の課長職に女性職員
を登用、また、庶務事務業務から企画立案業務へ担当業務を可能な範囲で変更
するなどの実績から概ね目標どおりとするもの概ね目標どおり

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

引き続き、職員の自己申告制度などを踏まえつつ、市の政策決定に女性の視点や新しい発想
が広く取り入れられるよう管理的職務や業務に女性職員の配置・登用を行うとともに、働き方改
革の観点からも女性職員の意識改革を積極的に行う。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(2) ‐4

位置づけ 組織の活性化・最適化
消防局

総務課

内容
進め方

　女性消防吏員を増やすためには、毎年の採用試験受験者数を増やす必要がある。
　このため、各種学校やインターンシップ等において、消防の魅力を伝え、女性の採用試験受
験者数の増加を目指す。
　また、女性専用の仮眠室を増設し、職場環境の整備を図る。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

女性消防吏員数 平成34(2022)年度当初までに６人を採用

名称 女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組
継続

平成28年度

目的
理由
背景

　女性の活躍推進は、国の成長戦略の重要な柱としている中、全国の女性消防吏員の割合は
約2.4％と低い状況であり、総務省消防庁では平成38年度まで女性消防吏員の割合目標を
５％とし、積極的な推進方針を示している。
　長野市は、平成29年度現在1.9％（472人中９人）

主な実施項目の
スケジュール

女性消防吏員の採用

女性消防吏員研修

女性専用の仮眠室整備

女性消防吏
員
１人採用

女性消防吏
員
２人採用

実績

女性消防吏
員
１人採用

採用無し

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

女性消防吏
員
１人採用

女性消防吏
員
１人採用

女性消防吏
員
１人採用

評価 Ａ
評価の理由及び課題

当初の計画どおり、女性消防吏員１人を採用できたこと、また、庁舎改修に併せ
て女性消防吏員の執務環境の整備が完了したことから、目標どおりとした。

目標どおり

対応方針
（次年度）

・女性の採用試験受験者数を増やすため、各種学校へ出向き積極的にPRする。
・女性消防吏員との意見交換を実施し、職場環境の改善に繋げる。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

・消防署所の新築及び改築と併せ女性消防吏員専用の仮眠室を設置した。
・各種学校及び学生向けインターンシップにおいて、消防の魅力及び女性活躍推進の意義等説明を行った。
・平成28年度、平成29年度に女性消防吏員それぞれ１人の計２人を採用した。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・女性消防吏員１人を採用
・松代消防署の庁舎改修に併せて、女性消防吏員専用の仮眠室及びシャワー室を整備した。
・各種学校へ出向き、消防業務の説明及び採用試験案内を配布した。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・高等学校の職業ガイダンスにおいて、消防業務の説明を実施
・進学、職業体験イベントにおいて、消防活動のＰＲ参加
・女性消防吏員による意見交換会を県域に広げて実施

評価 Ｃ
評価の理由及び課題

女性消防吏員の採用に至らなかったため、努力を要するとした。
努力を要する

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

令和２年度採用試験にあたり、女性の受験者数は増加し、また、女性新規採用者を見込めるこ
とから、次年度も本年度同様の取組を実施する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(2) ‐5

位置づけ 組織の活性化・最適化
総務部

職員課

内容
進め方

地域課題や市民ニーズ等の行政課題解決に向けて、効率的・効果的に対応することができる
よう、適時組織機構の見直しを行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

組織機構の見直し
行政課題解決に的確かつ迅速に対応することができるよう、適時組
織機構の見直しを行う。

名称
地域課題や市民ニーズに的確かつ迅速に対応できる組織体制の
見直し

新規
平成30年度

目的
理由
背景

本市を取り巻く環境の変化や課題、市民ニーズに的確に対応していくために、組織体制の見
直しを行う必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

組織機構の見直し

適時組織機
構の見直し

適時組織機
構の見直し

実績

１課移管
１課名称変
更
１室廃止

１部内局設
置
１課設置
３課廃止
2室設置

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

適時組織機
構の見直し

適時組織機
構の見直し

適時組織機
構の見直し

評価

評価の理由及び課題

多様化する行政需要に対応しつつ、簡素で効率的な行政組織の構築を図るた
め、組織・機構の見直しを行うことができた。

対応方針
（次年度）

地域課題や市民ニーズ等の行政課題解決に向けて、効率的、効果的に対応することができる
よう、適時組織機構の見直しを行う。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・ マリッジサポート課をこども未来部から企画政策部に移管
・ 清掃センターの名称を資源再生センターに変更
・ 広域連合ごみ処理施設等建設準備室の廃止

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・企画政策部の部内局として、復興局を設置し、復興局に復興推進課を設置。また、生活環境
課に公費解体対策室を附置（Ｒ1.12.1実施）
・マリッジサポート課を人口増推進課に統合し、マリッジサポート室を設置
・資源再生センター及び衛生センターを生活環境課の配下の施設に位置付け

評価

評価の理由及び課題

多様化する行政需要に対応しつつ、簡素で効率的な行政組織の構築を図るた
め、組織・機構の見直しを行うことができた。

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

地域課題や市民ニーズ等の行政課題解決に向けて、効率的、効果的に対応することができる
よう、適時組織機構の見直しを行う。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(2) ‐6

位置づけ 組織の活性化・最適化
総務部
職員課

内容
進め方

国、県等に職員を派遣し、職員間の交流や異なる組織の業務を経験させることにより、職員の
成長を図る。
また、異なる組織の人材を受け入れることにより、職員の意識改革や組織の活性化を図る。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

国や県、他市等への職員
派遣及び異なる組織から
の人材の受入

毎年度、国や県、他都市等への職員派遣や、異なる組織からの人
材の受け入れを行う。

名称 国や県、他市等との人事交流の推進
継続

平成27年度

目的
理由
背景

本市と異なる環境での経験を通じた職員のキャリアアップや団体相互の連携強化を図る必要が
ある。

主な実施項目の
スケジュール

国や県、他都市等への職員派遣

異なる組織からの人材の受入

・国、県等へ
の職員派遣
・新たな派遣
先の検討

・国、県等へ
の職員派遣
・新たな派遣
先の検討

実績

職員派遣数
18人
新たな派遣先
１団体

職員派遣数
17人
新たな派遣先
2団体

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・国、県等へ
の職員派遣
・新たな派遣
先の検討

・国、県等へ
の職員派遣
・新たな派遣
先の検討

・国、県等へ
の職員派遣
・新たな派遣
先の検討

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

人事交流の推進、人材育成の効果を計りつつ、省庁、民間団体等への新規・継続派遣を検討
する。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

国の省庁、民間団体等新たな派遣先や受入を検討し、人材育成及び人事交流の推進を図ってきた。

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・省庁等への派遣として、総務省2名、内閣府1名、環境省1名、文部科学省1名、国土交通省北陸地方整備局１名
・国の外郭団体等として、全国市長会１名、公益財団法人全国市町村研修財団１名、地方公共団体情報システム機
構1名、一般財団法人地域活性化センター１名、一般財団法人地域創造1名、東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会1名
・長野県との派遣研修等として、3名
・松本市との人材交流として、１名
・民間等として、一般財団法人長野経済研究所１名、㈱ＡＮＡ総合研究所1名

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・省庁等への派遣として、総務省2名、環境省1名、厚生労働省国立感染症研究所1名、国土交通省北陸地方整備局
１名
・国の外郭団体等として、公益財団法人全国市町村研修財団全国市町村国際文化研修所1名、一般財団法人地域
活性化センター１名、一般財団法人地域創造1名、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会2名
・長野県との派遣研修等として、3名
・松本市との人材交流として、１名
・民間等として、一般財団法人長野経済研究所１名、㈱ＡＮＡ総合研究所1名、長野県市長会1名

評価

評価の理由及び課題

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

人事交流の推進、人材育成の効果を計りつつ、省庁、民間団体等への新規・継続派遣を検討
する。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績
計画

実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(2) ‐7

位置づけ 組織の活性化・最適化
総務部

職員課

内容
進め方

職員数の世代間の均衡を図るため、社会人採用を活用しながら多様な経験を有する人材を広
く募る。
また、専門分野の研修等を行うとともに、特定の分野に精通した人材育成ができる人事異動を
行う。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

多様な経験を有する人材
の確保

社会人採用を実施するとともに、専門分野の研修や特定の分野に
精通した人材育成につながる人事異動を行う。

名称
多様な経験を有する人材や専門分野に精通した人材の育成と確
保

新規
平成30年度

目的
理由
背景

地域課題や市民ニーズに対応するため、多様な経験を有する人材や専門分野に精通した人
材が求められているとともに、組織力を高めていく必要がある。併せて、複雑化する業務に迅速
かつ的確に対応することが求められている。

主な実施項目の
スケジュール

社会人採用の実施

専門分野の研修の実施

特定の分野に精通した人材育成
につながる人事異動の実施

・社会人採用実
施
・専門分野の研
修実施
・人材育成につな
がる人事異動実
施

・社会人採用実
施
・専門分野の研
修実施
・人材育成につな
がる人事異動実
施

実績

社会人採用者数
（H31(R1)年度採
用）
応募者110人
最終合格者20人

社会人採用者数
(R2年度採用）
応募者111人
最終合格者15人
（元.12.31現在）

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・社会人採用実
施
・専門分野の研
修実施
・人材育成につな
がる人事異動実
施

・社会人採用実
施
・専門分野の研
修実施
・人材育成につな
がる人事異動実
施

・社会人採用実
施
・専門分野の研
修実施
・人材育成につな
がる人事異動実
施

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

職員数の世代間の均衡を図るため、計画的な社会人採用に努める。また、事務処理ミスの観点
からも専門分野に精通した職員を育成することを視野に入れた人事異動を行っていく。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・社会人採用者：平成29年度採用（採用開始）：応募者66人、採用者数３人、平成30年度採用：応募者62
人、採用者数12人
・専門分野の研修等：税、福祉、土木等の専門分野において、各分野ごとに情報共有やスキルアップなど
を目的として研修等を実施。また、特定分野に精通した職員の育成に配慮した人事異動を実施

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・社会人採用者：令和元年度採用：応募者110人、採用者数15人
・専門分野の研修等：税、福祉、土木等の専門分野において、各分野ごとに情報共有やスキルアップなど
を目的として研修等を実施。また、特定分野に精通した職員の育成に配慮した人事異動を実施

評価

評価の理由及び課題

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

職員数の世代間の均衡を図るため、計画的な社会人採用に努める。また、事務処理ミスの観点
からも専門分野に精通した職員を育成することを視野に入れた人事異動を行っていく。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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年度

計画
実績

計画
実績
計画
実績
計画

実績
計画
実績

第七次長野市行政改革大綱 実施計画 No. 4-(2) ‐8

位置づけ 組織の活性化・最適化
総務部

職員課

内容
進め方

「特定事業主行動計画」の着実な推進を図り、職員が子どもを出産、育児しやすい環境を整え
働き方を見直す。

指標
（到達目標）

目標の達成度を測る指標 計画期間内の目標数値（いつまでに何をどの程度にするのか）

時間外勤務縮減と休暇取
得促進の取組

毎年度、時間外勤務縮減の方法及び目標時間数を設定し業務を
遂行する。

名称 ワーク・ライフ・バランス実現の推進
新規

平成30年度

目的
理由
背景

次代の社会を担う子どもが元気に生まれ、健やかに育成されるための環境整備を図ることを目
的とした「次世代育成支援対策推進法」に基づき策定した「特定事業主行動計画」に基づき、
職員が最大限に能力を発揮することができるために、働きやすい組織風土の醸成や環境の整
備を図り、ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む必要がある。

主な実施項目の
スケジュール

時間外勤務縮減の啓発

定時退庁の強化

休暇取得の促進

多様な働き方の検討

・時間外勤務縮
減
・年次休暇取得
率の向上
・多様な働き方の
検討

・時間外勤務縮
減
・年次休暇取得
率の向上
・多様な働き方の
検討

実績

時間外勤務の縮
減に向けた取組
について各所属
で作成
し、実施中

・新たに時間外勤
務実施状況の見
える化及び年次
休暇所得等計画
表の作成を実施

指標の年度目標の進行管理

H30 R1 R2 R3 R4

目標

・時間外勤務縮
減
・年次休暇取得
率の向上
・多様な働き方の
検討

・時間外勤務縮
減
・年次休暇取得
率の向上
・多様な働き方の
検討

・時間外勤務縮
減
・年次休暇取得
率の向上
・多様な働き方の
検討

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

時間外勤務の縮減に向け業務量の平準化・削減に全庁的に取り組むとともに、定期人事異動
を分散する等の取組を進める。ワークライフバランスを促進するとともに、育児中の女性職員の
勤務条件向上について検討を進め、女性が一層活躍できる環境を整える。

平成29年度以前の取組状況（第六次大綱から継続している取組項目の場合のみ）

平成30年度（第一年次）

実施内容
（実績）

・働き方改革を促進する中、時間外勤務縮減に向け業務量の平準化・削減を周知し、各所属
が取り組んだ結果、長時間時間外勤務者数を減少させることができた（４～９月前年比延べ人
数：４５時間以上勤務者△117人）。
・休暇に関しては、特定事業主行動計画において、平均年次休暇取得日数が10日未満の所
属の取得率向上を明記し、取得促進に取り組んでいる。
・育児中の職員を対象としたフレックスタイム制の導入について検討を行っている。

備考
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令和元年度（第二年次）

実施内容
（実績）

・働き方改革を促進する中、時間外勤務縮減に向け業務量の平準化・削減を周知し、各所属
が取り組んだ結果、上半期については長時間時間外勤務者数を減少させることができた（４～
９月前年比延べ人数：４５時間以上勤務者△461人）。下半期は災害対応により緊急的に長時
間時間外勤務者数が増加している。
・時間外勤務実施状況の見える化及び年次休暇等取得計画表の作成を実施
・時差出勤やテレワークなどの柔軟な働き方について検討

評価

評価の理由及び課題

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）

対応方針
（次年度）

時間外勤務の縮減に向け業務量の平準化・削減に全庁的に取り組むとともに、定期人事異動
を分散する等の取組を進める。ワークライフバランスを促進するとともに、育児中の女性職員の
勤務条件向上について検討を進め、女性が一層活躍できる環境を整える。

備考

令和２年度（第三年次）

実施内容
（実績）

対応方針
（次年度）

備考

令和４年度（第五年次）

実施内容
（実績）

備考

令和３年度（第四年次）

実施内容
（実績）

評価

評価の理由及び課題

備考

評価

評価の理由及び課題

対応方針
（次年度）
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２　効果的・効率的な行政運営の推進
　（１）公共施設マネジメントの推進
　　２　公共施設再配置計画に基づく施設の在り方等の検討

第一次再配置計画（Ｈ29.３月策定）

分類 個別施設（H29年３月時点） 課名 計画の概要 計画の工程 H29 H30 H31（R1) R2 R3

学校教
育施設

(1) 芋井小学校第一分校【築31年】 教育委員会総務課 芋井地区モデル事業の中で活用策を検討

(2) 旧芋井中学校【築41年】 教育委員会総務課 芋井地区モデル事業の中で活用策を検討

(3)
大岡農村文化交流センター
【築20年】

学校教育課
大岡小・中学校の在り方と連動して山村留学事
業について検討

「長野市活力ある学校
づくり検討委員会」
（平成28～29年度
（予定））の結果を踏
まえ検討

(4) 教育センター【築35年】 教育センター
センターの役割を踏まえて施設のあり方などを
検討

(5) 理科教育センター【築35年】 教育センター
博物館のリニューアルに合わせて、施設のあり
方などを早期に検討

(6) 青少年錬成センター【築35年】 家庭・地域学びの課
ハーブ栽培、等、地元住民を交えた事業展開を
図る。ただし、老朽化が進み利用者の急激な増
加も見込めないことから、改築は行わない。

生涯学
習・文
化施設

(1) 芋井公民館【築27年】 家庭・地域学びの課 芋井地区モデル事業の中で活用策を検討する。

(2) 豊野東部地区集会所【築17年】 豊野支所
区事務所として蟹沢区に譲渡することが可能
か、地元との協議を進める。

令和２年度までに検討
（指定管理期間）

(3) 人権同和教育集会所（１６施設）
【築30～44年】

人権・男女共同参画
課

各集会所運営委員会や関係団体から意見を聞
き、廃止を含めて今後の在り方を検討する。

平成31年度までに検討

(4) 南部図書館【築38年】 南部図書館
篠ノ井駅周辺のまちづくりの拠点とすることを
視野に、改築する方向で検討を進める。

(5) 戸隠地質化石博物館【築34年】 博物館
戸隠地域の観光施設や、国・県の環境保全施設
等への施設や資料の提供なども視野に入れ、廃
止を含めてあり方を検討する。

今後10年以内を目途に
検討

中条歴史民俗資料館【築37年】

博物館
中条支所・公民館などの複合施設整備に伴い廃
止の方向で検討を進める。

ミュゼ蔵【築20年】 博物館
地元と活用策に取組みながら、平成33年度まで
は引き続き運営していく。
その後地元へ運営を譲渡する。

(6) 真田宝物館【築53年】 文化財課
観光拠点施設として、真田公園一帯の再編や複
合化・多機能化を含めた、施設整備拡充の検討
を進める。

史跡松代城跡第2期整
備（平成28～令和2年
度）終了後の整備を検
討

象山記念館【築50年】 文化財課
「真田宝物館」に機能を統合して施設を廃止す
る。

真田宝物館の改修整備
に併せて検討

(7) 柳町働く女性の家【築39年】
人権・男女共同参画
課

勤労者女性会館しなのきを含めた移転先を検討
したうえで廃止を検討する。

令和3年度を目途に検
討

(8)
勤労青少年ホーム（３施設）
【築33～45年】

商工労働課
他施設と類似の講座も多いため、利用状況を踏
まえ、近隣施設との複合化等を検討する。

(9)
サンライフ長野
（中高年齢労働者福祉センター）
【築32年】

商工労働課
「新大豆島複合レジャー施設」及び「芹田総合
市民センター」へ機能を移転することにより、
廃止または転用を検討する。

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

史跡松代城第２期整備

史跡松代城第２期整備

賃貸借

契約終了

検討

Ｒ１ 完了
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令和元年度

R4 具体的な内容 検討終了（予定）時期 対策終了（予定）時期 今後のスケジュール スケジュール特記事項
H31(R1)年

度の評価
評価の理由及び課題（所管課）

地域からの要望を受け、他部局で活用を
検討（総務課として活用は検討していな
い）

令和２年3月頃
令和２年まで
検討

－
他部局から特に活用の申し出はなく、
進展がない。

地域からの要望を受け、他部局で活用を
検討（総務課として活用は検討していな
い）

令和２年3月頃 変更なし －
他部局から特に活用の申し出はなく、
進展がない。

平成30年６月「市活力ある学校づくり
検討委員会」から“少子化に対応した子
どもにとって望ましい教育環境の在り
方”について答申を受け、７月に市議会
「小・中学校の在り方調査研究特別委員
会」に報告した。現在、同特別委員会に
おいて調査研究を行っている。

未定（市議会
特別委員会の
調査研究結果
を踏まえ、地
区への説明及
び検討を開始
する。）

変更なし

大岡小・中学校の在り方と併せて、当該施
設や山村留学事業について方向性を決める
こととなるため、現時点で具体的なスケ
ジュールを示すことは難しい。

C

在籍校の児童生徒数の減少により、設
置当時の目的である児童生徒の交流に
よる教育効果の向上が得られにくい状
況になっており、今後もその状態が続
く見込みであることから、施設の在り
方について検討を進める必要がある。

まだ、検討を始めていない。 令和２年3月頃 変更なし B
方針決定に向けて検討しているが、他
の教育施設との兼ね合いを図ることが
課題。

まだ、検討を始めていない。 令和２年3月頃 変更なし B

理科教育センターのあるべき姿や学習
の在り方について検討している。他の
教育施設との兼ね合いを図ることが課
題。

利用者の安全を図るための修繕等を優先
しつつ、施設の長寿命化を図るが、改築
は行わない。将来的には廃止とし、その
後は他の施設としての利活用で対応。

未定 検討

今後、10年程度は小規模な改修をしなが
ら、施設利用を続けていく方針であるが、
改修不能となったときは、住民等へ説明の
上、理解をいただき、廃止とし、その後は
他の施設として利活用を検討していきた
い。

C

施設の維持をしながら、例年どおりの
利用者数が確保できており、施設の根
幹にかかわる改修が必要となっていな
いため、今後の在り方についての検討
が進んでいない。

芋井地区公共施設再配置に関する第一次
提言に基づき、既存芋井支所敷地に支
所、公民館、消防団詰所の複合化を検討

令和２年3月頃
令和元年度ま
で検討/令和２
～6年度統合

Ａ
建設予定地の用地測量業務を実施し
た。

現在の指定管理者である地元・蟹沢区へ
の譲渡に向けて、現状把握と課題等を整
理し、譲渡が可能かどうか地元との協議
を進める。

令和元年10月
頃

令和元年度半
ばまで検討/令
和３年度譲渡
又は指定監理

台風19号災害により、地元との協議が中
断している。

－

地元との協議を重ねてきたが、台風19
号災害により豊野支所を含め豊野地区
の公共施設が多数被災し、地元との協
議が中断している。

運営委員長等に活動状況と意向を確認
それに基づくグルーピング及び譲渡の場
合の建物修繕に係る補助金の設定につい
て

令和２年3月頃 変更なし
方向性について関係部局との調整（政策会
議）が必要。 C

人権同和教育集会所については、耐震
を含む修繕工事などの財政課から指摘
を受け、現状のままの譲渡で再検討。
台風で被災した２施設は、近隣の公共
施設利用の可否等、関係課と協議を予
定し、それに基づき地元と協議してい
く。

篠ノ井駅西口へ複合施設としての建て替
えを検討

令和元年９月
頃

変更なし C
施設整備の方向性について決定に至っ
ていないため、引き続き関係課と協議
していく。

令和３年度３
月頃

令和２年度ま
で検討

C

開館以来1１年、公共交通機関が利用で
きない環境下で、着実に来館者が増加
しており、H31年度には10,001人が
来館している。

既存の中条歴史民俗資料館及び公民館敷
地に支所、公民館、歴史民俗資料館及び
中条会館を複合化

平成29年９月
令和４年３月
頃

令和元年度解
体/令和２年度
～3年度統合

Ａ
スケジュールに沿って進行し、建物の
解体完了。完了。

令和３年度末で直営を終了（予定）。現
在は「信州新町博物館施設の活用を検討
する会」で直営終了後の運営形態を検討
中

令和２年
令和４年３月
頃

令和３年度ま
で直営/令和４
年度から地元
に運営移行

Ａ

地元への運営譲渡後の方針を「活用を
検討する会」で審議中。具体的な方向
性がまとまった後、ＪＩＤＡと協議す
る。

文武学校の保存整備事業（第２期：
2017年度～令和元年度）終了後、真田
公園一帯の再編や施設の複合化・多機能
化を含めた、真田宝物館の施設整備拡充
の検討を進める

令和５年３月
頃

令和元年度ま
で第二期整備/
令和４年度ま
で検討

B
予定通り文武学校保存整備事業は完了
する見込みであり、具体的検討を計画
通り行える見込みである。

「真田宝物館」に機能を統合して現施設
は廃止する

令和５年３月
頃

令和元年度ま
で第二期整備/
令和４年度ま
で検討

B
予定通り文武学校保存整備事業は完了
する見込みであり、具体的検討を計画
通り行える見込みである。

移転先を勤労者女性会館しなのきで検討
中

令和２年３月
頃

令和元年度ま
で検討/令和７
年度廃止

C

「柳町働く女性の家」は、再配置計画
に基づき、「勤労者女性会館しなの
き」を事業移転先の候補として検討を
進めている。また、「南部」について
も「柳町」と一緒に進めることが適切
と判断し、南部勤労青少年ホーム等の
労働者福祉施設との集約化について調
整を進めている。今後、働く女性の家
の廃止に向け、関係課との調整を速や
かに行い、利用者（利用団体）、指定
管理者への説明を遅滞なく進める必要
がある。

現在の指定管理が終了する平成33年度
末で廃止予定。

令和２年3月頃

令和元年度ま
で検討/令和４
年度～23年度
廃止・解体

年度内に講座の受け皿となる場所を確保す
るため、庁内の関係課と協議始める予定。

C

関係課と協議し、当施設を含めた類似
施設を集約化する方向で検討を始め
た。集約化した場合の施設利用者の受
け皿の確保は、依然として課題とな
る。

現在の指定管理が終了する平成33年度
末で廃止予定。

令和２年3月頃

令和元年度ま
で検討/令和４
年度～5年度廃
止・解体

年度内に講座の受け皿となる場所を確保す
るため、庁内の関係課と協議始める予定。

C

関係課と協議し、当施設を含めた類似
施設を集約化する方向で検討を始め
た。集約化した場合の施設利用者の受
け皿の確保は、依然として課題とな
る。

検討

検討

地元へ

運営譲
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第一次再配置計画（Ｈ29.３月策定）

分類 個別施設（H29年３月時点） 課名 計画の概要 計画の工程 H29 H30 H31（R1) R2 R3

##

中条音楽堂【築28年】

文化芸術課
利用状況等を踏まえ、施設の在り方の検討を進
める。

平成30年度までに検討

## 少年科学センター【築31年】 家庭・地域学びの課
信濃美術館再建に伴う、城山公園一体の再整備
検討の中で在り方を検討する。

観光・
レ

ジャー
施設

(1)

松代荘【築18年】

観光振興課
松代公共施設再編プロジェクトにおいて「松代
老人憩の家」「保健訓練センター」など周辺施
設と一体的な整備拡充を検討する。

(2)

鬼無里ふるさとの館【築29年】

観光振興課
用途転用も含めた活用、及び、廃止を検討す
る。

平成29年度を目途に検
討

(3)

大岡アルプス展望ふれあいセンター
【築24年】 観光振興課

普通財産であり、借用者が無ければ廃止に向け
た検討を行う。

(4)
大岡観光施設【築19年】
（パノラマホテル）

観光振興課
本施設を中心に、大岡地区の観光施設再編を検
討する。

(5) さぎり荘【築26年】 観光振興課
信州新町地区にある観光宿泊３施設を「さぎり
荘」へ集約し廃止に向けた検討を行う。

平成29年度を目途に検
討

萩野森の家【築25年】 観光振興課
信州新町地区にある観光宿泊３施設を「さぎり
荘」へ集約し廃止に向けた検討を行う。

平成29年度を目途に検
討

犀川交流センター【築41年】 観光振興課
信州新町地区にある観光宿泊３施設を「さぎり
荘」へ集約し廃止に向けた検討を行う。

平成29年度を目途に検
討

青少年旅行村【築41年】 観光振興課
信州新町地区にある観光宿泊３施設を「さぎり
荘」へ集約し廃止に向けた検討を行う。

平成29年度を目途に検
討

(6) 戸隠民舞伝習施設【築33年】 観光振興課
荒倉キャンプ場と同様に、地元区への譲渡を進
める。

(7) 飯綱高原スキー場【築51年】 観光振興課
飯綱高原観光施設リニューアルプランを作成す
るため、総量縮減を前提とし、地元や関係者
（検討会）で検討する。

飯綱高原キャンプ場【築23年】 観光振興課
飯綱高原観光施設リニューアルプランを作成す
るため、総量縮減を前提とし、地元や関係者
（検討会）で検討する。

(8) 聖山オートキャンプ場【築19年】 観光振興課
将来的には戸隠キャンプ場へ集約する方向で施
設の在り方を検討する。

(9) 大峰城【築54年】 観光振興課
敷地が国有林であり、廃止・返還には解体・植
林等、多額の費用が発生する。後利用・廃止に
ついて慎重に検討する。

##
アルプス展望公園施設【築24年】

観光振興課
現在の指定管理期間満了のH31年度までは維持
し、以後普通財産化して貸付による活用を図る
ことを含めて検討する。

## 茶臼山動物園城山分園【築55年】 公園緑地課
信濃美術館再建に伴う、城山公園一体の再整備
検討の中で在り方を検討する。

産業振
興施設

(1)
芋井農村環境改善センター
（支所合築）【築39年】

農業政策課 芋井地区モデル事業の中で活用策を検討する。

(2)
信州新町地場産業振興市場
(道の駅）【築29年】

観光振興課 地元事業者等民間への譲渡を検討する。
令和３年度以降に検討
（指定管理期間）

(3) 大岡活性化センター【築21年】 農業政策課
利用時間延長を試行したうえで、利用状況や地
域の意向をふまえ、廃止を含めてあり方を検討
する。

令和3年度を目途に検
討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

指定管理期間

検討

検討

検討

検討

Ｒ１ 完了

Ｈ３０ 完了

Ｈ３０ 完了

Ｈ３０ 完了
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令和元年度

R4 具体的な内容 検討終了（予定）時期 対策終了（予定）時期 今後のスケジュール スケジュール特記事項
H31(R1)年

度の評価
評価の理由及び課題（所管課）

31年3月をもって普通財産とし、中条
地区住民自治協議会に無償で貸付をする

平成30年12
月頃

2019年度か
ら住民自治協
議会へ貸付

－ －

最新科学の紹介を目的とした施設である
と共に、子育て支援施設の要件を合わせ
持った複合的な施設運営を行いながら維
持していく

検討
現在、都市整備部公園緑地課による城山公
園の再整備計画が出ており、その計画に従
い検討していく。

C

城山公園再整備計画の中にあることや
施設の維持をしながら、例年どおりの
利用者数が確保できていることから、
今後の在り方についての検討が進んで
いない。

平成30年5月 令和３年3月頃
平成30年度末
～令和２年度
大規模改修

Ａ

令和３年３月までは、営業しながらの
改修を行い、できる限り休業を少なく
するため、改修工事の施工条件を考慮
して決めて行く必要がある。

・施設の払下げを希望する地元団体と施
設の活用方法や譲渡売却について協議を
進める。
・鬼無里ふるさとの館の在り方につい
て、鬼無里住民自治協議会に説明し、了
承を得ていく。

平成31年3月

令和元年度廃
止/令和２年度
譲渡・売却ま
たは解体

地元への譲渡及び土地所有者の同意が得ら
れない場合は、解体。

B

鬼無里住自協及び土地所有者との協議
により施設廃止の了承を得、9月に条例
廃止。建物の売却公募を行ったが、希
望者いなかった為、予算措置により解
体撤去を行い土地所有者へ返還する必
要がある。完了。

平成30年３月 － －

冬期間の閉館等合理的な施設運営につい
て検討する。

令和２年3月頃 変更なし Ａ
R元年度から、ホテルの冬期間（１～3
月）休業を決定した。

信州新町地区にある青少年旅行村、犀川
交流センター、萩野森の家の観光宿泊三
施設を「さぎり荘」へ集約し、統合に向
けた検討を行う。

令和２年3月頃
令和元年度ま
で検討

C

R元年度からの指定管理者交代に伴い、
萩野森の家、犀川交流センター、青少
年旅行村の各宿泊施設の集約に向けた
地元協議を開始する必要がある。

信州新町地区にある青少年旅行村、犀川
交流センター、萩野森の家の観光宿泊三
施設を「さぎり荘」へ集約し、廃止に向
けた検討を行う。

令和２年3月頃
令和元年度ま
で検討

C

さぎり荘指定管理者の交代に伴い、宿
泊事業のさぎり荘への集約と各施設の
廃止に向けた地元協議を開始する必要
がある。

信州新町地区にある青少年旅行村、犀川
交流センター、萩野森の家の観光宿泊三
施設を「さぎり荘」へ集約し、廃止に向
けた検討を行う。

令和２年3月頃
令和元年度ま
で検討

C

さぎり荘指定管理者の交代に伴い、宿
泊事業のさぎり荘への集約と各施設の
廃止に向けた地元協議を開始する必要
がある。

地元地域での有効活用を含め、信州新町
地区にある観光宿泊施設三施設を「さぎ
り荘」へ集約し、廃止に向けた検討を行
う。

令和２年3月頃
令和元年度ま
で検討

C

さぎり荘指定管理者の交代に伴い、宿
泊事業のさぎり荘への集約と各施設の
廃止に向けた地元協議を開始する必要
がある。

地元区への譲渡を協議中（隣接の荒倉
キャンプ場は、地元・平区に譲渡済み）

令和２年3月頃 変更なし C

地元区への譲渡については、今後の施
設修繕費や取得時の経費等の財政負担
が伴うため可能性が低くなっている。
不可能であれば、普通財産化してから
の無償貸与を検討する。

※別紙のとおり 平成30年5月 令和２年3月頃
令和元年度廃
止/譲渡・売却

H30年9月末から、サウンディング型市場
調査として事業者との対話を実施。
対話結果をもとに公募条件を整理し年末を
目途に公募を実施。年度末までに譲渡先を
内定する予定。

Ａ
スキー場の運営は令和元年度をもって
終了することが決定した。

※別紙のとおり 平成30年5月 令和４年3月頃
令和３年度ま
で更新

・H30年9月末から、サウンディング型市
場調査として事業者との対話を実施し、飯
綱高原の新たな観光戦略の展開に向け、よ
り効果的な運営方法等のアイディアを募
る。
・令和３年度オープン予定の（仮称）山の
駅飯綱高原整備との調整を図りながら、
キャンプ場施設のリニューアルを進める。

Ａ
新設する（仮称）山の駅飯綱高原と
キャンプ場を一体として、新指定管理
者が運営することとなった。

高原学校等による利用者がある事から、
維持する方向で検討する。また、現施設
の安全性、規模縮小等効率的な活用を検
討する。

令和２年3月頃 変更なし C

市内小学校の高原学校利用が多いこと
から、聖山パノラマホテルと併せ、夏
場の観光施設として、効果的な運営方
法を検討する必要がある。

条例廃止後、施設の廃止若しくは譲渡・
売却を慎重に検討する。

令和２年3月頃
令和２年度廃
止/譲渡・売却

令和元年度までに条例廃止、令和２年度中
に施設の廃止若しくは譲渡・売却。

C

令和元年度は、条例廃止に向けた具体
的な検討ができなかった。引き続き、
敷地が国有林であるがゆえの課題につ
いて慎重に検討を行っていく。

現在の指定管理期間満了の平成31年度
までは維持し、以後普通財産化して貸付
する方向で調整する。

令和元年3月頃
平成30年度ま
で検討

－ －

城山公園再整備にかかる基本構想策定の
中で検討するが、今年７月、課内で在り
方についてのWS実施。９月開催の城山
公園再整備検討委員会において素素案を
提示

令和２年3月頃 変更なし
H30.9.4城山公園再整備検討委員会を開
催し、素素案提示予定。素素案段階では動
物園は、何らかの形で残す案としている。

C

R2.3月を目途に策定中の公園一帯の基
本構想において示す当該施設周辺の
テーマ及び整備方針を踏まえ、R2年度
から始める基本計画の中で具体的な検
討を進めることとした。

芋井支所の改築に合わせて廃止
芋井支所の改
築に合わせる

令和２年度廃
止

Ａ 芋井支所の改築に合わせて廃止。

地元事業者等民間への譲渡を検討する。 令和２年3月頃 変更なし B
R２年度以降も現指定管理者による管理
を継続することになったが、今後も地
元事業者等民間への譲渡に向けた検討

利用時間延長を試行したうえで、利用状
況や地域の意向をふまえ、廃止を含めて
あり方を検討する。

令和４年3月頃 変更なし B
大岡地区内の他の施設と複合的に検討
していく。

検討
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第一次再配置計画（Ｈ29.３月策定）

分類 個別施設（H29年３月時点） 課名 計画の概要 計画の工程 H29 H30 H31（R1) R2 R3

(4)
戸隠そば博物館鏡池園地総合案内施
設
戸隠展望苑休憩施設【築25年】

観光振興課
既存建物の転用や類似施設の集約化・統廃合・
民間譲渡の可能性を検討する。
閉館中の展望苑休憩施設を先行し検討する。

(5)

戸隠交流促進施設
（交流促進センター、炭焼体験施
設）
【築21年】

観光振興課
既存建物の利用可能性や類似する施設の集約化
及び統廃合、譲渡の可能性について検討する。

令和3年度までに検討
（指定管理期間）

(6)

菜園滞在施設
（中ノ在家・椛内・川口・桜清水・
芦沼北菜園滞在施設、大岡中ノ在家
クラインガルテン）【築11～20
年】

農業政策課
H26年度包括外部監査の意見等も踏まえ、今後
のあり方を検討する。

(7)
長野地域職業訓練センター
【築30年】

商工労働課
施設の一部が長野東バイパス拡幅工事の事業用
地になるため、対応策を検討する。

体育施
設

(1) 芋井体育館【築30年】 スポーツ課 芋井地区モデル事業の中で活用策を検討する。

(2) 戸隠運動場（管理棟）【築29年】 スポーツ課 地元への譲渡又は廃止を検討する。

保健福
祉施設

(1) 吉田老人福祉センター【築19年】 高齢者活躍支援課
一体的な管理運営を進めながら、老人福祉セン
ター機能を公民館に統合することを検討する。

平成31年度を目途に検
討

(2) 松代老人憩の家【築37年】 高齢者活躍支援課
周辺の公共施設との統廃合を図りながら、総量
縮減に努めるよう検討する。H28年度に検討。

平成28年度に検討

(3)

ななせ仲まち園【築30年】

障害福祉課

芹田地区にある「ななせ仲まち園」と「栗田
園」の就労支援事業を統合移転し、　放課後等
デイサービス事業と合せた、複合型障害福祉施
設とする方向で検討する。

栗田園
（旧長野市愛の樹園）【築40年】

障害福祉課

芹田地区にある「ななせ仲まち園」と「栗田
園」の就労支援事業を統合移転し、　放課後等
デイサービス事業と合せた、複合型障害福祉施
設とする方向で検討する。

(4) 篠ノ井愛の樹園【築38年】 障害福祉課
今後老朽化が進んだら、両施設の更新を併せて
検討する。

ふたば園【築31年】 障害福祉課
今後老朽化が進んだら、両施設の更新を併せて
検討する。

(5) 豊野保健センター【築33年】 保健所健康課
利用者の移動が比較的容易である東部保健セン
ターへの統合など、今後10年以内に施設のあり
方を検討する。

(6) 若穂保健ステーション【築21年】 保健所健康課
将来的に松代保健センターへの統合、地元への
譲渡又は隣接する支所、公民館との複合化・多
機能化を検討する。

(7)

保健保養訓練センター【築36年】

保健所健康課
施設設置当初の意義、役割が薄れてきているこ
とから、廃止を含めてあり方を検討する。

(8) 芋井児童センター【築45年】 こども政策課 芋井地区モデル事業の中で活用策を検討する。

(9) 大岡保育園【築39年】 保育・幼稚園課
現在休園中。基本計画（後期）の中で今後の方
針を示す。H28 年度に検討。

平成28年度に検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

Ｒ１ 完了

Ｈ３０ 完了

Ｈ３０ 完了
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令和元年度

R4 具体的な内容 検討終了（予定）時期 対策終了（予定）時期 今後のスケジュール スケジュール特記事項
H31(R1)年

度の評価
評価の理由及び課題（所管課）

戸隠そば博物館及び鏡池園地総合案内施
設の老朽化に伴う改築・改修等の整備計
画を検討する。
戸隠展望苑休憩施設について、施設を解
体（廃止）し、跡地を展望デッキとして
整備する。

令和２年3月頃
令和２年度ま
で検討

B

令和2年度から指定管理者が地元団体へ
変更となることに伴い、地元団体と連
携し、既存建物の転用や類似施設の集
約化・統廃合・民間譲渡の可能性を検
討していく。

既存建物の転用を含む利用可能性や類似
する施設の集約化及び統廃合、譲渡の可
能性について検討する。
利用が少ない炭焼き体験施設を先行して
検討する。

令和４年3月頃
令和３年度ま
で検討

Ａ

炭焼体験施設を令和元年８月に休止
し、地元協議も終了したため、令和元
年度末に廃止し、令和２年度以降に施
設解体撤去を予定
交流促進センターについては、継続し
て検討

Ｈ２６年度包括外部監査の意見等も踏ま
え、今後のあり方を検討する。

令和２年3月頃 変更なし B
大岡地区内の他の施設と複合的に検討
していく。

同施設を管理している「職業訓練法人長
野地域職業訓練協会」が管理する長野共
同高等職業訓練校(管財課所管)の一部が
長野東バイパス拡幅工事に支障となるこ
とから、機能回復のために必要な工事を
予定。

令和２年3月頃 変更なし
平成30年10月に拡幅に必要な面積を確定
するための境界立会いを実施予定。

－

補償の範囲内での機能回復を検討して
いるが、令和元年度に予定されていた
県による補償調査が先送りされた。再
配置案を検討しているものの、補償額
によっては見直しの必要が生じる。

芋井地区公共施設再配置に関する第一次
提言書に基づいて廃止。時期は老朽化に
より大規模改修が必要と施設管理者が判
断した段階。

平成29年7月
廃止時期については、施設の老朽化の進行
度によるため未定。

Ａ
大規模改修が必要な段階に至っていな
いため、現状維持としている。

運動場利用者による管理棟の利用は少な
く、また、隣接のちびっ子広場友遊で代
用できることや地元行事の物品等の倉庫
として利用されていることから、地元へ
の譲渡を検討する。

平成31年度末 変更なし B

個別施設計画策定に伴う目標使用年数
（40年）経過後の方向性ついて、今後
の地元説明会で理解を求める必要があ
る。

一体的な管理運営を進めながら、老人福
祉センター機能を公民館に統合すること
を検討する。

令和２年３月
頃

変更なし C

指定管理者により、老人福祉センター
と公民館との一体的な管理運営を行っ
ている。職員の兼務や施設の共用など
により一定の合理化や省コスト化は図
れているが、講座機能の統合に向けた
検討までには、進んでいない。

保健保養訓練センターを廃止し、松代老
人憩の家に用途転用する。移転後、建物
は除却し、敷地は松代荘に活用する。

平成30年6月 令和２年3月頃
令和元年度改
修/解体・機能
移転

新・松代老人憩の家（保健保養訓練セン
ター）の改修は、平成30年度に建築課に
よる設計を行い、平成31年度上半期に工
事を行う。松代老人憩の家を移転は、平成
31年10月の予定。移転後の旧・松代老人
憩の家は、松代荘整備工事の中で解体す
る。

Ａ

令和元年9月に竣工し、10月から新・
松代老人憩の家（旧保健保養訓練セン
ター）での営業を再開した。これに伴
い、旧松代老人憩の家は、令和元年度
中に解体する予定であり、すでに解体
工事に着手している。完了。

ななせ仲まち園、栗田園の統合移転が白
紙になったため一旦検討終了

平成30年４月 平成30年４月 － －

ななせ仲まち園、栗田園の統合移転が白
紙になったため一旦検討終了

平成30年4月 平成30年4月 －
指定管理者及び利用者の意向確認、代
替地等調整すべき課題が多い。

現在の場所での建て替えについて時期を
みて指定管理者と協議していく

平成30年5月 平成30年5月 －
所在地がイエローゾーン（地すべり）
のため、現地建替えの可否等調整すべ
き課題が多い。

現在の場所での建て替えについて時期を
みて指定管理者と協議していく

平成30年5月 平成30年5月 －
所在地がイエローゾーン（地すべり）
のため、現地建替えの可否等調整すべ
き課題が多い。

・乳幼児健診等の母子保健事業の東部保
健センターへの統合
・保健センター事業以外の使用が多い栄
養指導室等の転用（所管換え）
・老朽化が進む複合施設のため関係課や
隣接の市有施設とのあり方の検討

令和９年3月頃
令和８年度ま
で検討

保健センター事業の実施状況を検証し、対
象者の減少等により豊野保健センターでの
実施が困難となった事業から、順次東部保
健センターへの事業統合を図るとともに検
討を行う。隣接市有施設の所管課と協議し
あり方の検討を行う。

－

10月の台風19号により施設が床上浸
水し使用不可となり、近隣市有施設も
被災したため、今後の復旧や運用に向
けて、各関係課や支所及び地区との協
議が必要となっている。（R1スケ
ジュール修正）

・乳幼児健診等の母子保健事業の松代保
健センターへの統合
・施設稼働が少なく隣接する支所・公民
館や地元と複合化や多機能化の検討

令和９年3月頃
令和８年度ま
で検討

保健センター事業の実施状況を検証し、対
象者の減少等により若穂保健ステーション
での実施が困難となった事業から、順次松
代保健センターへの事業統合を図るととも
に検討を行う。隣接市有施設の所管課と協
議しあり方の検討を行う。

Ａ
乳幼児健診等の母子保健事業の計画・
実施を通じて、地区と随時調整を行っ
ているため。（R1スケジュール修正）

平成30年6月 平成31年3月 － －

・現児童センターが老朽化で使用不可能
となった段階で小学校周辺への再配置を
検討
・芋井中学校校舎を活用して多機能化を
行う場合には移転を検討

未定
令和３年度ま
で検討

－
芋井地区モデル事業の中で活用策を検
討する

平成26年４月から休園中。大岡住自協
からの条件を市が了承することで休園に
至っており、休園継続か、廃園か、休園
後５年経過時点で地域住民等と協議を
行っていく。

未定
令和元年度ま
で検討

B

今年度も地区役員、保護者との休園に
ついての意見交流会を実施した。来年
も開催の要望があった。また、地区か
らは休園中の施設の維持管理をしっか
り行えるように他の事業等へ活用でき
ないかという要望がでている。
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第一次再配置計画（Ｈ29.３月策定）

分類 個別施設（H29年３月時点） 課名 計画の概要 計画の工程 H29 H30 H31（R1) R2 R3

## 芋井保育園【築33年】 保育・幼稚園課 芋井地区モデル事業の中で活用策を検討する。

## 篠ノ井こども広場【築49年】 保育・幼稚園課
今後、篠ノ井地区の公共施設再配置を進める中
で、移転改築や複合化の可能性を検討する。

## 母子休養ホーム【築30年】 子育て支援課
老朽化が進んでいることから、利用状況や関係
団体等の意向を踏まえ、今後のあり方を検討す
る。

5年以内を目途に検討

行政施
設

(1) 芋井支所【築39年】 地域活動支援課 芋井地区モデル事業の中で活用策を検討する。

(2) 若槻分署【築31年】 消防局総務課
北部幹線、東外環状線の整備開通後、出動態勢
の迅速性を見極め、他の施設との統合を含む再
編を検討する。

柳原分署【築25年】 消防局総務課
北部幹線、東外環状線の整備開通後、出動態勢
の迅速性を見極め、他の施設との統合を含む再
編を検討する。

(3) 消防団詰所【築12～48年】 消防局総務課

消防団詰所は、災害対応の拠点として将来にわ
たり適切な維持管理に努める。
施設を更新する場合は、既存建物の有効利用や
複合施設化の可能性を検討する。今後、詰所の
在り方を含め消防団の組織再編や施設の見直し
を検討する。

(4)

大峰斎場【築1年】

市民窓口課
老朽化や稼働率などを勘案し、斎場の整理統合
を検討する。
旧裾花斎場は後利用を検討中。

平成34年度までに犀峡
斎場の整理統合を検討

松代斎場【築1年】

市民窓口課
老朽化や稼働率などを勘案し、斎場の整理統合
を検討する。
旧裾花斎場は後利用を検討中。

平成34年度までに犀峡
斎場の整理統合を検討

犀峡斎場【築29年】 市民窓口課
老朽化や稼働率などを勘案し、斎場の整理統合
を検討する。
旧裾花斎場は後利用を検討中。

平成34年度までに犀峡
斎場の整理統合を検討

(5) 職員会館【築32年】 職員課
効率的な施設管理のために本庁舎と一体の管理
を検討する。

今後5年を目途に検討

(6) もんぜんぷら座【築41年】 市街地整備課

老朽化が進み耐震化も必要。入居者の負担増や
中心市街地活性化等多方面の調整が必要であ
る。今後、資料作成や庁内調整を平成28、29
年度に実施し、早ければ29年度から入居者との
協議等を始めていく。

その他
施設

(1)

長野駅前立体駐車場【築24年】

監理課

今後の収支状況を見極め、利用状況をアンケー
ト結果などで把握する。H28～29年度の収支
や利用状況を基に、廃止を含めて今後の在り方
を検討する。

平成30年度までに検討

(2)
林業関係施設（樽池運動公園広場）
の廃止

森林農地整備課

施設の貸し出しを行いながら、廃止に向けて手
続きを進める。また、地元から建物を使用した
いとの声があることから、地権者と地元の協議
が整えば建物譲渡について、検討する。

令和2年度末で施設を
廃止する。

(3) 長野臨時ヘリポートの在り方の検討 交通政策課 今後の運営の在り方として適切なものを、幅広
い選択肢から検討し、決定する。

平成31年度中に在り方
の方針を決定する

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

耐震化

検討

検討 廃止

検討 方針決定

Ｈ３０ 完了

Ｈ３０ 完了

Ｈ３０ 完了
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令和元年度

R4 具体的な内容 検討終了（予定）時期 対策終了（予定）時期 今後のスケジュール スケジュール特記事項
H31(R1)年

度の評価
評価の理由及び課題（所管課）

芋井地区の公共施設再配置を進める中
で、旧芋井中学校南校舎への移転を検討

変更なし

「長野市公立保育所の適正規模及び民営化
等基本計画」では、入所児童数が10人を
下回った場合、休園や統廃合を含む施設の
存続のあり方について地域関係者等と協議
することになっており、児童数が10人を
下回った時の対応が課題となる。

－

入所児童数は10人以上を確保している
ことから、休園等を協議する段階には
なく、芋井地区の公共施設再配備の進
行具合による。

篠ノ井地区の公共施設再配置を進める中
で、図書館とこども広場を核とした複合
施設を検討

令和２年3月頃 変更なし B
篠ノ井駅西口未利用地を活用した複合
施設への移転を検討中。現施設と同等
の規模・機能できるか課題。

・施設が土砂災害警戒区域内にあること
に加え、施設の老朽化が著しく利用者が
減少しているため、休止・廃止を検討。
・施設の一部を地域住民が地区活動の拠
点として使用できるかどうか調査・検討
を行う。

令和２年3月頃
令和元年度休
止・/令和２年
度方向性決定

B

公共施設再配置計画に基づき、令和２
年度末までに、施設の廃止を含めた今
後のあり方を検討することについて、
関係者に説明を行った。

芋井地区公共施設再配置に関する第一次
提言書に基づき、既存芋井支所敷地に支
所、公民館、消防団詰所の複合化を検討

2020年3月頃
2019年度ま
で検討/2020
～24年度統合

Ａ 建設予定地の用地測量業務実施

消防署所は、市内にバランスよく配置さ
れていることが重要であり、若槻地区に
おいて、消防署機能は維持していく必要
がある。分署は、概ね良好な場所に位置
している。しかし、業務を継続しながら
の大規模改修は困難であること及び北部
幹線の開通により出動エリアが広範囲と
なることが予想されることから、移転も
視野に検討を行っている。

令和４年8月頃

令和４年度ま
で検討/令和８
年度統合・大
規模改修

B
　本年度、国から長野東バイパス（東
外環状線）の開通時期が示されたた
め、より検討を深めた。

消防署所は、市内にバランスよく配置さ
れていることが重要であり、柳原分署
は、概ね良好な場所に位置している。し
かし、業務を継続しながらの大規模改修
は困難であること及び北部幹線の開通に
より出動エリアが広範囲となることが予
想されることから、移転も視野に検討を
行っている。ただし、若槻分署の整備方
針を先行して決定する。

令和６年8月頃

令和６年度ま
で検討/令和
10年度統合・
大規模改修

B
　本年度、国から長野東バイパス（東
外環状線）の開通時期が示されたた
め、より検討を深めた。

・計画期間内に大規模改修や更新建替え
を要する分団詰所の洗い出しと計画工程
の検討
・各分団詰所施設の築年数など基本デー
タの整理、分団詰所の利用状況の確認
・消防団組織の再編見直しに合わせて今
後の詰所の在り方、施設の見直しを検討

令和２年3月頃

令和２年度ま
で検討/以降、
大規模改修・
更新

当面は現詰所施設を適切に維持管理しなが
ら使用していく。
団員数の将来的な動向を踏まえた分団の再
編統廃合など、組織の再編見直しを検討し
ている地域から詰所施設の在り方・適正配
置について順次検討していく。

C

　消防団詰所の配置適正化（統廃合）
や更新整備は、各地域の将来的な動向
と分団再編を含む消防団組織見直しと
も密接に関連してくる課題である。
　組織見直しについては消防団本部と
協議中ではあるが、施設見直しを含む
具体的協議には入れていない。
　消防団活動の拠点である分団詰所の
統廃合は、地域防災力低下への懸念に
もつながるため困難が伴うが、分団及
び地域の理解を得ながら、慎重に検討
していく必要がある。。

犀峡斎場の廃止（整理統合）について検
討する。

2020年3月頃
平成26年10
月

2020年度ま
で検討

－ －

犀峡斎場の廃止（整理統合）について検
討する。

2020年3月頃 平成27年9月
2020年度ま
で検討

－ －

老朽化や稼働率などを懸案し、犀峡斎場
の廃止を検討する

令和２年9月頃
令和２年度ま
で検討

C

利用者は、現状で推移する見込みであ
り、施設の状態は比較的しっかりして
いるため、廃止にせず当面事後保全に
より維持する。

本庁会議室の補完的な役割を果たしてい
る現状を踏まえ、職員会館の有効活用と
コスト削減を図る観点から、本庁舎への
統合を検討

令和２年3月頃 変更なし C

職員会館は、福利厚生を目的に設置し
た施設であることから、本庁舎の会議
室として使用することが適切である
か、その位置付けについての方向性を
関係課と引き続き協議していく。

平成29年度「もんぜんぷら座在り方検
討部会」での検討による、当面の課題へ
の対応。

平成30年4月 令和３年3月頃

令和２年度ま
で耐震化・最
小限の施設更
新/令和６年度
まで検討

B

当面の課題への対応として耐震補強工
事を実施している。
今年度から長野中央西地区市街地総合
再生基本計画を策定する中で長期的な
課題について検討を進めている。

施設の設置目的や施設を取り巻く現在の
状況及び今後の維持改修費等を含め、今
後の在り方を検討中。

平成31年3月
頃

平成30年度ま
で検討、以降
検討結果に基
づき実施

－ －

平成32(令和２)年度中に施設の廃止を
行い、借地は返還することに決定

令和元年７月
頃

Ｒ３年3月

令和２年中解
体・更地
令和３年３月
末借地契約満
了・返還

施設の無償譲渡または解体するかの最終決
定は、鬼無里地域に委ねている。

－

令和２年度に施設の解体・整地を行
い、借地契約期間満了の令和3年３月末
に土地所有者に変換予定であったが、
台風19号の災害復旧・復興を最優先
し、借地期間を令和５年３月までの２
カ年延長する。

開設時には拡張計画があり、国と土地交
換する予定だった。当初把握よりマスコ
ミ以外の利用があった。

平成31年3月
頃

平成31年度中
に今後の方針
を決定

C

今後の施設の在り方について、台風19
号災害での利用状況を踏まえ、長野臨
時ヘリポート協議会で引続き検討して
いく。
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３　持続可能な財政基盤の確立

　（１）歳入確保への取組

　　　３　市有財産を活用した収入確保

名称 担当課 計画の概要 計画の工程 H30 H31（R1) R2 R3 R4

廃車消防車両等の売却方法の検討 警防課

消防車両等については、緊急走行するため
の赤色回転灯、サイレン、無線機など様々
な装置が設置されており、売却時には法令
上取り外す必要がある。このため、取り外
しが必要な装置類の確認や処分費の検討を
行うとともに、高額落札となるよう車両付
属品等の検討を行う。

令和２年度中に売却を
実施する。

　　　４　利用者負担適正化の推進

名称 担当課 取組の概要 計画の工程 H30 H31（R1) R2 R3 R4

松代文化ホールの使用料見直しの検討文化芸術課

老朽化が進む設備の改修・更新を進め、コ
ストを算出するとともに、類似施設の使用
料を比較検証した上で、使用料の見直しを
検討する。

予定している大規模改
修・更新工事を実施す
るとともに、他の設備
の更新計画を策定した
上で使用料見直しの可
否を判断する。

働く女性の家の講座受講料の見直し
人権・男女
共同参画課

施設の利用状況、収支状況等の把握・検
討、類似施設であり同種のサービスを行っ
ている勤労青少年ホームを所管する商工労
働課雇用促進室と調整等を行いながら、受
講料見直しの方針を検討する。

平成30年度に消費増税
に伴う見直し内容を決
定。また、個別施設計
画策定に伴い、今後の
施設のあり方の検討を
踏まえ、令和３年12月
までに受講料の見直し
内容を決定

老人憩の家の利用者負担の見直し
高齢者活躍
支援課

市民負担の公平性を確保するなどの観点か
ら、利用料金及びその割引等の内容につい
て、平成31年度までに見直しを行う。

令和３年度までに利用
者負担額の見直しを行
う。

勤労青少年ホーム、中高年齢労働者
福祉センターの講座受講料の見直し

商工労働課

施設の利用状況、収支状況等の把握・検
討、類似施設であり同種のサービスを行っ
ている「働く女性の家」を所管する人権・
男女共同参画課と調整を行いながら、受講
料見直しの方針を検討する。

平成30年度に消費増税
に伴う見直し内容を決
定。また、個別施設計
画策定に伴い、今後の
施設のあり方の検討を
踏まえ、令和３年12月
までに受講料の見直し
内容を決定

公民館の利用者負担のあり方の検討
家庭・地域
学びの課

施設規模等を勘案し、施設使用料の有料化
及び減免対象者等を具体的に検討してい
く。また、職員が常駐していない分館の使
用料の取り扱い、午前・午後・夜間の時間
割や料金の見直しも併せて検討していく。

有料化を検討し、令和
4年度に一定の方向性
を示すように進める。

松代藩文化施設入場料の見直し 文化財課

競合する他市町村・民間施設との比較と、
施設改修費（保存修理・展示工事）・維持
管理費等のコスト計算により、入場料に関
する料金体系の検討と改定案の作成を進め
る。庁議や政策説明会等を通して庁内・議
会等への料金改定案の説明と決定を進め、
条例改正議案の提出と議決を経て、市内外
の住民と観光事業者への周知を図ったうえ
で施行する。

平成31年度までに入場
料を改定し、令和2年
度から施行する。

検討 実施

検討
方向性の提

示

検討 周知

検討 周知

検討 周知

検討 周知

検討 周知

大規模改修・更新工事

料金改定時

期・内容判

R1 完了

検討 負担額決定
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具体的な内容 検討終了（予定）時期 今後のスケジュール スケジュール特記事項 H31（R1)年度の評価 評価の理由及び課題

売却時は、抹消登録（一時）のほか、赤
色回転灯、サイレン及び無線機の撤去、
車両の消防局名表示の消去を行うことを
確認。そのほか、使用可能な資機材以外
は、車両付属品として売却予定（売却
前、老朽の程度を確認）。撤去や表示消
去に伴う手数料については、新車購入費
用に含めて処理することとした。

平成31年３月 売却実績を見て、継
続の有無を決定

売却該当車両にあっては、廃車時期とオーク
ション事務手続き期間が相違し諸課題となっ
た。

C

・令和元年度に実施が出来なかっ
たが、令和２年度に一部車両の売
却を行う予定
・諸課題となった廃車時期と売却
事務手続き期間への対応について
は今後検討を行っていく。
・国等から国際協力事業として外
国への消防車両の寄贈依頼があ
り、国際貢献の観点から一部車両
の寄贈を実施することとした。

具体的な内容 検討終了（予定）時期 今後のスケジュール スケジュール特記事項 H31（R1)年度の評価 評価の理由及び課題

・今年度は、ホール吊り天井の耐震化工
事及び冷温水発生器の更新工事を実施し
た。このため、８月以降貸館ができず、
使用料収入がほとんどなかった。使用料
の見直しについては、平成31年10月実
施予定の消費税増税に伴う使用料の改定
にとどまった。

令和2年度中

・平成31年度よ
り、所管を文化芸術
課に移管する予定
・現在の指定管理期
間が平成31年度で
満了
・平成31～令和2
年度にかけて、照明
機器等のオーバー
ホールを予定

B

計画に基づき令和元年度より照明
施設等のオーバーホールに着手し
た。今後、工事の概ねの完成とと
もに、利用者負担額の見直し方針
を検討する。

近隣で同種の講座を実施している勤労青
少年ホームを所管する商工労働課雇用促
進室と調整を行った。

令和３年12月

商工労働課が所管す
る類似施設（勤青
ホーム等）と調整し
ながら、施設のあり
方を検討する中で、
講座受講料を見直し
ていく。

施設のあり方の見直し（個別施設計画策定）に
伴い、スケジュールを変更した。

B

消費増税に伴う講座受講料の変更
について、市ＨＰ、広報誌、施設
などで利用者に周知を図り、大き
なトラブルは発生しなかった。し
かし、今後の施設のあり方ととも
に、引続き講座受講料の見直しを
検討する必要がある。

利用者負担の見直しについて審議会へ諮
問し、分科会において経過や方向性につ
いて説明をした。
また、各施設に対しアンケートを実施
し、障害者利用料金を含めた老人憩の家
の適正な利用料金について調査した。

令和３年3月頃

令和２年度審議会答
申
令和３年度中に利用
者負担額を見直す

災害対応のためスケジュールを変更 －

平成31年度に諮問・答申の予定で
あったものの、災害対応を優先す
るとともに、委員改選を考慮して
答申が翌年度に見送られた。2回の
分科会では、大まかな方向性の提
示はできており、令和２年度は引
き続き審議の上、答申を得る予
定。

平成31年３月に決定した消費増税に伴
う講座受講料の変更について、市ＨＰ、
広報誌、施設などで利用者に周知を図っ
た。
人権・男女共同参画課が所管する類似施
設（働く女性の家等）との集約化なども
含めた施設のあり方を検討する中で、講
座受講料についても改めて検討を始め
た。

令和３年12月

人権・男女共同参画
課が所管する類似施
設（働く女性の家
等）と調整しなが
ら、施設のあり方を
検討する中で、講座
受講料を見直してい
く。

施設のあり方の見直し（個別施設計画策定）に
伴い、スケジュールを変更した。

B

消費増税に伴う講座受講料の変更
について、市ＨＰ、広報誌、施設
などで利用者に周知を図り、大き
なトラブルは発生しなかったが、
今後の施設のあり方を検討する中
で、講座受講料の見直しも継続し
て行う必要がある。

公民館を取り巻く環境の変化を踏まえな
がら、指定管理者制度、公民館の交流セ
ンター化を含め、有料化の時期と適正な
負担額について第六次大綱から引き続き
検討を行った。

～Ｒ3施設使用料
有料化の内容検
討、Ｒ4検討結果
について、一定
の方向性を示す
予定

引き続き「公民館の
あり方（交流セン
ター化）」を検討す
る中で、公民館の利
用者負担のあり方に
ついて検討してい
く。

分館の使用料の取り扱いについて、あり方（廃
止含む）から検討していく。

Ａ

・当初の予定どおり４公民館を交
流センターに移行した。その他の
公民館については、移行した交流
センターの有料使用状況等を把握
し、交流センター化を含めて検討
していく。
・分館の使用料の取り扱いについ
ては、統廃合を含め検討していく
必要がある。

平成31年度までに文武学校の保存整備
事業を行い、新たに体験型展示を導入す
ることを計画している。設備の運用や人
件費など経費の増額が見込まれるととも
に、他の有料施設においても、経費に見
合った収入を検討し、一斉に改定する。

平成31年度前期
に具体案を検討
し、条例改正を9
月議会で議決を
得る。

12月議会におい
て、条例改正が議決
された。今後、令和
２年７月１日の施行
に向け、各方面へ周
知を行う。

完了 Ａ

令和元年12月に条例改正が議決さ
れ、予定どおり進めることができ
た。
今後、令和２年７月１日の施行に
向け、市民、観光客及び旅行事業
者等への周知を行う。
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