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第四次長野市総合計画 後期基本計画 策定工程表（案）
＊日付は予定であり、変更となる場合があります。
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（作業部会で施策別にワークショップ開催）

１　前期基本計画の検証（報告） ●資料提供（以降、随時情報提供）

２　後期基本計画大綱（案）の作成

①政策別の現状と課題、解決策の検討

②計画の構成（基本施策と施策）検討

③基本施策（基本方針）の検討

④計画大綱（案）の決定 ◎

３　中間答申（案）の作成

①施策内容の検討

②指標の検討

③中間答申（案）の検討

④中間答申（案）の決定 ◎

４　答申（案）の作成

①答申（案）の検討

②答申（案）の決定 ◎

５　市民意見の聴取

①インターネットアンケート

②各種会議出席者アンケート

ア　元気なまちづくり市民会議

イ　ホームページ、窓口等設置

③まちづくりアンケート

④テーマ別懇談会

ア　年代別懇話会

イ　包括連携協定高等教育機関

ウ　ふるさとＮＡＧＡＮＯ応援団

⑤まちづくり意見等公募（パブコメ）
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結果は、随時情報提供

資料３


