
１１－１河川・排水機場などの被災施設の復旧状況（総括） 令和５年10月末時点

令和５年度 第１回 長野市災害復興計画検討委員会 資料２



R2.3.30 長沼地区復興対策企画９員会 説明資料
千曲川河川事務所

堤防強化工事

立ヶ花狭窄部河道掘削工事

位置図

■堤防強化工事（左岸）一覧表

記号 工 事 名 状況 施工箇所 施工延長

左1 千曲川穂保地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 350m ・ 350m

左2 千曲川津野地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 320m ・ 320m

左3 千曲川赤沼地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 300m ・ 440m

左4 赤沼地区堤防強化工事 完了 川表 700m

左5 飯田地区（左岸）堤防強化工事 完了 川表 1,120m

左6 吉島地区堤防強化その1工事 完了 川表 500m

左7 吉島地区堤防強化その2工事 完了 川表 760m

左8 千曲川大町地区堤防強化工事 工事中 川裏 1,040m

左9 赤沼地区堤防強化その１工事 工事中 川裏 380m

左10 赤沼地区堤防強化その２工事 工事中 川裏 420m

左11 飯田地区(左岸)堤防強化その１工事 工事中 川裏 410m

左1２ 飯田地区(左岸)堤防強化その２工事 完了 川裏 250m

左13 吉島地区堤防強化その３工事 工事中 川裏 410m

左14 吉島地区堤防強化その４工事 工事中 川裏 430m

左15 吉島地区堤防強化その５工事 工事中 川裏 400m
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＜凡例＞
： 実施中（左岸）
： 実施中（右岸）
： 実施済
： 実施済（決壊箇所）

記号 工 事 名 状況 施工箇所 施工延長

左16 豊野地区堤防強化その１工事 工事中 川表 230m

左17 豊野地区堤防強化その２工事 工事中 川表 208m

左18 豊野地区堤防強化その３工事 工事中 川表 220m

左19
千曲川村山地区（左岸）堤防強化

その１工事
工事中 川表・川裏 480m・560m

左20
千曲川村山地区（左岸）堤防強化

その２工事
工事中 川表・川裏 430m・430m

左21 千曲川大町地区堤防強化その1工事 工事中 川表 920m
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R５.10末時点

資料提供：千曲川河川事務所

１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 令和５年10月末時点 ２

右9（完）

左19
左20

： 工事完了

右2（完）



３１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 令和５年10月末時点

資料提供：千曲川河川事務所



４１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 令和５年１０月末時点

資料提供：千曲川河川事務所



５１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 令和５年10月末時点

資料提供：千曲川河川事務所



６１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況

資料提供：千曲川河川事務所

令和５年10月末時点



７１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況

資料提供：千曲川河川事務所

令和５年10月末時点



８１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況

資料提供：千曲川河川事務所

令和５年１０月末時点



９２－１千曲川の河道掘削の進捗状況

資料提供：千曲川河川事務所

○信濃川水系緊急治水対策プロジェクトでは、令和９年度まで河道掘削（立ヶ花狭窄部）を実施する予定

立ヶ花狭窄部

ステップ３

R5実施予定



２－２千曲川の河道掘削の進捗状況 １０

資料提供：千曲川河川事務所



３遊水地の整備 1１

蓮遊水地
（飯山市） 上今井遊水地

（中野市）

塩崎遊水地
（長野市）

埴生遊水地
（千曲市）

平和橋遊水地
（千曲市）

蓮遊水地

上今井遊水地

上今井橋

埴生遊水地

塩崎遊水地

粟佐橋

平和橋遊水地

※遊水地は現在計画検討中であり、範囲等は確定したものではありません。

○ 令和元年東日本台風に対する治水対策として、直轄管理区間において、５箇所の遊水地整備を予定。

○ 令和９年度までの遊水地整備の完成（令和７年度からの暫定運用開始）を目指します。

資料提供：千曲川河川事務所

・国が整備を進めている中野市の上今井遊水地と千曲市の埴生遊水地の起工式を５月に開催し、現在は工事施工中。
・塩崎遊水地においては、９月に用地に係る地権者説明会を開催、冬頃より用地交渉を進めていく計画。



４浅川排水機場の増設 １２

○浅川排水機場の増設として、県の施工による「（仮称）浅川 第四排水機場」の整備が令和６年度末に完成予定。

〇毎秒７㎥の排水ポンプ工事を実施中。

Ｒ５．１０．３１ 撮影

第二排水機場

第一排水機場

第四排水機場



５長沼地区の内水対策について １３

千曲川

荒堰

錨堰

長沼用水

① 長沼雨水調整池整備（令和８年度完成予定）
② 仁右エ門水門の自動化（完成）
③ 復興道路に併せて雨水幹線整備
④ 防災ステーション周辺に雨水貯留施設

荒堰

堀田堰

③復興道路に併せて
雨水幹線整備

④防災ステーション周辺に
雨水貯留施設

（仮称）復興道路（計画）

※雨水調整池の整備事例（参考）

①長沼雨水調整池整備

②仁右ｴ門水門自動化（完成） 国道１８号

河川防災
ステーション


