
１１－１河川・排水機場などの被災施設の復旧状況（総括） 令和５年６月末時点

■河川

管理者 河川名 地区 箇所数 進捗状況 備考

長沼穂保(復旧） 1 完了 決壊箇所の復旧延長140m

長沼穂保（強化） 1 完了 上記箇所の上下流  420m

別紙進捗状況 立ヶ花～村山橋間のうち実施済区間を除く区間の堤防強化工事

篠ノ井塩崎(復旧) 1 完了 軻良根古神社付近

篠ノ井塩崎(強化) 1 完了 川裏側堤防のり面のコンクリート被覆工事完了

県 20 完了

市 3 完了

■排水機場

管理者 施設名 所在地 箇所数 進捗状況 備考

完了
浅川第一排水機場外２機場
（小布施町～長沼）

本稼働

小森第一排水機場外４機場
（豊野～篠ノ井）

5 完了 本稼働

長野平
土地改良区
（市へ管理

委託）

市

国 千曲川 立ヶ花～村山橋（強化）

浅川外９河川（豊野～篠ノ井）

高岡川外１河川（若穂、松代）
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令和５年６月末時点 ２１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況

資料提供：千曲川河川事務所



右2（完

R2.3.30 長沼地区復興対策企画委員会 説明資料
千曲川河川事務所

堤防強化工事

立ヶ花狭窄部河道掘削工事

位置図

■堤防強化工事（左岸）一覧表

記号 工 事 名 状況 施工箇所 施工延長

左1 千曲川穂保地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 350m ・ 350m

左2 千曲川津野地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 320m ・ 320m

左3 千曲川赤沼地区堤防強化工事 完了 川表・川裏 300m ・ 440m

左4 赤沼地区堤防強化工事 完了 川表 700m

左5 飯田地区（左岸）堤防強化工事 完了 川表 1,120m

左6 吉島地区堤防強化その1工事 完了 川表 500m

左7 吉島地区堤防強化その2工事 完了 川表 760m

左8 千曲川大町地区堤防強化工事 工事中 川裏 1,040m

左9 赤沼地区堤防強化その１工事 工事中 川裏 380m

左10 赤沼地区堤防強化その２工事 工事中 川裏 420m

左11 飯田地区(左岸)堤防強化その１工事 工事中 川裏 410m

左1２ 飯田地区(左岸)堤防強化その２工事 工事中 川裏 250m

左13 吉島地区堤防強化その３工事 工事中 川裏 410m

左14 吉島地区堤防強化その４工事 工事中 川裏 430m

左15 吉島地区堤防強化その５工事 工事中 川裏 400m
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＜凡例＞
： 今後実施予定
： 実施中（左岸）
： 実施中（右岸）
： 実施済
： 実施済（決壊箇所）

記号 工 事 名 状況 施工箇所 施工延長

左16 豊野地区堤防強化その１工事 準備中 川表 230m

左16 豊野地区堤防強化その１工事 準備中 川表 230m

左17 豊野地区堤防強化その２工事 準備中 川表 240m

左18 豊野地区堤防強化その３工事 準備中 川表 240m

左19
千曲川村山地区（左岸）堤防強化

その１工事
準備中 川裏 560m

左20
千曲川村山地区（左岸）堤防強化

その２工事
準備中 川裏 430m

左21 千曲川大町地区堤防強化その1工事 準備中 川表 920m

左19 左20

左21

左1(完）

左16

左17左18
右15

右16

右岸：川表

左岸：川表

右14右13

右12

右12
右9

決壊箇所

R５.６末時点

資料提供：千曲川河川事務所

１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 令和５年６月末時点 ３



４１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 令和５年６月末時点

資料提供：千曲川河川事務所



５１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 令和５年６月末時点

資料提供：千曲川河川事務所



６１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況 令和５年６月末時点

資料提供：千曲川河川事務所



7１－２千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋)の進捗状況

資料提供：千曲川河川事務所

令和５年６月末時点



８２－１千曲川の河道掘削の進捗状況

資料提供：千曲川河川事務所

○信濃川水系緊急治水対策プロジェクトでは、令和９年度まで河道掘削（立ヶ花狭窄部）を実施する予定

立ヶ花狭窄部



２－２千曲川の河道掘削の進捗状況 ９

資料提供：千曲川河川事務所



３遊水地の整備 10

蓮遊水地
（飯山市） 上今井遊水地

（中野市）

塩崎遊水地
（長野市）

埴生遊水地
（千曲市）

平和橋遊水地
（千曲市）

蓮遊水地

上今井遊水地

上今井橋

埴生遊水地

塩崎遊水地

粟佐橋

平和橋遊水地

※遊水地は現在計画検討中であり、範囲等は確定したものではありません。

○ 令和元年東日本台風に対する治水対策として、直轄管理区間において、５箇所の遊水地整備を予定。

○ 令和９年度までの遊水地事業完成を目指す。

資料提供：千曲川河川事務所

・国が整備を進めている中野市の上今井遊水地と千曲市の埴生遊水地の起工式が５月に開催。
・塩崎遊水地においては、令和５年度末の整備着手を目指し、用地協議に向けた準備を進め、今年度冬頃より用地交渉を進めていく計画。



４浅川排水機場の増設 １１

整備中 （仮称）浅川第四排水機場
毎秒7㎥のポンプ増設

第一排水機場

第二排水機場

○浅川排水機場の増設として、県の施工による「（仮称）浅川 第四排水機場」の整備が令和６年末に完成予定。

〇毎秒７㎥の排水ポンプ工事を実施中。

浅
川




