
河川・排水機場など被災施設の復旧状況

～出水期に向けた取り組み～

令和２年６月１日 災害復興本部会議資料

建設部 河川課
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長沼・豊野・古里
浸水面積 934ha

若穂
浸水面積 80ha

松代
浸水面積 156ha

篠ノ井
浸水面積 371ha

立ヶ花

狭窄部

卍

長野駅

善光寺

長野ＩＣ

〇千曲川 （長沼穂保）
被災状況：堤防決壊

〇千曲川（篠ノ井塩崎）
被災状況：越水による堤防浸食

〇蛭川 （松代東寺尾）
被災状況：越水による堤防浸食

４2

〇浅川 （豊野）
被災状況：護岸の欠落等

主な河川・排水機場・ポンプ場の被災箇所

排水機場・ポンプ場（豊野・長沼）
７箇所
被災状況：水没による機能不全

〇浅川第一排水機場
〇浅川第二排水機場
〇長沼排水機場
〇大道橋排水機場
〇赤沼雨水ポンプ場
〇三念沢雨水ポンプ場
〇沖雨水ポンプ場〇小森第一排水機場

（篠ノ井小森）
被災状況：水没による機能不全
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復旧状況について

■河川
・決壊や越水により大きな被害が生じた千曲川、浅川、蛭川の被災箇所に

ついては、浅川の一部を残し、出水期を前に堤防の災害復旧が完了

・のり面の被覆及び兼用道路など付帯施設等の復旧は継続中

■排水機場・雨水ポンプ場
・水没により機能不全となった８箇所の排水機場や雨水ポンプ場のうち、

浅川第二、小森第一は、５月中に本稼働、現在は防水工事等を実施中

出水期において、本稼働が整わない施設については、仮設備等により排水

・大道橋排水機場 ⇒ Ｒ２．７月 本稼働

・赤沼、三念沢、沖雨水ポンプ場 ⇒ Ｒ３．３月 本稼働

・長沼排水機場 ⇒ Ｒ３．４月 本稼働

・浅川第一排水機場 ⇒ Ｒ４．３月 本稼働
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河川の被災状況 4

・決壊や越水により大きな被害が生じた被災した千曲川、浅川、蛭川

の箇所の復旧は、出水期（６月～１０月）を前に堤防の機能を回復

・のり面防護及び兼用道路など付帯施設等の復旧は継続中

〇千曲川 （長沼穂保）

決壊箇所 （完了）

川表側施工 延長140m

長沼支所

川裏側（宅地側）施工 延長 560m
（川表側はR3.3月完了）
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河川の復旧状況（１）-1

〇千曲川 （穂保）

川側 宅地側

長沼支所

R2.5.21 撮影 千曲川河川事務所提供

決壊箇所

延長140m

5

仮締切堤防の撤去が完了

コンクリートで被覆された護岸



被災箇所の復旧計画（穂保）

〇穂保地区堤防復旧の断面図（１４０m区間）

川側宅地側

R2.5.8 長沼地区復興対策企画委員会説明資料
（千曲川河川事務所提供）
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河川の復旧状況（1）-2

〇千曲川 （長沼穂保）

越水によるのり尻の
洗堀を防止する法尻補強工

コンクリート護岸（後に土で被覆）

R2.5.15 撮影
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河川の復旧状況（１）-3 8

〇千曲川 （長沼穂保）

堤防の桜づつみ天端（てんば）
コンクリートで被覆（後に土で被覆）

川側 宅地側

コンクリート護岸を施工した後、
土で被覆された状態の護岸

川側

コンクリート護岸
土で被覆前の状態

天端の川側は
県道として築造予定

R2.5.15 撮影



河川の復旧状況（２） 9

〇千曲川 （篠ノ井塩崎）

・出水期までに原形復旧及び宅地側の法尻補強工を実施

・川側の護岸のコンクリートによる被覆は、今年度中の完了予定

越水によるのり尻の
洗堀を防止する法尻補強工

川側宅地側

R2.5.15 撮影

復旧延長 L=688m

千曲川



河川の復旧状況（３）

〇浅川 （豊野）

欠落した護岸復旧が完了

赤沼ポンプ場前

長沼排水機場付近
復旧箇所

赤沼ポンプ場
長沼排水機場

復旧箇所

R2.5.15 撮影

他２箇所の被災箇所についても復旧中、6月末完了予定

6月末完了予定
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浅川

浅川



河川の復旧状況（４）

・越水により崩れた堤防を原形復旧

・コンクリート壁による堤防のかさ上げ

〇蛭川 （松代東寺尾）

R2.5.15 撮影

越水箇所付近
崩れた築堤の復旧

コンクリート壁による
堤防のかさ上げ

11

蛭川

復旧延長 L=216m（完了済）



河川の復旧状況（市管理河川） 12

〇高岡川（若穂） R1～ 発注準備中 R3予定

第2工区
L=655ｍ

第4工区
L=131ｍ

第3工区
L=276ｍ

第1工区
L=54ｍ

流れの向き

〇銅山川（松代） R2.3～ 工事中 R2.6完成予定

〇唐沢川（若穂） R2.3～ 工事中 R2.7完成予定

・第1工区 R2.6 契約予定

・第2工区 R2.7 公告予定

・第3工区 R2.7 公告予定

・第4工区 R3.6 公告予定

全復旧延長 L=1,561ｍ



排水機場・雨水ポンプ場の復旧状況 13

〇小森第一排水機場（篠ノ井小森） 〇沖雨水ポンプ場（豊野）

屋外に仮設置した電気設備

仮設置した排水管

自家発電機

本復旧が完了

〇三念沢雨水ポンプ場（豊野）

R2.5.15 撮影



浅川排水機場について

防水対策を行うため
機場の移設及び機器統
合や機器高床化を図る。

浅川第一排水機場
排水能力 14㎥/s

浅川第二排水機場
排水能力 30㎥/ｓ
R2.５月復旧済
R3.3月防水対策完了

ポンプ増設 ７ ㎥/s
（概ねR2～R6）

浅川第一排水機場
復旧予定位置

（県が権限移譲で施工）
（R2～R4）

イメージパース

■今後の整備計画
浅川排水機場の排出量を７ /s増設
・整備前 ５８ / s ⇒ 整備後６５ /s
・概ね令和２から６年度までの５年間で整備

「浅川総合内水対策計画による」

浅川第三排水機場（県）
排水能力 14㎥/s

14


