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 * §1. 市政概要 
⻑野市は⻑野県の北部に位置し、市内の中央に千曲川や犀川が流れ、妙⾼⼾隠連⼭国⽴公園

をはじめとする⼭並みに抱かれた⻑野盆地にあります。 
古くから善光寺の門前町として栄え、明治 30（1897）年に市制を施行して以来、地域の政

治・経済の要として発展してきました。 
 
 
市域の変遷 

昭和 29(1954)年 第 1 次昭和の大合併 
上⽔内郡朝陽村・古⾥村・柳原村・若槻村・浅川村・⻑沼村・安茂⾥
村・小田切村・芋井村・大豆島村を編入。 

 
昭和 41(1966)年  第 2 次昭和の大合併 

⻑野市・篠ノ井市・更級郡川中島町・更北村・信更村・上⽔内郡七⼆
会村・埴科郡松代町・上⾼井郡若穂町が合併し、改めて⻑野市が発⾜。 

 
平成 17(2005)年 第 1 次平成の大合併 

上⽔内郡豊野町・⼾隠村・⻤無⾥村・更級郡大岡村を編入。 

 
平成 22(2010)年 第 2 次平成の大合併 

上⽔内郡信州新町・中条村を編入。 
 

「第五次⻑野市総合計画」、「⻑野市ＨＰ」参考 
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  §2. ⻑寿命化修繕計画の背景と目的 

2.1 背景 

⻑野市が⻑寿命化修繕計画の対象としている橋梁は、2024 年現在 1788 橋です。このうち、
20 年後に架設後 50 年以上となる橋梁は 1556 橋と全体の 87％を占めることとなります。 

今後、架替えに係る費⽤を抑え、補修による⻑寿命化を行い、できるだけ経費を縮減する
必要があります。平成 25 年に、国は、社会資本メンテナンスに本腰をいれ、国土交通大臣が
「メンテナンス元年」を宣言しました。これは従来の対症療法型維持管理手法を転換し、初
期の損傷が軽微な段階で、効果の大きい⻑寿命⼯法を⽤いて対策を行う予防保全型の維持管
理に大きく舵を切ったこととなります。 

以下に、架設後 50 年以上経過する橋梁数の推移（図 2-1）と過去に建設された橋梁数の年
次推移（図 2-2）を示します。 

 
図 2-1 架設後 50 年以上経過の橋梁数の推移 

 

 
図 2-2 過去に建設された橋梁数の年次推移
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2.2 目的 

橋梁⻑寿命化修繕計画は、道路交通の安全性を確保しながら、計画的に橋梁の補修を行い、
そのコストを縮減することに加え、毎年の補修予算を平準化することを目的としています。 

平成 25 年度に策定した第１期橋梁⻑寿命化修繕計画では、計画対象橋梁を全橋梁の中から
重要橋梁 213 橋を選定し、計画策定を行いました。コスト縮減率については、詳細検討対象
と評価された 8 橋を除いて、平均 24.7％の効果が期待できる計画でした。 

令和元年に策定した第２期⻑寿命化修繕計画では、全国で統⼀的に実施した橋梁定期点検
の最新点検結果を基に、現計画の修繕状況を踏まえて、計画の見直しを行いました。この計
画では、対象橋梁数が 1772 橋であり、コスト縮減率は約 24％の効果が期待できる計画でし
た。 

本計画ではこれまでの計画に引続き、第 3 期⻑寿命化修繕計画を行いました。 
なお、計画期間は令和６年度から令和 10 年度の５年間です。 
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  §3. 計画対象橋梁 
本計画にて、計画対象とする橋梁は、⻑野県⻑野市が管理する全橋梁 1794 橋のうち、

1788 橋です。（表 3-1） 
表 3-1 計画対象橋梁数⼀覧表 

 

 
なお、計画対象外とした６橋は、以下の通りです。 

・12092̲12092 号橋 ： 橋⻑２ｍ以下のため。 
・92022̲⽮背畝 1 号橋 ： 廃⽌予定のため未点検。 
・92042̲楡⽊ 1 号橋 ： 落橋しているため未点検。 
・93047̲93047 号橋 ： 橋梁撤去済。 
・93075̲下川場橋 ： 廃⽌予定のため未点検。 
・95029̲坪川橋 ： 廃⽌予定のため未点検。 
 

表 3-2 計画対象橋梁⼀覧表を示します。（表は巻末） 
なお、表 3-2 計画対象橋梁⼀覧表に示す「判定区分」とは、令和元年から令和５年に

かけて実施された橋梁定期点検で評価された健全度の判定結果です。 
健全度の判定区分及び最新定期点検結果は「4.3 健全度の把握」に詳細を示します。 

計画策定時期 管理橋梁 計画対象橋梁
平成25年３月 213橋

平成27年 ４月 改訂 215橋
平成28年12月 改訂 216橋
平成29年６月 改訂 207橋

第2期 令和元年５月 1738橋 1722橋
第3期 令和６年５月 1794橋 1788橋

第1期 1741橋



5 

 

  §4. 橋梁⻑寿命化修繕計画の策定 

4.1 メンテナンスサイクル 

メンテナンスサイクルとは、安全安心を確保するため、点検→診断→措置→記録→(次の点
検)という維持管理の業務サイクルを通じて、⻑寿命化計画等の内容を充実し、予防的な保全
を効率的、効果的に進めるべきという考え方です。（図 4-1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路分科会道路メンテナンス技術小委員会 
『道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて（平成 25 年 6 月）』 

 
図 4-1 維持管理のメンテナンスサイクル
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 4.2 老朽化対策における基本方針 
橋梁⻑寿命化修繕計画における維持管理手法の方針を示します。予防保全型とは、初期の損

傷が軽微な段階で、効果の大きい⻑寿命⼯法を⽤いて対策を行う維持管理手法です。対症療
法型とは、使⽤上の問題が発生した時点でその都度対策を行う維持管理手法です。 

以下にそれぞれの維持管理手法における施設性能とライフサイクルコストのイメージ図を
示します。（図 4-2） 

 
【(社)日本橋梁建設協会の技術資料(2011)参考】 

 
図 4-2 施設性能とライフサイクルコスト イメージ図 

 
本計画では、予防保全型手法を⽤いて、橋梁の維持管理を実施し、将来的な費⽤縮減と⻑

寿命化を図ります。
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4.2.1 新技術の活⽤方針 

点検、修繕の実施にあたっては、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能
カタログ（案）、建設技術審査証明などを参考に、新技術の活⽤を検討し事業の効率化やコス
ト縮減を図ります。（数値目標については６章を参照） 
 

4.2.2 集約化・撤去等の費⽤縮減に関する具体的な方針 

・点検の結果、判定がⅣとなっており、現状において通行⽌め等の措置がされているなど交
通需要が極めて低く、近隣に迂回路（代替路）が存在し、地元合意が取れている等の橋に
対しては、維持管理費⽤の軽減を目的に集約化・撤去を検討します。 

・損傷状況や利⽤状況により、撤去が効果的である橋梁は、健全性に大きな問題が生じた際
に撤去・廃⽌を実施します。 

・詳細検討の結果、架替えが妥当と判断された橋梁については、可能な限りボックスカル 
バート等のプレキャスト製品を⽤い架替えるなど、維持管理の省力化を考慮して実施しま
す。 

・事情により撤去・架替えが困難である橋梁については、車道橋から歩道橋へと変更するな
ど、機能を縮小することを検討します。（数値目標については６章を参照） 
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4.3 健全度の把握 

4.3.1 点検要領 
国土交通省は、平成 24 年 12 月の中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故等を受け、道

路の維持管理に関する技術基準類やその運⽤状況に関する総点検を行い、道路構造物の適切
な管理のための基準類の整備を行ってきました。平成 25 年 6 月には道路法の改正により点検
基準の法定化を実施し、平成 26 年 6 月には「道路橋定期点検要領(国土交通省)」を作成・通
知し、点検手法および健全性の評価方法の統⼀化を図りました。そして、同年 7 月に改正道
路法が施行され、5 年に 1 回の「近接目視点検」が義務化されることとなりました。 

⻑野県では、上記に準じて令和元年 10 月に「⻑野県 道路橋定期点検要領」(⻑野県 建
設部 道路管理課)を整備しています。 

⻑野市では「道路橋定期点検要領(国土交通省)」、「橋梁定期点検要領（国土交通省）」、「⻑
野県 道路橋定期点検要領」を⽤いて、平成 26 年度より近接目視による定期点検を実施して
きました。本計画では、令和元年から令和５年に実施した点検結果を利⽤して計画策定を行
いました。 

 
4.3.2 健全度の判定区分 

健全度の判定については、「⻑野県 道路橋定期点検要領」による評価方法に従い、判定
を行います。以下に健全度を判定する評価方法を示します。（表 4-1） 

 
表4-1 健全度の判定方法 

 
判定区分のⅠ〜Ⅳに分類する場合の基本的な考え方は以下の通りです。 

Ⅰ ： 監視や対策を行う必要のない状態。 
Ⅱ ： 状況に応じて、監視や対策を行う事が望ましい状態。 
Ⅲ ： 早期に監視や対策を行う必要がある状態。 
Ⅳ ： 緊急に対策を行う必要がある状態。 

 
「⻑野県 道路橋定期点検要領 P.４」 

状態

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、
又は生じる可能性が著しく高く緊急に措置を講ずべき状態。

判定区分
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4.3.3 最新定期点検結果 
令和元年から令和５年にかけて実施された橋梁定期点検の判定結果を以下に示します。点

検を実施した全橋梁（1785 橋）の判定結果の内訳は、判定Ⅳが９橋、判定Ⅲが 142 橋、判定
Ⅱが 904 橋、判定Ⅰが 730 橋でした。（図 4-3） 

 点検後に⼯事を実施した橋梁もあり、修繕計画の対象としたのは、90 橋になります。 
 
 令和６年から３期目の橋梁点検を開始しました。現在までに 224 橋の点検を行い、判定Ⅰが
69 橋、判定Ⅱが 141 橋、判定Ⅲが 13 橋、判定Ⅳが１橋の結果がでています。 
 
・全橋梁（1785 橋） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
・橋⻑ 15.0ｍ以上      ・5.0ｍ＜橋⻑＜15.0ｍ      ・橋⻑ 5.0ｍ以下       

（229 橋）         （479 橋）            （1078 橋） 

 
 

図 4-3 橋梁定期点検結果 
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4.4 橋梁重要度に応じたグルーピング 

⻑野市の橋梁の架設状況の特徴として、橋梁数が多く、規模・構造が多種多様であること
が挙げられます。また、小規模橋梁の多くは住宅地の中に架設されており、荷重による影響
が小さく耐⽤年数が⻑いと考えられます。 

そこで、メリハリのある維持管理を実現するために、橋梁の重要度に応じてグルーピング
を行いました。 

グルーピング方法は、⻑野県橋梁⻑寿命化修繕計画（第 2 期）で⽤いられているものを参
考に、表 4-2 グループ定義⼀覧表に示すように架設状況や構造が近似する橋梁同⼠で⻑野市
独自のグループ分けを行い、グループ毎に維持管理の目標・方針を定めることとしました。 

 
表 4-2 グループ定義⼀覧表 

 
 

 

内訳はグループ a が 175 橋、b-Ⅰが 237 橋、b-Ⅱが 337 橋、c が 1,033 橋、d が 6 橋です。
（図 4-4） 

 

 
図 4-4 グルーピング内訳

重要度 維持管理区分 対象橋梁の考え方 維持管理の目標・方針

高 予防保全

・橋長20ｍ以上の橋梁
・跨道橋、跨線橋
・橋長5ｍ以上の特殊橋（トラス、アーチ、斜張橋）

・橋梁を超長期間延命化させることを目標に、
　損傷を顕在化させないための補修を実施

Ⅰ
・橋長10ｍ以上20ｍ未満の橋梁
・鋼橋

Ⅱ  ・橋長5ｍ以上10ｍ未満の橋梁

低 計画保全
・グループA、B、Dに属さない橋梁
　（橋長5m未満のコンクリート橋など）

・橋梁を中長期間延命化させることを目標に、
　損傷が進行して顕在化した後に、
　損傷状況に応じて修繕を実施

- 観察保全
・通行止め措置中の橋梁
・計画対象外橋梁

・廃橋検討を行う

・橋梁を長期間延命化させることを目標に、
　点検により軽微な損傷が発見された段階で
　補修を実施

c

d

グループ

a

b 中 予防保全

グループ 橋梁数

a 175

b-Ⅰ 237

b-Ⅱ 337

c 1,033

d 6

合計 1,788
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4.5 劣化予測に基づく修繕時期の推測 

4.5.1 劣化曲線作成 
最新の定期点検結果を基に、部材毎の劣化曲線を作成し、個別橋梁の修繕時期または架替

え時期を推測します。 
劣化曲線は、橋の構造、橋⻑やその橋の交通量及び通行車両の区分等を含めた社会的要因

に大きく左右されます。このため、グループ毎に劣化曲線を作成しました。 
 

4.5.2 管理目標 
グループ a、b に属する橋梁の維持管理区分である予防保全では、健全度 B（予防保全段階）

になると補修を行います。 
また、グループ c の属する橋梁の維持管理区分である計画保全では健全度 C（早期措置段

階（初〜中期））になると補修を行う計画としました。（図 4-5） 
 
 

 
 

図 4-5 管理目標のイメージ図 
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4.6 優先順位の決定 

限られた予算内で効率的に補修を行うために、優先順位付けを行います。 
社会的重要性を数値化した重要度評価、定期点検結果に基づく健全度評価、グルーピングに
対する評価を⽤いて総合的に判断を行います。 

 
4.6.1 重要度評価 

橋梁の社会的重要度を数値化したものを橋梁重要度とします。 
評価項目や重み係数は、⻑野市の地域性を考慮して設定しています。（表 4-3） 

 
表 4-3 橋梁重要度の評価項目表 

 
 

4.6.2 健全度評価 
橋梁の健全性を示す指標として、「平成 19 年度 道路構造物に関する基本データ集」 

（国土交通省 国土技術政策総合研究所）にて定義されている算出方法を⽤いて総合評価指
標を算出します。 

評価項目 重み係数 評価点 実評価点

100 15
80 12
50 7.5
10 1.5

100 10
0 0

100 15
60 9
40 6
20 3

100 10
0 0

100 5
0 0

100 20
0 0

100 15
0 0

100 10
0 0

その他 0.10
①総合評価指標に反映されない損傷有
②無

添架物
(ライフライン)

0.05
①有
②無

橋梁下の状況 0.20
①一級河川・道路・鉄道
②①以外

工事計画の有無 0.15
①工事予定（委託成果有り）
②無

橋長 0.15

①15m以上
②10m以上15m未満
③ 5m以上10m未満
④ 5m未満

迂回路の有無 0.10
①無
②有

評価区分

路線種別 0.15

①市道　1級（バス路線）
②市道　1級（バス路線外）
③市道　2級
④市道　その他

緊急活動用道路 0.10
①長野市緊急幹線道路に指定
②指定なし
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4.6.3 グループ評価 

架設状況や構造が近似する橋梁同⼠でのグルーピングされた橋梁重要度と橋梁定期点検結
果による健全度判定に対する重み付けを行ったものを、グループ評価の指標とします。 
（図 4-6） 

 

 
図 4-6 グルーピングされた橋梁重要度と橋梁健全度に対する重み付け 

 

4.7 事業計画 

算出した優先順位と事業費の平準化を考慮し、20024〜2033 年の 10 年間の事業計画（案）
の策定を行い、事業計画（案）（表 4-4）を示します。（表 4−4 は巻末） 

なお、補修実施年と補修⼯事費は状況に応じて変更となる場合があります。 
 

4.8 フォローアップ 

定期点検及び修繕⼯事を行った結果、新たに発見された変状や判定区分については、適宜
見直しを行います。 

 

a b-Ⅰ b-Ⅱ c d

100点 90点 85点 80点 0点

2橋 0橋 1橋 0橋 6橋

60点 50点 45点 40点 0点

38橋 37橋 38橋 29橋 0橋

20点 10点 5点 0点 0点

0点 0点 0点 0点 0点

6橋 36橋 107橋 581橋 0橋

0橋

Ⅰ

グルーピング

橋
梁
健
全
度

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ
127橋 164橋 191橋 422橋

橋梁重要度高 低

橋
梁
健
全
度

良

悪
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  §5. ⻑寿命化による効果 

橋梁⻑寿命化修繕計画を策定した結果、初期の損傷が軽微な段階で、効果の大きい⻑寿命⼯
法を⽤いて対策を行う予防保全（計画保全）型維持管理手法では、使⽤上の問題が発生した時
点でその都度対策を行う対症療法型維持管理手法に比べ、50 年間で約 30％の事業費削減が見込
まれる結果となりました。（表 5-1、図 5-1） 

 
表 5-1 維持管理手法別の事業費 

維持管理手法 累計事業費（2024〜2073） 効果 
対症療法型 約 1,091 億円 約 331 億円の縮減 

（約 30%) 予防保全型 約 760 億円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-1 維持管理手法別の事業費の比較 
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  §6. ⻑寿命化にむけた短期的な数値目標 

6.1 基本方針 

管理する橋梁について機能縮小、複数施設の集約化などの検討を行い、点検・修繕・更新等
に係る中⻑期的な費⽤の縮減を行った上で、維持管理の更なる⾼度化・効率化、ドローンや３
次元データを活⽤した施設点検等の効率化、非破壊検査による点検の⾼度化、センシング技術
等による劣化状態の把握や劣化予測技術の構築を目指します。 

 
6.1.1 集約化・撤去 

迂回路が存在し集約化が可能な橋梁について、令和 10 年までに８橋程度の集約化・撤去を
検討し、約百万円のコスト縮減を目指します。 

 
6.1.2 新技術の活⽤・費⽤の縮減 

計画対象橋梁 1788 橋のうち，約１割の橋梁で新技術を活⽤し、コストの縮減を目指しま
す。特に、２巡目点検の定期点検において橋梁点検車及び⾼所作業車を使⽤した橋梁（管理
橋梁の約１割）においては新技術の活⽤を重点的に検討し、令和 10 年までの５年間で約２百
万円のコスト縮減を目指します。 

また、直営点検について令和３年度から橋⻑が短く構造が単純な 10ｍ未満の橋梁について
も対象とし、10ｍ以上の橋梁についても新技術の活⽤を検討しコストの縮減を目指します。 

 
 
 



表3-2　計画対象橋梁一覧表　（1 / 23） 

通し
番号

橋梁
番号

橋梁名 所在地 路線種別 路線名
橋長
(ｍ)

橋種 架設年  架設予想
最新点検
実施年

判定
区分

0001 10001 １０００１号橋 上松五丁目1488-1 市道その他 長野北１９９号線 2.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0002 10002 １０００２号橋 箱清水三丁目1568 市道1級 大座法師池西高線 7.2 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
0003 10003 １０００３号橋 大字西長野118-7 市道その他 長野北８１号線 3.9 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0004 10004 １０００４号橋 上松三丁目2452-1 市道その他 長野北１３号線 2.8 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
0005 10005 １０００５号橋 上松三丁目1605-312 市道その他 長野北１４号線 2.9 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0006 10007 １０００７号橋 箱清水二丁目2007-3 市道1級 西之門雲上殿線 3.1 ＲＣ橋 1964 2021 Ⅱ
0007 10008 １０００８号橋 箱清水三丁目1828-1 市道その他 長野北１３３号線 4.4 木橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0008 10009 １０００９号橋 箱清水二丁目1947-3 市道その他 長野北１６６号線 2.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0009 10011 １００１１号橋 箱清水二丁目2084-3 市道その他 長野北１２９号線 2.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅲ
0010 10012 堀切橋１ 箱清水一丁目2244-ﾛ 市道その他 長野北２１５号線 12.6 鋼橋 1974 2021 Ⅱ
0011 10013 堀切大橋 箱清水一丁目2315-2 市道その他 長野北２３７号線 50.1 ＰＣ橋 1972 2021 Ⅱ
0012 10014 １００１４号橋 箱清水一丁目138-2 市道1級 長野大通り線 3.0 ＰＣ橋 1998 2020 Ⅰ
0013 10015 １００１５号橋 三輪八丁目238-1 市道その他 長野北２４８号線 2.6 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅰ
0014 10017 １００１７号橋 大字長野726-5 市道その他 長野北１１４号線 4.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0015 10018 １００１８号橋 大字長野725 市道その他 長野北１３９号線 4.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0016 10019 １００１９号橋 大字長野2490-2 市道その他 長野北２３７号線 3.9 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅱ
0017 10020 １００２０号橋 大字長野2491-ﾛ-2 市道その他 長野北２３８号線 4.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅲ
0018 10021 １００２１号橋 大字長野2494-1 市道その他 長野北２４０号線 6.9 鋼橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0019 10022 １００２２号橋 大字長野319 市道その他 長野北２３８号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0020 10023 平成橋 檀田二丁目152-ﾛ 市道その他 長野北５７４号線 17.0 鋼橋 1996 2021 Ⅲ
0021 10024 平和橋 吉田二丁目327-3 市道その他 長野北４５３号線 20.5 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅱ
0022 10025.1 北部大橋北 吉田二丁目316-2 市道その他 長野北５５０号線 52.3 ＰＣ橋 2004 2022 Ⅱ
0023 10025.2 北部大橋南 吉田二丁目316-2 市道その他 長野北５５０号線 52.3 ＰＣ橋 2004 2022 Ⅱ
0024 10026 １００２６号橋 大字長野491-2 市道その他 長野北９８号線 3.6 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2022 2023 Ⅰ
0025 11001 １１００１号橋 中越二丁目49-4 市道その他 長野東１４号線 2.8 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅱ
0026 11002 １１００２号橋 中越二丁目49-4 市道その他 長野東１６号線 2.3 ＲＣ橋 1961 2019 Ⅱ
0027 11003 １１００３号橋 吉田四丁目1368-11 市道その他 長野東４０号線 3.8 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0028 11004 １１００４号橋 吉田五丁目1545-7 市道その他 長野東３８号線 2.5 ＲＣ橋 1970 2019 Ⅱ
0029 11006 １１００６号橋 吉田五丁目5-2 市道2級 太田東町線 3.1 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0030 11007 １１００７号橋 吉田四丁目1329-11 市道その他 長野東４４号線 3.1 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0031 11008 １１００８号橋 大字東和田542-2 市道その他 長野東７２号線 3.9 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2022 Ⅰ
0032 11009 １１００９号橋 大字東和田509-12 市道その他 長野東７１号線 3.0 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1970 2022 Ⅰ
0033 11010 １１０１０号橋 吉田五丁目143-2 市道その他 長野東８６号線 3.1 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0034 11011 １１０１１号橋 吉田五丁目143-2 市道1級 太田石渡線 3.0 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0035 11012 １１０１２号橋 吉田四丁目1315-7 市道1級 太田石渡線 3.5 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2022 Ⅰ
0036 11013 １１０１３号橋 吉田五丁目211-1 市道その他 長野東９９号線 3.1 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0037 11014 １１０１４号橋 吉田五丁目211-1 市道その他 長野東１００号線 3.0 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0038 11015 １１０１５号橋 吉田五丁目234-7 市道その他 長野東１０１号線 3.0 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0039 11016 １１０１６号橋 大字東和田563-1 市道その他 長野東７０号線 3.0 ＰＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0040 11017 １１０１７号橋 吉田五丁目1545-7 市道その他 長野東１３０号線 2.9 ＲＣ橋 1990 2022 Ⅰ
0041 11018 １１０１８号橋 中越二丁目91-18 市道その他 長野東２０号線 2.9 ＲＣ橋 1990 2019 Ⅰ
0042 11019 １１０１９号橋 中越二丁目91-18 市道その他 長野東１２９号線 5.9 ＲＣ橋 1990 2022 Ⅰ
0043 11020 １１０２０号橋 大字東和田695-1 市道その他 長野東１４８号線 6.0 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
0044 11021 １１０２１号橋 大字北尾張部772-4 市道その他 長野東１４９号線 6.8 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
0045 11022 １１０２２号橋 吉田五丁目1545-7 市道その他 長野東１５３号線 3.6 ＲＣ橋 1990 2022 Ⅰ
0046 11023 １１０２３号橋 吉田五丁目211-1 市道その他 長野東１５８号線 3.0 ＲＣ橋 1998 2019 Ⅰ
0047 11024 １１０２４号橋 吉田五丁目238-2 市道その他 長野東１６３号線 3.0 ＲＣ橋 2000 2022 Ⅰ
0048 11025 吉田東町跨線橋 吉田三丁目887-3 市道その他 長野東１５９号線 48.7 鋼橋 1968 2022 Ⅱ
0049 11026 稲田南原橋 稲田四丁目1183-2 市道その他 長野東１５７号線 18.7 ＰＣ橋 2004 2022 Ⅱ
0050 11027 東豊線浅川橋梁（上流側） 稲田四丁目1183-2 市道その他 長野東１５７号線 18.4 ＰＣ橋 2004 2022 Ⅱ
0051 11028 東豊線浅川橋梁（下流側） 稲田四丁目1183-2 市道その他 長野東１５７号線 19.2 ＰＣ橋 2004 2022 Ⅱ
0052 11029 １１０２９号橋 吉田五丁目1481-5（右） 市道その他 長野東１７８号線 2.0 ＲＣ橋 2017 2022 Ⅰ
0053 12001 旭山橋 大字西長野748-16 市道その他 長野西７号線 55.2 鋼橋 1977 2022 Ⅲ
0054 12002 １２００２号橋 大字南長野33-4 市道その他 長野西１２号線 4.4 ＲＣ橋 1984 2021 Ⅰ
0055 12003 １２００３号橋 大字南長野75-1 市道その他 長野西５７号線 3.1 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0056 12004 １２００４号橋 大字南長野254-2 市道その他 長野西３０号線 3.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0057 12005 １２００５号橋 大字西長野94-6 市道その他 長野西２９号線 3.5 ＲＣ橋 1990 2020 Ⅱ
0058 12008 １２００８号橋 大字南長野781-2 市道その他 長野西３４号線 6.4 鋼橋 1987 2022 Ⅰ
0059 12010 １２０１０号橋 大字南長野752-11 市道その他 長野西３６号線 2.2 ＲＣ橋 1992 2024 Ⅰ
0060 12011 １２０１１号橋 大字南長野752-11 市道その他 長野西３８号線 3.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0061 12012 １２０１２号橋 大字南長野752-11 市道その他 長野西６２８号線 3.0 ＲＣ橋：アーチ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0062 12014 １２０１４号橋 柳町89 市道その他 長野西１１０号線 3.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0063 12015 １２０１５号橋 柳町101-1 市道その他 長野西６５４号線 3.9 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1998 2021 Ⅰ
0064 12016 １２０１６号橋 大字高田58-1 市道2級 居町荒屋線 7.6 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅱ
0065 12017 １２０１７号橋 大字高田104-1 市道その他 長野西１１４号線 3.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0066 12018 １２０１８号橋 大字高田97-1 市道その他 長野西４６９号線 3.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0067 12019 １２０１９号橋 大字高田115-4 市道その他 長野西１１５号線 2.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0068 12021 １２０２１号橋 平林一丁目1144 市道その他 長野西１４１号線 4.6 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2007 2020 Ⅰ
0069 12022 １２０２２号橋 西和田一丁目350-4 市道その他 長野西１４２号線 2.9 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0070 12023 １２０２３号橋 西和田一丁目311-20 市道その他 長野西１４４号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0071 12024 １２０２４号橋 西和田一丁目475-2 市道1級 東和田境線 2.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0072 12025 １２０２５号橋 大字東和田922-4 市道その他 長野西１４８号線 4.6 ＲＣ橋 1985 2020 Ⅱ
0073 12026 １２０２６号橋 大字東和田926-6 市道その他 長野西１４９号線 3.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0074 12027 １２０２７号橋 大字東和田883-2 市道その他 長野西４９７号線 2.8 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0075 12028 １２０２８号橋 大字東和田876-3 市道その他 長野西１５２号線 2.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0076 12029 １２０２９号橋 大字東和田803-1 市道その他 長野西１５３号線 2.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0077 12030 １２０３０号橋 大字南長野1105-3 市道2級 箱清水石堂線 4.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0078 12031 １２０３１号橋 大字鶴賀1431-2 市道その他 長野西８６号線 3.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0079 12032 １２０３２号橋 早苗町16-3 市道その他 長野西２４２号線 2.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅲ
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通し
番号

橋梁
番号
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橋長
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最新点検
実施年

判定
区分

0080 12035 １２０３５号橋 大字南長野1197-1 市道その他 長野西６０８号線 3.8 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0081 12037 １２０３７号橋 大字南長野1236-1 市道その他 長野西１８９号線 3.1 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅱ
0082 12040 １２０４０号橋 中御所一丁目222-2 市道その他 長野西２０８号線 3.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0083 12043 １２０４３号橋 大字鶴賀975-1 市道その他 長野西１７４号線 3.5 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2007 2021 Ⅰ
0084 12044 南八大通り橋 大字鶴賀1000-7 市道1級 長野大通り線 3.3 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1985 2021 Ⅰ
0085 12045 北みどり橋 大字鶴賀1394-2 市道その他 長野西２２５号線 5.3 ＲＣ橋 1936 2022 Ⅱ
0086 12046 南緑橋 南千歳二丁目11 市道その他 長野西２２３号線 4.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0087 12048 １２０４８号橋 居町78 市道2級 居町荒屋線 3.8 ＲＣ橋 1959 2020 Ⅲ
0088 12049 １２０４９号橋 居町107 市道2級 居町西鶴賀線 3.6 ＲＣ橋 1963 2021 Ⅲ
0089 12050 １２０５０号橋 居町108-1 市道その他 長野西２５０号線 2.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0090 12052 １２０５２号橋 北条町48 市道その他 長野西２５６号線 2.0 ＰＣ橋 2005 2024 Ⅱ
0091 12053 １２０５３号橋 北条町48 市道その他 長野西２５１号線 2.8 ＲＣ橋 1961 2024 Ⅱ
0092 12054 １２０５４号橋 大字高田25-1 市道その他 長野西２５４号線 2.4 ＲＣ橋 1962 2024 Ⅱ
0093 12055 １２０５５号橋 大字高田79-2 市道その他 長野西４７０号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0094 12057 １２０５７号橋 大字高田75-5 市道その他 長野西４６９号線 3.1 ＲＣ橋 1961 2024 Ⅱ
0095 12058 １２０５８号橋 大字高田148-6 市道その他 長野西１１５号線 4.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0096 12059 １２０５９号橋 大字高田333-2 市道その他 長野西４６７号線 4.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0097 12060 １２０６０号橋 大字高田333-2 市道その他 長野西４６９号線 4.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0098 12061 １２０６１号橋 大字高田156 市道その他 荒屋北条線 4.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0099 12061.2 １２０６１号橋２ 大字高田156 市道1級 荒屋北条線 4.0 ＲＣ橋 2010 2022 Ⅰ
0100 12062 １２０６２号橋 大字高田464-1 市道その他 荒屋北条線 7.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0101 12063 １２０６３号橋 平林一丁目88 市道その他 長野西１３０号線 3.6 鋼橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0102 12064 １２０６４号橋 平林一丁目85-2 市道その他 長野西１３１号線 3.4 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅱ
0103 12065 １２０６５号橋 平林一丁目167-4 市道その他 長野西１３２号線 2.9 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅱ
0104 12068 １２０６８号橋 大字高田 市道その他 長野西５０２号線 7.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0105 12069 １２０６９号橋 大字東和田905-1 市道1級 東和田境線 8.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0106 12070 １２０７０号橋 大字東和田444-1 市道その他 長野西１４９号線 2.9 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0107 12071 １２０７１号橋 大字鶴賀138 市道1級 東通り線 4.0 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0108 12073 居町橋 大字鶴賀113-4 市道その他 長野西２６２号線 6.3 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1985 2022 Ⅰ
0109 12074 １２０７４号橋 大字鶴賀124-6 市道その他 長野西２６２号線 3.8 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0110 12075 １２０７５号橋 大字鶴賀118-3 市道その他 長野西２６０号線 2.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0111 12076 １２０７６号橋 大字鶴賀109-1 市道その他 長野西２５８号線 4.8 ＲＣ橋 1985 2021 Ⅰ
0112 12077 １２０７７号橋 大字高田262-3 市道その他 長野西４４６号線 5.2 ＲＣ橋 1984 2022 Ⅱ
0113 12078 １２０７８号橋 大字高田292-9 市道その他 長野西４４５号線 2.1 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅲ
0114 12079 １２０７９号橋 大字高田292-14 市道その他 長野西４４１号線 2.1 ＲＣ橋 1984 2024 Ⅰ
0115 12080 １２０８０号橋 大字高田291-8 市道その他 長野西４４０号線 2.2 ＲＣ橋 1962 2024 Ⅱ
0116 12081 １２０８１号橋 大字高田288-2 市道その他 長野西４３９号線 2.4 ＲＣ橋 1960 2024 Ⅱ
0117 12082 １２０８２号橋 大字高田798-2 市道その他 長野西４３０号線 2.1 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1959 2020 Ⅲ
0118 12085 １２０８５号橋 大字高田972-1 市道その他 長野西４１７号線 5.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0119 12087 １２０８７号橋 大字高田731-6 市道その他 長野西４２１号線 3.1 ＲＣ橋 1959 2024 Ⅱ
0120 12089 １２０８９号橋 大字高田395-2 市道その他 長野西４５７号線 2.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0121 12090 １２０９０号橋 大字高田1442 市道その他 長野西５１４号線 8.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0122 12091 １２０９１号橋 大字高田755-1 市道その他 長野西４２０号線 3.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0123 12093 １２０９３号橋 大字高田691-12 市道その他 長野西５０９号線 2.4 ＲＣ橋 1984 2024 Ⅰ
0124 12094 １２０９４号橋 大字高田674-3 市道2級 五分一南高田線 3.8 ＲＣ橋 1962 2020 Ⅰ
0125 12095 １２０９５号橋 大字高田843-3 市道その他 長野西４１３号線 5.5 ＲＣ橋 1974 2022 Ⅱ
0126 12096 １２０９６号橋 大字高田942-7 市道その他 長野西４４５号線 3.4 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1998 2024 Ⅱ
0127 12097 １２０９７号橋 大字高田1151-1 市道その他 長野西５３７号線 3.8 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0128 12099 １２０９９号橋 大字稲葉2494-1 市道その他 長野西４０６号線 5.2 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅱ
0129 12100 １２１００号橋 大字稲葉2493 市道その他 長野西４０４号線 2.8 ＲＣ橋 1984 2019 Ⅰ
0130 12102 １２１０２号橋 大字高田946-4 市道その他 長野西４１０号線 4.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0131 12103 １２１０３号橋 大字高田948-1 市道その他 長野西４０１号線 4.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0132 12104 １２１０４号橋 大字鶴賀316-4 市道その他 長野西４０２号線 5.4 ＲＣ橋 1998 2022 Ⅱ
0133 12105 １２１０５号橋 大字鶴賀316-4 市道その他 長野西３９５号線 4.5 鋼橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0134 12106 １２１０６号橋 大字鶴賀306-3 市道その他 長野西２６２号線 4.4 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1985 2021 Ⅰ
0135 12107 １２１０７号橋 大字鶴賀288-3 市道1級 東通り線 4.7 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅱ
0136 12110 １２１１０号橋 大字鶴賀1021-3 市道2級 七瀬中町線 4.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0137 12118 １２１１８号橋 大字稲葉2667 市道その他 長野西５５０号線 2.0 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅱ
0138 12129 １２１２９号橋 中御所二丁目469-12 市道その他 長野西３００号線 3.4 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1988 2024 Ⅱ
0139 12135 １２１３５号橋 大字栗田907-8 市道その他 長野西２７３号線 2.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0140 12136 １２１３６号橋 大字栗田454-2 市道その他 長野西３８８号線 2.3 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0141 12137 １２１３７号橋 大字栗田648-6 市道その他 長野西３９２号線 2.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0142 12140 １２１４０号橋 大字栗田184-6 市道その他 長野西３４５号線 2.8 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅰ
0143 12141 １２１４１号橋 若里一丁目819-4 市道その他 長野西３４６号線 2.7 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅰ
0144 12142 １２１４２号橋 若里一丁目816-1 市道その他 長野西３４７号線 2.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅱ
0145 12144 １２１４４号橋 大字栗田133-4 市道その他 長野西３６１号線 2.5 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0146 12145 １２１４５号橋 大字栗田79-1 市道その他 長野西３６４号線 2.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅱ
0147 12147 １２１４７号橋 大字稲葉2200 市道その他 長野西３００号線 2.9 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0148 12148 １２１４８号橋 大字稲葉2243 市道その他 長野西５７５号線 2.5 ＲＣ橋 1984 2019 Ⅱ
0149 12151 １２１５１号橋 大字稲葉224-7 市道その他 長野西５８８号線 3.6 ＲＣ橋 1962 2020 Ⅱ
0150 12152 １２１５２号橋 大字稲葉312-5 市道その他 長野西５８２号線 5.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0151 12153 １２１５３号橋 若里七丁目975-1 市道その他 長野西５９６号線 6.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅲ
0152 12154 １２１５４号橋 若里七丁目975-1 市道その他 長野西５９４号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0153 12155 １２１５５号橋 大字川合新田3753 市道その他 長野西５９７号線 7.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0154 12156 １２１５６号橋 若里六丁目1158-32 市道その他 長野西６０３号線 3.0 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1998 2020 Ⅱ
0155 12157 １２１５７号橋 若里四丁目1351-1 市道その他 長野西３１３号線 2.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0156 12158 １２１５８号橋 若里四丁目1300 市道その他 長野西３１５号線 2.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0157 12159 １２１５９号橋 若里五丁目956-61 市道その他 長野西６５１号線 2.9 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0158 12160 １２１６０号橋 若里五丁目956-69 市道その他 長野西６５１号線 4.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
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0159 12161 １２１６１号橋 大字南長野1657 市道その他 長野西８９８号線 6.6 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 2015 2022 Ⅰ
0160 12164 １２１６４号橋 大字中御所17-2 市道その他 長野西６１１号線 3.3 ＲＣ橋 2010 2024 Ⅰ
0161 12165 １２１６５号橋 大字南長野1095-3 市道その他 長野西６０６号線 5.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅲ
0162 12166 １２１６６号橋 大字中御所40-3 市道その他 長野西６１０号線 3.8 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0163 12168 １２１６８号橋 大字中御所88-2 市道1級 山王小弥勒寺線 3.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅲ
0164 12169 １２１６９号橋 大字中御所80-ﾛ-3 市道その他 長野西６１９号線 2.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0165 12171 １２１７１号橋 中御所五丁目1103 市道その他 長野西６３９号線 2.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0166 12172 １２１７２号橋 大字川合新田3143-4 市道その他 長野西６５２号線 7.1 ＲＣ橋 1967 2022 Ⅱ
0167 12173 １２１７３号橋 大字稲葉2413-40 市道その他 長野西５６５号線 2.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0168 12174 １２１７４号橋 大字稲葉2542-8 市道その他 長野西５５８号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0169 12175 子安橋 大字栗田182-7 市道1級 北中市村線 2.2 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0170 12176 １２１７６号橋 大字高田960 市道その他 長野西６７１号線 3.9 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0171 12179 １２１７９号橋 若里五丁目1512-5 市道その他 長野西７２５号線 3.0 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0172 12180 １２１８０号橋 大字高田1426-6 市道その他 長野西７３２号線 3.9 ＲＣ橋 1985 2020 Ⅱ
0173 12181 １２１８１号橋 大字高田757-8 市道その他 長野西７３２号線 4.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0174 12182 裾花あやとり橋 差出南三丁目7398 市道その他 長野西７４６号線 151.0 ＰＣ橋 1993 2021 Ⅲ
0175 12183 大口分水橋 大字南長野962-8 市道その他 長野西３７号線 22.0 ＰＣ橋 1994 2022 Ⅱ
0176 12184 １２１８４号橋 平林一丁目46-1 市道その他 長野西７７３号線 2.6 ＲＣ橋 1981 2024 Ⅱ
0177 12185 １２１８５号橋 大字高田1426-6 市道その他 長野西７８９号線 4.6 鋼橋 1998 2020 Ⅰ
0178 12186 中御所跨線橋 中御所一丁目301-9 市道その他 長野西８１２号線 169.0 鋼橋 1994 2022 Ⅱ
0179 12187 １２１８７号橋 若里四丁目65-1 市道その他 長野西８１２号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0180 12188 長野西１号橋 大字茂菅61-2 市道その他 長野西１号線 37.0 鋼橋 2004 2020 Ⅱ
0181 12189 １２１８９号橋 大字高田499-5 市道その他 長野西８３１号線 8.6 ＰＣ橋 2007 2021 Ⅰ
0182 12192 １２１９２号橋 大字南長野86-5 市道その他 長野西７２３号線 11.7 鋼橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0183 12193 １２１９３号橋 大字南長野804-3 市道その他 長野西７２３号線 5.5 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0184 12194 １２１９４号橋 西和田一丁目475-1 市道1級 東和田境線 8.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0185 12196 １２１９６号橋 西和田一丁目467-12 市道その他 長野西１４５号線 2.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
0186 12197 １２１９７号橋 大字高田1457-3 市道その他 長野西５１４号線 2.8 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0187 12198 １２１９８号橋 大字高田1298-1 市道その他 長野西５１４号線 2.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0188 12199 １２１９９号橋 大字高田798-6 市道その他 長野西４２９号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0189 13003 １３００３号橋 桜新町750-39 市道その他 長野南１２号線 7.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0190 13006 １３００６号橋 大字南長池940-1 市道その他 長野南２４号線 2.3 ＲＣ橋 1980 2024 Ⅱ
0191 13007 １３００７号橋 大字南長池935-3 市道その他 長野南３０号線 2.5 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0192 13008 １３００８号橋 大字南長池928-2 市道その他 長野南３０号線 2.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0193 13009 １３００９号橋 大字南長池868-6 市道その他 長野南３２号線 3.2 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅰ
0194 13010 １３０１０号橋 大字南長池755-1 市道その他 長野南３６号線 2.4 ＲＣ橋 1980 2024 Ⅱ
0195 13012 １３０１２号橋 大字南長池217-2 市道その他 長野南４１号線 4.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0196 13016 １３０１６号橋 大字西尾張部397-1 市道その他 長野南６７号線 7.6 ＲＣ橋 1980 2021 Ⅱ
0197 13017 １３０１７号橋 大字東和田847-8 市道その他 長野南６５号線 2.9 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0198 13018 １３０１８号橋 大字西尾張部272-3 市道その他 長野南６８号線 7.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0199 13019 １３０１９号橋 大字西尾張部386-22 市道その他 長野南７３号線 3.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0200 13021 １３０２１号橋 大字西尾張部377-5 市道その他 長野南７３号線 7.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0201 13022 １３０２２号橋 大字西尾張部284-4 市道その他 長野南７３号線 4.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0202 13023 １３０２３号橋 大字西尾張部284-3 市道その他 長野南７６号線 2.6 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0203 13024 １３０２４号橋 大字西尾張部237-1 市道その他 長野南７４号線 2.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0204 13025 １３０２５号橋 南高田一丁目1-9 市道2級 五分一南高田線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0205 13026 １３０２６号橋 南高田一丁目39 市道その他 長野南１１５号線 3.8 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0206 13028 １３０２８号橋 南高田一丁目19 市道その他 長野南１０７号線 2.8 ＲＣ橋 1980 2024 Ⅱ
0207 13029 １３０２９号橋 若宮一丁目19 市道その他 長野南１０５号線 2.7 ＲＣ橋 1984 2024 Ⅱ
0208 13030 １３０３０号橋 南高田一丁目35 市道その他 長野南１０５号線 2.1 ＲＣ橋 1984 2024 Ⅱ
0209 13031 １３０３１号橋 大字南長池766-8 市道その他 長野南９４号線 4.0 ＲＣ橋 1958 2022 Ⅰ
0210 13032 １３０３２号橋 南高田二丁目29 市道その他 長野南９４号線 2.7 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1980 2024 Ⅰ
0211 13034 １３０３４号橋 大字稲葉1731-258 市道その他 長野南２１４号線 3.4 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0212 13037 １３０３７号橋 大字高田1196-2 市道その他 長野南１５７号線 2.1 ＲＣ橋 1962 2022 Ⅱ
0213 13038 １３０３８号橋 大字高田2117-3 市道その他 長野南１５８号線 2.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0214 13039 １３０３９号橋 大字稲葉2748-2 市道その他 長野南１６５号線 3.3 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0215 13040 １３０４０号橋 大字稲葉1949-1 市道1級 日詰中央線 2.8 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0216 13041 １３０４１号橋 大字稲葉1843 市道その他 長野南１６４号線 3.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0217 13042 １３０４２号橋 大字稲葉1847-8 市道その他 長野南１６１号線 3.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0218 13043 １３０４３号橋 大字稲葉2067-1 市道2級 日詰南俣線 2.4 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅰ
0219 13044 １３０４４号橋 大字稲葉1996-2 市道その他 長野南１７４号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0220 13045 １３０４５号橋 大字稲葉1649-2 市道1級 日詰中央線 3.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0221 13046 １３０４６号橋 大字稲葉1552-2 市道1級 日詰中央線 3.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0222 13047 １３０４７号橋 大字稲葉1443 市道その他 長野南１８３号線 2.4 ＲＣ橋 1980 2019 Ⅱ
0223 13048 １３０４８号橋 大字稲葉1731-257 市道その他 長野南２１１号線 2.8 ＲＣ橋 1980 2019 Ⅰ
0224 13049 １３０４９号橋 大字稲葉1731-257 市道1級 松岡風間線 4.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0225 13050 １３０５０号橋 大字稲葉169-4 市道その他 長野南２３８号線 4.7 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0226 13051 １３０５１号橋 大字稲葉588-4 市道1級 川合新田中央線 4.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0227 13052 １３０５２号橋 大字稲葉676 市道その他 長野南２２８号線 3.6 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅲ
0228 13053 １３０５３号橋 大字稲葉571 市道その他 長野南２３２号線 2.9 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0229 13054 １３０５４号橋 大字稲葉940-232 市道その他 長野南２２２号線 2.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0230 13059 １３０５９号橋 松岡二丁目1226-1 市道その他 長野南２２０号線 2.9 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1980 2024 Ⅱ
0231 13060 １３０６０号橋 大字川合新田1001-3 市道その他 長野南２６８号線 2.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0232 13061 １３０６１号橋 大字川合新田1111 市道その他 長野南２４４号線 2.4 ＲＣ橋 1980 2019 Ⅰ
0233 13062 １３０６２号橋 大字川合新田1257-1 市道その他 長野南２６９号線 3.1 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅱ
0234 13063 １３０６３号橋 大字川合新田1291 市道1級 川合新田中央線 2.0 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0235 13065 １３０６５号橋 大字川合新田370-126 市道その他 長野南２２２号線 3.1 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0236 13066 １３０６６号橋 大字川合新田370-126 市道その他 長野南２１９号線 2.7 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0237 13067 １３０６７号橋 大字川合新田370-126 市道その他 長野南２１９号線 2.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
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0238 13068 １３０６８号橋 大字川合新田2110-36 市道その他 長野南２１９号線 2.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0239 13073 １３０７３号橋 大字川合新田1463-1 市道その他 長野南２４５号線 2.5 ＲＣ橋 1980 2019 Ⅰ
0240 13074 １３０７４号橋 大字西尾張部272-8 市道その他 長野南２８８号線 4.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0241 13075 １３０７５号橋 大字南長池184-17 市道その他 長野南６２号線 2.1 鋼橋 1987 2022 Ⅰ
0242 13076 １３０７６号橋 大字南長池184-8 市道その他 長野南６２号線 2.1 鋼橋 1987 2022 Ⅰ
0243 13077 １３０７７号橋 大字稲葉940-232 市道その他 長野南３０６号線 2.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0244 13078 １３０７８号橋 大字川合新田1258-1 市道その他 長野南３１６号線 2.7 ＲＣ橋 2010 2022 Ⅰ
0245 13079 １３０７９号橋 大字東和田 市道その他 長野南３８１号線 6.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅲ
0246 13080 １３０８０号橋 大字川合新田1463-1 市道その他 長野南３９８号線 3.5 ＲＣ橋 2002 2022 Ⅰ
0247 13081 １３０８１号橋 大字南長池931-5 市道その他 長野南４２７号線 2.1 ＲＣ橋 2014 2022 Ⅰ
0248 14001 １４００１号橋 大字三輪1349-1 市道その他 長野中１１号線 3.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0249 14002 １４００２号橋 大字三輪8-2 市道その他 長野中１９号線 2.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0250 14003 １４００３号橋 大字三輪8-2 市道その他 長野中１９号線 3.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0251 14004 １４００４号橋 三輪七丁目13-5 市道その他 長野中２２号線 3.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0252 14005 １４００５号橋 大字三輪1292-4 市道その他 長野中５号線 2.1 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0253 14006 １４００６号橋 大字三輪1292-4 市道その他 長野中２２号線 2.8 ＲＣ橋 1962 2024 Ⅱ
0254 14007 １４００７号橋 三輪七丁目13-6 市道その他 長野中２１号線 4.7 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
0255 14008 １４００８号橋 三輪七丁目13-3 市道1級 淀ケ橋返目線 3.8 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
0256 14009 横山橋 三輪六丁目904-2 市道その他 長野中４０号線 10.9 鋼橋 1981 2021 Ⅱ
0257 14010 １４０１０号橋 三輪八丁目905-9 市道その他 長野中４０号線 3.1 ＲＣ橋 1961 2024 Ⅱ
0258 14011 １４０１１号橋 三輪八丁目258 市道その他 長野中８３号線 2.5 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0259 14012 １４０１２号橋 三輪八丁目258 市道その他 長野中８３号線 2.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0260 14013 １４０１３号橋 三輪六丁目273-4 市道その他 長野中８２号線 3.7 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0261 14014 １４０１４号橋 三輪六丁目874-2 市道その他 長野中１５６号線 5.0 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0262 14016 １４０１６号橋 三輪六丁目986-2 市道その他 長野中６８号線 3.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0263 14017 １４０１７号橋 三輪五丁目1023-4 市道その他 長野中６０号線 4.3 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0264 14018 １４０１８号橋 三輪五丁目1009-7 市道その他 長野中６８号線 4.2 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0265 14019 １４０１９号橋 三輪五丁目1034-2 市道その他 長野中４９号線 3.7 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅱ
0266 14020 八紘橋 三輪五丁目1034-2 市道その他 長野中４８号線 4.2 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅰ
0267 14021 １４０２１号橋 三輪五丁目1236-2 市道その他 長野中４６号線 3.9 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0268 14022 １４０２２号橋 三輪四丁目847-2 市道その他 長野中８７号線 2.9 ＲＣ橋 1955 2022 Ⅱ
0269 14023 １４０２３号橋 三輪四丁目844-2 市道その他 長野中１０２号線 2.6 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0270 14024 １４０２４号橋 三輪四丁目724-1 市道その他 長野中９７号線 2.5 ＲＣ橋＋鋼橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0271 14027 １４０２７号橋 三輪三丁目769-23 市道その他 長野中１１０号線 3.1 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0272 14028 １４０２８号橋 三輪二丁目299-7 市道1級 返目相ノ木線 3.4 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0273 14029 １４０２９号橋 三輪二丁目352-3 市道その他 長野中１４９号線 2.3 ＲＣ橋 1961 2024 Ⅱ
0274 14030 １４０３０号橋 三輪二丁目351-1 市道その他 長野中１５６号線 6.0 鋼橋 1991 2022 Ⅱ
0275 14031 １４０３１号橋 三輪二丁目178-1 市道その他 長野中１７４号線 2.5 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅱ
0276 14032 １４０３２号橋 桐原一丁目593-1 市道その他 長野中１６７号線 2.4 ＲＣ橋 1965 2019 Ⅱ
0277 14033 １４０３３号橋 桐原一丁目597-1 市道その他 長野中１９３号線 2.9 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅱ
0278 14036 １４０３６号橋 桐原二丁目901-5 市道その他 長野中１５８号線 2.8 ＲＣ橋 1976 2020 Ⅱ
0279 14037 １４０３７号橋 桐原二丁目698-4 市道その他 長野中１５７号線 3.2 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅱ
0280 14038 １４０３８号橋 桐原二丁目929-1 市道その他 長野中２１１号線 2.7 ＲＣ橋 1965 2019 Ⅱ
0281 14039 １４０３９号橋 桐原二丁目1032-2 市道その他 長野中２０８号線 3.0 ＲＣ橋 1965 2019 Ⅰ
0282 14040 １４０４０号橋 中越二丁目47-5 市道1級 北長野通り線 3.4 ＲＣ橋 1981 2022 Ⅰ
0283 14041 １４０４１号橋 西和田二丁目259 市道その他 長野中２３８号線 4.3 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅰ
0284 14042 １４０４２号橋 西和田二丁目313-5 市道その他 長野中２６６号線 2.5 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅱ
0285 14043 １４０４３号橋 桐原一丁目714-4 市道その他 長野中２９５号線 2.8 ＲＣ橋 1965 2019 Ⅰ
0286 14044 １４０４４号橋 中越二丁目1-15 市道その他 長野中２９３号線 4.2 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
0287 14045 １４０４５号橋 中越二丁目26-2 市道その他 長野中３０２号線 3.1 ＲＣ橋 1994 2020 Ⅱ
0288 14046 １４０４６号橋 三輪四丁目847-2 市道その他 長野中３１７号線 6.50 ＲＣ橋 1994 2022 Ⅱ
0289 20002 両堰橋 大字三才1903-3 市道その他 古里１２号線 10.50 ＲＣ橋 1982 2020 Ⅱ
0290 20003 ２０００３号橋 大字三才1332-3 市道1級 田中三才線 10.60 ＲＣ橋 1978 2020 Ⅱ
0291 20004 ２０００４号橋 大字三才1329-ｲ 市道その他 古里２９号線 9.10 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅱ
0292 20005 ２０００５号橋 大字上駒沢1539-3 市道その他 古里４４号線 5.30 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅱ
0293 20006 ２０００６号橋 大字下駒沢1023-2 市道その他 古里４２号線 5.30 ＲＣ橋 1965 2020 Ⅱ
0294 20007 五反田橋 大字上駒沢867-2 市道その他 古里４２号線 27.10 ＰＣ橋 1992 2024 Ⅱ
0295 20008 ２０００８号橋 大字三才797-3 市道その他 古里４３号線 5.20 ＲＣ橋 1965 2020 Ⅱ
0296 20009 ２０００９号橋 大字三才703-3 市道2級 三才下駒沢線 3.50 ＲＣ橋 1975 2021 Ⅰ
0297 20010 ２００１０号橋 大字三才557-3 市道その他 古里３１号線 5.50 鋼橋 1965 2020 Ⅱ
0298 20011 三駒橋 大字下駒沢1155-2 市道1級 穂保三才線 30.00 ＲＣ橋 1993 2024 Ⅱ
0299 20012 落合橋２ 大字下駒沢1213-3 市道2級 三才下駒沢線 27.70 ＰＣ橋 1995 2024 Ⅱ
0300 20013.1 大下橋１ 大字徳間1144-5 市道2級 駒沢新町団地線 8.70 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅱ
0301 20013.2 大下橋２ 大字徳間1144-5 市道2級 駒沢新町団地線 9.30 鋼橋 2010 2020 Ⅱ
0302 20014 ２００１４号橋 大字大町1023-2 市道その他 古里１４７号線 3.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2008 2022 Ⅰ
0303 20016 ２００１６号橋 大字下駒沢2228-1 市道その他 古里２１６号線 2.20 ＲＣ橋 1980 2021 Ⅰ
0304 20020 ２００２０号橋 大字富竹1650-3 市道1級 柳原古里線 2.60 ＲＣ橋 1970 2024 Ⅱ
0305 20022 ２００２２号橋 大字富竹1498-3 市道その他 古里２３７号線 2.80 ＲＣ橋 1960 2024 Ⅰ
0306 20025 ２００２５号橋 大字富竹1050-2 市道その他 古里２３８号線 3.00 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅰ
0307 20026 ２００２６号橋 大字富竹1375-30 市道その他 古里２５０号線 4.40 ＲＣ橋 1984 2021 Ⅰ
0308 20027 ２００２７号橋 大字富竹1155-7 市道1級 富竹中央線 3.40 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅲ
0309 20028 ２００２８号橋 大字富竹1260 市道その他 古里２４６号線 3.30 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0310 20029 ２００２９号橋 大字富竹1252-1 市道その他 古里２４８号線 3.40 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0311 20030 ２００３０号橋 大字富竹1241 市道その他 古里２４９号線 3.00 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅰ
0312 20031 ２００３１号橋 大字北堀478-2 市道1級 小島富竹線 4.00 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅱ
0313 20032 清水橋２ 大字金箱634-2 市道その他 古里２１２号線 17.80 鋼橋 1967 2024 Ⅱ
0314 20033 金箱大橋 大字金箱567-4 市道その他 古里３４４号線 20.80 鋼橋 2016 2023 Ⅱ
0315 20034 富竹大橋 大字富竹21-2 市道その他 古里１６５号線 23.00 鋼橋 1996 2024 Ⅱ
0316 20035 弘誓大橋 大字富竹195-2 市道その他 古里１７２号線 21.40 鋼橋 1996 2024 Ⅱ
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0317 20037 ２００３７号橋 大字上駒沢606 市道その他 古里８８号線 8.40 ＲＣ橋 1985 2020 Ⅰ
0318 20038 ２００３８号橋 大字上駒沢606 市道その他 古里９３号線 8.60 ＲＣ橋 1986 2020 Ⅱ
0319 20040 上駒沢橋 大字上駒沢606 市道その他 古里１６５号線 10.50 鋼橋 1994 2020 Ⅱ
0320 20041 駒沢橋２ 大字上駒沢1146-2 市道その他 古里２９２号線 18.50 ＰＣ橋 1997 2024 Ⅱ
0321 20042 ２００４２号橋 大字三才770-2 市道その他 古里２９３号線 6.40 ＰＣ橋 1996 2022 Ⅰ
0322 20044 三才両堰橋 大字三才1947-2 市道その他 古里３２７号線 22.25 ＲＣ橋 2014 2022 Ⅱ
0323 21002 ２１００２号橋 大字村山555-2 市道その他 柳原１５７号線 2.90 ＲＣ橋 1996 2024 Ⅰ
0324 21005 ２１００５号橋 大字柳原2335 市道1級 村山中俣線 4.80 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0325 21008 ２１００８号橋 大字小島742-15 市道その他 柳原１３号線 3.30 鋼橋 1970 2021 Ⅱ
0326 21009 ２１００９号橋 大字富竹1574-2 市道1級 柳原古里線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1974 2024 Ⅱ
0327 21010 ２１０１０号橋 大字小島736-1 市道その他 柳原５４号線 4.00 ＲＣ橋 1980 2021 Ⅱ
0328 21011 ２１０１１号橋 大字柳原2269-6 市道その他 柳原１８号線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1960 2024 Ⅰ
0329 21012 ２１０１２号橋 大字小島794-12 市道1級 柳原古里線 8.50 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅱ
0330 21016 ２１０１６号橋 大字小島541-1 市道1級 小島富竹線 2.60 ＲＣ橋 1970 2024 Ⅱ
0331 21017 ２１０１７号橋 大字小島539-1 市道その他 柳原７０号線 4.50 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0332 21019 ２１０１９号橋 大字小島305-2 市道その他 柳原８３号線 5.30 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0333 21020 ２１０２０号橋 大字小島1-88 市道その他 柳原８４号線 5.50 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0334 21021 ２１０２１号橋 大字小島98-1 市道その他 柳原８５号線 7.20 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0335 21022 ２１０２２号橋 大字小島98-1 市道その他 柳原６７号線 5.00 ＲＣ橋 1975 2021 Ⅱ
0336 21023 ２１０２３号橋 大字小島98-1 市道その他 柳原６５号線 2.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2003 2021 Ⅱ
0337 21024 ２１０２４号橋 大字小島98-1 市道その他 柳原６４号線 5.50 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅰ
0338 21025 ２１０２５号橋 大字小島483-5 市道その他 柳原７７号線 8.60 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅲ
0339 21026 ２１０２６号橋 大字柳原1770-ﾛ 市道その他 柳原１１４号線 3.70 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0340 21027 ２１０２７号橋 大字柳原1728-1 市道その他 柳原１１８号線 3.90 ＲＣ橋 1975 2021 Ⅱ
0341 21028 ２１０２８号橋 大字柳原2011-1 市道その他 柳原１１５号線 3.00 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0342 21029 ２１０２９号橋 大字柳原1728-1 市道その他 柳原１１８号線 4.70 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅱ
0343 21030 ２１０３０号橋 大字柳原2015-9 市道その他 柳原１３７号線 3.80 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0344 21031 ２１０３１号橋 大字柳原1613-12 市道その他 柳原１３１号線 7.00 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
0345 21032 ２１０３２号橋 大字柳原1656-1 市道その他 柳原１３２号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0346 21034 ２１０３４号橋 大字柳原1467-1 市道その他 柳原１１１号線 3.00 ＲＣ橋 1975 2021 Ⅰ
0347 21035 ２１０３５号橋 大字柳原1245-1 市道その他 柳原１６３号線 11.40 ＰＣ橋 2000 2021 Ⅱ
0348 21036 ２１０３６号橋 大字柳原1525-18 市道1級 布野屋島線 5.10 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
0349 21037 ２１０３７号橋 大字柳原660-3 市道1級 布野屋島線 12.80 ＰＣ橋 2000 2021 Ⅱ
0350 21038 ２１０３８号橋 大字柳原1280-4 市道その他 柳原９４号線 10.60 ＰＣ橋 2000 2021 Ⅱ
0351 21039 ２１０３９号橋 大字柳原1393-16 市道その他 柳原８７号線 2.10 ＲＣ橋 1970 2024 Ⅱ
0352 21041 ２１０４１号橋 大字小島219-16 市道その他 柳原５４号線 4.80 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅰ
0353 21042 ２１０４２号橋 大字柳原1302-34 市道その他 柳原１２４号線 2.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1975 2024 Ⅱ
0354 21045 ２１０４５号橋 大字柳原2158 市道その他 柳原１７２号線 2.20 ＲＣ橋 1996 2022 Ⅰ
0355 21046 ２１０４６号橋 大字柳原2318-8 市道その他 柳原７号線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1927 2021 Ⅱ
0356 21047 ２１０４７号橋 大字柳原2318-4 市道その他 柳原１８号線 2.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2024 Ⅰ
0357 21048 ２１０４８号橋 大字柳原2174-3 市道その他 柳原１８８号線 2.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2024 Ⅰ
0358 21049 ２１０４９号橋 大字柳原2174-2 市道その他 柳原１８２号線 2.60 ＲＣ橋 1990 2024 Ⅰ
0359 21050 ２１０５０号橋 大字柳原2579-2 市道その他 柳原２号線 6.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0360 21051 ２１０５１号橋 大字柳原2269-1 市道その他 柳原２０２号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2006 2024 Ⅰ
0361 21052 ２１０５２号橋 大字富竹1309-6 市道その他 柳原２０号線 2.90 ＰＣ橋 2007 2021 Ⅰ
0362 21053 ２１０５３号橋 大字村山562-1 市道その他 柳原１号線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0363 21054 ２１０５４号橋 大字柳原1226-22 市道その他 柳原１２５号線 10.70 ＰＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0364 21055 ２１０５５号橋 大字柳原2318-9 市道その他 柳原２１７号線 2.30 ＲＣ橋 2010 2021 Ⅰ
0365 21056 ２１０５６号橋 大字柳原2318-9 市道その他 柳原８号線 2.20 ＲＣ橋 2010 2021 Ⅰ
0366 22001 ２２００１号橋 北郷2054-85 市道その他 浅川１号線 6.30 ＲＣ橋 1954 2022 Ⅲ
0367 22002 ２２００２号橋 中曽根2120 市道その他 浅川１号線 6.30 ＲＣ橋 1954 2022 Ⅲ
0368 22004 ２２００４号橋 三ツ出1391 市道その他 浅川１３５号線 4.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0369 22007 ２２００７号橋 浅川清水1031 市道その他 浅川９号線 5.10 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅱ
0370 22009 ２２００９号橋 浅川西平1386-1 市道その他 浅川１８号線 10.50 ＲＣ橋 1975 2021 Ⅲ
0371 22010 塚田橋 浅川押田272-2 市道1級 押田若槻東条線 6.20 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅱ
0372 22011 ２２０１１号橋 浅川押田268-8 市道その他 浅川９３号線 10.90 鋼橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0373 22012 ２２０１２号橋 浅川西条449-1 市道その他 浅川１０９号線 2.60 ＲＣ橋 1985 2021 Ⅰ
0374 22013 ２２０１３号橋 浅川西条411-2 市道その他 浅川１１０号線 2.10 ＲＣ橋 1980 2021 Ⅰ
0375 22015 ２２０１５号橋 浅川西条966-8 市道その他 浅川１０３号線 9.80 鋼橋 1982 2022 Ⅲ
0376 22019 永原橋 浅川一ノ瀬16-3 市道2級 真光寺浅川東条線 21.45 ＲＣ橋 2015 2023 Ⅰ
0377 22020 柳澤橋 大字上松2606-1 市道2級 上松畑山線 12.00 ＲＣ橋 1955 2021 Ⅰ
0378 22021 畑山橋１ 浅川畑山32-1 市道2級 上松畑山線 5.70 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅱ
0379 22023 ２２０２３号橋 北郷2960 市道その他 浅川１２４号線 6.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0380 22028 ２２０２８号橋 浅川西条443-1 市道その他 浅川１４０号線 2.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0381 22031 宮入橋 中曽根3979-2 市道2級 中曽根門沢線 28.00 ＲＣ橋：アーチ橋 1993 2021 Ⅱ
0382 22032 ２２０３２号橋 中曽根3447-3 市道その他 浅川１６７号線 12.50 ＲＣ橋 1969 2021 Ⅱ
0383 22033 中曽根１号橋 中曽根3528-2 市道その他 浅川１６７号線 12.00 ＲＣ橋 1956 2021 Ⅱ
0384 22034 三ツ出口橋 北郷1123-7 市道その他 浅川１２８号線 30.30 ＰＣ橋 1998 2021 Ⅱ
0385 22035 清水大橋 浅川清水482-13 市道その他 浅川７号線 27.30 ＰＣ橋 1999 2021 Ⅱ
0386 22036 清水橋３ 浅川清水483-17 市道その他 浅川７号線 31.30 鋼橋 1999 2021 Ⅱ
0387 22037.0 仙郷橋 真光寺1281-2 市道2級 真光寺浅川東条線 13.60 ＲＣ橋：アーチ橋＋ラーメン橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0388 22039 宇木大橋 上松五丁目567-5 市道その他 浅川１２１号線 12.10 ＲＣ橋 2015 2021 Ⅱ
0389 22040 ２２０４０号橋 門沢5184 市道2級 中曽根門沢線 7.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1991～2000年 2021 Ⅰ
0390 22042 ２２０４２号橋 北郷2742-4 市道2級 北郷中央線 20.00 鋼橋 不明 2011～ 2022 Ⅱ
0391 22043 一ノ瀬橋 真光寺543 市道その他 浅川２１１号線 23.45 鋼橋 2017 2023 Ⅱ
0392 23001 ２３００１号橋 大字風間1288-1 市道その他 大豆島４号線 3.90 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅰ
0393 23002 ２３００２号橋 大字風間1100-205 市道その他 大豆島１３号線 3.60 ＲＣ橋 1980 2021 Ⅱ
0394 23004 ２３００４号橋 大字風間1540-2 市道その他 大豆島４号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1992 2020 Ⅰ
0395 23005 ２３００５号橋 大字風間503-4 市道その他 大豆島９号線 5.40 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
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0396 23006 ２３００６号橋 大字風間1585-5 市道その他 大豆島７６号線 5.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0397 23007 ２３００７号橋 大字風間1632-7 市道その他 大豆島８１号線 5.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0398 23008 ２３００８号橋 大字風間195-3 市道2級 西風間線 4.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0399 23009 ２３００９号橋 大字風間1100-106 市道その他 大豆島１８号線 2.70 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
0400 23010 ２３０１０号橋 大字稲葉1730-12 市道その他 大豆島１３号線 2.50 ＲＣ橋 1961 2019 Ⅰ
0401 23011 ２３０１１号橋 大字風間735-2 市道その他 大豆島３２号線 2.50 ＲＣ橋 不明 1981～1990年 2022 Ⅰ
0402 23012 ２３０１２号橋 松岡一丁目35-2 市道その他 大豆島３６号線 3.40 ＲＣ橋 1989 2020 Ⅱ
0403 23013 ２３０１３号橋 松岡一丁目16-4 市道その他 大豆島３１号線 3.50 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅱ
0404 23014 ２３０１４号橋 松岡一丁目264-5 市道その他 大豆島３７号線 3.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0405 23015 ２３０１５号橋 大字大豆島476-3 市道その他 大豆島６２号線 4.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0406 23016 ２３０１６号橋 大字大豆島543-3 市道1級 大豆島松岡線 3.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0407 23017 ２３０１７号橋 大字大豆島560 市道その他 大豆島６０号線 4.00 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅰ
0408 23018 ２３０１８号橋 松岡一丁目7484-3 市道その他 大豆島１０５号線 3.30 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅰ
0409 23019 ２３０１９号橋 松岡一丁目569-1 市道その他 大豆島１０４号線 3.20 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅱ
0410 23020 ２３０２０号橋 大字大豆島935-1 市道その他 大豆島９５号線 2.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅲ
0411 23021 ２３０２１号橋 大字大豆島809-3 市道その他 大豆島９６号線 3.00 ＲＣ橋 1980 2021 Ⅰ
0412 23023 ２３０２３号橋 大字風間1804 市道その他 大豆島２６３号線 5.70 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0413 23024 ２３０２４号橋 大字風間117-2 市道その他 大豆島１１４号線 5.00 ＲＣ橋 1992 2021 Ⅱ
0414 23030 ２３０３０号橋 大字風間122 市道その他 大豆島１６１号線 2.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0415 23033 ２３０３３号橋 大字大豆島1196-3 市道その他 大豆島８７号線 2.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0416 23035 ２３０３５号橋 大字風間2053-2 市道その他 大豆島２２６号線 4.60 ＲＣ橋 1984 2022 Ⅰ
0417 23037 ２３０３７号橋 大字風間38-2 市道その他 大豆島１３６号線 3.80 ＰＣ橋 1984 2022 Ⅰ
0418 23038 ２３０３８号橋 大字風間37 市道その他 大豆島２６０号線 2.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0419 23040 ２３０４０号橋 大字風間2256-1 市道その他 大豆島１２５号線 4.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0420 23046 ２３０４６号橋 大字大豆島2796 市道その他 大豆島１３２号線 3.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1985 2020 Ⅰ
0421 23047 ２３０４７号橋 大字大豆島2788 市道その他 大豆島１３１号線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1980 2022 Ⅰ
0422 23048 ２３０４８号橋 大字大豆島2782 市道その他 大豆島１２８号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0423 23051 ２３０５１号橋 大字大豆島6399-3 市道その他 大豆島１７５号線 3.80 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅰ
0424 23052 ２３０５２号橋 大字大豆島6394-1 市道その他 大豆島１７５号線 2.70 ＲＣ橋 1961 2024 Ⅱ
0425 23054 ２３０５４号橋 大字大豆島5298 市道その他 大豆島１７８号線 4.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0426 23056 ２３０５６号橋 大字大豆島5596-4 市道その他 大豆島１８９号線 5.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0427 23057 ２３０５７号橋 大字大豆島5087-1 市道その他 大豆島１８９号線 5.30 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅱ
0428 23058 ２３０５８号橋 大字大豆島5087-1 市道その他 大豆島１９０号線 8.00 鋼橋 1980 2021 Ⅱ
0429 23059 ２３０５９号橋 大字大豆島5806-3 市道その他 大豆島１０８号線 2.30 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅱ
0430 23063 ２３０６３号橋 大字大豆島476-3 市道その他 大豆島６２号線 2.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0431 23065 ２３０６５号橋 大字大豆島505-49 市道その他 大豆島２１４号線 2.10 ＲＣ橋 1988 2024 Ⅱ
0432 23066 ２３０６６号橋 大字大豆島3191-5 市道その他 大豆島２４９号線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1980 2024 Ⅰ
0433 23067 ２３０６７号橋 大字大豆島6402-4 市道その他 大豆島２５１号線 3.90 ＲＣ橋 1991 2022 Ⅱ
0434 23068 ２３０６８号橋 大字大豆島2951-2 市道その他 大豆島２５５号線 2.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1991 2024 Ⅱ
0435 23069 ２３０６９号橋 大字風間1465-3 市道その他 大豆島２７８号線 2.90 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅰ
0436 23070 ２３０７０号橋 大字風間2248-2 市道その他 大豆島２８１号線 11.90 ＲＣ橋 1997 2022 Ⅱ
0437 23071 ２３０７１号橋 大字大豆島4268-1 市道その他 大豆島１９２号線 3.60 ＲＣ橋 2002 2020 Ⅰ
0438 23072 ２３０７２号橋 大字大豆島4268-1 市道その他 大豆島１９２号線 4.40 ＲＣ橋 2002 2022 Ⅰ
0439 23073 ２３０７３号橋 松岡一丁目16-4 市道その他 大豆島３７号線 3.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0440 23074 ２３０７４号橋 大字大豆島4268-1 市道その他 大豆島１９１号線 4.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0441 24001 ２４００１号橋 大字北堀475-2 市道その他 朝陽５９号線 3.00 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅰ
0442 24002 ２４００２号橋 大字小島651-4 市道その他 朝陽３３８号線 3.60 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅰ
0443 24003 ２４００３号橋 大字北堀456-3 市道その他 朝陽３３８号線 2.50 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅰ
0444 24004 ２４００４号橋 大字北堀414 市道その他 朝陽５５号線 2.60 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅰ
0445 24005 ２４００５号橋 大字北堀288-3 市道その他 朝陽６０号線 2.30 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅱ
0446 24006 ２４００６号橋 大字北堀385-1 市道その他 朝陽６０号線 2.70 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅰ
0447 24007 ２４００７号橋 大字北堀310-1 市道その他 朝陽５３号線 2.40 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅰ
0448 24008 ２４００８号橋 大字南堀191-1 市道その他 朝陽４５号線 3.90 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅰ
0449 24009 ２４００９号橋 大字南堀197-1 市道その他 朝陽４４号線 3.20 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0450 24010 ２４０１０号橋 大字南堀215-1 市道その他 朝陽４３号線 4.40 ＲＣ橋 2008 2022 Ⅱ
0451 24011 ２４０１１号橋 大字南堀221-2 市道その他 朝陽４１号線 3.20 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0452 24012 ２４０１２号橋 大字石渡303 市道その他 朝陽２９号線 3.10 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅰ
0453 24013 ２４０１３号橋 大字石渡7 市道その他 朝陽２９号線 2.70 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0454 24014 ２４０１４号橋 大字石渡217-1 市道その他 朝陽１７１号線 4.30 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0455 24015 ２４０１５号橋 大字石渡331-2 市道その他 朝陽２４号線 3.10 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0456 24016 ２４０１６号橋 吉田五丁目275-3 市道1級 太田石渡線 3.20 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
0457 24017 ２４０１７号橋 吉田五丁目268-2 市道その他 朝陽２１号線 3.20 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
0458 24018 ２４０１８号橋 吉田五丁目268-2 市道その他 朝陽１９号線 3.00 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅰ
0459 24019 ２４０１９号橋 大字石渡278 市道その他 朝陽８４号線 2.50 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
0460 24020 ２４０２０号橋 大字石渡255 市道その他 朝陽１２３号線 4.90 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0461 24021 ２４０２１号橋 大字南堀72-1 市道その他 朝陽３７６号線 4.00 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0462 24023 ２４０２３号橋 大字屋島182-3 市道その他 朝陽３０９号線 6.50 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅱ
0463 24024 ２４０２４号橋 大字北長池1351-1 市道その他 朝陽１９５号線 4.40 ＲＣ橋 1983 2022 Ⅰ
0464 24025 ２４０２５号橋 大字北長池1145-2 市道その他 朝陽１８９号線 3.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1983 2020 Ⅰ
0465 24026 ２４０２６号橋 大字北長池1364-2 市道その他 朝陽１９１号線 2.50 ＲＣ橋 1980 2024 Ⅰ
0466 24027 ２４０２７号橋 大字北長池1624 市道その他 朝陽１８１号線 2.40 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅰ
0467 24028 ２４０２８号橋 大字北長池1073-2 市道その他 朝陽１９３号線 4.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2022 Ⅰ
0468 24029.1 ２４０２９号橋１ 大字北尾張部522-2 市道2級 北長池中央線 10.00 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0469 24029.2 ２４０２９号橋２ 大字北尾張部524-4 市道2級 北長池中央線 9.60 鋼橋 不明 1991～2000年 2021 Ⅲ
0470 24031 ２４０３１号橋 大字西尾張部733-3 市道その他 朝陽２０３号線 2.60 ＲＣ橋 1975 2024 Ⅰ
0471 24032 ２４０３２号橋 大字北長池1569-1 市道その他 朝陽２０７号線 2.10 ＲＣ橋 1982 2024 Ⅰ
0472 24033 屋島大橋 大字北長池725-3 市道2級 北長池北屋島線 5.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2022 Ⅰ
0473 24035 ２４０３５号橋 大字北長池1838 市道その他 朝陽２１８号線 2.20 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅱ
0474 24036 ２４０３６号橋 大字北長池1541-1 市道その他 朝陽２１５号線 2.20 ＲＣ橋 1965 2024 Ⅰ
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0475 24037 ２４０３７号橋 大字南長池442 市道その他 朝陽３１６号線 3.40 ＲＣ橋 1990 2020 Ⅰ
0476 24038 ２４０３８号橋 大字北長池1909-6 市道2級 北長池中央線 3.40 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅱ
0477 24039 ２４０３９号橋 大字北長池1909-6 市道その他 朝陽２１５号線 3.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2020 Ⅰ
0478 24041 ２４０４１号橋 大字北長池1909-21 市道その他 朝陽２６４号線 5.60 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
0479 24044 ２４０４４号橋 大字北長池627-3 市道その他 朝陽２２３号線 6.30 ＰＣ橋 1960 2022 Ⅰ
0480 24045 １０号橋梁 大字北長池737-4 市道その他 朝陽２３０号線 6.30 ＰＣ橋 1960 2022 Ⅰ
0481 24046 ９号橋梁 大字北長池1023-2 市道その他 朝陽２１１号線 7.30 ＰＣ橋 1960 2021 Ⅰ
0482 24048 ２４０４８号橋 大字北長池845 市道1級 下河原新屋敷線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1996 2024 Ⅰ
0483 24049 ２４０４９号橋 大字北長池464 市道その他 朝陽２３８号線 2.10 ＲＣ橋 1996 2019 Ⅰ
0484 24051 ２４０５１号橋 大字屋島2408-2 市道1級 布野屋島線 4.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2021 Ⅰ
0485 24052 ２４０５２号橋 大字屋島2483-2 市道その他 朝陽２９６号線 6.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2022 Ⅰ
0486 24053 ２４０５３号橋 大字屋島2477-2 市道その他 朝陽２９０号線 6.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2022 Ⅰ
0487 24054 ２４０５４号橋 大字屋島2493-2 市道その他 朝陽２９１号線 6.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2022 Ⅰ
0488 24055 ２４０５５号橋 大字屋島3224-2 市道その他 朝陽２９２号線 6.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2022 Ⅰ
0489 24056 ２４０５６号橋 大字屋島2389-2 市道その他 朝陽２９４号線 6.30 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅲ
0490 24057 ２４０５７号橋 大字屋島3296 市道その他 朝陽２９４号線 5.50 ＲＣ橋 1950 2022 Ⅰ
0491 24058 ２４０５８号橋 大字屋島3452-2 市道その他 朝陽２８７号線 3.40 ＲＣ橋 1950 2020 Ⅰ
0492 24059 ２４０５９号橋 大字屋島3480 市道その他 朝陽２９２号線 7.70 ＲＣ橋 1950 2021 Ⅱ
0493 24060 ２４０６０号橋 大字屋島3487 市道その他 朝陽２８６号線 4.10 ＲＣ橋 1950 2022 Ⅰ
0494 24062 ２４０６２号橋 大字北長池53-2 市道その他 朝陽２８１号線 2.10 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅰ
0495 24063 ２４０６３号橋 大字北長池70-1 市道その他 朝陽２７７号線 2.20 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0496 24064 ２４０６４号橋 大字屋島2368-1 市道その他 朝陽２８３号線 3.60 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅰ
0497 24065 ２４０６５号橋 大字屋島3651-2 市道その他 朝陽２８３号線 6.20 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0498 24066 ２４０６６号橋 大字屋島2302-2 市道その他 朝陽２８５号線 3.50 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅰ
0499 24068 ２４０６８号橋 大字屋島2336-219 市道その他 朝陽２７３号線 10.40 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅰ
0500 24070 ２４０７０号橋 大字屋島2336-73 市道その他 朝陽２７３号線 3.70 ＰＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0501 24071 ２４０７１号橋 大字大豆島2483-1 市道その他 朝陽２７４号線 2.60 ＰＣ橋 1990 2024 Ⅱ
0502 24073 ２４０７３号橋 大字屋島2016-2 市道その他 朝陽２９９号線 6.00 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0503 24074 ２４０７４号橋 大字屋島965-1 市道その他 朝陽３０６号線 3.50 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅰ
0504 24075 ２４０７５号橋 大字屋島867-2 市道その他 朝陽３０６号線 5.80 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
0505 24076 ２４０７６号橋 大字屋島1790-2 市道その他 朝陽２９９号線 3.50 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0506 24077 ２４０７７号橋 大字屋島733-3 市道その他 朝陽３０６号線 2.50 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅲ
0507 24078 ２４０７８号橋 大字屋島956-1 市道その他 朝陽３１０号線 3.10 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅱ
0508 24079 ２４０７９号橋 大字屋島820-3 市道その他 朝陽３１０号線 5.90 ＲＣ橋 2000 2022 Ⅱ
0509 24080 ２４０８０号橋 大字屋島722-2 市道その他 朝陽３１０号線 2.50 ＲＣ橋 1960 2024 Ⅱ
0510 24081 ２４０８１号橋 大字大豆島2673-1 市道その他 朝陽３１１号線 2.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1989 2024 Ⅱ
0511 24083 ２４０８３号橋 大字屋島839-2 市道その他 朝陽３１１号線 5.80 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅱ
0512 24084 ２４０８４号橋 大字屋島687-2 市道その他 朝陽３１１号線 2.20 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
0513 24085 ２４０８５号橋 大字屋島362-3 市道その他 朝陽３１２号線 5.70 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0514 24087 ２４０８７号橋 大字北尾張部228-4 市道その他 朝陽３６１号線 8.40 ＲＣ橋 1995 2021 Ⅱ
0515 24088 ２４０８８号橋 大字北堀437-3 市道その他 朝陽３６９号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1975 2022 Ⅰ
0516 24089 ２４０８９号橋 大字屋島3419 市道その他 朝陽３７１号線 5.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1995 2021 Ⅰ
0517 24090 ２４０９０号橋 大字屋島3661-4 市道その他 朝陽２８５号線 6.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1927 2022 Ⅱ
0518 24091 ２４０９１号橋 大字北堀171-2 市道その他 朝陽９５号線 2.50 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅰ
0519 24092 ２４０９２号橋 大字屋島2344-1 市道その他 朝陽２８２号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2020 Ⅰ
0520 24093 ゆめのかけはし 大字南堀85-1 市道その他 朝陽３７６号線 54.00 鋼橋 1998 2021 Ⅲ
0521 25001 瑞穂橋 大字若槻西条396-1 市道1級 浅川徳間線 12.30 ＲＣ橋 1982 2022 Ⅱ
0522 25002 ２５００２号橋 大字若槻東条1116-3 市道その他 若槻３７号線 3.60 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0523 25003 ２５００３号橋 大字若槻東条568 市道その他 若槻４１号線 2.70 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
0524 25004 ２５００４号橋 大字徳間880-1 市道その他 若槻４５号線 4.70 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
0525 25005 中島橋１ 大字徳間493-3 市道その他 若槻２８２号線 5.70 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
0526 25006 寺下橋 大字徳間796-4 市道その他 若槻４８号線 12.70 ＲＣ橋 1985 2021 Ⅱ
0527 25008 ２５００８号橋 大字吉1099-1 市道その他 若槻５号線 3.00 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅰ
0528 25010 ２５０１０号橋 大字吉1091-2 市道1級 吉入石線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1958 2022 Ⅰ
0529 25012 かござわばし 田中807-2 市道1級 田中三才線 4.30 鋼橋 1968 2022 Ⅰ
0530 25014 ２５０１４号橋 大字徳間899 市道その他 若槻４７号線 5.00 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0531 25015 ２５０１５号橋 大字徳間795-3 市道その他 若槻１８３号線 10.20 ＲＣ橋 1980 2021 Ⅱ
0532 25016 ２５０１６号橋 大字徳間916-46 市道その他 若槻１７９号線 9.80 鋼橋 1975 2022 Ⅱ
0533 25017 ２５０１７号橋 大字徳間960-3 市道その他 若槻１７６号線 4.60 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
0534 25020 檀田大橋 三輪十丁目297-4 市道その他 若槻１９４号線 17.30 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅱ
0535 25022 西山田橋 稲田一丁目2-3 市道1級 北部中学吉田高校線 15.80 鋼橋 1968 2021 Ⅱ
0536 25024 ２５０２４号橋 稲田二丁目501-4 市道その他 若槻２６５号線 2.90 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅰ
0537 25026 ２５０２６号橋 大字吉391-2 市道その他 若槻４号線 3.10 ＲＣ橋 1971 2022 Ⅲ
0538 25028 寺田橋 徳間一丁目27-18 市道その他 若槻５１号線 6.70 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅱ
0539 25029 ２５０２９号橋 徳間一丁目27-18 市道その他 若槻５２号線 6.40 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅱ
0540 25030 ２５０３０号橋 大字若槻東条510-1 市道その他 若槻３３２号線 2.50 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
0541 25031 ２５０３１号橋 大字若槻東条510-2 市道その他 若槻３３１号線 2.60 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
0542 25032 ２５０３２号橋 大字吉461 市道その他 若槻４０９号線 3.50 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅲ
0543 25033 ２５０３３号橋 大字田子498-1 市道その他 若槻４０９号線 2.10 ＲＣ橋 1971 2022 Ⅱ
0544 25034 ２５０３４号橋 大字徳間3006 市道その他 若槻２７８号線 3.00 ＰＣ橋 1990 2022 Ⅰ
0545 25035 ２５０３５号橋 大字徳間3053 市道その他 若槻２７８号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1991 2022 Ⅰ
0546 25036 ２５０３６号橋 大字徳間3092 市道その他 若槻３７３号線 3.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2022 Ⅰ
0547 25037 ２５０３７号橋 大字徳間3095 市道その他 若槻３８６号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2022 Ⅰ
0548 25038 原の橋 大字徳間3374 市道その他 若槻３７２号線 13.60 ＰＣ橋 1994 2022 Ⅰ
0549 25039 ２５０３９号橋 大字徳間3159 市道その他 若槻３８８号線 3.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2022 Ⅰ
0550 25040 ２５０４０号橋 大字徳間3159 市道その他 若槻３８７号線 3.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2022 Ⅰ
0551 25041 ２５０４１号橋 大字徳間3162 市道その他 若槻３９４号線 3.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2022 Ⅰ
0552 25042 ２５０４２号橋 大字徳間3368 市道その他 若槻３９５号線 3.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1985 2022 Ⅰ
0553 25043 ２５０４３号橋 大字徳間3368 市道その他 若槻３９７号線 3.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1985 2022 Ⅰ
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0554 25046 砂田橋 稲田二丁目472-2 市道2級 吉田小町線 18.60 ＰＣ橋 2000 2022 Ⅰ
0555 25048 小町大橋 稲田二丁目2190 市道その他 若槻４６０号線 18.30 ＰＣ橋 2004 2022 Ⅱ
0556 25056 檀田中央橋 檀田一丁目95-3 市道その他 若槻４３２号線 34.00 鋼橋 2011 2022 Ⅱ
0557 25059 下田子橋 大字田子759 市道その他 若槻４７４号線 15.20 ＲＣ橋 不明 2011～ 2022 Ⅱ
0558 25060 駒沢橋１ 徳間一丁目21-32 市道その他 長野中３４９号線 11.20 鋼橋 1980 2023 Ⅱ
0559 25061 徳間橋 徳間一丁目27-18 市道その他 若槻４１８号線 8.30 ＲＣ橋 1984 2023 Ⅱ
0560 25062 他力橋 稲田一丁目23-21 市道その他 長野中３４９号線 21.72 ＰＣ橋 2008 2023 Ⅱ
0561 26001 ２６００１号橋 大字赤沼2085-2 市道その他 長沼２４２号線 5.90 ＲＣ橋 1984 2020 Ⅱ
0562 26005 ２６００５号橋 大字赤沼1509-2 市道その他 長沼２３９号線 5.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1986 2020 Ⅰ
0563 26006 ２６００６号橋 大字赤沼1457-2 市道その他 長沼１０２号線 3.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1991 2022 Ⅰ
0564 26008 ２６００８号橋 大字赤沼659-3 市道その他 長沼１１４号線 7.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0565 26009 アップルブリッジ赤沼 大字赤沼1363-6 市道1級 赤沼石線 321.00 鋼橋 2001 2020 Ⅲ
0566 26010 ２６０１０号橋 大字赤沼1385-2 市道1級 赤沼石線 5.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1985 2022 Ⅱ
0567 26011 ２６０１１号橋 大字赤沼585-2 市道その他 長沼１１１号線 3.30 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
0568 26012 ２６０１２号橋 大字赤沼752-2 市道その他 長沼１０９号線 4.10 ＲＣ橋 1991 2022 Ⅰ
0569 26014 ２６０１４号橋 大字赤沼681-12 市道その他 長沼１１５号線 7.80 ＰＣ橋 1971 2020 Ⅱ
0570 26016 ２６０１６号橋 大字赤沼1076-1 市道その他 長沼１２１号線 9.60 ＰＣ橋 1975 2020 Ⅱ
0571 26017 ２６０１７号橋 大字津野289-2 市道その他 長沼１２５号線 2.40 ＲＣ橋 1991 2024 Ⅰ
0572 26018 ２６０１８号橋 大字津野365-1 市道2級 津野三才線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1991 2024 Ⅰ
0573 26019 ２６０１９号橋 大字津野61-4 市道その他 長沼１１４号線 6.40 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅱ
0574 26020 津南橋 大字津野139-4 市道2級 津野三才線 6.30 ＰＣ橋 1970 2020 Ⅱ
0575 26021 ２６０２１号橋 大字穂保514-6 市道その他 長沼１４２号線 6.30 ＰＣ橋 1975 2020 Ⅱ
0576 26022 穂保橋 大字穂保440-2 市道1級 穂保三才線 4.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2004 2022 Ⅰ
0577 26023 新引橋 大字穂保435-3 市道1級 穂保三才線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1970 2024 Ⅰ
0578 26024 ２６０２４号橋 大字大町1012-2 市道その他 長沼１７３号線 4.80 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0579 26025 ２６０２５号橋 大字大町880-3 市道その他 長沼１７５号線 3.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1970 2022 Ⅰ
0580 26026 ２６０２６号橋 大字穂保709-5 市道その他 長沼１３４号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1986 2024 Ⅰ
0581 26027 ２６０２７号橋 大字穂保700-8 市道その他 長沼１４６号線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1991 2024 Ⅱ
0582 26028 ２６０２８号橋 大字穂保274-4 市道その他 長沼１６３号線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1983 2024 Ⅱ
0583 26031 ２６０３１号橋 大字穂保341-3 市道その他 長沼１６８号線 2.10 ＲＣ橋 1970 2024 Ⅰ
0584 26033 ２６０３３号橋 大字大町882-2 市道その他 長沼１７７号線 4.70 鋼橋 1970 2022 Ⅰ
0585 26034.1 ２６０３４号橋１ 大字大町906-7 市道1級 大町東北中学線 3.50 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
0586 26034.2 ２６０３４号橋２ 大字大町906-8 市道その他 大町東北中学線 2.40 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅰ
0587 26035 ２６０３５号橋 大字大町742-3 市道1級 大町東北中学線 2.10 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅰ
0588 26036 ２６０３６号橋 大字大町597-4 市道その他 長沼１８７号線 2.40 ＲＣ橋 1986 2024 Ⅱ
0589 26041 ２６０４１号橋 大字津野357-2 市道その他 長沼１２６号線 6.30 ＲＣ橋 1990 2020 Ⅰ
0590 26043 ２６０４３号橋 大字穂保523-3 市道その他 長沼２１１号線 6.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1975 2020 Ⅱ
0591 26045 ２６０４５号橋 大字赤沼1547-1 市道その他 長沼１６号線 4.80 ＰＣ橋 1996 2022 Ⅰ
0592 26046 ２６０４６号橋 大字赤沼2047-1 市道その他 長沼２４１号線 4.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2022 Ⅰ
0593 26047 ２６０４７号橋 大字赤沼2001-8 市道その他 長沼２２７号線 5.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2020 Ⅱ
0594 26048 ２６０４８号橋 大字赤沼1528-3 市道その他 長沼２２７号線 5.40 ＰＣ橋 1995 2020 Ⅱ
0595 26049 ２６０４９号橋 大字赤沼2085-5 市道その他 長沼２２７号線 9.80 ＰＣ橋 1932 2020 Ⅱ
0596 26050 ２６０５０号橋 大字赤沼1511-5 市道その他 長沼２２７号線 5.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2020 Ⅰ
0597 26051 ２６０５１号橋 大字赤沼1507-2 市道その他 長沼１１２号線 6.40 ＰＣ橋 1986 2020 Ⅰ
0598 26052 ２６０５２号橋 大字赤沼2087-3 市道その他 長沼２４２号線 6.20 ＰＣ橋 1980 2020 Ⅱ
0599 26053 ２６０５３号橋 大字赤沼752-2 市道その他 長沼２２６号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2007 2022 Ⅰ
0600 26054 ２６０５４号橋 大字赤沼672-13 市道その他 長沼２２６号線 9.00 鋼橋 2007 2020 Ⅲ
0601 26055 ２６０５５号橋 大字赤沼2012-12 市道その他 長沼２２７号線 9.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2020 Ⅱ
0602 26056 ２６０５６号橋 大字赤沼2035-14 市道その他 長沼１５号線 5.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2020 Ⅰ
0603 26057 ２６０５７号橋 大字赤沼1373-2 市道その他 長沼２２７号線 5.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2020 Ⅱ
0604 26058 ２６０５８号橋 大字赤沼1373-3 市道その他 長沼１１３号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2022 Ⅰ
0605 26059 ２６０５９号橋 大字赤沼646-3 市道その他 長沼２２７号線 8.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2020 Ⅱ
0606 26061 ２６０６１号橋 大字赤沼1200-3(右) 市道その他 長沼２２９号線 16.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
0607 26062 ２６０６２号橋 大字大町1224-2 市道2級 津野三才線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
0608 26063 ２６０６３号橋 大字赤沼654-1 市道その他 長沼１１４号線 2.65 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
0609 27001 ２７００１号橋 大字平柴526-1 市道その他 安茂里３２号線 3.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0610 27002 ２７００２号橋 大字平柴167-1 市道その他 安茂里３１号線 3.30 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
0611 27003 ２７００３号橋 大字平柴1595-1 市道その他 安茂里３１号線 5.90 ＲＣ橋 1955 2022 Ⅲ
0612 27005 相生歩道橋 大字中御所 市道その他 安茂里３４９号線 63.00 鋼橋 1984 2021 Ⅲ
0613 27006 相生橋 大字中御所 市道1級 山王小弥勒寺線 57.60 ＲＣ橋 1935 2021 Ⅲ
0614 27008 弥勒寺橋 大字平柴1618-4 市道その他 安茂里３５０号線 88.00 鋼橋 1976 2021 Ⅲ
0615 27009 ２７００９号橋 大字小柴見156-2 市道その他 安茂里５４号線 2.50 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅰ
0616 27010 ２７０１０号橋 大字安茂里1919-1 市道その他 安茂里６２号線 4.50 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
0617 27011 ２７０１１号橋 大字安茂里841-1 市道1級 県庁差出線 4.50 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0618 27012 ２７０１２号橋 大字安茂里841-1 市道その他 安茂里７１号線 3.80 ＲＣ橋 1963 2021 Ⅱ
0619 27013 ２７０１３号橋 大字安茂里842-1 市道その他 安茂里７２号線 4.20 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅱ
0620 27014 ２７０１４号橋 大字安茂里1950-1 市道その他 安茂里３０２号線 4.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0621 27015 ２７０１５号橋 大字安茂里600 市道その他 安茂里１１８号線 4.50 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅱ
0622 27016 ２７０１６号橋 大字安茂里3850 市道その他 安茂里１５１号線 2.50 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅰ
0623 27017 ２７０１７号橋 大字安茂里3833-2 市道その他 安茂里１３５号線 3.10 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅲ
0624 27018 ２７０１８号橋 大字安茂里3820-2 市道その他 安茂里１７３号線 4.10 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅰ
0625 27019 ２７０１９号橋 大字安茂里1494-8 市道その他 安茂里１４２号線 4.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0626 27020 ２７０２０号橋 大字安茂里1494-3 市道その他 安茂里１３５号線 9.00 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
0627 27021 安茂里１３５－１号橋 大字安茂里1574-2 市道その他 安茂里１３５号線 14.80 鋼橋 1972 2022 Ⅱ
0628 27024 ２７０２４号橋 大字安茂里1710-1 市道1級 差出中央線 2.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0629 27025 ２７０２５号橋 差出南二丁目2365-10 市道その他 安茂里２８１号線 4.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0630 27026 ２７０２６号橋 差出南一丁目2197-2 市道その他 安茂里２８２号線 7.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0631 27027 長安橋 大字安茂里2016-8 市道1級 芹田小伊勢宮線 95.40 ＰＣ橋＋鋼橋 1960 2022 Ⅲ
0632 27028 ２７０２８号橋 差出南二丁目2324-1 市道その他 安茂里２７７号線 2.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
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0633 27029 ２７０２９号橋 差出南一丁目2197-2 市道その他 安茂里３０３号線 2.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0634 27030 ２７０３０号橋 差出南二丁目2333-1 市道その他 安茂里３０３号線 2.60 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0635 27035 ２７０３５号橋 大字安茂里8129-1 市道1級 差出犀北線 3.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0636 27037 ２７０３７号橋 安茂里小市一丁目 市道その他 安茂里１８４号線 2.10 ＲＣ橋 1984 2020 Ⅰ
0637 27038 ２７０３８号橋 安茂里小市一丁目5256-10 市道その他 安茂里３２９号線 7.80 ＲＣ橋 1980 2021 Ⅱ
0638 27041 ２７０４１号橋 安茂里小市二丁目5337-1 市道その他 安茂里１９５号線 4.90 鋼橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0639 27042 ２７０４２号橋 安茂里小市二丁目5347-2 市道その他 安茂里３４０号線 4.90 ＲＣ橋 2000 2020 Ⅰ
0640 27043 ２７０４３号橋 安茂里小市二丁目8304 市道その他 安茂里１９２号線 8.20 鋼橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅲ
0641 27044 ２７０４４号橋 差出南一丁目2197-2 市道その他 安茂里３５８号線 4.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0642 27045 ２７０４５号橋 大字平柴100-3 市道その他 安茂里３８３号線 10.00 ＰＣ橋 1986 2023 Ⅱ
0643 27046 ２７０４６号橋 大字平柴160-1 市道その他 安茂里３８３号線 9.00 ＰＣ橋 1986 2021 Ⅰ
0644 27047 ２７０４７号橋 大字平柴1598-3 市道その他 安茂里３８５号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1993 2021 Ⅰ
0645 27048 ２７０４８号橋 大字安茂里3836-4 市道その他 安茂里３９１号線 3.70 ＲＣ橋 1993 2021 Ⅰ
0646 27049 こむらさき東橋 大字安茂里8536 市道その他 安茂里３９３号線 6.40 ＲＣ橋 1993 2022 Ⅰ
0647 27050 ２７０５０号橋 大字安茂里8536 市道その他 安茂里３９５号線 6.30 ＲＣ橋 1993 2022 Ⅰ
0648 27051 犀沢公園橋 安茂里小市一丁目5256-10 市道その他 安茂里１８９号線 9.00 ＰＣ橋 2000 2021 Ⅰ
0649 28001 ２８００１号橋 大字小鍋3350-1 市道その他 小田切７号線 8.10 ＲＣ橋 1953 2022 Ⅱ
0650 28002 小鍋橋 大字小鍋3320-2 市道その他 小田切７号線 20.30 ＲＣ橋 1974 2022 Ⅱ
0651 28003 ２８００３号橋 大字小鍋4162-2 市道その他 小田切５号線 4.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0652 28004 ２８００４号橋 大字小鍋4222-1 市道2級 中組中央線 3.70 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅱ
0653 28005 ２８００５号橋 大字小鍋4223 市道2級 中組中央線 7.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0654 28006 ２８００６号橋 大字山田中1101-1 市道その他 小田切４号線 6.40 ＲＣ橋 1984 2022 Ⅱ
0655 28007 ２８００７号橋 大字山田中2957-ﾛ 市道その他 小田切１５号線 5.60 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0656 28008 ２８００８号橋 大字塩生乙1716 市道2級 矢平保玉線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0657 28009 濁沢橋 大字塩生乙3379-1 市道1級 飯森新橋線 52.50 鋼橋 2007 2022 Ⅰ
0658 28010 ２８０１０号橋 大字塩生乙2292-ｲ 市道その他 小田切２９号線 8.40 ＰＣ橋 1992 2021 Ⅰ
0659 29002 擬木橋（人道橋） 大字上ヶ屋2471-89 市道その他 芋井８号線 7.50 鋼橋 2009 2021 Ⅰ
0660 29003 ２９００３号橋 大字上ヶ屋2471-79 市道その他 芋井２８号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0661 29004 ２９００４号橋 大字広瀬1588-3 市道その他 芋井４５号線 7.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0662 29007 ２９００７号橋 大字上ヶ屋2214-2 市道2級 京田狢久保線 3.10 ＲＣ橋 1990 2021 Ⅱ
0663 29009 京田橋 大字上ヶ屋1877-3 市道2級 京田狢久保線 7.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2022 Ⅱ
0664 29010 ２９０１０号橋 大字上ヶ屋1316 市道その他 芋井５７号線 9.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0665 29011 ２９０１１号橋 大字上ヶ屋1357-ﾛ 市道その他 芋井５７号線 4.50 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0666 29013 ２９０１３号橋 大字上ヶ屋1586-2 市道その他 芋井５７号線 14.00 鋼橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0667 29015 ２９０１５号橋 浅川畑山103-ﾛ 市道2級 新安畑山線 7.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅲ
0668 29016 畑山橋２ 浅川畑山44-2 市道2級 上松畑山線 10.00 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅱ
0669 29017 達橋 大字上ヶ屋234-ｲ 市道1級 百瀬岩戸池平線 15.50 ＲＣ橋＋鋼橋 1967 2022 Ⅰ
0670 29018 濁川橋 大字鑪677-1 市道その他 芋井７６号線 9.90 ＰＣ橋 1998 2021 Ⅰ
0671 29022 柳平橋 大字小鍋1230-1 市道1級 百瀬岩戸池平線 32.80 ＲＣ橋：アーチ橋 1968 2021 Ⅲ
0672 29023 志門戸橋 大字入山2092 市道2級 下犬飼荻久保線 7.10 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅱ
0673 29024 ２９０２４号橋 大字入山1734-ﾛ 市道2級 下犬飼荻久保線 5.30 ＲＣ橋 1971 2022 Ⅱ
0674 29025 ２９０２５号橋 大字入山4318-4 市道2級 影山岩戸線 3.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅲ
0675 29026 ２９０２６号橋 大字入山4321-2 市道2級 影山岩戸線 2.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0676 29027 ２９０２７号橋 大字入山4751-1 市道1級 百瀬岩戸池平線 10.00 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅱ
0677 29028 ２９０２８号橋 大字入山5045-7 市道その他 芋井８９号線 5.50 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅱ
0678 29029 ２９０２９号橋 大字広瀬1753-1 市道1級 百瀬岩戸池平線 5.20 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅲ
0679 29032 ２９０３２号橋 大字広瀬1887-ﾛ 市道その他 芋井１０３号線 4.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1997 2021 Ⅰ
0680 29034 ２９０３４号橋 大字上ヶ屋2471-19 市道その他 芋井１０５号線 6.60 ＲＣ橋 2000 2022 Ⅲ
0681 29036 愛宕橋 大字上ヶ屋1603-19 市道その他 芋井１０５号線 45.50 鋼橋 1995 2021 Ⅱ
0682 29037 大峯橋 大字泉平619-2 市道その他 芋井１０５号線 74.10 鋼橋 1995 2022 Ⅲ
0683 29038 平泉大橋 大字泉平71-3 市道その他 芋井５９号線 17.00 鋼橋 1999 2022 Ⅰ
0684 29040 ２９０４０号橋 大字富田471-10 市道1級 大座法師池西高線 6.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0685 29041 ２９０４１号橋 大字富田833-1 市道1級 大座法師池西高線 5.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0686 29042 ２９０４２号橋 大字上ヶ屋2471-697（右） 市道その他 芋井１０５号線 3.00 鋼橋：アーチ橋 不明 1964 2023 Ⅱ
0687 29043 ２９０４３号橋 大字富田483-2 市道1級 大座法師池西高線 5.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1964 2023 Ⅱ
0688 29044 ２９０４４号橋 大字上ヶ屋2471-3510 市道その他 芋井１０５号線 2.50 ＲＣ橋 不明 1964 2023 Ⅲ
0689 30001 犀口橋 篠ノ井小松原1692-5 市道その他 篠ノ井北１１５号線 11.00 ＲＣ橋 1959 2020 Ⅱ
0690 30002 ３０００２号橋 篠ノ井小松原1721-ﾛ 市道その他 篠ノ井北１１９号線 5.70 ＲＣ橋 1964 2020 Ⅱ
0691 30003 ３０００３号橋 篠ノ井小松原1718-1 市道その他 篠ノ井北１１９号線 4.70 ＲＣ橋 1964 2020 Ⅰ
0692 30005 ３０００５号橋 篠ノ井小松原1299-1 市道その他 篠ノ井北１１９号線 2.40 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅱ
0693 30006 篠ノ井北６号橋 篠ノ井小松原1639 市道その他 篠ノ井北１１６号線 18.00 ＲＣ橋 1928 2024 Ⅱ
0694 30007 ３０００７号橋 篠ノ井小松原1338 市道2級 御厨犀口線 3.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0695 30008 ３０００８号橋 篠ノ井小松原1598-6 市道その他 篠ノ井北１２５号線 5.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0696 30009 ３０００９号橋 篠ノ井小松原1329 市道その他 篠ノ井北１２５号線 2.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0697 30010 ３００１０号橋 篠ノ井小松原1128-1 市道2級 北組中央線 2.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0698 30011 ３００１１号橋 篠ノ井小松原1084-1 市道その他 篠ノ井北１５５号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0699 30012 中央橋 篠ノ井小松原1078-1 市道その他 篠ノ井北１４９号線 3.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0700 30013 ３００１３号橋 篠ノ井小松原264-2 市道その他 篠ノ井北１５４号線 3.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0701 30014 金治屋樋橋 篠ノ井小松原311-2 市道1級 北戸部小松原線 11.00 ＲＣ橋 1976 2021 Ⅰ
0702 30015 ３００１５号橋 篠ノ井小松原768-1 市道その他 篠ノ井北１６５号線 3.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0703 30016 ３００１６号橋 篠ノ井小松原488-1 市道その他 篠ノ井北１６３号線 3.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0704 30020 ３００２０号橋 篠ノ井小松原2301-2 市道その他 篠ノ井北１７４号線 3.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0705 30021 ３００２１号橋 篠ノ井岡田3241-416 市道その他 篠ノ井北１７４号線 4.50 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0706 30022 ３００２２号橋 篠ノ井岡田1200 市道その他 篠ノ井北１７９号線 2.50 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0707 30023 ３００２３号橋 篠ノ井岡田1011-1 市道1級 今井岡田線 3.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0708 30024 ３００２４号橋 篠ノ井岡田3241-199 市道1級 今井岡田線 7.00 鋼橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0709 30025 ３００２５号橋 篠ノ井岡田1025-1 市道その他 篠ノ井北２００号線 3.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0710 30027 ３００２７号橋 篠ノ井岡田1749-2 市道その他 篠ノ井北１８７号線 9.50 ＰＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0711 30028 篠ノ井北２８号橋 篠ノ井岡田1853-7 市道その他 篠ノ井北１９３号線 15.00 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅱ
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0712 30029 古町橋 篠ノ井岡田1856-2 市道1級 今井岡田線 10.50 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅱ
0713 30030 ３００３０号橋 篠ノ井岡田696-4 市道1級 今井岡田線 4.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0714 30031 ３００３１号橋 篠ノ井岡田720-3 市道その他 篠ノ井北２０９号線 4.10 ＲＣ橋 1958 2021 Ⅱ
0715 30032 ３００３２号橋 篠ノ井岡田1873-4 市道その他 篠ノ井北２０９号線 11.00 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅱ
0716 30033 ３００３３号橋 篠ノ井岡田7-1 市道その他 篠ノ井北２１８号線 3.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0717 30034 ３００３４号橋 篠ノ井岡田3-3 市道1級 中条大門線 3.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0718 30035 ３００３５号橋 篠ノ井岡田36-4 市道その他 篠ノ井北２１８号線 3.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0719 30039 ３００３９号橋 篠ノ井岡田1947-2 市道その他 篠ノ井北２１０号線 4.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0720 30040 ３００４０号橋 篠ノ井岡田2217-1 市道その他 篠ノ井北２１２号線 3.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0721 30041 ３００４１号橋 篠ノ井岡田2275-3 市道その他 篠ノ井北２１３号線 4.60 木橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0722 30042 ３００４２号橋 篠ノ井岡田112-2 市道2級 岡田新田線 2.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0723 30043 ３００４３号橋 篠ノ井岡田2042-2 市道2級 岡田新田線 12.00 鋼橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0724 30044 ３００４４号橋 篠ノ井布施五明148-5 市道その他 篠ノ井北２６７号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0725 30045 ３００４５号橋 篠ノ井岡田3241-481 市道その他 篠ノ井北２５１号線 2.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0726 30047 篠ノ井北４７号橋 篠ノ井布施五明506-1 市道その他 篠ノ井北２１５号線 14.90 木橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅳ
0727 30049 ３００４９号橋 篠ノ井布施五明521-5 市道その他 篠ノ井北２１５号線 6.60 ＲＣ橋 1962 2020 Ⅱ
0728 30050 ３００５０号橋 篠ノ井岡田2099-ﾛ 市道その他 篠ノ井北３７９号線 8.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0729 30051 ３００５１号橋 篠ノ井岡田2558-6 市道その他 篠ノ井北２９５号線 5.40 木橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0730 30052 ３００５２号橋 篠ノ井布施五明203-1 市道その他 篠ノ井北２８０号線 2.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0731 30053 ３００５３号橋 篠ノ井布施五明203-1 市道その他 篠ノ井北２９２号線 2.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0732 30054 杉ノ子橋 篠ノ井布施五明692-11 市道その他 篠ノ井北２９２号線 15.60 鋼橋 1973 2020 Ⅱ
0733 30055 ３００５５号橋 篠ノ井山布施2287 市道その他 篠ノ井北２８号線 5.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0734 30059 ３００５９号橋 篠ノ井山布施4032-3 市道その他 篠ノ井北８８号線 4.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0735 30061 ３００６１号橋 篠ノ井岡田2686-3 市道その他 篠ノ井北３００号線 3.50 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0736 30062 ３００６２号橋 篠ノ井岡田2766-5 市道その他 篠ノ井北３０４号線 2.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
0737 30063 ３００６３号橋 篠ノ井岡田2714-1 市道その他 篠ノ井北３０４号線 5.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1987 2022 Ⅰ
0738 30065 ３００６５号橋 篠ノ井岡田452-2 市道その他 篠ノ井北２２３号線 2.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0739 30067 ３００６７号橋 篠ノ井小松原1440-2 市道2級 御厨犀口線 3.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0740 30068 ３００６８号橋 篠ノ井岡田325-1 市道その他 篠ノ井北３４６号線 5.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0741 30069 ３００６９号橋 篠ノ井岡田1138-1 市道その他 篠ノ井北３６５号線 3.00 ＲＣ橋 1995 2021 Ⅰ
0742 30070 両郡歩道橋 大字塩生甲2748-10 市道その他 篠ノ井北３６４号線 55.00 鋼橋：斜張橋 1995 2021 Ⅲ
0743 30071 ３００７１号橋 篠ノ井岡田437-6 市道その他 篠ノ井北３６０号線 8.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0744 30072 五明新橋 篠ノ井布施五明685-10 市道その他 篠ノ井北３７４号線 24.50 鋼橋 2005 2024 Ⅱ
0745 30074 ３００７４号橋 篠ノ井布施高田582-2 市道その他 篠ノ井北４２６号線 3.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0746 30075 ３００７５号橋 篠ノ井岡田2740-9 市道その他 篠ノ井北２９７号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0747 30077 ３００７７号橋 篠ノ井岡田1022-3 市道その他 篠ノ井北４０７号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1991～2000年 2022 Ⅰ
0748 30079 ３００７９号橋 篠ノ井布施高田1235-2 市道その他 篠ノ井北４２５号線 2.64 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0749 30080 ３００８０号橋 篠ノ井山布施7480-4 市道その他 篠ノ井北１０３号線 3.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0750 31001 ３１００１号橋 篠ノ井西寺尾2211-4 市道その他 篠ノ井中４３２号線 2.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0751 31002 ３１００２号橋 篠ノ井西寺尾2819-4 市道その他 篠ノ井中４４０号線 3.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0752 31003 ３１００３号橋 篠ノ井西寺尾2879-1 市道その他 篠ノ井中４３９号線 4.60 ＲＣ橋 2005 2021 Ⅰ
0753 31004 ３１００４号橋 篠ノ井西寺尾2714 市道その他 篠ノ井中３７９号線 3.20 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅱ
0754 31005 ３１００５号橋 東犀南2900-1 市道その他 篠ノ井中４１２号線 2.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0755 31006 ３１００６号橋 東犀南2924-3 市道1級 八幡原犀南団地線 3.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0756 31007 ３１００７号橋 稲里町田牧1180-25 市道その他 篠ノ井中４０６号線 3.60 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0757 31008 ３１００８号橋 川中島町御厨1501-11 市道その他 篠ノ井中３３７号線 2.60 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0758 31010 ３１０１０号橋 篠ノ井東福寺1294-3 市道その他 篠ノ井中７３３号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0759 31014 ３１０１４号橋 篠ノ井杵淵551-6 市道その他 篠ノ井中７３４号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0760 31015 ３１０１５号橋 篠ノ井杵淵315 市道その他 篠ノ井中４５４号線 2.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0761 31016 ３１０１６号橋 篠ノ井杵淵876-2 市道1級 西寺尾東福寺線 2.90 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
0762 31018 ３１０１８号橋 篠ノ井東福寺1537-1 市道1級 東福寺稲里線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0763 31019 ３１０１９号橋 篠ノ井東福寺1129-ﾛ 市道その他 篠ノ井中３４２号線 2.40 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0764 31022 ３１０２２号橋 篠ノ井東福寺3631-3 市道その他 篠ノ井中１７号線 3.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0765 31025 ３１０２５号橋 篠ノ井小森173-6 市道その他 篠ノ井中２９２号線 2.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0766 31026 ３１０２６号橋 篠ノ井小森157-3 市道その他 篠ノ井中２９１号線 3.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0767 31027 ３１０２７号橋 篠ノ井小森1266 市道その他 篠ノ井中２９０号線 2.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0768 31028 ３１０２８号橋 篠ノ井小森1288-3 市道2級 東福寺中央線 2.50 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0769 31030 ３１０３０号橋 篠ノ井小森952-2 市道1級 小森会線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0770 31031 篠ノ井中３１号橋 篠ノ井小森1096-3 市道その他 篠ノ井中３０８号線 22.70 鋼橋 1955 2024 Ⅱ
0771 31032 ３１０３２号橋 篠ノ井小森1037-3 市道その他 篠ノ井中３０４号線 6.00 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
0772 31033 ３１０３３号橋 篠ノ井布施高田523-2 市道その他 篠ノ井中１９２号線 2.00 ＲＣ橋 2007 2021 Ⅱ
0773 31034 ３１０３４号橋 篠ノ井布施高田522-2 市道その他 篠ノ井中１９１号線 2.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0774 31035 ３１０３５号橋 篠ノ井布施高田652-4 市道その他 篠ノ井中１９０号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0775 31037 ３１０３７号橋 篠ノ井布施高田421-3 市道その他 篠ノ井中１７７号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0776 31040 ３１０４０号橋 篠ノ井布施高田266-8 市道その他 篠ノ井中２０８号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0777 31041 ３１０４１号橋 篠ノ井布施高田407-2 市道その他 篠ノ井中２０９号線 3.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0778 31042 ３１０４２号橋 篠ノ井布施高田777-2 市道その他 篠ノ井中２１０号線 2.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0779 31052 ３１０５２号橋 篠ノ井御幣川1188-3 市道その他 篠ノ井中１５０号線 2.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0780 31053 ３１０５３号橋 篠ノ井御幣川593-1 市道その他 篠ノ井中２２１号線 2.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0781 31054 ３１０５４号橋 篠ノ井御幣川960-2 市道その他 篠ノ井中２２５号線 3.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0782 31055 行之橋 篠ノ井御幣川912-2 市道1級 横田小森線 7.00 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅱ
0783 31056 ３１０５６号橋 篠ノ井横田612-1 市道その他 篠ノ井中２２９号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0784 31057 ３１０５７号橋 篠ノ井横田622 市道その他 篠ノ井中２２７号線 3.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0785 31058 ３１０５８号橋 篠ノ井布施高田1137-2 市道その他 篠ノ井中１６８号線 2.60 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0786 31059 ３１０５９号橋 篠ノ井布施高田996-7 市道その他 篠ノ井中１６４号線 4.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0787 31060 ３１０６０号橋 篠ノ井布施高田997-2 市道その他 篠ノ井中１７５号線 3.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0788 31061 ３１０６１号橋 篠ノ井布施高田1327-1 市道その他 篠ノ井中１６７号線 3.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0789 31062 ３１０６２号橋 篠ノ井布施高田827-2 市道その他 篠ノ井中１３１号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0790 31065 ３１０６５号橋 篠ノ井二ッ柳2006-5 市道その他 篠ノ井中１３２号線 2.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
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0791 31066 ３１０６６号橋 篠ノ井布施五明2502 市道その他 篠ノ井中９８号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0792 31067 瀬原田橋 篠ノ井二ッ柳1747-1 市道その他 篠ノ井中８８号線 19.00 鋼橋 1973 2024 Ⅱ
0793 31071 方田橋 篠ノ井二ッ柳1774-10 市道その他 篠ノ井中９０号線 20.00 鋼橋 1973 2024 Ⅰ
0794 31075 ３１０７５号橋 篠ノ井二ッ柳586-2 市道その他 篠ノ井中８９号線 2.10 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅰ
0795 31079 石川上橋 篠ノ井石川2260-8 市道2級 有旅犬石線 17.40 鋼橋 1955 2020 Ⅱ
0796 31080 ３１０８０号橋 篠ノ井有旅1821 市道その他 篠ノ井中２８号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0797 31082 ３１０８２号橋 篠ノ井小森1063-3 市道その他 篠ノ井中３０７号線 5.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0798 31083 堤外橋 篠ノ井小森1681-3 市道その他 篠ノ井中３１６号線 16.00 鋼橋 1945 2020 Ⅱ
0799 31084 ３１０８４号橋 篠ノ井小森53-5 市道その他 篠ノ井中３１１号線 2.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅰ
0800 31085 ３１０８５号橋 篠ノ井御幣川1189-1 市道その他 篠ノ井中１５３号線 2.50 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0801 31088 ３１０８８号橋 篠ノ井御幣川1030-1 市道その他 篠ノ井中２２２号線 2.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0802 31089 ３１０８９号橋 篠ノ井会351-2 市道その他 篠ノ井中５１３号線 3.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0803 31090 ３１０９０号橋 篠ノ井御幣川1017-3 市道その他 篠ノ井中５１９号線 2.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0804 31091 ３１０９１号橋 篠ノ井御幣川936-3 市道その他 篠ノ井中５２０号線 3.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0805 31092 ３１０９２号橋 篠ノ井会400-1 市道その他 篠ノ井中５１５号線 4.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0806 31093 ３１０９３号橋 合戦場二丁目157 市道その他 篠ノ井中５２１号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0807 31094 ３１０９４号橋 合戦場二丁目158 市道その他 篠ノ井中５２１号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0808 31095 ３１０９５号橋 合戦場二丁目169 市道その他 篠ノ井中５４６号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0809 31096 ３１０９６号橋 合戦場二丁目163 市道その他 篠ノ井中５３８号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0810 31097 ３１０９７号橋 合戦場二丁目194 市道その他 篠ノ井中５３８号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0811 31098 ３１０９８号橋 合戦場二丁目200 市道その他 篠ノ井中５３６号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0812 31099 ３１０９９号橋 合戦場二丁目193 市道その他 篠ノ井中５３６号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0813 31100 ３１１００号橋 合戦場二丁目200 市道その他 篠ノ井中５３５号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0814 31101 ３１１０１号橋 合戦場二丁目192 市道その他 篠ノ井中５３５号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0815 31102 ３１１０２号橋 合戦場三丁目127 市道その他 篠ノ井中５２１号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0816 31103 ３１１０３号橋 合戦場三丁目114 市道その他 篠ノ井中５２８号線 2.50 ＰＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0817 31104 ３１１０４号橋 合戦場二丁目157 市道その他 篠ノ井中５４６号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0818 31105 ３１１０５号橋 合戦場三丁目121 市道その他 篠ノ井中５２１号線 2.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0819 31106 ３１１０６号橋 篠ノ井布施高田657-4 市道その他 篠ノ井中５６１号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0820 31106.2 ３１１０６号橋２ 篠ノ井布施高田432-2 市道その他 篠ノ井中５６１号線 4.60 ＲＣ橋 不明 1971～1980年？ 2024 Ⅱ
0821 31107 ３１１０７号橋 篠ノ井会617-1 市道その他 篠ノ井中６００号線 3.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0822 31108 ３１１０８号橋 篠ノ井会361-1 市道その他 篠ノ井中６１９号線 4.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0823 31109 ３１１０９号橋 篠ノ井二ッ柳1965-1 市道その他 篠ノ井中６８０号線 2.30 ＰＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0824 31110 ３１１１０号橋 篠ノ井西寺尾2310-1 市道その他 篠ノ井中６１４号線 7.50 鋼橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0825 31113 ３１１１３号橋 篠ノ井布施五明432-2 市道その他 篠ノ井中６８９号線 2.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0826 31114 篠ノ井駅東西自由通路 篠ノ井布施高田1385-8 市道その他 篠ノ井中５９２号線 78.40 鋼橋 1996 2022 Ⅲ
0827 31115 ３１１１５号橋 篠ノ井小森1081-4 市道その他 篠ノ井中３０５号線 11.40 ＰＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0828 31116 ３１１１６号橋 篠ノ井会351-2 市道その他 篠ノ井中６９７号線 3.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2022 Ⅰ
0829 31117 ３１１１７号橋 篠ノ井杵淵516-2 市道その他 篠ノ井中７１０号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1991～2000年 2022 Ⅰ
0830 31118 ３１１１８号橋 篠ノ井二ツ柳2647 市道その他 篠ノ井中７４４号線 5.20 ＲＣ橋 2016 2022 Ⅰ
0831 31120 ３１１２０号橋 篠ノ井御幣川1194-2 市道その他 篠ノ井中７４８号線 3.22 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0832 31121 中池田橋 篠ノ井布施五明4017 市道独立専用自歩道 篠ノ井中６２８号線 23.00 鋼橋 2019 2023 Ⅰ
0833 31122 ３１１２２号橋 篠ノ井杵淵1809 市道その他 篠ノ井中７０３号線 2.51 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0834 32001 ３２００１号橋 篠ノ井二ッ柳2006-5 市道その他 篠ノ井南５１号線 2.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0835 32005 北野天神橋 みこと川1473-2 市道その他 篠ノ井南６４号線 18.80 ＰＣ橋 2000 2024 Ⅰ
0836 32006 みこと橋 みこと川1505-2 市道その他 篠ノ井南６５号線 19.50 鋼橋 1974 2024 Ⅱ
0837 32007 岡田川下橋 篠ノ井塩崎6842-2 市道2級 東田沢通明小線 21.80 鋼橋 1930 2021 Ⅳ
0838 32008 横田橋１ 篠ノ井御幣川 市道その他 篠ノ井南１１１号線 6.70 ＲＣ橋 1954 2020 Ⅰ
0839 32009 ３２００９号橋 篠ノ井横田735-1 市道その他 篠ノ井南１０９号線 5.70 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
0840 32010 ３２０１０号橋 篠ノ井横田728-3 市道2級 松島竹原線 4.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0841 32012 みこと上橋 篠ノ井二ッ柳1580-7 市道2級 上篠ノ井昭和線 20.60 鋼橋 1978 2024 Ⅱ
0842 32013 ３２０１３号橋 篠ノ井二ッ柳1374-2 市道2級 上篠ノ井昭和線 3.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0843 32015 ３２０１５号橋 篠ノ井塩崎6269 市道その他 篠ノ井南１３０号線 2.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0844 32016 ３２０１６号橋 篠ノ井二ッ柳664-6 市道その他 篠ノ井南２９号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
0845 32017 ３２０１７号橋 篠ノ井二ッ柳1313-5 市道2級 大当平久保線 3.50 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0846 32023 ３２０２３号橋 篠ノ井塩崎366-ﾛ 市道その他 篠ノ井南２５８号線 2.60 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0847 32029 上石川橋 篠ノ井石川887-1 市道1級 上石川稲荷山線 16.70 ＲＣ橋 1935 2020 Ⅱ
0848 32035 ３２０３５号橋 篠ノ井塩崎4244-2 市道その他 篠ノ井南１７８号線 2.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0849 32036 山崎橋 篠ノ井塩崎5229-4 市道1級 下石川山崎線 21.00 ＰＣ橋 1992 2024 Ⅱ
0850 32037 北畑橋 篠ノ井塩崎5246 市道その他 篠ノ井南１５５号線 21.70 鋼橋 1991 2024 Ⅱ
0851 32038 ３２０３８号橋 篠ノ井塩崎3085-1 市道その他 篠ノ井南２３９号線 3.90 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅱ
0852 32039 ３２０３９号橋 篠ノ井塩崎3086-17 市道その他 篠ノ井南２４０号線 4.30 ＲＣ橋 1982 2021 Ⅰ
0853 32040 ３２０４０号橋 篠ノ井塩崎3114-2 市道その他 篠ノ井南２３２号線 6.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1978 2020 Ⅱ
0854 32042 ３２０４２号橋 篠ノ井二ッ柳2094-2 市道その他 篠ノ井南３２５号線 2.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1987 2020 Ⅱ
0855 32044 ３２０４４号橋 篠ノ井塩崎3453-11 市道その他 篠ノ井南２２７号線 3.30 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0856 32050 松葉田橋 篠ノ井塩崎4092-3 市道その他 篠ノ井南３１０号線 21.00 ＰＣ橋 1992 2024 Ⅱ
0857 32051 ３２０５１号橋 篠ノ井塩崎584-3 市道その他 篠ノ井南２７５号線 2.70 ＲＣ橋 1992 2024 Ⅰ
0858 32052 ３２０５２号橋 篠ノ井二ッ柳2093-6 市道その他 篠ノ井南３１７号線 3.50 ＲＣ橋 1981 2022 Ⅱ
0859 32055 ３２０５５号橋 篠ノ井二ッ柳1180 市道その他 篠ノ井南２１号線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1973 2022 Ⅱ
0860 32056 ３２０５６号橋 篠ノ井塩崎3104-2 市道その他 篠ノ井南３２９号線 9.00 ＰＣ橋 1984 2020 Ⅱ
0861 32057 ３２０５７号橋 篠ノ井塩崎4169-2 市道その他 篠ノ井南１７５号線 2.10 ＲＣ橋 2007 2024 Ⅰ
0862 32060 ３２０６０号橋 篠ノ井御幣川208 市道その他 篠ノ井南７１号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
0863 32062 聖和橋 篠ノ井塩崎7136 市道その他 篠ノ井南１４０号線 38.90 鋼橋 2006 2024 Ⅱ
0864 32063 ３２０６３号橋 篠ノ井塩崎3902 市道その他 篠ノ井南２３３号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1985 2024 Ⅰ
0865 32067 聖川橋 篠ノ井石川1149-3 市道その他 篠ノ井南３４９号線 18.10 ＲＣ橋 1951 2024 Ⅱ
0866 32068 ３２０６８号橋 みこと川2125-19 市道その他 篠ノ井南３２６号線 5.82 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0867 32069 ３２０６９号橋 みこと川1532-5 市道その他 篠ノ井南３２６号線 5.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
0868 32072 ３２０７２号橋 篠ノ井塩崎4558 市道その他 篠ノ井南１７３号線 14.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
0869 32077 ３２０７７号橋 篠ノ井塩崎1691-4 市道その他 篠ノ井南３５０号線 3.40 ＲＣ橋 不明 1951～1960年 2022 Ⅰ
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0870 32078 ３２０７８号橋 篠ノ井塩崎1701-4 市道その他 篠ノ井南３１３号線 2.32 ＲＣ橋 不明 1961～1970年 2022 Ⅰ
0871 32079 ３２０７９号橋 篠ノ井塩崎1652-5 市道その他 篠ノ井南１８７号線 2.38 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0872 32080 ３２０８０号橋 篠ノ井塩崎1582-4 市道その他 篠ノ井南１６２号線 2.38 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0873 32081 ３２０８１号橋 篠ノ井塩崎1586-4 市道その他 篠ノ井南３１６号線 2.38 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0874 32082 ３２０８２号橋 篠ノ井塩崎7367-1 市道その他 篠ノ井南２３９号線 2.70 ＲＣ橋 不明 1961～1970年 2022 Ⅰ
0875 32083 ３２０８３号橋 篠ノ井塩崎3144-1 市道その他 篠ノ井南３０６号線 4.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
0876 32084 聖徳橋 篠ノ井塩崎5827-2 市道その他 篠ノ井南３５７号線 24.45 鋼橋 1992 2023 Ⅱ
0877 32085 ３２０８５号橋 篠ノ井塩崎1982-3 市道その他 篠ノ井南２６２号線 2.23 ＰＣ橋 不明 1965 2023 Ⅰ
0878 40001 ４０００１号橋 松代町豊栄1548-4 市道その他 松代東２７３号線 4.70 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅰ
0879 40003 ４０００３号橋 松代町大室1576-6 市道1級 大室中央線 2.40 ＲＣ橋 1958 2022 Ⅱ
0880 40004 堀田橋 松代町大室1628 市道1級 大室中央線 6.00 ＲＣ橋 1955 2020 Ⅲ
0881 40008 ４０００８号橋 松代町柴1018 市道1級 柴大室線 2.20 石橋 1953 2022 Ⅰ
0882 40016 ４００１６号橋 松代町東寺尾3712-2 市道その他 松代東２６０号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1977 2022 Ⅰ
0883 40018 ４００１８号橋 松代町城北1-1 市道その他 松代東７０号線 4.80 鋼橋 1963 2022 Ⅰ
0884 40019 ４００１９号橋 松代町城北1-1 市道その他 松代東７１号線 4.50 鋼橋 1960 2022 Ⅱ
0885 40021 ４００２１号橋 松代町東寺尾3944 市道その他 松代東７３号線 8.00 鋼橋 1965 2020 Ⅱ
0886 40023 東田橋 松代町東寺尾3732-5 市道その他 松代東２６０号線 28.50 鋼橋 1950 2024 Ⅲ
0887 40025 温泉大橋 松代町東条3219-1 市道その他 松代東１２４号線 27.40 鋼橋 1974 2022 Ⅲ
0888 40026 加賀井温泉橋 松代町東条3193-2 市道その他 松代東１２４号線 9.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1988 2020 Ⅱ
0889 40028 返町橋 松代町東条3301-3 市道1級 田中田町線 26.20 ＰＣ橋 1995 2024 Ⅱ
0890 40035 ４００３５号橋 松代町東条 市道その他 松代東１２９号線 6.00 鋼橋 1976 2022 Ⅲ
0891 40045 ４００４５号橋 松代町豊栄5131-3 市道1級 豊栄東条小線 5.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1972 2022 Ⅰ
0892 40046 藤沢大橋 松代町豊栄4888-2 市道その他 松代東２２４号線 9.60 鋼橋 1980 2024 Ⅲ
0893 40048 ４００４８号橋 松代町豊栄2567 市道その他 松代東２４８号線 2.60 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅰ
0894 40057 ４００５７号橋 松代町豊栄1625 市道その他 松代東２５４号線 2.30 ＲＣ橋 1977 2022 Ⅲ
0895 40070 ４００７０号橋 松代町東条1585 市道その他 松代東１５３号線 2.30 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅰ
0896 40071 東条歩道橋 松代町東条2458-4 市道1級 屋地中央線 21.50 鋼橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
0897 40072 寺尾橋 松代町東寺尾1084-1 市道2級 西寺尾東寺尾線 57.10 ＰＣ橋 1990 2021 Ⅱ
0898 40073 蛭川橋 松代町東寺尾3973-1 市道その他 松代東２８０号線 34.00 ＰＣ橋 1987 2021 Ⅱ
0899 40074 ４００７４号橋 松代町西寺尾1324-11 市道その他 松代東２８１号線 7.00 ＲＣ橋 1988 2020 Ⅱ
0900 40075 大日橋 松代町東条2654-8 市道その他 松代東１７２号線 22.00 ＰＣ橋 1992 2020 Ⅰ
0901 40076 松代東７６号橋 松代町東条2921-1 市道その他 松代東２８５号線 26.40 鋼橋 1970 2021 Ⅲ
0902 40077 屋地新橋 松代町東条2398-2 市道2級 御安町西河原線 38.90 ＰＣ橋 1990 2021 Ⅱ
0903 40080 東条橋 松代町東条2552-6 市道1級 田町東条小線 25.20 鋼橋 1989 2022 Ⅱ
0904 40081 ４００８１号橋 松代町東条1989-1 市道2級 御安町西河原線 2.00 ＲＣ橋 不明 1991～2000年 2022 Ⅰ
0905 40090 ４００９０号橋 松代町大室1900-5 市道その他 松代東２７９号線 2.92 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1961～1970年 2022 Ⅰ
0906 40093 東寺尾橋 松代町東寺尾4007-2 市道その他 松代東３４３号線 30.10 鋼橋 1987 2023 Ⅱ
0907 40094 ４００９４号橋 松代町東寺尾839-1 市道その他 松代東３４３号線 4.60 PＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1965 2023 Ⅰ
0908 41001 ４１００１号橋 松代町西寺尾1021-1 市道その他 松代西１６号線 3.70 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅰ
0909 41008 ４１００８号橋 松代町松代131-1 市道その他 松代西２１号線 2.70 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅱ
0910 41009 ４１００９号橋 松代町松代88 市道その他 松代西２１号線 3.10 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
0911 41010 ４１０１０号橋 松代町松代77-1 市道その他 松代西２２号線 3.30 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅰ
0912 41011 ４１０１１号橋 松代町松代37-1 市道その他 松代西３１号線 2.90 ＲＣ橋 1962 2022 Ⅰ
0913 41012 ４１０１２号橋 松代町松代654-1 市道その他 松代西３２号線 3.40 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅱ
0914 41014 清須橋 松代町松代221-6 市道その他 松代西４１号線 10.40 鋼橋 1995 2021 Ⅱ
0915 41015 ４１０１５号橋 松代町清野1915-15 市道その他 松代西１１２号線 8.90 鋼橋＋ＲＣ橋 1974 2020 Ⅱ
0916 41016 ４１０１６号橋 松代町清野2066-1 市道その他 松代西４７号線 3.40 ＲＣ橋 1977 2022 Ⅰ
0917 41020 ４１０２０号橋 松代町清野367-1 市道2級 中沖中央線 3.00 ＲＣ橋 1983 2020 Ⅰ
0918 41025 ４１０２５号橋 松代町清野430-3 市道その他 松代西８６号線 2.00 ＲＣ橋 1963 2020 Ⅰ
0919 41027 ４１０２７号橋 松代町清野1158-3 市道その他 松代西５３号線 3.20 ＲＣ橋 1964 2022 Ⅰ
0920 41029 ４１０２９号橋 松代町清野1158-3 市道その他 松代西５３号線 5.00 ＲＣ橋 1959 2022 Ⅱ
0921 41036 ４１０３６号橋 松代町清野1320-2 市道その他 松代西９３号線 2.30 ＲＣ橋 1958 2022 Ⅰ
0922 41037 ４１０３７号橋 松代町清野1231-1 市道その他 松代西９４号線 2.70 ＲＣ橋 1989 2022 Ⅰ
0923 41038 ４１０３８号橋 松代町西条4341-1 市道その他 松代西１５５号線 7.40 ＲＣ橋 1963 2020 Ⅱ
0924 41039 ４１０３９号橋 松代町西条459-1 市道その他 松代西１５５号線 2.00 ＲＣ橋 1966 2020 Ⅰ
0925 41040 櫻橋 松代町西条386-9 市道その他 松代西１５９号線 9.60 ＰＣ橋 1976 2020 Ⅲ
0926 41042 宮前橋１ 松代町西条374-1 市道その他 松代西１５２号線 10.20 ＲＣ橋 1972 2021 Ⅱ
0927 41043 ４１０４３号橋 松代町西条3644-5 市道その他 松代西１７４号線 7.60 ＲＣ橋 1983 2021 Ⅱ
0928 41044 ふれあい橋 松代町西条3641-1 市道その他 松代西１７５号線 9.00 鋼橋 1994 2021 Ⅰ
0929 41046 学園橋 松代町西条1150-1 市道その他 松代西２００号線 8.20 ＲＣ橋 1963 2021 Ⅱ
0930 41049 ４１０４９号橋 松代町西条3537-1 市道2級 筒井入組線 9.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2021 Ⅲ
0931 41050 ４１０５０号橋 松代町西条1176-1 市道その他 松代西２０３号線 7.60 鋼橋 1971 2021 Ⅲ
0932 41051 入組橋 松代町西条1186-1 市道2級 筒井入組線 10.90 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅲ
0933 41052 ４１０５２号橋 松代町西条3348-1 市道その他 松代西２０４号線 8.50 ＲＣ橋 1978 2021 Ⅲ
0934 41053 ４１０５３号橋 松代町西条1242-2 市道2級 筒井入組線 8.50 ＲＣ橋 1974 2021 Ⅰ
0935 41054 ４１０５４号橋 松代町西条1250-4 市道その他 松代西２０５号線 5.90 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
0936 41055 ４１０５５号橋 松代町西条1364-6 市道2級 筒井入組線 9.90 ＲＣ橋 1982 2021 Ⅱ
0937 41058 松代西５８号橋 松代町西条3213-1 市道その他 松代西２０６号線 41.00 鋼橋 1995 2021 Ⅱ
0938 41059 ４１０５９号橋 松代町西条2502 市道その他 松代西２０６号線 6.80 ＲＣ橋 1959 2022 Ⅱ
0939 41060 ４１０６０号橋 松代町西条1848-1 市道その他 松代西２０６号線 3.30 ＲＣ橋 1955 2022 Ⅰ
0940 41061 ４１０６１号橋 松代町西条1431 市道その他 松代西２０６号線 2.00 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅱ
0941 41062 ４１０６２号橋 松代町西条1844 市道その他 松代西２０６号線 5.00 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅰ
0942 41063 ４１０６３号橋 松代町西条1844 市道その他 松代西２０６号線 4.00 ＲＣ橋 1958 2022 Ⅱ
0943 41068 欠大橋 松代町西条2890-1 市道その他 松代西１８４号線 10.10 鋼橋 1980 2022 Ⅲ
0944 41069 ４１０６９号橋 松代町西条2784-1 市道その他 松代西１９１号線 2.20 ＲＣ橋 1962 2022 Ⅰ
0945 41070 堀の内橋 松代町豊栄372-1 市道その他 松代西１９４号線 13.10 鋼橋 1974 2021 Ⅲ
0946 41071 金太郎橋 松代町豊栄379-1 市道その他 松代西１９６号線 15.60 ＲＣ橋 1974 2021 Ⅲ
0947 41072 関屋大橋 松代町豊栄391-1 市道その他 松代西１９７号線 10.60 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅱ
0948 41073 宮前橋２ 松代町豊栄423-2 市道その他 松代西１９８号線 10.50 ＰＣ橋 1980 2021 Ⅱ
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0949 41077 ４１０７７号橋 松代町豊栄774-4 市道その他 松代西２０７号線 8.00 鋼橋 1965 2021 Ⅱ
0950 41078 ４１０７８号橋 松代町豊栄1543-1 市道その他 松代西２０８号線 9.40 鋼橋 1984 2021 Ⅱ
0951 41081 ４１０８１号橋 松代町豊栄822-ﾛ-1 市道その他 松代西２０７号線 9.50 鋼橋 1975 2021 Ⅲ
0952 41083 ４１０８３号橋 松代町清野1202-10 市道その他 松代西１０４号線 2.00 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅲ
0953 41085 ４１０８５号橋 松代町松代168-1 市道その他 松代西３５号線 2.40 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅲ
0954 41086 ４１０８６号橋 松代町松代163-1 市道その他 松代西１８号線 3.10 ＲＣ橋 1991 2022 Ⅰ
0955 41088 神田川新橋 松代町東寺尾502 市道2級 西寺尾象山口線 41.90 ＰＣ橋 1992 2021 Ⅱ
0956 41089.1 神田橋１ 松代町西寺尾1120-5 市道その他 松代西２２２号線 11.00 ＰＣ橋 1963 2022 Ⅱ
0957 41089.2 神田橋２ 松代町西寺尾1120-5 市道その他 松代西２２２号線 17.70 鋼橋 不明 1991～2000年 2021 Ⅲ
0958 41090 ４１０９０号橋 松代町東寺尾545-3 市道その他 松代西２２０号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1987 2022 Ⅰ
0959 41091 ４１０９１号橋 松代町松代116-8 市道その他 松代西１９号線 2.70 ＲＣ橋 1954 2022 Ⅲ
0960 41092 神田川橋 松代町松代393 市道その他 松代西２３３号線 16.60 ＰＣ橋 1996 2021 Ⅱ
0961 41094 花の丸新橋 松城町松代298 市道その他 松代西３０号線 37.20 鋼橋 1993 2021 Ⅱ
0962 50005 ５０００５号橋 若穂綿内689-1 市道1級 綿内駅笹本橋線 4.50 ＰＣ橋 1987 2022 Ⅰ
0963 50006 ５０００６号橋 若穂綿内6043-5 市道その他 若穂東６７号線 3.50 ＰＣ橋 1987 2022 Ⅰ
0964 50007 ５０００７号橋 若穂綿内6043-5 市道その他 若穂東７２号線 3.60 ＰＣ橋 1987 2022 Ⅱ
0965 50008 八王子橋 若穂綿内6037-1 市道2級 牛池森線 5.00 ＰＣ橋 1987 2022 Ⅰ
0966 50009 ５０００９号橋 若穂綿内6037-1 市道その他 若穂東１０３号線 3.70 ＰＣ橋 1987 2022 Ⅰ
0967 50010 ５００１０号橋 若穂綿内5901-2 市道その他 若穂東２４１号線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1979 2022 Ⅰ
0968 50011 ５００１１号橋 若穂綿内6559-3 市道その他 若穂東２４１号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1979 2022 Ⅰ
0969 50012 ５００１２号橋 若穂綿内6593 市道その他 若穂東２１４号線 2.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1979 2022 Ⅰ
0970 50013 ５００１３号橋 若穂綿内5852-2 市道1級 綿内駅十九ヶ塙線 4.60 ＲＣ橋 1958 2022 Ⅱ
0971 50015 ５００１５号橋 若穂綿内5287-4 市道2級 万島大柳線 3.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1987 2022 Ⅰ
0972 50016 ５００１６号橋 若穂綿内6562-4 市道その他 若穂東２１４号線 2.00 ＰＣ橋 1979 2022 Ⅰ
0973 50018 ５００１８号橋 若穂綿内6610-2 市道その他 若穂東２１５号線 2.00 ＰＣ橋 1979 2022 Ⅰ
0974 50019 ５００１９号橋 若穂綿内6650-3 市道1級 綿内駅十九ヶ塙線 5.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1979 2022 Ⅱ
0975 50021 ５００２１号橋 若穂綿内6502-1 市道2級 万島大柳線 2.00 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅰ
0976 50023 ５００２３号橋 若穂綿内6813-2 市道その他 若穂東１９９号線 2.10 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅰ
0977 50024 ５００２４号橋 若穂綿内7083-1 市道その他 若穂東１９８号線 3.00 ＰＣ橋 1988 2022 Ⅰ
0978 50029 道木橋 若穂牛島592-2 市道1級 牛島中央線 8.90 ＰＣ橋 1995 2022 Ⅰ
0979 50030 菱川橋 若穂牛島87-3 市道1級 牛島中央線 23.20 ＰＣ橋 1962 2022 Ⅱ
0980 50033 ５００３３号橋 若穂綿内843-1 市道その他 若穂東８９号線 2.80 ＰＣ橋 1980 2022 Ⅰ
0981 50034 ５００３４号橋 若穂綿内1243-3 市道その他 若穂東２５１号線 3.60 ＲＣ橋 1974 2022 Ⅰ
0982 50035 ５００３５号橋 若穂綿内5746-1 市道その他 若穂東２５７号線 3.40 ＲＣ橋 1977 2022 Ⅰ
0983 50036 ５００３６号橋 若穂綿内5746-1 市道その他 若穂東２５８号線 3.50 ＲＣ橋 1981 2022 Ⅰ
0984 50037 ５００３７号橋 若穂綿内5727-2 市道1級 綿内駅十九ヶ塙線 2.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1972 2022 Ⅰ
0985 50038 ５００３８号橋 若穂綿内5171-2 市道その他 若穂東２５６号線 3.20 ＲＣ橋 1974 2022 Ⅰ
0986 50039 ５００３９号橋 若穂綿内5158-1 市道その他 若穂東２３７号線 2.90 ＲＣ橋 1971 2022 Ⅰ
0987 50040 ５００４０号橋 若穂綿内5145-1 市道1級 森山新田線 2.40 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅱ
0988 50041 東勝寺橋 若穂綿内2295 市道1級 森山新田線 2.40 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅱ
0989 50042 ５００４２号橋 若穂綿内2295 市道その他 若穂東２８２号線 2.40 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅰ
0990 50047 ５００４７号橋 若穂綿内2823 市道その他 若穂東３０４号線 2.10 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅰ
0991 50048 ５００４８号橋 若穂綿内2890-1 市道1級 森山新田線 4.10 ＲＣ橋 1973 2022 Ⅰ
0992 50049 ５００４９号橋 若穂綿内2893-1 市道1級 森山新田線 4.80 ＲＣ橋 1962 2022 Ⅱ
0993 50050 ５００５０号橋 若穂綿内2904-2 市道1級 森山新田線 2.70 ＲＣ橋 1964 2022 Ⅰ
0994 50051 ５００５１号橋 若穂綿内2907 市道1級 森山新田線 3.00 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅰ
0995 50053 ５００５３号橋 若穂綿内4851-1 市道その他 若穂東２９４号線 3.50 ＲＣ橋 1950 2022 Ⅲ
0996 50054 ５００５４号橋 若穂綿内4695 市道その他 若穂東３１０号線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1973 2022 Ⅰ
0997 50055 ５００５５号橋 若穂綿内4651-9 市道その他 若穂東２９８号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2008 2022 Ⅰ
0998 50057 ５００５７号橋 若穂綿内1880-1 市道1級 綿内駅十九ヶ塙線 3.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1983 2022 Ⅰ
0999 50058 ５００５８号橋 若穂綿内1571-1 市道その他 若穂東２７２号線 2.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1969 2022 Ⅰ
1000 50059 ５００５９号橋 若穂綿内1576-1 市道その他 若穂東２６９号線 3.20 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
1001 50061 ５００６１号橋 若穂綿内1802-1 市道2級 温湯温泉線 2.20 ＲＣ橋 1967 2022 Ⅰ
1002 50062.1 中学校橋 若穂川田504-3 市道2級 大門若穂中学線 31.50 ＰＣ橋 1992 2022 Ⅱ
1003 50062.2 保科川歩道橋 若穂川田504-3 市道2級 大門若穂中学線 33.00 鋼橋 1993 2022 Ⅱ
1004 50063.1 小出橋 若穂川田615-6 市道1級 大門小出線 28.40 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅱ
1005 50063.2 ５００６３号橋２ 若穂川田615-6 市道1級 大門小出線 31.90 鋼橋：トラス橋 1988 2021 Ⅲ
1006 50065 須釜下橋 若穂保科2838-1 市道2級 須釜音坂線 18.70 ＰＣ橋 1958 2021 Ⅱ
1007 50066 庚申橋 若穂保科1611-1 市道その他 若穂東４２０号線 19.70 木橋 1959 2021 Ⅱ
1008 50067 須釜中橋 若穂保科1648-2 市道その他 若穂東４２５号線 20.10 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
1009 50068 みどり橋 若穂保科1782-2 市道その他 若穂東４２６号線 19.70 木橋 1959 2021 Ⅱ
1010 50069 丹後橋 若穂保科1785-7 市道その他 若穂東４２７号線 20.90 ＲＣ橋 1955 2021 Ⅱ
1011 50070 在家橋 若穂保科1889-1 市道その他 若穂東４３４号線 21.60 鋼橋 1958 2021 Ⅱ
1012 50071 庁橋 若穂保科1911-4 市道その他 若穂東４３５号線 21.10 鋼橋 1960 2021 Ⅲ
1013 50072 観音橋 若穂保科2125-11 市道その他 若穂東４３６号線 19.80 鋼橋 1959 2021 Ⅱ
1014 50074 蓮花橋 若穂保科2102-3 市道2級 須釜音坂線 19.80 鋼橋 1967 2021 Ⅲ
1015 50075 ５００７５号橋 若穂保科1286-ﾛ 市道その他 若穂東４４２号線 7.00 ＲＣ橋 1963 2021 Ⅱ
1016 50076 ５００７６号橋 若穂保科1251-1 市道その他 若穂東４４７号線 5.90 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅰ
1017 50077 ５００７７号橋 若穂保科1154-ﾛ 市道1級 音坂高岡線 7.00 ＲＣ橋：アーチ橋 1956 2021 Ⅰ
1018 50078 ５００７８号橋 若穂保科1051-9 市道その他 若穂東４５６号線 10.50 ＰＣ橋 1998 2021 Ⅱ
1019 50079 ５００７９号橋 若穂保科736-3 市道1級 音坂高岡線 3.90 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅱ
1020 50080 ５００８０号橋 若穂保科736-2 市道その他 若穂東３３１号線 2.00 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅰ
1021 50081 ５００８１号橋 若穂保科738 市道その他 若穂東３３１号線 4.00 ＲＣ橋 1971 2022 Ⅰ
1022 50082 ５００８２号橋 若穂保科749-1 市道1級 音坂高岡線 4.10 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅱ
1023 50083 ５００８３号橋 若穂保科713-1 市道1級 音坂高岡線 3.70 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅱ
1024 50084 ５００８４号橋 若穂保科755 市道その他 若穂東４５８号線 6.90 鋼橋 1979 2022 Ⅱ
1025 50085 ５００８５号橋 若穂保科757 市道その他 若穂東４５８号線 4.80 木橋 1970 2022 Ⅳ
1026 50086 ５００８６号橋 若穂綿内5852-8 市道その他 若穂東２２０号線 3.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1979 2022 Ⅰ
1027 50087 ５００８７号橋 若穂保科6259-1062 市道その他 若穂東４５５号線 6.10 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅱ
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1028 50088 ５００８８号橋 若穂保科6259-877 市道その他 若穂東４７５号線 4.00 ＲＣ橋 1990 2022 Ⅰ
1029 50089 ５００８９号橋 若穂綿内843-1 市道その他 若穂東４７６号線 4.30 ＲＣ橋 1990 2022 Ⅱ
1030 50090 保科川側道橋 若穂川田1624-ﾛ 市道その他 若穂東４６６号線 29.10 ＰＣ橋 1966 2021 Ⅱ
1031 50091 若穂東９１号橋 若穂保科2120-2 市道その他 若穂東４８５号線 22.70 鋼橋 1979 2021 Ⅱ
1032 50097 伍反田橋 若穂綿内1108-1 市道その他 若穂東４８１号線 6.00 ＰＣ橋 1982 2022 Ⅱ
1033 50098 ５００９８号橋 若穂綿内5727-2 市道その他 若穂東４７４号線 4.20 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
1034 50100 ５０１００号橋 若穂綿内5740-1 市道その他 若穂東４７３号線 5.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
1035 50101 ５０１０１号橋 若穂綿内1217-6 市道その他 若穂東９２号線 5.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
1036 50102 ５０１０２号橋 若穂綿内1305-1 市道その他 若穂東８９号線 2.34 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
1037 50103 ５０１０３号橋 若穂綿内1883 市道その他 若穂東２５７号線 2.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
1038 50106 ５０１０６号橋 若穂川田1458-3 市道2級 大門若穂中学線 7.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
1039 51001 落合岐橋 若穂牛島 市道1級 落合橋真島線 30.20 ＰＣ橋 1976 2021 Ⅱ
1040 51003 ５１００３号橋 若穂牛島1029-69 市道その他 若穂西２８号線 2.90 ＲＣ橋 1977 2022 Ⅰ
1041 51004 ５１００４号橋 若穂川田4240-3 市道その他 若穂西３０号線 2.20 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅱ
1042 51005 ５１００５号橋 若穂川田4240-3 市道その他 若穂西３１号線 2.80 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅰ
1043 51006 ５１００６号橋 若穂川田4240-3 市道その他 若穂西３５号線 2.20 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅰ
1044 51007 ５１００７号橋 若穂川田4133-1 市道その他 若穂西３６号線 2.20 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅰ
1045 51008 ５１００８号橋 若穂川田4133-1 市道その他 若穂西３８号線 2.30 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅰ
1046 51009 ５１００９号橋 若穂川田4133-1 市道その他 若穂西４０号線 2.80 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅰ
1047 51010 ５１０１０号橋 若穂川田4133-1 市道その他 若穂西２８号線 2.40 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅰ
1048 51014 ５１０１４号橋 若穂川田3450 市道その他 若穂西４３号線 2.30 ＲＣ橋 1978 2022 Ⅱ
1049 51016 領家西橋 若穂川田3249-2 市道その他 若穂西６０号線 13.50 ＰＣ橋 1978 2021 Ⅱ
1050 51018 ５１０１８号橋 若穂川田1974-2 市道1級 川田保科線 12.60 ＰＣ橋 1979 2021 Ⅲ
1051 51019 ５１０１９号橋 若穂川田1888-4 市道1級 川田保科線 2.40 ＲＣ橋 1967 2022 Ⅰ
1052 51020 ５１０２０号橋 若穂川田3046 市道その他 若穂西１１３号線 2.60 ＲＣ橋 1957 2022 Ⅰ
1053 51021 ５１０２１号橋 若穂川田2358-2 市道2級 町川田下和田線 6.60 ＰＣ橋 1983 2022 Ⅰ
1054 51022 ５１０２２号橋 若穂川田2374-1 市道その他 若穂西１２８号線 6.60 鋼橋 1984 2021 Ⅱ
1055 51023 和田橋 若穂保科3243-3 市道1級 川田保科線 15.70 ＰＣ橋 2001 2021 Ⅱ
1056 51024 上和田北橋 若穂保科3271-3 市道その他 若穂西９６号線 12.60 ＰＣ橋 2002 2021 Ⅱ
1057 51025 上和田中橋 若穂保科3316-2 市道その他 若穂西１４０号線 11.80 ＲＣ橋 2014 2021 Ⅰ
1058 51026 宮崎橋 若穂保科3320-4 市道2級 和田若穂団地線 5.30 ＲＣ橋 1956 2023 Ⅲ
1059 51027 和田上橋 若穂保科3512 市道1級 川田保科線 9.90 ＲＣ橋 1958 2021 Ⅱ
1060 51028 白塚橋 若穂保科3934-2 市道その他 若穂西１６６号線 10.60 鋼橋 1979 2021 Ⅱ
1061 51029 高下橋 若穂保科4611-5 市道2級 高下中央線 6.50 ＲＣ橋 1957 2022 Ⅰ
1062 51030 ５１０３０号橋 若穂保科 市道その他 若穂西１７２号線 7.40 鋼橋 1972 2021 Ⅱ
1063 51031 高下上橋 若穂保科4795-3 市道2級 高下中央線 9.40 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅲ
1064 51032 八幡中橋 若穂保科4641-1 市道その他 若穂西２０２号線 4.50 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅰ
1065 51034 ５１０３４号橋 若穂保科4727-3 市道その他 若穂西２０２号線 5.10 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
1066 51035 赤野田橋 若穂保科5054-4 市道2級 八幡赤野田線 8.10 ＲＣ橋 1982 2021 Ⅱ
1067 51036 ５１０３６号橋 若穂保科5649-3 市道その他 若穂西２２３号線 6.30 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅱ
1068 51037 ５１０３７号橋 若穂保科5182-2 市道その他 若穂西２２２号線 7.00 ＲＣ橋 1969 2021 Ⅱ
1069 51038 ５１０３８号橋 若穂保科5280-3 市道その他 若穂西２１９号線 6.70 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
1070 51039 ５１０３９号橋 若穂保科5527-3 市道その他 若穂西２１５号線 5.70 ＲＣ橋 1962 2022 Ⅱ
1071 51040 板倉橋 若穂保科2190 市道その他 若穂西２６６号線 14.70 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅱ
1072 51041 山内下橋 若穂保科265 市道その他 若穂西２６７号線 14.30 ＲＣ橋 1950 2021 Ⅱ
1073 51042 山内上橋 若穂保科78-3 市道その他 若穂西２６７号線 10.50 ＲＣ橋 1960 2021 Ⅲ
1074 51043 畑中橋 若穂牛島363-3 市道その他 若穂西１９号線 10.70 ＰＣ橋 1996 2021 Ⅱ
1075 51044 牛島南橋 若穂牛島242-3 市道その他 若穂西２６号線 11.40 ＰＣ橋 1934 2021 Ⅱ
1076 51045 ５１０４５号橋 若穂川田3060 市道その他 若穂西１１２号線 2.40 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅰ
1077 51046 ５１０４６号橋 若穂川田2226-3 市道その他 若穂西２８２号線 2.70 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅰ
1078 51047 ５１０４７号橋 若穂川田2218-2 市道その他 若穂西２８３号線 2.70 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅰ
1079 51048 赤野田川側道橋 若穂川田2168-1 市道その他 若穂西２８５号線 16.70 ＰＣ橋 1992 2021 Ⅱ
1080 51049 学校橋 若穂川田3091-3 市道2級 町川田大門線 14.50 鋼橋 1985 2021 Ⅱ
1081 60001 ６０００１号橋 川中島町四ツ屋1269-28 市道その他 川中島８号線 6.10 ＲＣ橋 1977 2022 Ⅱ
1082 60002 ６０００２号橋 川中島町四ツ屋1231-7 市道その他 川中島１４号線 7.30 ＰＣ橋 1963 2021 Ⅰ
1083 60003 小山堰橋 川中島町四ツ屋1266-2 市道その他 川中島１号線 8.60 ＲＣ橋 1964 2021 Ⅲ
1084 60004 ６０００４号橋 川中島町四ツ屋1291-2 市道その他 川中島１２号線 8.10 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅲ
1085 60005 ６０００５号橋 川中島町四ツ屋1201-5 市道その他 川中島１号線 7.00 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
1086 60006 ６０００６号橋 川中島町四ツ屋1201-6 市道その他 川中島１２号線 3.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1972 2020 Ⅰ
1087 60007 ６０００７号橋 川中島町四ツ屋1200-4 市道その他 川中島３号線 2.60 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅰ
1088 60008 ６０００８号橋 川中島町四ツ屋1172-2 市道その他 川中島５号線 2.30 ＲＣ橋 1965 2019 Ⅱ
1089 60009 ６０００９号橋 川中島町四ツ屋1356-6 市道その他 川中島１０３号線 7.00 ＰＣ橋 1980 2021 Ⅰ
1090 60010 ６００１０号橋 川中島町四ツ屋1356-6 市道その他 川中島１０４号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1987 2019 Ⅰ
1091 60011 ６００１１号橋 川中島町四ツ屋1356-6 市道2級 本町若葉町線 6.30 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅰ
1092 60013 ６００１３号橋 川中島町上氷鉋1685-25 市道その他 川中島１２３号線 2.40 ＲＣ橋 1966 2019 Ⅰ
1093 60014 ６００１４号橋 川中島町上氷鉋1685-32 市道1級 若葉町東線 2.50 ＲＣ橋 1983 2019 Ⅰ
1094 60018 ６００１８号橋 川中島町四ツ屋721-13 市道その他 川中島２３号線 3.90 ＲＣ橋 1977 2020 Ⅰ
1095 60019 ６００１９号橋 篠ノ井小松原1023-1 市道その他 川中島４５号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1971 2024 Ⅰ
1096 60021 ６００２１号橋 川中島町四ツ屋512-3 市道その他 川中島２３号線 5.80 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅰ
1097 60022 鯨沢橋 川中島町上氷鉋1384-16 市道1級 川中島駅川中島小線 4.80 ＲＣ橋 1958 2020 Ⅱ
1098 60023 ６００２３号橋 川中島町上氷鉋484-1 市道1級 川中島駅川中島小線 3.90 ＲＣ橋 1949 2020 Ⅲ
1099 60024 ６００２４号橋 川中島町上氷鉋484-5 市道その他 川中島９４号線 4.10 ＲＣ橋 1969 2020 Ⅰ
1100 60025 ６００２５号橋 川中島町上氷鉋525 市道その他 川中島１３７号線 3.80 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅰ
1101 60026 ６００２６号橋 川中島町上氷鉋770-1 市道1級 中氷鉋川中島小線 2.30 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅱ
1102 60027 ６００２７号橋 川中島町上氷鉋711-1 市道その他 川中島１４０号線 3.80 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅰ
1103 60028 ６００２８号橋 川中島町上氷鉋704-2 市道その他 川中島１４１号線 3.20 ＲＣ橋 1958 2020 Ⅰ
1104 60029.1 日新橋 川中島町上氷鉋195-5 市道その他 川中島８９号線 5.50 ＲＣ橋 1949 2022 Ⅱ
1105 60029.2 日新橋歩道橋 川中島町上氷鉋195-5 市道その他 川中島８９号線 3.90 鋼橋 1996 2020 Ⅱ
1106 60030 ６００３０号橋 川中島町上氷鉋185-4 市道1級 中氷鉋川中島小線 9.90 鋼橋 1968 2021 Ⅱ
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1107 60031 川中島橋 川中島町上氷鉋185-4 市道1級 北戸部小松原線 6.40 ＲＣ橋 1977 2022 Ⅰ
1108 60035 ６００３５号橋 川中島町今里161-1 市道その他 川中島７９号線 3.00 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅱ
1109 60036 ６００３６号橋 川中島町今里156-1 市道その他 川中島７７号線 3.00 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅰ
1110 60037 ６００３７号橋 川中島町今里145-1 市道その他 川中島７６号線 3.00 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅲ
1111 60038 ６００３８号橋 川中島町今里1508-1 市道1級 北戸部小松原線 4.90 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅱ
1112 60039 ６００３９号橋 川中島町今里1248-4 市道その他 川中島５６号線 4.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1968 2020 Ⅱ
1113 60040 ６００４０号橋 川中島町今里1300-1 市道その他 川中島５６号線 2.00 ＲＣ橋 1970 2019 Ⅰ
1114 60041 ６００４１号橋 川中島町今井672-1 市道1級 段ノ原北原線 2.60 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅱ
1115 60042 ６００４２号橋 川中島町今里1293-2 市道1級 段ノ原北原線 6.90 ＲＣ橋 1962 2022 Ⅱ
1116 60044 ６００４４号橋 川中島町今井687-2 市道その他 川中島６１号線 4.80 ＲＣ橋 1959 2020 Ⅰ
1117 60045 ６００４５号橋 川中島町今井645-9 市道その他 川中島６１号線 2.50 ＲＣ橋 1965 2019 Ⅱ
1118 60046 ６００４６号橋 篠ノ井岡田976 市道その他 川中島５９号線 2.50 ＲＣ橋 1964 2024 Ⅰ
1119 60047 ６００４７号橋 川中島町今井391-10 市道2級 四ッ屋今井線 4.70 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅱ
1120 60057 ６００５７号橋 川中島町御厨109-1 市道その他 川中島２３１号線 2.60 ＲＣ橋 1975 2019 Ⅱ
1121 60059 ６００５９号橋 川中島町御厨131-1 市道2級 北戸部田牧線 3.60 ＲＣ橋 1965 2020 Ⅱ
1122 60060 ６００６０号橋 川中島町今井1761-4 市道2級 御厨犀口線 4.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1988 2020 Ⅰ
1123 60062 ６００６２号橋 川中島町御厨676-1 市道1級 北戸部大沢線 4.00 ＲＣ橋 1961 2020 Ⅱ
1124 60063 ６００６３号橋 川中島町御厨663-1 市道その他 川中島２２５号線 4.10 ＲＣ橋 1981 2020 Ⅰ
1125 60064 ６００６４号橋 川中島町今井1780-1 市道その他 川中島１６０号線 5.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1972 2022 Ⅰ
1126 60065 ６００６５号橋 川中島町今井1806-6 市道その他 川中島２２５号線 3.80 ＲＣ橋 1957 2020 Ⅱ
1127 60066 ６００６６号橋 川中島町今井1836-2 市道その他 川中島１６１号線 2.50 ＲＣ橋 1968 2019 Ⅱ
1128 60071 ６００７１号橋 川中島町今井1823-1 市道その他 川中島２１８号線 2.50 ＲＣ橋 1978 2020 Ⅰ
1129 60073 ６００７３号橋 川中島町原1316-46 市道その他 川中島２０８号線 2.90 ＲＣ橋 1967 2019 Ⅰ
1130 60074 ６００７４号橋 川中島町御厨1970-17 市道1級 原御厨線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1987 2019 Ⅱ
1131 60075 ６００７５号橋 川中島町御厨1113-7 市道1級 昭和小下布施線 2.80 ＲＣ橋 1962 2019 Ⅱ
1132 60076 ６００７６号橋 川中島町御厨1186 市道1級 昭和小下布施線 4.40 ＲＣ橋 1977 2020 Ⅱ
1133 60077 ６００７７号橋 川中島町御厨1199-3 市道1級 昭和小下布施線 3.80 ＲＣ橋 1957 2020 Ⅱ
1134 60079 ６００７９号橋 川中島町御厨1606 市道その他 川中島２５４号線 2.50 ＲＣ橋 1963 2020 Ⅱ
1135 60080 ６００８０号橋 川中島町御厨1625 市道その他 川中島２５４号線 3.30 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅱ
1136 60081 ６００８１号橋 川中島町御厨1692-1 市道その他 川中島２６４号線 3.30 ＲＣ橋 1966 2020 Ⅰ
1137 60082 ６００８２号橋 川中島町御厨1696-1 市道その他 川中島２６５号線 3.10 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅱ
1138 60083 ６００８３号橋 川中島町御厨1580-4 市道その他 川中島２５１号線 2.60 ＲＣ橋 1982 2019 Ⅱ
1139 60084 ６００８４号橋 川中島町御厨1645-1 市道その他 川中島２５３号線 3.70 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅰ
1140 60085 ６００８５号橋 川中島町御厨1301-3 市道1級 昭和小下布施線 2.40 ＲＣ橋 1974 2019 Ⅱ
1141 60087 ６００８７号橋 川中島町御厨1908-1 市道その他 川中島２００号線 2.40 ＲＣ橋 1964 2019 Ⅱ
1142 60088 ６００８８号橋 川中島町御厨1977-7 市道その他 川中島２００号線 2.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1974 2019 Ⅰ
1143 60089 ６００８９号橋 川中島町御厨1902-3 市道その他 川中島１９８号線 2.80 ＲＣ橋 1960 2019 Ⅱ
1144 60093 ６００９３号橋 川中島町御厨1993-1 市道その他 川中島１９８号線 2.10 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅱ
1145 60095 ６００９５号橋 篠ノ井岡田325-1 市道その他 川中島１８２号線 4.10 ＲＣ橋 1969 2024 Ⅲ
1146 60096 ６００９６号橋 川中島町原38-6 市道その他 川中島１８３号線 4.10 ＲＣ橋 1969 2020 Ⅱ
1147 60100 ６０１００号橋 川中島町御厨1125 市道その他 川中島２１９号線 2.20 ＲＣ橋 1964 2019 Ⅱ
1148 60101 ６０１０１号橋 川中島町御厨661-1 市道その他 川中島２２４号線 3.70 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅱ
1149 60102 ６０１０２号橋 川中島町今里 市道その他 川中島７９号線 3.30 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅰ
1150 60113 ６０１１３号橋 川中島町原681-2 市道その他 川中島３３０号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1988 2020 Ⅱ
1151 60114 ６０１１４号橋 川中島町原19-2 市道その他 川中島３２３号線 3.40 ＲＣ橋 1976 2020 Ⅱ
1152 60116 ６０１１６号橋 篠ノ井岡田325-1 市道その他 川中島２７５号線 4.00 ＲＣ橋 1969 2024 Ⅱ
1153 60117 ６０１１７号橋 川中島町原1332-3 市道その他 川中島２９３号線 3.10 ＲＣ橋 1974 2020 Ⅱ
1154 60120 ６０１２０号橋 金井田198 市道その他 川中島２８０号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1982 2019 Ⅰ
1155 60122 ６０１２２号橋 金井田234 市道その他 川中島２８２号線 2.90 ＲＣ橋 1982 2019 Ⅱ
1156 60123 ６０１２３号橋 金井田234 市道その他 川中島２８０号線 2.90 ＲＣ橋 1982 2019 Ⅱ
1157 60124 三俣橋 川中島町御厨880-1 市道1級 北戸部小松原線 6.10 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅰ
1158 60125 ６０１２５号橋 川中島町今井1524-4 市道その他 川中島３３０号線 5.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2022 Ⅰ
1159 60126 ６０１２６号橋 三本柳西二丁目95 市道その他 川中島３６０号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1990 2019 Ⅰ
1160 60127 ６０１２７号橋 三本柳西二丁目95 市道その他 川中島３５８号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1979 2019 Ⅰ
1161 60128 ６０１２８号橋 三本柳西二丁目95 市道その他 川中島３６５号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1974 2020 Ⅱ
1162 60129 ６０１２９号橋 丹波島一丁目840-1 市道その他 川中島３６７号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1974 2019 Ⅰ
1163 60130 ６０１３０号橋 丹波島一丁目839 市道その他 川中島３６７号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1984 2019 Ⅱ
1164 60131 ６０１３１号橋 川中島町四ツ屋1324-6 市道その他 川中島４１５号線 4.40 ＲＣ橋 1977 2020 Ⅱ
1165 60132 ６０１３２号橋 川中島町上氷鉋195-5 市道その他 川中島４３６号線 11.90 ＲＣ橋 1992 2021 Ⅱ
1166 60133 ６０１３３号橋 稲里町田牧1617-16 市道その他 川中島４３１号線 2.80 ＲＣ橋 1964 2019 Ⅰ
1167 60135 ６０１３５号橋 川中島町上氷鉋484-10 市道その他 川中島４６６号線 3.40 ＲＣ橋 1979 2020 Ⅰ
1168 60139 ６０１３９号橋 川中島町御厨677-4 市道その他 川中島４８９号線 3.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1989 2020 Ⅰ
1169 60140 ６０１４０号橋 川中島町上氷鉋484-5 市道その他 川中島４９４号線 3.80 ＲＣ橋 1983 2020 Ⅰ
1170 60141 ６０１４１号橋 金井田197 市道その他 川中島２８０号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1976 2019 Ⅱ
1171 60142 ６０１４２号橋 川中島町上氷鉋464-3 市道その他 川中島４３６号線 5.80 ＲＣ橋 1977 2022 Ⅰ
1172 60144 ６０１４４号橋 篠ノ井岡田325-1 市道その他 川中島５５１号線 2.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2010 2024 Ⅰ
1173 60145 ６０１４５号橋 川中島町今里63-1 市道その他 川中島３３５号線 4.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1174 60148 ６０１４８号橋 川中島町今井6422 市道その他 川中島３３１号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅰ
1175 60151 ６０１５１号橋 川中島町今井466-1 市道その他 川中島３４６号線 3.24 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
1176 60152 ６０１５２号橋 川中島町御厨2245-3 市道その他 川中島３１４号線 3.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1177 70002 ７０００２号橋 丹波島二丁目90-1 市道その他 更北３７号線 4.00 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅱ
1178 70003 ７０００３号橋 丹波島二丁目90-1 市道その他 更北５７号線 4.00 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅱ
1179 70004 ７０００４号橋 丹波島二丁目90-1 市道その他 更北６０号線 4.00 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅱ
1180 70005 ７０００５号橋 青木島一丁目80 市道その他 更北６３号線 4.00 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅱ
1181 70006 ７０００６号橋 丹波島二丁目102-5 市道その他 更北３０号線 2.40 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
1182 70007 ７０００７号橋 稲里一丁目102-1 市道その他 更北３１号線 2.50 ＲＣ橋 1966 2021 Ⅱ
1183 70008 ７０００８号橋 稲里一丁目102-1 市道その他 更北３２号線 2.50 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅱ
1184 70009 ７０００９号橋 稲里一丁目102-1 市道その他 更北３７号線 2.50 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅱ
1185 70010 ７００１０号橋 稲里一丁目100-2 市道その他 更北３３号線 2.70 ＲＣ橋 1962 2019 Ⅰ
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1186 70011 ７００１１号橋 稲里町中氷鉋1089-1 市道その他 更北１０７号線 2.40 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅱ
1187 70012 ７００１２号橋 稲里町下氷鉋1020 市道その他 更北１０８号線 4.50 ＲＣ橋 1966 2021 Ⅰ
1188 70013 ７００１３号橋 稲里町中氷鉋785-6 市道その他 更北５１号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2009 2021 Ⅰ
1189 70014 ７００１４号橋 稲里町中氷鉋564 市道その他 更北１１７号線 3.00 ＲＣ橋 1963 2021 Ⅱ
1190 70015 ７００１５号橋 稲里町中氷鉋1001-1 市道1級 中氷鉋籐牧線 6.40 ＰＣ橋 1985 2022 Ⅲ
1191 70016 ７００１６号橋 稲里町下氷鉋656-1 市道その他 更北１２４号線 2.60 ＲＣ橋 1966 2019 Ⅱ
1192 70017 ７００１７号橋 稲里町下氷鉋357-3 市道その他 更北１２４号線 2.70 ＲＣ橋 1963 2021 Ⅱ
1193 70018 ７００１８号橋 稲里町下氷鉋603-1 市道その他 更北７７１号線 2.50 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅱ
1194 70019 ７００１９号橋 稲里町下氷鉋602-1 市道その他 更北７７１号線 3.40 ＲＣ橋 1959 2021 Ⅰ
1195 70020 ７００２０号橋 稲里町下氷鉋386 市道その他 更北１２６号線 3.20 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅰ
1196 70021 ７００２１号橋 青木島二丁目102-2 市道その他 更北８１号線 4.50 ＲＣ橋 1966 2021 Ⅱ
1197 70022 ７００２２号橋 青木島町大塚1503-3 市道その他 更北２６４号線 4.90 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
1198 70022.2 ７００２２号橋２ 青木島町大塚1503-3 市道その他 更北２６４号線 5.20 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅰ
1199 70024 ７００２４号橋 青木島町大塚1465-1 市道その他 更北２６２号線 4.00 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅱ
1200 70025 ７００２５号橋 青木島町大塚1453-1 市道2級 綱島神社青木島小線 3.80 ＲＣ橋 1964 2021 Ⅱ
1201 70026 ７００２６号橋 青木島町大塚1256-1 市道その他 更北２８９号線 3.40 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅱ
1202 70027 ７００２７号橋 青木島町綱島67-9 市道その他 更北２８８号線 4.00 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅱ
1203 70028 ７００２８号橋 青木島町綱島27 市道2級 梵天北大北線 5.70 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅱ
1204 70029 ７００２９号橋 青木島町大塚1139-4 市道その他 更北２９０号線 4.50 ＲＣ橋 1974 2021 Ⅱ
1205 70030 ７００３０号橋 青木島町大塚1175-1 市道1級 丹波島綱島堤防線 4.30 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅲ
1206 70032 ７００３２号橋 青木島町大塚875-1 市道1級 更北中央線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2019 Ⅰ
1207 70033 ７００３３号橋 青木島町大塚790-1 市道その他 更北４３４号線 3.20 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅰ
1208 70034 ７００３４号橋 青木島町大塚790-1 市道その他 更北２５１号線 2.60 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅱ
1209 70035 ７００３５号橋 青木島町大塚790-1 市道その他 更北２４９号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2021 Ⅰ
1210 70036 ７００３６号橋 青木島町大塚662-14 市道1級 更北中央線 6.00 ＰＣ橋 不明 2011年～ 2022 Ⅰ
1211 70037 ７００３７号橋 青木島町大塚910-1 市道その他 更北４６１号線 2.40 ＲＣ橋 1965 2019 Ⅱ
1212 70038 ７００３８号橋 青木島町大塚418-3 市道その他 更北２５４号線 3.60 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅱ
1213 70039 ７００３９号橋 青木島町大塚1026-20 市道その他 更北２４０号線 3.10 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅰ
1214 70050 ７００５０号橋 真島町川合736-2 市道その他 更北３１２号線 3.70 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅰ
1215 70051 ７００５１号橋 真島町川合496-1 市道1級 落合橋真島線 3.70 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅱ
1216 70053 ７００５３号橋 真島町川合1166-3 市道2級 川合北組線 5.30 ＲＣ橋 1981 2022 Ⅱ
1217 70056 ７００５６号橋 真島町川合1091-4 市道その他 更北３８３号線 6.30 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅰ
1218 70061 徳本橋 真島町真島2523-1 市道その他 更北３７１号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1987 2021 Ⅰ
1219 70062 ７００６２号橋 真島町真島1984 市道その他 更北３５５号線 4.30 ＲＣ橋 1957 2021 Ⅱ
1220 70063 ７００６３号橋 真島町真島4 市道その他 更北３１７号線 2.00 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅰ
1221 70065 ７００６５号橋 青木島町大塚379 市道2級 新町梵天線 4.00 ＲＣ橋 1975 2021 Ⅱ
1222 70066 ７００６６号橋 真島町真島865-1 市道その他 更北３２７号線 3.20 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅰ
1223 70067 ７００６７号橋 真島町真島40-1 市道2級 本道梵天線 3.60 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅱ
1224 70068 ７００６８号橋 真島町真島2242-3 市道1級 梵天真島小線 4.90 ＲＣ橋 1955 2020 Ⅰ
1225 70070 ７００７０号橋 真島町真島861-1 市道2級 本道梵天線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1970 2021 Ⅰ
1226 70071 ７００７１号橋 真島町真島2268-3 市道その他 更北３５７号線 3.80 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅰ
1227 70072 ７００７２号橋 真島町真島2229-1 市道1級 真島中央線 5.60 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅱ
1228 70073 ７００７３号橋 真島町真島2234-6 市道1級 真島中央線 2.20 ＲＣ橋 1969 2019 Ⅰ
1229 70074 ７００７４号橋 真島町真島2314-3 市道その他 更北３４０号線 3.60 ＲＣ橋 1977 2021 Ⅰ
1230 70076 ７００７６号橋 真島町真島2180-1 市道その他 更北３４５号線 2.50 ＲＣ橋 1968 2019 Ⅰ
1231 70077 ７００７７号橋 真島町真島610-2 市道その他 更北３４７号線 2.60 ＲＣ橋 2009 2019 Ⅱ
1232 70078 ７００７８号橋 真島町真島606 市道その他 更北３４８号線 3.40 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅰ
1233 70079 ７００７９号橋 真島町真島2143 市道その他 更北３４９号線 3.50 ＲＣ橋 1969 2021 Ⅰ
1234 70080 ７００８０号橋 真島町真島2387 市道その他 更北３５１号線 3.10 ＲＣ橋 1977 2021 Ⅱ
1235 70083 ７００８３号橋 稲里町下氷鉋823 市道その他 更北１３０号線 2.60 ＲＣ橋 1954 2021 Ⅰ
1236 70085 ７００８５号橋 青木島町大塚76-1 市道1級 更北中央線 3.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1953 2021 Ⅲ
1237 70086 ７００８６号橋 青木島町大塚76-3 市道その他 更北２４２号線 2.30 ＲＣ橋 1962 2020 Ⅱ
1238 70087 ７００８７号橋 小島田町2042-2 市道その他 更北２４６号線 2.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1966 2019 Ⅱ
1239 70089 ７００８９号橋 青木島町大塚137-4 市道その他 更北２４０号線 3.30 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅱ
1240 70092 ７００９２号橋 青木島町大塚244-1 市道その他 更北３２８号線 3.40 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅰ
1241 70093 ７００９３号橋 真島町真島429-3 市道その他 更北３３９号線 2.50 ＲＣ橋 1966 2021 Ⅰ
1242 70094 ７００９４号橋 真島町真島499-1 市道その他 更北３４０号線 2.80 ＲＣ橋 1955 2021 Ⅱ
1243 70095 ７００９５号橋 小島田町2887 市道その他 更北３３８号線 2.70 ＲＣ橋 1967 2019 Ⅱ
1244 70096 ７００９６号橋 稲里町中央三丁目90-1 市道その他 更北１４４号線 2.70 ＲＣ橋 1956 2021 Ⅱ
1245 70097 ７００９７号橋 稲里町田牧120-1 市道1級 中氷鉋籐牧線 2.90 ＲＣ橋 1964 2021 Ⅱ
1246 70098 ７００９８号橋 稲里町田牧58-7 市道1級 中氷鉋籐牧線 2.90 ＲＣ橋 1952 2021 Ⅱ
1247 70099 ７００９９号橋 稲里町田牧106-2 市道その他 更北１４８号線 3.00 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅱ
1248 70100 ７０１００号橋 稲里町田牧143-4 市道その他 更北１４６号線 3.70 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
1249 70101 ７０１０１号橋 稲里町田牧142-10 市道その他 更北１４７号線 2.90 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅱ
1250 70102 ７０１０２号橋 稲里町田牧473-4 市道1級 東福寺稲里線 5.20 ＲＣ橋 1987 2022 Ⅰ
1251 70103 ７０１０３号橋 稲里町田牧253 市道その他 更北１８９号線 2.90 ＲＣ橋 1981 2019 Ⅰ
1252 70104 ７０１０４号橋 稲里町田牧751-1 市道その他 更北１６０号線 2.50 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅱ
1253 70105 ７０１０５号橋 稲里町田牧754-1 市道その他 更北１６４号線 2.20 ＲＣ橋 1961 2019 Ⅱ
1254 70106 ７０１０６号橋 稲里町田牧960-1 市道その他 更北１６５号線 2.30 ＲＣ橋 1955 2021 Ⅱ
1255 70108 ７０１０８号橋 稲里町田牧1311-1 市道その他 更北１８０号線 2.60 ＲＣ橋 1970 2021 Ⅱ
1256 70109 ７０１０９号橋 広田302 市道その他 更北１７６号線 2.50 ＲＣ橋 1966 2019 Ⅰ
1257 70110 ７０１１０号橋 小島田町385-3 市道その他 更北２０９号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2019 Ⅰ
1258 70111 ７０１１１号橋 小島田町74-1 市道その他 更北２１３号線 3.40 ＲＣ橋 1961 2021 Ⅰ
1259 70112 ７０１１２号橋 小島田町648-5 市道1級 更北中央線 2.80 ＲＣ橋 1968 2019 Ⅰ
1260 70114 ７０１１４号橋 小島田町1819-1 市道その他 更北２３２号線 2.20 ＲＣ橋 1983 2019 Ⅰ
1261 70115 小島田橋 小島田町2188-1 市道その他 更北３９５号線 2.50 ＲＣ橋 1964 2021 Ⅱ
1262 70118 ７０１１８号橋 小島田町816-1 市道その他 更北２２６号線 3.40 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅰ
1263 70119 ７０１１９号橋 小島田町1028-1 市道1級 更北中央線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2021 Ⅰ
1264 70120 ７０１２０号橋 真島町真島634 市道その他 更北３４３号線 2.90 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅰ
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1265 70122 ７０１２２号橋 稲里一丁目100-2 市道その他 更北５６号線 2.70 ＲＣ橋 1963 2021 Ⅱ
1266 70123 ７０１２３号橋 稲里町中氷鉋1150 市道その他 更北１２０号線 3.50 ＲＣ橋 1969 2021 Ⅱ
1267 70124 ７０１２４号橋 稲里町中氷鉋1027 市道その他 更北１２１号線 2.20 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅱ
1268 70125 ７０１２５号橋 稲里町中氷鉋1034 市道その他 更北１２１号線 2.50 ＲＣ橋 1973 2019 Ⅱ
1269 70126 ７０１２６号橋 稲里町田牧236-2 市道その他 更北１９４号線 4.30 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅱ
1270 70127 ７０１２７号橋 小島田町375-1 市道その他 更北７６９号線 2.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1983 2019 Ⅱ
1271 70130 ７０１３０号橋 真島町真島429-3 市道その他 更北３３７号線 2.50 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅰ
1272 70131 ７０１３１号橋 稲里町中氷鉋1007 市道その他 更北１０９号線 2.50 ＲＣ橋 1985 2021 Ⅱ
1273 70132 ７０１３２号橋 稲里町中氷鉋1041 市道その他 更北１１０号線 4.00 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅰ
1274 70133 ７０１３３号橋 稲里町中氷鉋1019 市道その他 更北１２０号線 2.70 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅱ
1275 70134 ７０１３４号橋 稲里町中氷鉋562-2 市道1級 中氷鉋籐牧線 2.00 ＲＣ橋 1975 2019 Ⅱ
1276 70136 ７０１３６号橋 青木島一丁目80 市道その他 更北３９９号線 4.00 ＲＣ橋 1978 2021 Ⅱ
1277 70137 ７０１３７号橋 青木島一丁目80 市道その他 更北４００号線 4.00 ＲＣ橋 1957 2021 Ⅱ
1278 70138 ７０１３８号橋 青木島一丁目80 市道その他 更北４０１号線 8.10 ＲＣ橋 1987 2021 Ⅰ
1279 70139 ７０１３９号橋 青木島町大塚1507-3 市道その他 更北４１２号線 3.60 ＲＣ橋 1974 2021 Ⅰ
1280 70141 ７０１４１号橋 青木島町大塚418-2 市道その他 更北４３７号線 2.90 ＲＣ橋 1979 2020 Ⅱ
1281 70142 ７０１４２号橋 稲里町中氷鉋662-2 市道その他 更北３９７号線 3.60 ＲＣ橋 1977 2021 Ⅱ
1282 70143 ７０１４３号橋 小島田町1037-2 市道その他 更北４４５号線 5.10 ＲＣ橋 1974 2022 Ⅰ
1283 70144 ７０１４４号橋 三本柳東三丁目124 市道その他 更北４８５号線 2.50 ＲＣ橋 1956 2019 Ⅱ
1284 70145 ７０１４５号橋 丹波島一丁目839 市道その他 更北４８５号線 5.30 ＲＣ橋 1959 2022 Ⅱ
1285 70146 ７０１４６号橋 広田300 市道その他 更北４９７号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1982 2019 Ⅰ
1286 70147 ７０１４７号橋 小島田町606-4 市道その他 更北５２２号線 3.50 ＲＣ橋 1967 2021 Ⅱ
1287 70148 ７０１４８号橋 三本柳東三丁目121 市道その他 更北５５２号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1983 2019 Ⅱ
1288 70149 ７０１４９号橋 三本柳東三丁目103 市道その他 更北５５０号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1974 2019 Ⅱ
1289 70150 ７０１５０号橋 三本柳東三丁目103 市道その他 更北５５１号線 2.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1974 2019 Ⅰ
1290 70151 ７０１５１号橋 丹波島一丁目840-1 市道その他 更北５４５号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1984 2019 Ⅱ
1291 70152 ７０１５２号橋 丹波島一丁目839 市道その他 更北５４４号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1968 2021 Ⅱ
1292 70153 ７０１５３号橋 三本柳東二丁目97 市道その他 更北５３６号線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2021 Ⅱ
1293 70154 ７０１５４号橋 青木島町大塚1560-3 市道その他 更北５７０号線 4.80 ＲＣ橋 1982 2021 Ⅱ
1294 70155 ７０１５５号橋 稲里町田牧450-1 市道その他 更北５５９号線 2.80 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅱ
1295 70156 ７０１５６号橋 青木島町大塚14-10 市道その他 更北５５８号線 3.20 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅰ
1296 70157 ７０１５７号橋 稲里町田牧1180-1 市道その他 更北５９０号線 2.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1969 2024 Ⅰ
1297 70158 本道宿跨道橋 真島町真島128-1 市道その他 更北３２８号線 97.40 ＲＣ橋 1997 2022 Ⅱ
1298 70159 ７０１５９号橋 小島田町2013-1 市道その他 更北５５８号線 3.50 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅰ
1299 70160 ７０１６０号橋 稲里町中央三丁目344-4 市道その他 更北６２０号線 3.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2021 Ⅰ
1300 70161 ７０１６１号橋 稲里町中央三丁目344-3 市道その他 更北６２０号線 2.80 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2019 Ⅱ
1301 70162 ７０１６２号橋 稲里町中央三丁目305-1 市道その他 更北６２７号線 3.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2021 Ⅰ
1302 70163 ７０１６３号橋 稲里町中央二丁目332 市道その他 更北６５７号線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2019 Ⅱ
1303 70164 ７０１６４号橋 青木島町大塚979-4 市道その他 更北６６１号線 2.30 ＲＣ橋 1981 2019 Ⅰ
1304 70165 ７０１６５号橋 稲里町下氷鉋1045-1 市道その他 更北６８３号線 2.00 ＰＣ橋 1987 2019 Ⅰ
1305 70166 ７０１６６号橋 稲里町中氷鉋659-9 市道その他 更北６９４号線 3.90 ＲＣ橋 1977 2021 Ⅱ
1306 70167 ７０１６７号橋 稲里町田牧153-11 市道その他 更北７０４号線 2.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2006 2019 Ⅰ
1307 70168 ７０１６８号橋 青木島町大塚32-2 市道その他 更北７１２号線 4.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1981 2021 Ⅱ
1308 70169 ７０１６９号橋 青木島町大塚32-2 市道その他 更北７１２号線 2.40 ＰＣ橋 1979 2019 Ⅱ
1309 70170 頤気橋 小島田町1040-3 市道その他 更北７７４号線 2.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2019 Ⅰ
1310 70171 ７０１７１号橋 青木島町大塚662-27 市道その他 更北７５６号線 2.53 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1311 70172 ７０１７２号橋 真島町川合1173-5 市道その他 更北３８４号線 9.32 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2022 Ⅰ
1312 70173 ７０１７３号橋 青木島 市道その他 更北８１２号線 4.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2022 2023 Ⅱ
1313 70176 ７０１７６号橋 青木島町大塚788-1 市道その他 更北７８２号線 3.49 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 2011～ 2022 Ⅰ
1314 70177 ７０１７７号橋 青木島町大塚43-3 市道その他 更北２４２号線 4.27 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 2011～ 2022 Ⅰ
1315 70179 ７０１７９号橋 稲里町中氷鉋810-1 市道その他 更北７３６号線 3.15 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1316 70180 ７０１８０号橋 稲里町中氷鉋2301 市道その他 更北７４６号線 3.01 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 2011～ 2023 Ⅰ
1317 70181 ７０１８１号橋 稲里町中氷鉋2002-2 市道その他 更北７４８号線 2.97 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 2011～ 2023 Ⅰ
1318 70182 ７０１８２号橋 稲里町中央三丁目318-2 市道その他 更北５９５号線 3.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1319 80001 ８０００１号橋 七二会丁3774 市道2級 市場平出線 5.20 鋼橋 1975 2022 Ⅱ
1320 80004 ８０００４号橋 七二会戊736-2 市道その他 七二会７４号線 4.60 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅱ
1321 80006 小笹橋 篠ノ井山布施8687-3 市道1級 飯森新橋線 135.00 鋼橋 1973 2022 Ⅲ
1322 80008 ８０００８号橋 七二会己565-2 市道その他 七二会９０号線 5.60 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅰ
1323 80009 ８０００９号橋 七二会己953-ﾛ-2 市道その他 七二会８７号線 8.50 ＰＣ橋 1973 2022 Ⅲ
1324 80010 小坂橋１号 七二会丙1972-1 市道その他 七二会３９号線 18.90 鋼橋 1977 2022 Ⅲ
1325 80011 保玉橋 大字塩生乙3096-7 市道1級 飯森新橋線 21.10 鋼橋 1997 2022 Ⅲ
1326 90001 小田原橋 信更町田沢478-6 市道1級 田野口小田原線 6.00 鋼橋 2007 2022 Ⅱ
1327 90003 ９０００３号橋 信更町桜井1343-1 市道1級 桜井原市場線 3.00 ＲＣ橋＋鋼橋 1968 2020 Ⅱ
1328 90004 ９０００４号橋 信更町桜井1747-1 市道その他 信更４７号線 5.00 ＲＣ橋 1978 2020 Ⅲ
1329 90005 ９０００５号橋 信更町三水63-2 市道2級 涌池三水線 8.30 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
1330 90006 平三水橋 信更町三水144-8 市道2級 平三水橋線 115.00 ＲＣ橋 1977 2021 Ⅱ
1331 90007 ９０００７号橋 信更町三水3002 市道その他 信更５０号線 7.60 鋼橋 1971 2022 Ⅰ
1332 90010 ９００１０号橋 信更町今泉1798-1 市道その他 信更７４号線 4.20 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅰ
1333 90011 ９００１１号橋 信更町今泉1820-ﾛ 市道その他 信更７８号線 4.00 ＲＣ橋 1969 2020 Ⅰ
1334 90012 ９００１２号橋 信更町今泉1951-ｲ 市道その他 信更７８号線 8.40 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅰ
1335 90014 ９００１４号橋 信更町吉原300-ｲ 市道その他 信更８４号線 5.00 ＲＣ橋 1977 2020 Ⅰ
1336 90016 花倉橋 信更町今泉2441 市道2級 大沼中央線 5.90 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅰ
1337 90019 ９００１９号橋 信更町灰原354-ｲ 市道その他 信更９４号線 2.70 ＲＣ橋 1997 2020 Ⅰ
1338 90020 ９００２０号橋 信更町灰原122-1 市道2級 下灰原仙石線 6.00 ＲＣ橋 1985 2022 Ⅰ
1339 90021 ９００２１号橋 信更町高野1044-2 市道1級 高野吉原線 5.10 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅱ
1340 90022 ９００２２号橋 信更町高野1037-2 市道1級 高野吉原線 2.30 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1992 2020 Ⅱ
1341 90023 ９００２３号橋 信更町高野602 市道その他 信更１１２号線 2.00 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅰ
1342 90025 ９００２５号橋 信更町高野740 市道その他 信更１４６号線 2.20 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅰ
1343 90026 ９００２６号橋 信更町赤田516-1 市道その他 信更１３６号線 2.40 ＲＣ橋 1966 2020 Ⅱ
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1344 90027 ９００２７号橋 信更町赤田635-1 市道その他 信更１３０号線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1959 2020 Ⅰ
1345 90029 ９００２９号橋 信更町赤田722 市道その他 信更１３９号線 6.80 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅲ
1346 90030 戸口橋 信更町田野口524-4 市道その他 信更１４２号線 11.50 ＲＣ橋 1984 2022 Ⅰ
1347 90033 平出橋 信更町田野口1045 市道その他 信更１４３号線 8.30 ＲＣ橋 1987 2022 Ⅰ
1348 90041 ９００４１号橋 信更町吉原590-ﾛ 市道その他 信更８７号線 2.20 ＲＣ橋 1958 2020 Ⅱ
1349 90042 ９００４２号橋 信更町今泉2444 市道その他 信更９４号線 8.50 鋼橋 1987 2022 Ⅱ
1350 90043 ９００４３号橋 信更町田沢478-6 市道その他 信更１７２号線 3.90 ＰＣ橋 1965 2020 Ⅰ
1351 90044 信更４４号橋 信更町安庭1792-1 市道その他 信更１７７号線 20.10 鋼橋 1991 2021 Ⅱ
1352 90045 和沢橋２ 信更町田野口3748-4 市道その他 信更１７６号線 16.80 鋼橋 1989 2022 Ⅱ
1353 90047 信更４７号橋 信更町安庭1555-2 市道その他 信更７号線 58.10 ＰＣ橋 1994 2021 Ⅱ
1354 90048 ９００４８号橋 信更町赤田536-6 市道その他 信更１３５号線 2.30 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
1355 91001 川谷橋 豊野町川谷972-1 市道2級 豊野川谷善光寺街道線 31.70 鋼橋 1999 2024 Ⅱ
1356 91004 泥ノ木橋 豊野町大倉283-5 市道その他 豊野３４号線 3.50 鋼橋 1965 2021 Ⅱ
1357 91005 嘉児加橋 豊野町大倉1010 市道その他 豊野４１号線 2.10 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅱ
1358 91006 嘉児加３号橋 豊野町大倉462-2 市道1級 豊野郷道線 3.20 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1967 2020 Ⅱ
1359 91007 嘉児加２号橋 豊野町大倉455-4 市道その他 豊野６１号線 5.00 鋼橋 1967 2021 Ⅲ
1360 91009 大倉橋 豊野町大倉2006-6 市道1級 豊野郷道線 40.60 鋼橋 1998 2024 Ⅱ
1361 91010 明治橋 豊野町浅野485-4 市道その他 豊野１９４号線 50.80 鋼橋 2003 2024 Ⅱ
1362 91011 手子塚橋 豊野町蟹沢1212-2 市道その他 豊野３６１号線 17.30 ＰＣ橋 1992 2023 Ⅱ
1363 91012 大日泥山崎橋 豊野町浅野445-1 市道その他 豊野２３０号線 2.50 ＲＣ橋 1955 2020 Ⅰ
1364 91013 昭和橋 豊野町浅野508-6 市道1級 豊野橋場線 52.60 鋼橋 2002 2024 Ⅱ
1365 91014 神宮橋 豊野町浅野94-3 市道その他 豊野２４８号線 5.30 ＲＣ橋 1992 2020 Ⅰ
1366 91015 油沢上橋 豊野町豊野1527-2 市道その他 豊野５０号線 5.20 ＲＣ橋 1973 2020 Ⅱ
1367 91016 油沢中橋 豊野町豊野1521-2 市道その他 豊野５３号線 3.20 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅰ
1368 91017 油沢下橋 豊野町豊野1483 市道その他 豊野７５号線 3.00 ＲＣ橋 1977 2021 Ⅱ
1369 91019 栄橋 豊野町石791-1 市道その他 豊野１０６号線 2.20 ＲＣ橋 1976 2021 Ⅰ
1370 91025 寺道橋 豊野町石1889-4 市道2級 豊野三念沢寺道線 2.00 ＲＣ橋 1982 2020 Ⅰ
1371 91026 北三念沢橋 豊野町石1985 市道2級 豊野三念沢寺道線 3.00 ＲＣ橋 2001 2020 Ⅱ
1372 91027 堂前橋 豊野町石1978-5 市道その他 豊野１２７号線 3.20 ＲＣ橋 1947 2021 Ⅱ
1373 91028 長谷橋 豊野町石408 市道2級 豊野石立道線 12.40 ＰＣ橋 2002 2020 Ⅱ
1374 91031 美和５号下橋 豊野町石657-1 市道その他 豊野１２１号線 2.50 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅰ
1375 91032 長谷１号橋 豊野町石657-1 市道その他 豊野１３６号線 2.70 ＲＣ橋 1974 2020 Ⅰ
1376 91036 隈取橋 豊野町石2545-3 市道2級 豊野中ノ丁線 2.50 ＲＣ橋 1967 2021 Ⅱ
1377 91038 清水橋１ 豊野町石25 市道その他 豊野１９７号線 2.70 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅰ
1378 91039 幹線４号橋 豊野町南郷360 市道1級 豊野石赤沼線 7.50 ＰＣ橋 1975 2020 Ⅱ
1379 91040 石村境橋 豊野町南郷314-1 市道1級 豊野石赤沼線 4.80 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅰ
1380 91041.1 熊取橋１ 豊野町南郷410-3 市道2級 豊野田園都市線 15.80 ＰＣ橋 1991 2020 Ⅱ
1381 91041.2 熊取橋２ 豊野町南郷410-3 市道2級 豊野田園都市線 15.60 鋼橋 不明 1991～2000年 2020 Ⅱ
1382 91043 直ノ橋 大字赤沼1226-2 市道1級 豊野石赤沼線 36.00 ＲＣ橋 1992 2024 Ⅱ
1383 91044 前田橋 豊野町南郷954-1 市道その他 豊野３７８号線 3.80 ＲＣ橋 1978 2020 Ⅰ
1384 91045 幹線６号橋 豊野町南郷578-4 市道その他 豊野２７４号線 6.00 ＲＣ橋 1965 2020 Ⅱ
1385 91046 長割橋 豊野町南郷545-1 市道その他 豊野３６４号線 5.00 ＲＣ橋 1978 2020 Ⅱ
1386 91047 浅川原橋 豊野町南郷569-2 市道1級 豊野南郷津野線 6.40 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅲ
1387 91048 田子川橋 豊野町南郷715-4 市道1級 豊野南郷津野線 19.40 鋼橋 1977 2020 Ⅲ
1388 91049 幹線７号橋 大字大町1346-3 市道1級 豊野南郷津野線 5.80 ＲＣ橋 1965 2020 Ⅱ
1389 91050 寺前橋 豊野町豊野1631-1 市道その他 豊野９２号線 2.30 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅰ
1390 91051 豊上橋 豊野町豊野1902-3 市道その他 豊野１０９号線 2.80 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅰ
1391 91052 永江橋 豊野町豊野1929-2 市道その他 豊野１７０号線 2.40 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅲ
1392 91053 小瀬２号橋 豊野町豊野2020 市道その他 豊野１３０号線 2.50 ＲＣ橋 1976 2020 Ⅰ
1393 91054 小瀬１号橋 豊野町豊野2019-1 市道その他 豊野１３０号線 3.60 ＲＣ橋 1993 2020 Ⅱ
1394 91055 小瀬橋 豊野町豊野708-3 市道1級 豊野小瀬下島線 36.70 鋼橋 1996 2024 Ⅱ
1395 91056 谷脇橋 豊野町浅野2069-3 市道1級 豊野谷脇線 40.50 ＰＣ橋 1991 2024 Ⅰ
1396 91057 横町橋 豊野町豊野1629-2 市道2級 豊野前橋街道線 2.30 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅱ
1397 91059 袋町東橋 豊野町豊野1364-6 市道その他 豊野１２６号線 2.40 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅰ
1398 91060 沖橋 豊野町豊野506-ﾛ 市道その他 豊野２６１号線 2.70 ＲＣ橋 1976 2020 Ⅰ
1399 91062 南田子川橋 豊野町南郷788-2 市道その他 豊野４２２号線 17.40 鋼橋 1965 2020 Ⅱ
1400 91063 落合橋３ 豊野町南郷590-2 市道その他 豊野２７４号線 32.00 鋼橋 1993 2024 Ⅱ
1401 91064 赤石橋 豊野町豊野5-1 市道その他 豊野２６７号線 32.00 鋼橋 1992 2024 Ⅱ
1402 91065 小日向橋 豊野町大倉455-4 市道その他 豊野４３号線 5.60 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅱ
1403 91066 宮ノ前橋 豊野町石2087-2 市道その他 豊野１２８号線 2.90 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅱ
1404 91068 下石村１号線 豊野町石3089-3 市道1級 豊野石吉線 2.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2020 Ⅱ
1405 91069 直ノ１号橋 豊野町石249 市道その他 豊野２１９号線 8.10 ＲＣ橋 1991 2020 Ⅱ
1406 91070.1 三念沢橋 豊野町豊野309 市道その他 豊野２２９号線 16.20 ＰＣ橋 1983 2020 Ⅱ
1407 91070.2 三念沢歩道橋 豊野町豊野309 市道その他 豊野２２９号線 17.20 鋼橋 2004 2020 Ⅱ
1408 91071 上神代１号橋 豊野町豊野1453 市道2級 豊野前橋街道線 3.00 ＲＣ橋 1964 2021 Ⅰ
1409 91072 豊野跨線歩道橋 豊野町豊野983-12 市道1級 豊野平出線 23.00 鋼橋 1991 2022 Ⅱ
1410 91073 南三念沢橋 豊野町豊野413-1 市道その他 豊野２６７号線 19.30 ＰＣ橋 1992 2024 Ⅱ
1411 91074 郷道歩道３号橋 豊野町大倉1128-4 市道2級 豊野新蟻ケ崎線 10.00 鋼橋 1990 2020 Ⅱ
1412 91075 郷道歩道１号橋 豊野町大倉1892-1 市道1級 豊野郷道線 9.00 鋼橋 1990 2020 Ⅱ
1413 91076.1 ９１０７６号橋１ 豊野町大倉1008-1 市道1級 豊野郷道線 3.50 ＲＣ橋 不明 1991～2000年 2021 Ⅱ
1414 91076.2 郷道歩道２号橋 豊野町大倉1008-1 市道1級 豊野郷道線 9.00 鋼橋 1990 2020 Ⅱ
1415 91077 山崎３号橋 豊野町浅野392-1 市道その他 豊野１８７号線 2.20 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅱ
1416 91078 山崎２号橋 豊野町浅野445-1 市道その他 豊野２２５号線 2.10 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅰ
1417 91079 二ツ石跨線橋 豊野町蟹沢1858-2 市道その他 豊野４２４号線 35.10 鋼橋 1976 2023 Ⅱ
1418 91080 豊野大橋 豊野町蟹沢1266-7 市道その他 豊野４０３号線 11.00 鋼橋 1995 2020 Ⅱ
1419 91081 入橋 豊野町大倉290 市道その他 豊野３４号線 38.40 鋼橋 1997 2024 Ⅱ
1420 91082 豊野中央北遊園地橋 豊野町豊野605-14 市道その他 豊野２２４号線 2.30 ＲＣ橋 1981 2021 Ⅰ
1421 91083 新蔵坊橋 豊野町南郷1128-2 市道2級 豊野田園都市線 15.00 ＰＣ橋 1995 2020 Ⅱ
1422 91085 上原大方橋 豊野町大倉3448-3 市道その他 豊野２３３号線 49.60 ＰＣ橋 2004 2024 Ⅱ
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1423 91086 箕羽田橋 豊野町大倉2844-2 市道2級 豊野大方上原線 24.00 ＰＣ橋 2004 2024 Ⅲ
1424 91088 浅川橋 大字大町1267-10 市道1級 豊野南郷津野線 26.70 ＰＣ橋 1992 2024 Ⅱ
1425 91100 ９１１００号橋 豊野町豊野1893-9 市道その他 豊野４２８号線 2.20 ＲＣ橋 2009 2021 Ⅰ
1426 91101 ９１１０１号橋 豊野町豊野601-1 市道その他 豊野２６１号線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1991～2000年 2021 Ⅰ
1427 91102 平成大橋 豊野町大倉2071-1 市道その他 豊野４３９号線 39.00 鋼橋 2011 2024 Ⅲ
1428 91103 月光寺沢橋 豊野町豊野2265-6 市道その他 豊野４３９号線 120.00 鋼橋 2011 2024 Ⅱ
1429 91104 油沢橋 豊野町豊野2960 市道その他 豊野４３９号線 48.50 鋼橋 2011 2024 Ⅱ
1430 91105 三念沢大橋 豊野町石1546-2 市道その他 豊野４３９号線 109.00 鋼橋：アーチ橋 2016 2024 Ⅱ
1431 91106 宇佐美沢橋 豊野町石2984-5 市道その他 豊野４３９号線 66.00 鋼橋 2016 2024 Ⅱ
1432 91107 ９１１０７号橋 豊野町浅野153-5（右） 市道その他 豊野２３７号線 19.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 2011～ 2022 Ⅱ
1433 91108 ９１１０８号橋 豊野町石1245-3 市道その他 豊野４３９号線 11.70 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 2011～ 2022 Ⅱ
1434 91111 ９１１１１号橋 豊野町豊野2022-3（右） 市道その他 豊野１５８号線 2.21 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1435 91112 ９１１１２号橋 豊野町豊野2013-2 市道その他 豊野１６７号線 2.36 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
1436 91113 ９１１１３号橋 豊野町大倉2071-1 市道その他 豊野４３９号線 9.02 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2011 2023 Ⅱ
1437 91114 ９１１１４号橋 豊野町浅野19 市道その他 豊野２４１号線 2.53 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1438 91115 ９１１１５号橋 豊野町石699-1 市道2級 豊野向美濃和田線 5.02 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1439 91116 ９１１１６号橋 豊野町豊野1990 市道その他 豊野１５７号線 2.98 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
1440 91117 豊野駅ふれあい公園南北自由通路　 豊野町豊野983-46 市道独立専用自歩道 豊野４４２号線 77.79 鋼橋 2008 2022 Ⅱ
1441 91118 ９１１１８号橋 豊野 市道1級 豊野沖線 3.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
1442 91119 ９１１１９号橋 豊野 市道その他 豊野２３２号線 2.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1443 92001 和沢橋１ 戸隠豊岡2993-1 市道1級 戸隠中村田頭線 4.40 ＰＣ橋 1968 2021 Ⅰ
1444 92003 下楠川橋 戸隠豊岡7867-1 市道1級 戸隠中村田頭線 29.30 鋼橋 2001 2024 Ⅱ
1445 92006 おち橋 戸隠豊岡2812-1 市道1級 戸隠中耕線 5.00 鋼橋 1969 2023 Ⅰ
1446 92011 長瀬橋 戸隠豊岡5867-3 市道1級 戸隠一条川下線 4.80 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
1447 92012 小楠川２号橋 戸隠2083 市道2級 戸隠西原線 2.40 ＰＣ橋 1986 2023 Ⅰ
1448 92013 南部大橋 戸隠豊岡3978-ｲ 市道2級 戸隠大沢線 92.00 鋼橋 2000 2024 Ⅱ
1449 92017 ９２０１７号橋 戸隠3687-1 市道その他 戸隠北１３号線 3.00 木橋 1975 2019 Ⅰ
1450 92018 越水１号橋 戸隠3611-4 市道その他 戸隠北１４号線 2.00 ＰＣ橋 1970 2023 Ⅰ
1451 92019 西原１号橋 戸隠2039-2 市道その他 戸隠北５号線 3.60 木橋 1970 2024 Ⅰ
1452 92020 鳶岩橋 戸隠978-ﾊ 市道その他 戸隠北６７号線 28.00 鋼橋 2000 2024 Ⅱ
1453 92021 大川橋１ 戸隠1042-1 市道その他 戸隠北６７号線 40.00 鋼橋 2000 2020 Ⅳ
1454 92024 メノウ橋 戸隠 市道その他 戸隠北３１号線 12.40 鋼橋 1975 2020 Ⅱ
1455 92025 富士見水道橋 戸隠 市道その他 戸隠北３１号線 8.40 ＰＣ橋 1977 2023 Ⅰ
1456 92026 上楠川３号橋 戸隠648 市道その他 戸隠北９５号線 8.00 ＰＣ橋 1981 2023 Ⅱ
1457 92027 上楠川４号橋 戸隠640-1 市道その他 戸隠北９５号線 6.60 ＲＣ橋 1981 2023 Ⅳ
1458 92028 上楠川５号橋 戸隠636-3 市道その他 戸隠北９５号線 7.40 ＰＣ橋 1981 2024 Ⅲ
1459 92029 ９２０２９号橋 戸隠710-1 市道その他 戸隠北９５号線 8.50 鋼橋 1981 2024 Ⅱ
1460 92030 諸沢川１号橋 戸隠豊岡9794-50 市道その他 戸隠北９４号線 2.50 ＲＣ橋 1986 2024 Ⅰ
1461 92031 小楠川３号橋 戸隠1171-2 市道その他 戸隠北７２号線 2.00 ＰＣ橋 1960 2022 Ⅰ
1462 92032 上楠川１号橋 戸隠1205 市道その他 戸隠北７２号線 18.00 鋼橋 1980 2024 Ⅲ
1463 92033 上楠川２号橋 戸隠357 市道その他 戸隠北１０１号線 17.40 鋼橋 1970 2024 Ⅱ
1464 92034 ９２０３４号橋 戸隠豊岡9937-2 市道その他 戸隠北３１１号線 6.50 ＲＣ橋 1977 2024 Ⅱ
1465 92035 随神門２号橋 戸隠3689-2 市道その他 戸隠北１号線 2.20 木橋 1991 2024 Ⅳ
1466 92036 随神門１号橋 戸隠3689-2 市道その他 戸隠北１号線 6.40 鋼橋 1985 2020 Ⅱ
1467 92037 諸沢地区１号橋 戸隠豊岡9896-21 市道その他 戸隠北１５４号線 2.00 ＲＣ橋 1965 2024 Ⅱ
1468 92038 戸隠中学校３号橋 戸隠豊岡3014-ﾛ 市道その他 戸隠北３５６号線 2.40 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅰ
1469 92039 戸隠中学校２号橋 戸隠豊岡2965-1 市道その他 戸隠北３５１号線 3.00 ＲＣ橋 1968 2021 Ⅰ
1470 92040 戸隠中学校１号橋 戸隠豊岡2983 市道その他 戸隠北３４３号線 2.90 ＲＣ橋 1969 2021 Ⅱ
1471 92041 中之地橋 戸隠豊岡1965-3 市道その他 戸隠北３７０号線 21.40 鋼橋 1971 2024 Ⅱ
1472 92043 楡木２号橋 戸隠豊岡3415 市道その他 戸隠北４１８号線 9.00 鋼橋 1985 2024 Ⅰ
1473 92044 中耕橋 戸隠豊岡2582-ﾊ 市道その他 戸隠北３９５号線 3.00 ＰＣ橋 1969 2021 Ⅰ
1474 92045 大沢橋１ 戸隠豊岡4142-ﾊ 市道その他 戸隠北４９９号線 2.90 木橋 1965 2024 Ⅱ
1475 92046 渦隈橋 戸隠豊岡3975-3 市道その他 戸隠北４０９号線 5.60 ＰＣ橋 1967 2020 Ⅱ
1476 92050 奈良尾沢橋 戸隠豊岡9219 市道その他 戸隠北２５６号線 6.70 ＲＣ橋 1962 2020 Ⅱ
1477 92051 下楠川１号橋 戸隠豊岡7617-1 市道その他 戸隠北１９８号線 4.90 ＰＣ橋 1997 2021 Ⅱ
1478 92052 楠川橋 戸隠豊岡7652-2 市道その他 戸隠北１９８号線 21.40 鋼橋 1969 2024 Ⅱ
1479 92053 久保田１号橋 戸隠1218-ﾛ 市道その他 戸隠北１９８号線 2.40 ＰＣ橋 1969 2022 Ⅰ
1480 92054 久保田橋 戸隠262 市道その他 戸隠北１９８号線 23.40 鋼橋 1973 2024 Ⅱ
1481 92068 平澤１号橋 戸隠豊岡6517-ﾛ 市道その他 戸隠北４７４号線 5.70 鋼橋 1995 2022 Ⅰ
1482 92069 平澤２号橋 戸隠豊岡6492-1 市道その他 戸隠北４９１号線 7.10 ＰＣ橋 1994 2022 Ⅰ
1483 92072 カナヤ橋 戸隠豊岡7059-2 市道その他 戸隠北４２９号線 17.40 鋼橋 1977 2024 Ⅱ
1484 93009 綾織橋 戸隠栃原880041 市道1級 戸隠桜道綾織線 28.80 鋼橋 1995 2024 Ⅱ
1485 93010 渡土橋 戸隠栃原4488-2 市道1級 戸隠志垣渡土線 94.80 鋼橋 1984 2024 Ⅱ
1486 93014 下滝沢橋 戸隠栃原8522-2 市道2級 戸隠追通志垣線 6.00 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅱ
1487 93059 五十土東２号橋 戸隠栃原5089-3 市道その他 戸隠南１２５号線 4.10 ＲＣ橋 1967 2022 Ⅱ
1488 93060 五十土東１号橋 戸隠栃原5231-3 市道その他 戸隠南１２５号線 6.40 ＰＣ橋 1978 2022 Ⅱ
1489 93061 下谷沢１号橋 戸隠栃原5636-6 市道その他 戸隠南１１０号線 7.80 ＲＣ橋 1998 2022 Ⅰ
1490 93062 滝沢橋 戸隠栃原8523-3 市道その他 戸隠南１４３号線 9.50 ＲＣ橋 1967 2024 Ⅱ
1491 93063 栃ノ木橋 戸隠栃原9891 市道その他 戸隠南１５０号線 9.50 ＲＣ橋 1994 2020 Ⅲ
1492 93064 ９３０６４号橋 戸隠栃原 市道その他 戸隠南８１号線 4.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1996 2020 Ⅰ
1493 93065 ９３０６５号橋 戸隠栃原5460 市道その他 戸隠南８１号線 3.90 ＰＣ橋 1996 2020 Ⅰ
1494 93066 下谷沢２号橋 戸隠栃原5636-6 市道その他 戸隠南９８号線 2.60 ＰＣ橋 1968 2022 Ⅱ
1495 93067 笹原橋 戸隠栃原5896-3 市道その他 戸隠南５９号線 5.20 ＰＣ橋 1966 2022 Ⅰ
1496 93070 柵橋 戸隠祖山880019 市道その他 戸隠南２９２号線 30.00 鋼橋 1980 2024 Ⅲ
1497 93071 沖田沢橋 戸隠栃原3876-2 市道その他 戸隠南２４１号線 3.00 ＰＣ橋 1970 2022 Ⅱ
1498 93073 中央橋 戸隠祖山880009 市道その他 戸隠南２６４号線 24.30 鋼橋 1975 2024 Ⅱ
1499 94001 親澤橋 鬼無里1907-28 市道その他 鬼無里北５５７号線 25.00 鋼橋 1967 2024 Ⅱ
1500 94004 籠田橋 鬼無里2414-3 市道2級 鬼無里籠田下新倉線 2.00 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅲ
1501 94020 満恵橋 鬼無里日影3805 市道その他 鬼無里北４２３号線 34.00 鋼橋 1981 2024 Ⅱ
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1502 94028 松島橋 鬼無里13054-2 市道2級 鬼無里松原線 2.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1988 2022 Ⅱ
1503 94032 まがりょう橋 鬼無里15374-2 市道2級 鬼無里東京川浦線 6.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1966 2021 Ⅱ
1504 94033 加茂川橋 鬼無里14250-4 市道その他 鬼無里北６１号線 24.50 鋼橋 1973 2024 Ⅱ
1505 94034 牛平沖橋 鬼無里15248-ｲ 市道その他 鬼無里北４５号線 11.20 鋼橋 1973 2020 Ⅲ
1506 94035 牛平橋 鬼無里15261-1 市道その他 鬼無里北４６号線 46.10 鋼橋 1997 2024 Ⅱ
1507 94045 岩下橋 鬼無里日影10433-2 市道1級 鬼無里裾花線 47.50 鋼橋 1988 2024 Ⅱ
1508 94048 義仲橋 鬼無里17437-3 市道その他 鬼無里南２０号線 93.00 鋼橋：ランガ―（アーチ橋） 1977 2020 Ⅲ
1509 94050 文珠堂橋 鬼無里16452-6 市道2級 鬼無里土倉川浦線 3.10 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅱ
1510 94051 土倉橋 鬼無里日影11020-1 市道2級 鬼無里土倉川浦線 22.00 ＰＣ橋 1964 2024 Ⅲ
1511 94064 豆持岩橋 鬼無里14927-3 市道その他 鬼無里北６１号線 7.00 ＲＣ橋 1972 2021 Ⅱ
1512 94065 平志く橋 鬼無里14925-3 市道その他 鬼無里北６１号線 5.00 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅱ
1513 94066 四角面下橋 鬼無里458-1 市道その他 鬼無里北４２９号線 17.50 ＲＣ橋 1970 2024 Ⅱ
1514 94067 大沢橋２ 鬼無里3284-11 市道1級 鬼無里戸隠東線 4.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1980 2022 Ⅰ
1515 94068 堀切橋２ 鬼無里11938-7 市道その他 鬼無里北４０１号線 16.80 鋼橋 1976 2024 Ⅲ
1516 94069 小鬼無里向橋 鬼無里11744 市道その他 鬼無里北２５６号線 18.00 鋼橋 1986 2024 Ⅱ
1517 94070 小鬼無里３号橋 鬼無里11308 市道その他 鬼無里北２４４号線 3.10 ＲＣ橋 1970 2019 Ⅱ
1518 94071 宮の脇橋 鬼無里11288-2 市道その他 鬼無里北２４４号線 16.50 鋼橋 1972 2020 Ⅱ
1519 94072 誘引橋 鬼無里11120-3 市道その他 鬼無里北１９３号線 4.00 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅱ
1520 94073 財又橋 鬼無里9281-3 市道2級 鬼無里才又塔之越線 13.00 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅲ
1521 94074 きとうら橋 鬼無里9287-2 市道その他 鬼無里北９２号線 6.80 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅲ
1522 94075 栃平橋 鬼無里9334-3 市道その他 鬼無里北１１７号線 10.80 ＲＣ橋 1955 2020 Ⅱ
1523 94076 桃の木沢橋 鬼無里9467-3 市道その他 鬼無里北１１７号線 2.80 ＲＣ橋 1974 2020 Ⅰ
1524 94077 あめふり橋 鬼無里9405-2 市道その他 鬼無里北１１７号線 9.50 ＰＣ橋 1972 2024 Ⅱ
1525 94078 ぬる沢橋 鬼無里9521-6 市道その他 鬼無里北１１７号線 5.50 ＲＣ橋 1966 2021 Ⅲ
1526 94079 西越１号橋 鬼無里9521-6 市道その他 鬼無里北１１７号線 6.50 ＲＣ橋 1965 2021 Ⅰ
1527 94080 西越２号橋 鬼無里9518-7 市道その他 鬼無里北１１７号線 5.20 ＲＣ橋 1965 2024 Ⅰ
1528 94081 トク沢橋 鬼無里9521-5 市道その他 鬼無里北１１７号線 4.00 ＲＣ橋 1973 2021 Ⅰ
1529 94082 新井橋 鬼無里8789-7 市道その他 鬼無里北１０９号線 15.60 鋼橋 1981 2020 Ⅱ
1530 94083 小川橋 鬼無里8634-2 市道その他 鬼無里北１２０号線 19.90 鋼橋 1977 2024 Ⅱ
1531 94084 市ノ瀬沢橋 鬼無里7422-3 市道その他 鬼無里北１３４号線 5.20 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅰ
1532 94085 黒岩橋 鬼無里7117-2 市道その他 鬼無里北１６９号線 13.50 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅱ
1533 94086 山角橋 鬼無里7679-2 市道その他 鬼無里北１６９号線 9.50 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅱ
1534 94088 矢下沖橋 鬼無里8060-1 市道その他 鬼無里北９６号線 10.60 鋼橋 1993 2020 Ⅲ
1535 94089 法台橋 鬼無里7951-2 市道その他 鬼無里北１１２号線 6.00 ＲＣ橋 1978 2024 Ⅱ
1536 94090 峠向橋 鬼無里5628 市道その他 鬼無里北２２３号線 8.60 鋼橋 1964 2024 Ⅱ
1537 94091 中山沢橋 鬼無里5677-4 市道2級 鬼無里袖中山線 3.00 ＲＣ橋 1985 2020 Ⅰ
1538 94092 中山橋 鬼無里5711 市道2級 鬼無里袖中山線 7.00 ＲＣ橋 1977 2020 Ⅱ
1539 94094 中田下橋 鬼無里6000-1 市道その他 鬼無里北３１０号線 7.00 鋼橋 1987 2024 Ⅱ
1540 94096 岡向橋 鬼無里10476-3 市道その他 鬼無里北１８４号線 21.20 鋼橋 1997 2020 Ⅰ
1541 94097 高橋前橋 鬼無里10401-ﾛ 市道その他 鬼無里北１６６号線 21.10 ＲＣ橋 1997 2024 Ⅱ
1542 94098 高橋５号橋 鬼無里9943-2 市道その他 鬼無里北１６０号線 20.00 鋼橋 1985 2024 Ⅲ
1543 94099 土倉５０号橋 鬼無里16933-2 市道その他 鬼無里北６号線 4.00 ＲＣ橋 1965 2020 Ⅱ
1544 94101 文殊沢橋 鬼無里16450-ﾛ 市道その他 鬼無里北２０号線 5.60 鋼橋 1980 2021 Ⅰ
1545 94102 袖の沢橋 鬼無里2263-3 市道その他 鬼無里北５５０号線 5.40 ＲＣ橋 1982 2021 Ⅱ
1546 94104 土倉東沢橋 鬼無里16453-3 市道その他 鬼無里北１８号線 2.60 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2000 2020 Ⅰ
1547 94105 新井沢橋 鬼無里9032 市道その他 鬼無里北１２８号線 3.30 ＲＣ橋 1994 2020 Ⅰ
1548 94106 瀬戸橋 鬼無里日影344-1 市道その他 鬼無里北５５１号線 45.00 鋼橋 1994 2024 Ⅱ
1549 94107 下ノ瀬橋 鬼無里日影346-13 市道その他 鬼無里北５５９号線 40.50 鋼橋：トラス橋 1993 2024 Ⅱ
1550 94108 四角面橋 鬼無里2820 市道1級 鬼無里戸隠東線 34.70 鋼橋 1994 2020 Ⅲ
1551 94109 綿内橋 鬼無里2824-2 市道その他 鬼無里北５２８号線 30.00 鋼橋 1992 2024 Ⅱ
1552 94110 保寺沢橋 鬼無里14410-4 市道2級 鬼無里東京川浦線 25.00 鋼橋 1994 2024 Ⅱ
1553 94111 坂口ヘツリ橋 鬼無里1726-1 市道その他 鬼無里北３６３号線 2.20 ＲＣ橋 1964 2021 Ⅲ
1554 94115 菅谷地橋 鬼無里6647-1 市道その他 鬼無里北４６０号線 33.20 鋼橋 1992 2024 Ⅱ
1555 94116 別府向橋 鬼無里9231-2 市道その他 鬼無里北１３２号線 14.60 ＲＣ橋 1984 2020 Ⅱ
1556 94220 奥中田１号橋 鬼無里6340-1 市道その他 鬼無里北３６６号線 4.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2024 Ⅱ
1557 94221 押出前橋 鬼無里5040-5 市道その他 鬼無里北４００号線 5.10 鋼橋 1990 2021 Ⅱ
1558 94222 高橋向橋 鬼無里9942-9 市道その他 鬼無里北１８４号線 9.00 鋼橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
1559 94223 上平橋 鬼無里日影54-3 市道2級 鬼無里上平線 45.00 鋼橋 2004 2024 Ⅱ
1560 95002 親沢１号橋 戸隠祖山6710-ｲ 市道その他 鬼無里北５５１号線 5.50 ＲＣ橋 1967 2022 Ⅱ
1561 95003 親沢２号橋 戸隠祖山6708-ﾊ 市道その他 鬼無里北５５１号線 5.70 ＲＣ橋 1967 2022 Ⅱ
1562 95007 成沢１号橋 鬼無里日影1125-5 市道その他 鬼無里南２２１号線 3.80 ＲＣ橋 1971 2024 Ⅱ
1563 95008 成沢２号橋 鬼無里日影889-3 市道その他 鬼無里南２２４号線 4.30 ＲＣ橋 1967 2024 Ⅱ
1564 95009 柴原橋 鬼無里日影968-1 市道その他 鬼無里南２３５号線 4.90 ＲＣ橋 1975 2021 Ⅱ
1565 95010 直路橋 鬼無里日影3325-3 市道2級 鬼無里上平線 12.70 ＲＣ橋 1982 2020 Ⅱ
1566 95011 土橋 鬼無里日影4304 市道その他 鬼無里南１５９号線 12.70 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅲ
1567 95012 家の下橋 鬼無里日影3972-1 市道2級 鬼無里萩之峯祖山線 9.20 ＲＣ橋 1977 2022 Ⅱ
1568 95014 白ヒゲ橋 鬼無里日影4239-6 市道2級 鬼無里萩之峯祖山線 10.50 鋼橋 1979 2020 Ⅱ
1569 95015 川原田橋 鬼無里日影5010-6 市道1級 鬼無里日影線 5.00 ＰＣ橋 1995 2024 Ⅱ
1570 95016 春木沢橋 鬼無里日影5550-2 市道1級 鬼無里日影線 2.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1995 2024 Ⅰ
1571 95018 矢崎橋１ 鬼無里日影6290 市道その他 鬼無里南１０８号線 7.00 鋼橋 1969 2020 Ⅲ
1572 95019 和合橋 鬼無里13564-5 市道1級 鬼無里日影線 25.00 鋼橋 1972 2024 Ⅱ
1573 95021 そり田橋 鬼無里日影4988 市道その他 鬼無里南１４４号線 14.30 鋼橋 1972 2020 Ⅱ
1574 95022 横田橋２ 鬼無里日影4304 市道その他 鬼無里南１６２号線 11.30 ＲＣ橋 1977 2020 Ⅲ
1575 95023 田中沖橋 鬼無里日影4174 市道その他 鬼無里南１６３号線 5.00 鋼橋 1975 2021 Ⅰ
1576 95024 宮沢橋１ 鬼無里日影4803-1 市道その他 鬼無里南１７２号線 4.00 ＲＣ橋 1979 2024 Ⅱ
1577 95025 笹口１号橋 鬼無里日影4108-3 市道その他 鬼無里南２１９号線 8.30 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅱ
1578 95026 笹口２号橋 鬼無里日影3436-1 市道その他 鬼無里南２１９号線 8.30 ＲＣ橋 1990 2022 Ⅱ
1579 95027 下沼橋 鬼無里日影3221-3 市道その他 鬼無里南２０８号線 13.50 鋼橋 1998 2020 Ⅱ
1580 95036 西京瀬戸橋 鬼無里日影7724-3 市道その他 鬼無里南１０４号線 19.00 鋼橋 1986 2024 Ⅱ
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1581 95037 吉田橋 鬼無里日影7159-ｲ 市道1級 鬼無里桐山線 11.40 鋼橋 1969 2020 Ⅱ
1582 95038 神地沢橋 鬼無里日影7596-1 市道1級 鬼無里桐山線 6.40 鋼橋 1970 2020 Ⅲ
1583 95039 手取橋 鬼無里日影7518 市道1級 鬼無里桐山線 4.50 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅰ
1584 95040 切久保橋 鬼無里日影7472-1 市道1級 鬼無里桐山線 6.00 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅱ
1585 95041 釜渕橋 鬼無里日影7419-2 市道1級 鬼無里桐山線 4.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1986 2020 Ⅰ
1586 95043 落合橋１ 鬼無里日影10597-ｲ-11 市道その他 鬼無里南４７号線 8.00 鋼橋 1966 2022 Ⅱ
1587 95044 川浦橋 鬼無里日影10256-3 市道1級 鬼無里裾花線 38.50 ＰＣ橋 1997 2024 Ⅱ
1588 95046 小佐出橋 鬼無里日影11040-3 市道1級 鬼無里裾花線 8.50 ＲＣ橋 1988 2020 Ⅱ
1589 95047 おさで橋 鬼無里日影11106-5 市道1級 鬼無里裾花線 8.40 ＲＣ橋 1989 2022 Ⅰ
1590 95049 冷沢橋 鬼無里日影11134-8 市道その他 鬼無里南２０号線 7.00 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2022 Ⅱ
1591 95052 こよう橋 鬼無里日影8444-ﾍ-12 市道その他 鬼無里南５３号線 6.00 鋼橋 1986 2022 Ⅲ
1592 95053 田之頭１号橋 鬼無里日影8742 市道その他 鬼無里南２６号線 4.50 ＲＣ橋 1962 2021 Ⅲ
1593 95054 田之頭２号橋 鬼無里日影8740-1 市道その他 鬼無里南２３号線 5.00 ＲＣ橋 1979 2020 Ⅰ
1594 95055 田之頭３号橋 鬼無里日影8750-3 市道その他 鬼無里南２８号線 3.50 ＲＣ橋 1964 2020 Ⅱ
1595 95057 田之頭５号橋 鬼無里日影8731-ｲ-1 市道その他 鬼無里南２５号線 4.40 ＲＣ橋 1977 2020 Ⅱ
1596 95058 手中橋 鬼無里日影9234-1 市道その他 鬼無里南３８号線 18.30 鋼橋 1986 2024 Ⅱ
1597 95059 ９５０５９号橋 鬼無里日影9411-6 市道その他 鬼無里南７５号線 12.80 鋼橋 1985 2020 Ⅱ
1598 95062 押切１号橋 鬼無里日影9749-3 市道その他 鬼無里南９１号線 7.00 鋼橋 1986 2022 Ⅱ
1599 95063 押切２号橋 鬼無里日影9771-2 市道その他 鬼無里南９１号線 11.80 鋼橋 1985 2020 Ⅱ
1600 95100 祖山４６号橋 鬼無里日影3972-8 市道その他 鬼無里南１４１号線 11.10 鋼橋 1978 2020 Ⅱ
1601 95103 大久保橋 鬼無里日影6292-3 市道1級 鬼無里日影線 15.10 鋼橋 1989 2020 Ⅱ
1602 95112 家老橋 鬼無里日影2886-1 市道その他 鬼無里南１４６号線 44.00 鋼橋：トラス橋 1994 2024 Ⅱ
1603 95113 中島橋２ 鬼無里日影1320-2 市道2級 鬼無里上平線 15.00 鋼橋 1994 2020 Ⅱ
1604 95114 板之峯橋 鬼無里日影7865-15 市道1級 鬼無里桐山線 30.00 鋼橋 1990 2024 Ⅱ
1605 95151 日方橋 鬼無里日影2096 市道その他 鬼無里南１９９号線 3.90 ＲＣ橋 1986 2020 Ⅰ
1606 95155 石原橋 鬼無里日影9272-2 市道その他 鬼無里南４１号線 14.00 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅱ
1607 95159 西京向田橋 鬼無里日影7689-2 市道その他 鬼無里南７７号線 17.90 ＲＣ橋 1985 2024 Ⅱ
1608 95203 大川橋２ 鬼無里日影11113-3 市道1級 鬼無里裾花線 35.00 鋼橋 1999 2024 Ⅲ
1609 95239 中村橋 鬼無里日影9781-3 市道その他 鬼無里南８８号線 13.25 鋼橋 1985 2023 Ⅱ
1610 96002 日合橋 大岡甲5113-1 市道その他 大岡１０号線 7.10 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅰ
1611 96003 聖新橋 信州新町弘崎670-3 市道1級 大岡八重堀-倉田和線 10.00 ＲＣ橋 1962 2022 Ⅱ
1612 96005 高市場橋 大岡甲2573-2 市道その他 大岡６５号線 4.20 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅱ
1613 96006 上栗尾橋 大岡甲6981-2 市道1級 大岡八重堀-倉田和線 7.50 ＲＣ橋 1992 2022 Ⅱ
1614 96008 曙橋 大岡中牧4753 市道その他 大岡３１２号線 4.70 鋼橋 1972 2020 Ⅱ
1615 96009 浅治橋 大岡甲7440-1 市道その他 大岡９１号線 5.20 ＲＣ橋：アーチ橋 1959 2022 Ⅱ
1616 96011 椚木橋 大岡乙1168 市道その他 大岡７７号線 2.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1980 2020 Ⅱ
1617 96012 仏風橋 大岡乙1491 市道その他 大岡７５号線 3.50 ＲＣ橋 1964 2020 Ⅰ
1618 96013 下大岡南橋 大岡乙3165 市道その他 大岡８８号線 6.20 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
1619 96014 萱刈場橋 大岡乙1368 市道その他 大岡７５号線 3.70 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅱ
1620 96015 女蔵里西橋 大岡甲7187 市道その他 大岡１１３号線 5.10 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅰ
1621 96016 宮平下橋 大岡乙336-ﾛ 市道その他 大岡１４３号線 5.30 ＲＣ橋 1962 2022 Ⅰ
1622 96017 久方橋 大岡乙3108 市道2級 大岡石津久方橋線 97.60 鋼橋 1986 2021 Ⅱ
1623 96018 下大岡橋 大岡乙3113-2 市道その他 大岡８８号線 8.10 ＲＣ橋 2008 2022 Ⅰ
1624 96019 中挾橋 大岡乙867 市道その他 大岡１０８号線 5.00 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅱ
1625 96020 中挾西橋 大岡乙979 市道その他 大岡１４５号線 2.80 ＲＣ橋 1960 2020 Ⅱ
1626 96021 中挾下橋 大岡乙844 市道その他 大岡１４５号線 5.00 ＲＣ橋 1974 2020 Ⅱ
1627 96023 日向橋 大岡乙5277 市道その他 大岡８８号線 6.60 ＲＣ橋 1976 2022 Ⅱ
1628 96024 南沢橋 大岡乙4396-3 市道1級 大岡樺内大八橋線 6.00 ＰＣ橋 1970 2022 Ⅰ
1629 96025 門増橋 大岡乙4469 市道2級 大岡門増芦ノ尻線 6.30 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅲ
1630 96026 小田切橋 大岡乙5759 市道その他 大岡２１１号線 6.00 ＲＣ橋 1957 2022 Ⅱ
1631 96027 聖第一橋梁 大岡丙5406-16 市道1級 大岡聖山公園線 7.10 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
1632 96028 聖第二橋梁 大岡丙4502-102 市道1級 大岡聖山公園線 5.10 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅱ
1633 96029 大八橋 大岡乙6006-2 市道1級 大岡樺内大八橋線 119.00 鋼橋 1979 2021 Ⅱ
1634 96031 城の口橋 大岡丙1134 市道2級 大岡芦ノ尻御曹子橋線 9.60 ＲＣ橋 2004 2022 Ⅰ
1635 96032 御曹子橋 大岡丙1204-4 市道2級 大岡芦ノ尻御曹子橋線 97.50 鋼橋：トラス橋 1993 2021 Ⅱ
1636 96033 越中川橋 大岡丙1212-1 市道その他 大岡３３６号線 14.40 鋼橋 1973 2022 Ⅱ
1637 96034 白井沢橋 大岡丙1873 市道その他 大岡３２５号線 7.10 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅱ
1638 96035 市後沢橋 大岡丙2526 市道その他 大岡３４０号線 8.50 ＲＣ橋 1960 2022 Ⅱ
1639 96036 芦沼橋 大岡中牧1752 市道その他 大岡２４２号線 2.00 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅰ
1640 96037 戸崎橋 大岡乙5125 市道その他 大岡１４２号線 2.30 ＲＣ橋 1973 2020 Ⅱ
1641 96039 上栗尾下橋 大岡甲2617-ﾛ 市道その他 大岡４３号線 2.00 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅰ
1642 96040 大田和１号橋 大岡甲7177-2 市道その他 大岡６６号線 4.70 ＲＣ橋 1959 2020 Ⅱ
1643 96041 大田和２号橋 大岡甲7170-1 市道その他 大岡６６号線 5.70 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅰ
1644 96042 上栗尾１号橋 大岡甲2580-1 市道その他 大岡６３号線 3.00 ＲＣ橋 1974 2020 Ⅰ
1645 96043 聖沢１号橋 大岡中牧161-1 市道その他 大岡３２０号線 3.00 ＲＣ橋 1974 2020 Ⅱ
1646 96044 宮平１号橋 大岡甲7961 市道その他 大岡１３４号線 6.00 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅲ
1647 96045 中挾１号橋 大岡乙879 市道その他 大岡１１１号線 2.50 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅱ
1648 96046 郡界橋 大岡丙2445 市道その他 大岡３４９号線 12.00 鋼橋 1990 2022 Ⅰ
1649 96047 仏風１号橋 大岡乙1485-2 市道その他 大岡７８号線 3.20 ＲＣ橋 1974 2020 Ⅰ
1650 96048 佃見１号橋 大岡丙1119 市道その他 大岡３１９号線 8.00 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅱ
1651 96049 桑前橋 大岡甲4536 市道その他 大岡１２号線 8.90 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
1652 96050 外花見橋 大岡甲1334 市道その他 大岡２０５号線 7.30 ＲＣ橋 1982 2022 Ⅰ
1653 96052 下大岡北橋 大岡乙3483-1 市道その他 大岡９３号線 9.90 鋼橋 1979 2022 Ⅲ
1654 96060 ９６０６０号橋 大岡乙1471-2 市道その他 大岡８５号線 3.10 ＲＣ橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
1655 97001 刈内橋１ 信州新町越道2584-3 市道1級 中川手線 10.00 ＲＣ橋 1993 2022 Ⅱ
1656 97002 新福土下橋 信州新町山穂刈5980-2 市道1級 中川手線 24.90 鋼橋 2004 2021 Ⅱ
1657 97005 土口橋 信州新町山穂刈7236 市道1級 中川手線 5.20 ＰＣ橋 2017 2022 Ⅰ
1658 97006 福土上橋 信州新町越道5045-ｲ 市道1級 中川手線 9.50 ＲＣ橋 1964 2022 Ⅱ
1659 97007 土口中橋 信州新町越道6976-5 市道1級 中川手線 55.90 鋼橋 1990 2021 Ⅲ
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1660 97008 更級橋 信州新町日原東74-2 市道1級 鹿道堀之内線 98.00 鋼橋 1980 2021 Ⅱ
1661 97009 小田端橋 信州新町弘崎1988-1 市道1級 鹿道堀之内線 7.40 鋼橋 1990 2022 Ⅱ
1662 97010 長盛橋 信州新町弘崎2611-3 市道1級 鹿道堀之内線 5.10 ＲＣ橋 1963 2022 Ⅱ
1663 97012 置原桟道橋 信州新町日原西1345 市道1級 新間線 24.00 ＲＣ橋 1964 2022 Ⅲ
1664 97013 滝ノ入橋 信州新町日原西1044-9 市道1級 新間線 8.00 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅱ
1665 97014 間瀬口橋 信州新町信級9410-2 市道1級 新間線 8.10 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅲ
1666 97015 下明賀橋 信州新町信級14918-1 市道1級 新間線 8.30 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅲ
1667 97016 新間橋 信州新町信級10341 市道1級 新間線 11.00 ＲＣ橋 1961 2022 Ⅱ
1668 97017 向山１号橋 信州新町水内6561-2 市道1級 みすず橋寺尾線 2.60 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅰ
1669 97018 向山２号橋 信州新町水内6573-2 市道1級 みすず橋寺尾線 3.20 ＲＣ橋 1993 2020 Ⅰ
1670 97019 瀬月橋 信州新町左右20073 市道2級 岩下左右線 10.50 鋼橋 1975 2022 Ⅱ
1671 97020 蟻の尾橋 信州新町越道4059-10 市道2級 堀切下味藤線 12.00 鋼橋 1973 2022 Ⅱ
1672 97021 下味藤橋 信州新町山穂刈4818-ｲ 市道2級 堀切下味藤線 3.00 ＲＣ橋 1968 2020 Ⅰ
1673 97022 穴ノ尾下橋 信州新町越道7169-5 市道2級 土口菅沼線 7.00 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅱ
1674 97023 高出上橋 信州新町越道4076-3 市道2級 山秋栃久保線 13.40 ＲＣ橋 1965 2022 Ⅰ
1675 97024 嘗沢橋 信州新町弘崎1998-2 市道2級 小田端日沢線 8.00 ＲＣ橋 1971 2022 Ⅱ
1676 97025 刈内橋２ 信州新町越道3837-3 市道2級 明賀曲尾線 8.70 ＲＣ橋 1969 2022 Ⅲ
1677 97027 中尾橋１ 信州新町越道6909 市道2級 土口中尾線 6.60 ＲＣ橋 1971 2022 Ⅱ
1678 97028 鹿島川手橋 信州新町里穂刈113-2 市道その他 信州新町４００号線 3.20 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅰ
1679 97029 中尾橋２ 信州新町上条1897-5 市道その他 信州新町５５６号線 7.50 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅰ
1680 97030 上町川手橋 信州新町新町44-2 市道その他 信州新町４１６号線 3.80 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅱ
1681 97031 仲町川手橋 信州新町新町30-1 市道その他 信州新町４２４号線 2.80 ＲＣ橋 1967 2020 Ⅰ
1682 97032 小倉新橋 信州新町上条2455-11 市道その他 信州新町４３１号線 39.60 鋼橋 1990 2021 Ⅱ
1683 97033 下平３号橋 信州新町上条364-1 市道その他 信州新町５６９号線 2.50 ＲＣ橋 1966 2020 Ⅰ
1684 97034 下平２号橋 信州新町上条370-7 市道その他 信州新町５７０号線 2.50 ＲＣ橋 1966 2020 Ⅰ
1685 97035 下平１号橋 信州新町上条370-6 市道その他 信州新町５７０号線 2.00 ＲＣ橋 1966 2020 Ⅰ
1686 97036 境町村中橋 信州新町上条2451-1 市道その他 信州新町４３９号線 2.30 ＲＣ橋 1965 2020 Ⅱ
1687 97038 千原田橋 信州新町上条2443-4 市道その他 信州新町４３２号線 4.30 ＲＣ橋 1980 2020 Ⅱ
1688 97039 川咽橋 信州新町山穂刈1-11 市道その他 信州新町４２９号線 14.20 鋼橋 1983 2022 Ⅰ
1689 97040 太田上橋１ 信州新町山穂刈586-2 市道その他 信州新町４４０号線 10.60 ＲＣ橋 1975 2022 Ⅲ
1690 97041 太田３号橋 信州新町山上条1150-2 市道その他 信州新町４４２号線 10.10 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅱ
1691 97042 太田下橋 信州新町山上条478-2 市道その他 信州新町４４５号線 13.50 ＲＣ橋 1995 2022 Ⅱ
1692 97043 深沢橋 信州新町山上条1-1 市道その他 信州新町４２８号線 4.10 ＲＣ橋 1990 2020 Ⅱ
1693 97044 下川村中橋 信州新町山上条275-7 市道その他 信州新町４５８号線 21.00 ＲＣ橋 1969 2021 Ⅱ
1694 97045 西日時橋 信州新町山上条4298 市道その他 信州新町４４９号線 38.10 ＲＣ橋 1967 2021 Ⅱ
1695 97046 土口上橋 信州新町越道6787-2 市道その他 信州新町７１号線 7.00 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅱ
1696 97047 飯前場橋 信州新町越道6663-3 市道その他 信州新町７２号線 3.40 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 1987 2020 Ⅱ
1697 97048 細尾上橋 信州新町越道10762-2 市道その他 信州新町４４号線 6.50 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅱ
1698 97049 左右礼橋 信州新町山穂刈8548-5 市道その他 信州新町４８号線 6.00 ＲＣ橋 1976 2021 Ⅲ
1699 97051 一ノ矢１号橋 信州新町山穂刈2472 市道その他 信州新町２０４号線 6.60 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
1700 97052 竹之田和橋 信州新町山穂刈3091-1 市道その他 信州新町２５７号線 4.00 ＲＣ橋 1971 2020 Ⅰ
1701 97056 外味藤下橋 信州新町越道6946-3 市道その他 信州新町７０号線 5.50 ＲＣ橋 1968 2022 Ⅱ
1702 97057 日影山支線橋 信州新町山上条250-2 市道その他 信州新町４４７号線 3.80 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅱ
1703 97058 日影山橋 信州新町山上条247-2 市道その他 信州新町４４８号線 14.10 ＲＣ橋 1996 2022 Ⅰ
1704 97059 大田村中橋 信州新町山上条485-6 市道その他 信州新町４４４号線 11.50 鋼橋 1988 2022 Ⅱ
1705 97060 刈内西橋 信州新町山穂刈1355 市道その他 信州新町２１３号線 10.00 鋼橋 1988 2022 Ⅱ
1706 97061 匠沢橋 信州新町山上条487-8 市道その他 信州新町４４１号線 6.00 ＲＣ橋 1933 2022 Ⅲ
1707 97062 福土下橋 信州新町越道4659-4 市道その他 信州新町２１１号線 8.20 ＲＣ橋 1966 2022 Ⅲ
1708 97063 平岩橋 信州新町信級1428 市道その他 信州新町１２２号線 12.00 鋼橋 1959 2022 Ⅰ
1709 97064 坂井橋 信州新町信級6809-5 市道その他 信州新町１３７号線 11.30 鋼橋 1977 2022 Ⅲ
1710 97065 豊住橋 信州新町信級1820-2 市道その他 信州新町１１５号線 14.40 鋼橋 1990 2022 Ⅱ
1711 97066 孫女橋 信州新町信級5445-1 市道その他 信州新町１２７号線 3.70 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅳ
1712 97067 大原中橋 信州新町日原東1347-ﾛ 市道その他 信州新町２８８号線 4.60 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
1713 97068 大沢２号橋 信州新町日原東899 市道その他 信州新町２９９号線 4.30 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅰ
1714 97069 大沢１号橋 信州新町日原東898 市道その他 信州新町２９９号線 4.70 ＲＣ橋 1975 2020 Ⅰ
1715 97070 阿欠橋 信州新町日原西2566 市道その他 信州新町３０２号線 3.90 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅰ
1716 97071 日名東橋 信州新町日原西2268-5 市道その他 信州新町１９３号線 2.90 ＲＣ橋 1969 2020 Ⅰ
1717 97072 宮沢橋２ 信州新町日原西2298-ﾛ 市道その他 信州新町１８８号線 4.90 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
1718 97073 日名１号橋 信州新町日原西1911 市道その他 信州新町１８５号線 3.90 ＲＣ橋 1970 2020 Ⅱ
1719 97074 橋木橋 信州新町日原西633-ﾛ-1 市道その他 信州新町１６３号線 4.40 ＲＣ橋 1932 2020 Ⅱ
1720 97075 直路桟道橋 信州新町牧田中1534-3 市道その他 信州新町３４２号線 7.00 ＲＣ橋 1981 2022 Ⅱ
1721 97076 町表橋 信州新町牧田中2346 市道その他 信州新町３１５号線 12.30 鋼橋 1993 2022 Ⅱ
1722 97077 大月橋 信州新町中牧3862-4 市道その他 信州新町６７８号線 3.40 ＲＣ橋 1993 2020 Ⅱ
1723 97078 南牧浦沢橋 信州新町弘崎2375-4 市道その他 信州新町６６７号線 6.00 鋼橋 1973 2022 Ⅲ
1724 97079 堀ノ内橋 信州新町中牧4551-1 市道その他 信州新町３１６号線 3.70 ＲＣ橋 1972 2020 Ⅱ
1725 97080 間影沢橋 信州新町竹房14-11 市道その他 信州新町５８３号線 15.00 鋼橋 2000 2022 Ⅰ
1726 97081 新孫の沢橋 信州新町牧野島350-3 市道その他 信州新町６０９号線 95.00 鋼橋：トラス橋 1997 2021 Ⅲ
1727 97082 一ノ矢橋 信州新町山穂刈3331-1 市道その他 信州新町２０４号線 10.50 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅰ
1728 97083 福土中橋 信州新町山穂刈6509-3 市道1級 中川手線 13.70 ＰＣ橋 2007 2022 Ⅱ
1729 97084 新久米路橋 信州新町水内22-2 市道その他 信州新町５４２号線 28.70 ＰＣ橋 1992 2021 Ⅱ
1730 97085 二丁田橋 信州新町水内4876-2 市道1級 みすず橋寺尾線 49.00 鋼橋 2008 2021 Ⅱ
1731 97090 久米路第２河川橋 信州新町水内6-5 市道その他 信州新町５４２号線 22.90 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 2014 2021 Ⅱ
1732 97091 ９７０９１号橋 信州新町日原東1717-1 市道その他 信州新町２７９号線 4.00 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1971～1980年 2023 Ⅱ
1733 98001 入日橋 中条日高2811-1 市道その他 中条３６６号線 22.10 鋼橋 1985 2021 Ⅲ
1734 98002 三管寺橋 中条日高2471-3 市道その他 中条３８２号線 28.30 鋼橋 1990 2021 Ⅱ
1735 98003 土尻橋 中条日高13-2 市道1級 長井線 34.90 ＰＣ橋 1987 2021 Ⅱ
1736 98006 栄更橋 中条日高4923-2 市道2級 上長井和沢線 59.70 鋼橋 2001 2021 Ⅱ
1737 98007 大島橋 中条日下野3287-3 市道その他 中条３１５号線 7.20 ＲＣ橋 1978 2024 Ⅱ
1738 98009 石原１号橋 中条日下野3723-5 市道その他 中条３０８号線 4.20 鋼橋 1976 2020 Ⅱ



表3-2　計画対象橋梁一覧表　（23 / 23） 

通し
番号

橋梁
番号

橋梁名 所在地 路線種別 路線名
橋長
(ｍ)

橋種 架設年  架設予想
最新点検
実施年

判定
区分

1739 98010 平沢１号橋 中条日下野3459-4 市道2級 三ヶ野梅木新井線 6.00 ＲＣ橋 1982 2022 Ⅱ
1740 98015 石原３号橋 中条日下野3475-4 市道その他 中条３１０号線 5.50 木橋 2006 2020 Ⅱ
1741 98018 いもり橋 中条日下野5404-2 市道その他 中条２９９号線 6.10 ＲＣ橋 1998 2020 Ⅱ
1742 98019 梅木新井１号橋 中条日下野4080-2 市道その他 中条２９６号線 3.10 木橋 1975 2022 Ⅳ
1743 98020 丸栗橋 中条日下野5403-1 市道その他 中条２９５号線 4.60 ＲＣ橋 1973 2020 Ⅱ
1744 98021 日下野橋 中条日下野5950-1 市道2級 上下条大崩線 46.00 鋼橋 1999 2021 Ⅱ
1745 98022 梅木新井２号橋 中条日下野5164-4 市道2級 三ヶ野梅木新井線 6.00 鋼橋 1971 2022 Ⅱ
1746 98028 刈屋橋 中条2392-2 市道その他 中条２３１号線 22.70 鋼橋 1980 2022 Ⅲ
1747 98029 柴尾橋 中条2859 市道その他 中条２２１号線 7.30 ＰＣ橋 1993 2022 Ⅱ
1748 98030 御堂島橋 中条56-5 市道2級 中長井線 36.50 鋼橋 2004 2021 Ⅱ
1749 98033 稗田橋 中条御山里6026-2 市道その他 中条７３号線 3.80 ＲＣ橋 1998 2022 Ⅱ
1750 98034 牛首橋 中条御山里9677-3 市道その他 中条７３号線 21.50 鋼橋 1998 2021 Ⅱ
1751 98037 下古沢橋 中条御山里5336-1 市道2級 青木田ノ入線 7.20 ＲＣ橋 1979 2022 Ⅱ
1752 98038 沢尻橋 中条御山里9126-2 市道その他 中条３６号線 10.80 鋼橋 1978 2022 Ⅳ
1753 98041 日影２号橋 中条御山里8501-2 市道その他 中条３５号線 5.40 鋼橋 1975 2020 Ⅱ
1754 98042 太田上橋２ 中条御山里7742-1 市道その他 中条９号線 3.20 鋼橋 1973 2022 Ⅲ
1755 98043 田ノ入橋 中条御山里3827-1 市道その他 中条７０号線 8.10 木橋 1980 2022 Ⅳ
1756 98045 坂下橋 中条住良木1098-ﾛ 市道その他 中条１５６号線 32.10 ＲＣ橋 1967 2022 Ⅱ
1757 98047 保高橋 中条住良木8286 市道2級 田頭角井線 28.90 鋼橋 1968 2021 Ⅲ
1758 98048 森下橋 中条住良木7376-ﾛ 市道その他 中条９９号線 30.10 ＲＣ橋 1971 2021 Ⅱ
1759 98049 花園橋 中条住良木7186 市道その他 中条１０５号線 5.00 ＲＣ橋 1970 2022 Ⅱ
1760 98050 薬師橋 無地番 市道その他 中条２８号線 7.00 ＲＣ橋 1980 2022 Ⅱ
1761 98052 倉骨橋 中条御山里7563-1 市道その他 中条５４号線 5.40 鋼橋 1981 2020 Ⅱ
1762 98053 中丸山橋 中条御山里7742-1 市道その他 中条６号線 2.90 ＲＣ橋 1983 2020 Ⅱ
1763 98055 梅木新井３号橋 中条日下野4062-2 市道その他 中条３００号線 6.00 ＲＣ橋 1972 2022 Ⅱ
1764 98056 中屋橋 中条御山里7692 市道その他 中条４４号線 3.10 鋼橋 1979 2020 Ⅰ
1765 98060 手洗桟橋 中条520-2 市道その他 中条２４０号線 26.00 鋼橋 1981 2022 Ⅲ
1766 98067 天神原橋 中条住良木7499 市道その他 中条１０３号線 26.00 ＰＣ橋 1992 2021 Ⅱ
1767 98068 町南橋 中条2463-9 市道その他 中条２６２号線 29.50 鋼橋 1979 2021 Ⅱ
1768 98069 田頭新橋 中条住良木9178-3 市道その他 中条１４０号線 31.80 鋼橋 1994 2021 Ⅱ
1769 98070 中之入橋 中条日下野5393-6 市道その他 中条２９３号線 6.90 ＲＣ橋 2003 2020 Ⅰ
1770 98071 水車橋 中条日下野5408-2 市道その他 中条２９３号線 6.90 ＲＣ橋 2003 2020 Ⅰ
1771 98072 和沢１号橋 中条日高4780-1 市道その他 中条３４８号線 4.80 ＲＣ橋 1985 2020 Ⅱ
1772 98073 和沢２号橋 中条日高4856-3 市道その他 中条３５１号線 4.80 ＲＣ橋 1984 2020 Ⅱ
1773 98074 矢崎橋２ 中条住良木6973-1 市道その他 中条１０７号線 30.00 鋼橋 1997 2021 Ⅲ
1774 98075 刈宿橋 中条住良木62-1 市道その他 中条１５５号線 8.70 鋼橋 1997 2020 Ⅱ
1775 98076 五十鈴橋 中条日高333-2 市道その他 中条３７８号線 76.00 鋼橋 2000 2021 Ⅱ
1776 98082 ９８０８２号橋 中条日高2506-1 市道その他 中条３７８号線 9.10 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1981～1990年 2022 Ⅰ
1777 98083 ９８０８３号橋 中条住良木9189-7 市道その他 中条１５７号線 5.50 ＲＣ橋：ＢＯＸカルバート 不明 1961～1970年 2022 Ⅰ
1778 98084 ９８０８４号橋 中条住良木1691-2 市道その他 中条１４３号線 7.40 ＲＣ橋 不明 1951～1960年 2022 Ⅱ
1779 98085 ９８０８５号橋 中条住良木1099-3 市道その他 中条２３４号線 5.00 ＲＣ橋 不明 1981～1990年 2022 Ⅱ
1780 98086 ９８０８６号橋 中条御山里7693-1 市道その他 中条４４号線 2.00 木橋 不明 1971～1980年 2023 Ⅰ
1781 98087 ９８０８７号橋 中条御山里7693-1 市道その他 中条４４号線 2.45 鋼橋 不明 1987 2023 Ⅰ
1782 100001 石堂橋 南石堂町 市道その他 長野西９４４号線 4.3 ＲＣ橋 1924 2022 Ⅰ
1783 100002 相生橋２ 問御所町 市道その他 長野西９４４号線 3.7 ＲＣ橋 1924 2022 Ⅰ
1784 100003 計渇川橋 南石堂町 市道その他 長野西９４５号線 2.0 ＲＣ橋 1924 2022 Ⅰ
1785 14048 １４０４８号橋 中越二丁目42-13 市道その他 長野中３４９号線 19.6 ＲＣ橋 1996 - -
1786 14049 １４０４９号橋 中越二丁目224-14 市道その他 長野中３４９号線 37.2 鋼橋 1996 - -
1787 40020 ４００２０号橋 松代町城北1-1 市道1級 東寺尾屋敷線 4.5 鋼橋 1963 - -
1788 91084 小日向山橋 豊野町大倉1696-2 市道その他 豊野２１８号線 55.0 鋼橋 2002 2020 Ⅱ
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12182 裾花あやとり橋 Ⅲ 151.0 16.8 10m超 補助 補助工 主塔修繕 37,000 完了予定 橋維委 耐震工事 30,000 橋維工 伸縮・耐震 100,000 167,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 差出南三丁目7398

27008 弥勒寺橋 Ⅲ 88.0 5.2 10m超 補助 補助工 床版補
修：A

84,200 完了予定 84,200 0 R3 Ⅲ R8 ○ 大字平柴1618-4

51026 宮崎橋 Ⅲ 5.3 4.8 5m超10ｍ未満 単独 橋維委 河川協議 500 500 0 R4 Ⅲ R10 ◆ 若穂保科3320-4

51026 宮崎橋 補助 補助工 修繕 15,000 完了予定 15,000 0

31114 篠ノ井駅東西自由通路 Ⅲ 78.0 8.6 10m超 補助 補助委 屋根補修 8,300 補助工 120,000 補助工 50,000 完了予定 178,300 8,272 R4 Ⅱ R9 ○ 跨線橋

21025 ２１０２５号橋 Ⅲ 8.6 3.6 5m超10ｍ未満 単独 橋維工 鉄筋露出 2,000 完了予定 2,000 0 R1 Ⅲ R7 ◆ 大字小島483-5

12168 １２１６８号橋 Ⅲ 3.0 8.1 5m以下 単独 橋維工 鉄筋破断 500 完了予定 500 0 R3 Ⅲ R9 ● 大字中御所88-2

91052 永江橋 Ⅲ 2.4 11.4 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 1,000 完了予定 1,000 0 R3 Ⅲ R8 ● 豊野町豊野1929-2

70030 ７００３０号橋 Ⅲ 4.3 6.1 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 700 完了予定 700 0 R3 Ⅲ R8 ● 青木島町大塚1175-1

27017 ２７０１７号橋 Ⅲ 3.1 11.4 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 1,100 完了予定 1,100 0 R3 Ⅲ R9 ● 大字安茂里3833-2

40057 ４００５７号橋 単独 橋維委 500 500 0

40057 ４００５７号橋 Ⅲ 2.3 5.4 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 2,500 完了予定 2,500 0 R4 Ⅲ R9 ● 松代町豊栄1625

10011 １００１１号橋 Ⅲ 2.2 4.1 5m以下 単独 橋維工 石積 700 完了予定 700 0 R2 Ⅲ R8 ● 箱清水二丁目2084-3

29037 大峯橋 Ⅲ 74.1 7.3 10m超 補助 補助委 5,000 補助工 床版ヒビ 60,000 完了予定 65,000 0 R4 Ⅲ R9 ○ 大字泉平619-2

29022 柳平橋 Ⅲ 32.8 4.8 10m超 補助 補助工 耐震含む修繕 40,000 完了予定 40,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 大字小鍋1230-1

29025 ２９０２５号橋 Ⅲ 3.7 7.8 5m以下 単独 橋維委 500 補助工 耐震化含めて修繕 5,000 完了予定 5,500 0 R3 Ⅲ R8 ● 大字入山4318-4

29044 ２９０４４号橋 Ⅲ 2.5 7.1 5m以下 単独 橋維工 耐震化考慮した工事 3,000 完了予定 3,000 0 未確認 Ⅲ R10 ● 大字上ヶ屋2471-3510

95112 家老橋 Ⅲ 44.00 4.0 10m超 補助 補助工 上部工修繕 補助工 上部工修繕 30,000 完了予定 30,000 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ○ 鬼無里日影2886-1

94108 四角面橋 Ⅲ 34.7 8.5 10m超 補助 0 補助工 主桁腐食伸縮装置 30,000 完了予定 30,000 0 R1 Ⅲ R6 ○ 鬼無里2820

32007 岡田川下橋 Ⅳ 21.8 3.4 10m超 補助 補助工 床版腐食 6,900 完了予定 6,900 0 R3 Ⅳ R8 ○ 篠ノ井塩崎6842-2

32007 岡田川下橋 単独 橋維委 河川協議 1,000 1,000 0

92021 大川橋１ Ⅳ 40.0 2.0 10m超 補助 補助委 2,500 補助工 橋台：
ひび割

17,500 完了予定 20,000 0 R1 Ⅳ R7 ○ 戸隠1042-1

30047 篠ノ井北４７号橋 Ⅳ 14.9 2.0 10m超 単独 橋維委 500 補助工 木橋更新 10,000 完了予定 10,500 0 R1 Ⅳ R7 ○ 篠ノ井布施五明506-1

25022 西山田橋 Ⅱ 15.8 6.8 10m超 補助 補助委 6,500 補助工 上部工 28,000 完了予定 34,500 0 R3 Ⅱ R8 ○ 稲田一丁目2-3

94051 土倉橋 Ⅲ 22.0 3.5 10m超 補助 補助委 6,000 補助工 漏水遊離石灰 25,900 完了予定 31,900 0 R1 Ⅲ R6 Ⅲ ○ 鬼無里日影11020-1

80006 小笹橋 Ⅲ 135.0 4.0 10m超 補助 補助委 10,000 補助工 主部
材：3種

110,000 完了予定 120,000 0 R4 Ⅲ R9 ○ 篠ノ井山布施8687-3

26009 アップルブリッジ赤沼 Ⅲ 321.0 11.0 10m超 補助 補助工 JR分 50,000 完了予定 50,000 0 R2 Ⅲ R7 ○ 跨線橋

95203 大川橋２ Ⅲ 35.0 11.8 10m超 補助 補助委 12,000 補助工 主桁腐食 64,000 完了予定 76,000 0 R1 Ⅲ R6 Ⅲ ○ 鬼無里日影11113-3

80011 保玉橋 Ⅲ 21.1 7.7 10m超 補助 補助委 6,000 補助工 主桁腐食 36,400 完了予定 42,400 0 R4 Ⅲ R9 ○ 大字塩生乙3096-7

50063.2 ５００６３号橋２ Ⅲ 31.9 0.9 10m超 補助 補助委 6,000 補助工 床板腐食 15,000 完了予定 21,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 若穂川田615-6

91102 平成大橋 Ⅲ 39.0 12.8 10m超 補助 補助工 床版腐食 8,300 完了予定 8,300 0 R1 Ⅲ R6 Ⅲ ○ 豊野町大倉2071-1

30070 両郡歩道橋 Ⅲ 55.0 2.3 10m超 補助 補助委 10,000 補助工 主部
材：3種

27,200 完了予定 37,200 0 R3 Ⅲ R8 ○ 大字塩生甲2748-10

10023 平成橋 Ⅲ 17.0 3.1 10m超 補助 補助委 4,000 補助工 腐食 16,200 完了予定 20,200 0 R3 Ⅲ R9 ○ 檀田二丁目152-ﾛ

41050 ４１０５０号橋 Ⅲ 7.6 4.9 5m超10ｍ未満 補助 補助委 5,000 補助工 主部
材：3種

18,700 完了予定 23,700 0 R3 Ⅲ R8 ◆ 松代町西条1176-1

40046 藤沢大橋 単独 橋維委 河川協議 500 500 0 Ⅲ

40046 藤沢大橋 Ⅲ 9.6 4.5 5m超10ｍ未満 補助 補助委 5,000 補助工 漏水ヒビ 10,000 完了予定 15,000 0 R2 Ⅲ R6 Ⅲ ◎ 松代町豊栄4888-2

94073 財又橋 Ⅲ 13.0 4.1 10m超 補助 補助委 撤去委託 5,000 補助工 撤去 28,000 完了予定 33,000 0 R1 Ⅲ R7 ○ 鬼無里9281-3

97081 新孫の沢橋 Ⅲ 95.0 6.2 10m超 補助 補助委 20,000 補助工 洗堀 73,000 完了予定 93,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 信州新町牧野島350-3

97012 置原桟道橋 Ⅲ 24.0 4.3 10m超 補助 補助委 6,000 補助工 主部
材：ひ

26,100 完了予定 32,100 0 R4 Ⅲ R9 ○ 信州新町日原西1345

91048 田子川橋 Ⅲ 19.4 3.0 10m超 補助 補助工 断面修復 23,000 完了予定 23,000 0 R1 Ⅲ R7 ○ 豊野町南郷715-4

50074 蓮花橋 単独 橋維委 河川協議 500 500 0

50074 蓮花橋 Ⅲ 19.8 4.4 10m超 補助 補助委 5,000 補助工 欠損 25,000 完了予定 30,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 若穂保科2102-3

97040 太田上橋１ Ⅲ 10.6 3.8 10m超 補助 補助委 4,000 補助工 7,000 完了予定 11,000 0 R4 Ⅲ R9 ○ 信州新町山穂刈586-2

41052 ４１０５２号橋 Ⅲ 8.5 2.7 5m超10ｍ未満 補助 補助委 5,000 補助工 鉄筋露出 6,000 完了予定 11,000 0 R3 Ⅲ R8 ◆ 松代町西条3348-1

51018 ５１０１８号橋 Ⅲ 12.6 6.3 10m超 補助 補助委 6,000 補助工 主部
材：ひ

8,000 完了予定 14,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 若穂川田1974-2

41071 金太郎橋 Ⅲ 11.0 4.0 10m超 補助 補助委 5,000 補助工 ヒビ多数 8,000 完了予定 13,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 松代町豊栄379-1

22009 ２２００９号橋 Ⅲ 10.5 3.6 10m超 補助 補助委 4,000 補助工 主部
材：ひ

15,000 完了予定 19,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 浅川西平1386-1

97025 刈内橋２ Ⅲ 8.7 4.6 5m超10ｍ未満 補助 補助委 5,000 補助工 下部ヒビ護岸 17,000 完了予定 22,000 0 R4 Ⅲ R9 ◎ 信州新町越道3837-3

94077 あめふり橋 Ⅲ 9.5 3.6 5m超10ｍ未満 補助 補助工 欠損 10,000 完了予定 10,000 0 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ◎ 鬼無里9405-2

50071 庁橋 Ⅲ 21.1 4.5 10m超 補助 補助委 断面修復 5,000 補助工 7,000 完了予定 12,000 0 R3 Ⅲ R8 ○ 若穂保科1911-4

26054 ２６０５４号橋 Ⅲ 9.0 8.0 5m超10ｍ未満 補助 補助工 断面修復 11,300 完了予定 11,300 0 R1 Ⅲ R7 ◆ 大字赤沼672-13

94034 牛平沖橋 Ⅲ 11.2 2.4 10m超 補助 補助委 4,000 補助工 主部
材：3種

10,000 完了予定 14,000 0 R1 Ⅲ R7 ○ 鬼無里15248-ｲ

41085 ４１０８５号橋 Ⅲ 2.4 10.1 5m以下 単独 橋維委 1,000 橋維工 主部
材：3種

9,000 完了予定 10,000 0 R4 Ⅲ R9 ● 松代町松代168-1

95022 横田橋２ Ⅲ 11.3 3.3 10m超 補助 補助工 漏水遊離石灰 6,300 完了予定 6,300 0 R1 Ⅲ R7 ○ 鬼無里日影4304

94090 峠向橋 Ⅲ 8.6 2.5 5m超10ｍ未満 補助 補助委 2,000 補助工 主部
材：3種

6,000 完了予定 8,000 0 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ◆ 鬼無里5628

95052 こよう橋 Ⅲ 6.0 3.2 5m超10ｍ未満 単独 橋維工 鉄筋露出 1,000 完了予定 1,000 0 R1 Ⅲ R9 ◆ 鬼無里日影8444-ﾍ-12

98060 手洗桟橋 Ⅲ 26.0 3.7 10m超 補助 補助工 腐食 1,700 完了予定 1,700 0 R4 Ⅲ R9 ○ 中条520-2

24029.2 ２４０２９号橋２ Ⅲ 9.6 2.5 5m超10ｍ未満 補助 補助工 腐食 4,800 完了予定 4,800 0 R3 Ⅲ R8 ◆ 大字北尾張部524-4

27043 ２７０４３号橋 Ⅲ 8.2 2.4 5m超10ｍ未満 単独 橋維工 地覆高覧破損 3,700 完了予定 3,700 0 R3 Ⅲ R9 ◆ 安茂里小市二丁目8304

91007 嘉児加２号橋 Ⅲ 5.0 5.2 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 2,500 完了予定 2,500 0 R3 Ⅲ R8 ● 豊野町大倉455-4

94107 下ノ瀬橋 Ⅱ 40.5 4.2 10m超 補助 補助委 10,000 補助工 集約撤去 30,000 完了予定 40,000 0 集約撤去のため予算計上有 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里日影346-13

91047 浅川原橋 Ⅲ 6.4 6.4 5m超10ｍ未満 補助 補助委 3,000 補助工 欠損 8,000 完了予定 11,000 0 R1 Ⅲ R7 ◆ 豊野町南郷569-2

12165 １２１６５号橋 Ⅲ 5.2 4.0 5m超10ｍ未満 補助 補助工 更新 3,100 完了予定 3,100 0 R4 Ⅲ R10 ◆ 大字南長野1095-3

41091 ４１０９１号橋 Ⅲ 2.7 6.0 5m以下 単独 橋維委取消 0 次年度先送り 補助工 更新カルバート 1,000 補助工 7,000 完了予定 8,000 0 R4 Ⅲ R9 ● 松代町松代116-8

29015 ２９０１５号橋 Ⅲ 7.0 4.4 5m超10ｍ未満 単独 橋維工 鉄筋露出 4,000 完了予定 4,000 0 R4 Ⅲ R9 ◎ 浅川畑山103-ﾛ

97078 南牧浦沢橋 Ⅲ 6.0 4.3 5m超10ｍ未満 補助 補助委 2,000 補助工 床版：3
種ｹﾚ

11,000 完了予定 13,000 0 R4 Ⅲ R9 ◆ 信州新町弘崎2375-4

24077 ２４０７７号橋 Ⅲ 2.5 4.7 5m以下 単独 補助工 鉄筋露出 1,000 完了予定 1,000 0 R4 Ⅲ R9 ● 大字屋島733-3

98042 太田上橋２ Ⅲ 3.2 4.1 5m以下 単独 橋維工 ヒビ 1,700 完了予定 1,700 0 R4 Ⅲ R9 ● 中条御山里7742-1

98007 大島橋 Ⅲ 7.2 4.6 5m超10ｍ未満 単独 橋維工 河床洗堀 700 完了予定 700 0 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ◎ 中条日下野3287-3

80010 小坂橋１号 Ⅲ 18.9 1.6 10m超 単独 橋維工 基礎沈下 1,900 完了予定 1,900 0 R4 Ⅲ R9 ○ 七二会丙1972-1

12049 １２０４９号橋 Ⅲ 3.6 9.4 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 2,200 完了予定 2,200 0 R3 Ⅲ R8 ● 居町107

94078 ぬる沢橋 Ⅲ 5.5 3.4 5m超10ｍ未満 補助 補助委 3,000 補助工 地覆劣化 5,500 完了予定 8,500 0 R1 Ⅲ R8 ◆ 鬼無里9521-6
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計
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費　計
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所在地

50053 ５００５３号橋 Ⅲ 3.5 13.4 5m以下 単独 補助委 2,000 橋維工 石積 9,000 完了予定 11,000 0 R4 Ⅲ R9 ● 若穂綿内4851-1

12082 １２０８２号橋 Ⅲ 2.1 4.6 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 1,200 完了予定 1,200 0 R2 Ⅲ R8 ● 大字高田798-2

12048 １２０４８号橋 Ⅲ 3.8 9.9 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 1,000 完了予定 1,000 0 R2 Ⅲ R8 ● 居町78

25032 ２５０３２号橋 Ⅲ 3.5 4.4 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 1,500 完了予定 1,500 0 R4 Ⅲ R9 ● 大字吉461

13052 １３０５２号橋 Ⅲ 3.6 5.9 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 400 完了予定 400 0 R4 Ⅲ R9 ● 大字稲葉676

23020 ２３０２０号橋 Ⅲ 2.9 5.6 5m以下 単独 補助工 断面欠損 1,000 完了予定 1,000 0 R3 Ⅲ R9 ● 大字大豆島935-1

41083 ４１０８３号橋 Ⅲ 2.0 5.5 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 1,300 完了予定  補助工  完了予定 1,300 0 R4 Ⅲ R9 ● 松代町清野1202-10

94004 籠田橋 Ⅲ 2.0 4.9 5m以下 単独 橋維工 下部ヒビ 1,300 完了予定 1,300 0 R1 Ⅲ R9 ● 鬼無里2414-3

12078 １２０７８号橋 Ⅲ 2.1 4.4 5m以下 単独 橋維工 鉄筋露出 300 完了予定 300 0 R2 Ⅲ R8 ● 大字高田292-9

12153 １２１５３号橋 Ⅲ 6.4 12.2 5m超10ｍ未満 補助 補助工 下部工修繕 2,000 完了予定 2,000 0 R4 Ⅲ R10 ◆ 若里七丁目975-1

94111 坂口ヘツリ橋 Ⅲ 2.2 7.0 5m以下 単独 補助工 下部鉄筋露出 2,000 完了予定 2,000 0 R3 Ⅲ R8 ● 鬼無里1726-1

60037 ６００３７号橋 Ⅲ 3.0 4.1 5m以下 単独 橋維工 欠損 1,000 完了予定 1,000 0 R2 Ⅲ R8 ● 川中島町今里145-1

98028 刈屋橋 Ⅲ 22.7 2.6 10m超 単独 橋維委取消 0 次年度先送り 橋維委 1,000 補助工 鉄筋露出 5,000 完了予定 6,000 0 R4 Ⅲ R9 ◆ 中条2392-2

27006 相生橋 Ⅲ 57.6 7.7 10m超 架替予定 0 架け替えのため予算計上なし R3 Ⅲ R8 ○ 大字中御所

40076 松代東７６号橋 Ⅲ 26.4 8.4 10m超 道路課撤去 0 撤去のため予算計上なし R3 Ⅲ R8 ○ 松代町東条2921-1

94048 義仲橋 Ⅲ 93.0 3.5 10m超 通行止・廃橋手続き 0 廃橋検討のため予算計上なし R1 Ⅲ R7 ○ 鬼無里17437-3

27005 相生歩道橋 Ⅲ 63.0 3.8 10m超 架替予定 0 架け替えのため予算計上なし R3 Ⅲ R8 ○ 大字中御所

95018 矢崎橋１ Ⅲ 7.0 3.5 5m超10ｍ未満 廃橋検討 0 廃橋検討のため予算計上なし R1 Ⅲ R7 ◆ 鬼無里日影6290

97062 福土下橋 Ⅲ 8.2 6.9 5m超10ｍ未満 廃橋検討 0 廃橋検討のため予算計上なし R4 Ⅲ R9 ◎ 信州新町越道4659-4

97066 孫女橋 Ⅳ 3.7 1.5 5m以下 廃橋検討 0 廃橋・集約調整中 R2 Ⅳ R7 ● 信州新町信級5445-1

90004 ９０００４号橋 Ⅲ 5.0 2.4 5m以下 経過観察 0 廃橋検討のため予算計上なし R2 Ⅲ R7 ● 信更町桜井1747-1

94088 矢下沖橋 Ⅲ 10.6 4.2 10m超 廃橋検討 0 廃橋検討のため予算計上なし R1 Ⅲ R7 ○ 鬼無里8060-1

94001 親澤橋 Ⅱ 25.0 4.7 10m超 通行止 0 廃橋予定のため予算計上なし R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里1907-28

20027 ２００２７号橋 Ⅲ 3.4 5.4 5m以下 R5完了 0 R5年度Ⅲ判定解消済のため予算計上なし R3 Ⅲ R8 ● 大字富竹1155-7

40023 東田橋 Ⅰ 28.5 5.2 10m超 R5完了 0 Ⅲ判定解消済 R2 Ⅲ R6 Ⅲ ○ 松代町東寺尾3732-5

24093 ゆめのかけはし Ⅰ 54.00 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 跨線橋

27027 長安橋（車道＋歩道北＋歩道南） Ⅰ 95.50 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ○ 大字安茂里

51031 高下上橋 Ⅰ 9.40 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ◎ 若穂保科4795-3

97014 間瀬口橋 Ⅰ 8.10 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◆ 信州新町信級9410-2

40035 ４００３５号橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済の予定が、あと２０００万かかる R4 Ⅲ R9 ◎ 松代町東条

95038 神地沢橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R8 ◆ 鬼無里日影7596-1

98047 保高橋 Ⅰ 28.90 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 中条住良木8286

41070 堀の内橋 Ⅰ 13.10 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 松代町豊栄372-1

98038 沢尻橋 Ⅳ 10.80 10m超 0 廃橋・集約調整中 R4 Ⅳ R9 ○ 中条御山里9126-2

92052 楠川橋 Ⅰ 21.40 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ○ 戸隠豊岡7652-2

94033 加茂川橋 Ⅰ 24.50 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ○ 鬼無里14250-4

94068 堀切橋２ Ⅰ 16.80 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅲ ○ 鬼無里11938-7

92054 久保田橋 Ⅰ 23.40 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ○ 戸隠262

41089.2 神田橋２ Ⅰ 17.70 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 松代町西寺尾1120-5

92027 上楠川４号橋 Ⅳ 6.60 5m超10ｍ未満 0
92026、92027、92028、
92029共に路線単位で通行
止め、

R1 Ⅳ R10 ◆ 戸隠640-1

94083 小川橋 Ⅰ 19.90 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ○ 鬼無里8634-2

93010 渡土橋 Ⅰ 94.80 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ○ 戸隠栃原4488-2

98043 田ノ入橋 Ⅳ 8.10 5m超10ｍ未満 0 廃橋・集約調整中 R4 Ⅳ R9 ◆ 中条御山里3827-1

40025 温泉大橋 Ⅰ 27.40 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ○ 松代町東条3219-1

98001 入日橋 Ⅰ 22.10 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 中条日高2811-1

22002 ２２００２号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◎ 中曽根2120

50085 ５００８５号橋 Ⅳ 4.80 5m以下 0 廃橋・集約調整中 R4 Ⅳ R9 ● 若穂保科757

98019 梅木新井１号橋 Ⅳ 3.10 5m以下 0 廃橋・集約調整中 R4 Ⅳ R9 ● 中条日下野4080-2

93073 中央橋 Ⅰ 24.30 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ○ 戸隠祖山880009

41081 ４１０８１号橋 Ⅰ 9.50 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ◎ 松代町豊栄822-ﾛ-1

51042 山内上橋 Ⅰ 10.50 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 若穂保科78-3

41068 欠大橋 Ⅰ 10.10 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ○ 松代町西条2890-1

98074 矢崎橋２ Ⅰ 30.00 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 中条住良木6973-1

97015 下明賀橋 Ⅰ 8.30 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◆ 信州新町信級14918-1

41051 入組橋 Ⅰ 10.90 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 松代町西条1186-1

40004 堀田橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R7 ◆ 松代町大室1628

41049 ４１０４９号橋 Ⅰ 9.80 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ◎ 松代町西条3537-1

80009 ８０００９号橋 Ⅰ 8.50 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◎ 七二会己953-ﾛ-2

12001 旭山橋 Ⅰ 55.20 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ○ 大字西長野748-16

90029 ９００２９号橋 Ⅰ 6.80 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◆ 信更町赤田722

95011 土橋 Ⅰ 12.70 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R7 ○ 鬼無里日影4304

27003 ２７００３号橋 Ⅰ 5.90 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◎ 大字平柴1595-1

97007 土口中橋 Ⅰ 55.90 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ○ 信州新町越道6976-5

97008 更級橋 Ⅱ 98.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信州新町日原東74-2

10024 平和橋 Ⅱ 20.50 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 吉田二丁目327-3

96025 門増橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◎ 大岡乙4469

96052 下大岡北橋 Ⅰ 9.90 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R10 ◆ 大岡乙3483-1

30024 ３００２４号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井岡田3241-199

22015 ２２０１５号橋 Ⅰ 9.80 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R10 ◆ 浅川西条966-8

91009 大倉橋 Ⅱ 40.60 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町大倉2006-6

29029 ２９０２９号橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R10 ◆ 大字広瀬1753-1

94110 保寺沢橋 Ⅱ 25.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里14410-4
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94020 満恵橋 Ⅱ 34.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里日影3805

60023 ６００２３号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 Ⅲ判定解消済 R2 Ⅲ R8 ● 川中島町上氷鉋484-1

93063 栃ノ木橋 Ⅰ 9.50 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R9 ◆ 戸隠栃原9891

97061 匠沢橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◆ 信州新町山上条487-8

41040 櫻橋 Ⅰ 9.60 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R2 Ⅲ R7 ◆ 松代町西条386-9

93009 綾織橋 Ⅱ 28.80 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 戸隠栃原880041

60003 小山堰橋 Ⅰ 8.60 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ◎ 川中島町四ツ屋1266-2

93070 柵橋 Ⅱ 30.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅲ ○ 戸隠祖山880019

94035 牛平橋 Ⅱ 46.10 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里15261-1

97064 坂井橋 Ⅰ 11.30 10m超 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ○ 信州新町信級6809-5

10025.1 北部大橋北 Ⅱ 52.30 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 吉田二丁目316-2

94223 上平橋 Ⅱ 45.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里日影54-3

12186 中御所跨線橋 Ⅱ 169.00 10m超 0 R4 Ⅱ R8 ○ 跨線橋

94074 きとうら橋 Ⅰ 6.80 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R7 ◆ 鬼無里9287-2

29034 ２９０３４号橋 Ⅰ 6.60 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R10 ◆ 大字上ヶ屋2471-19

96044 宮平１号橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◆ 大岡甲7961

95019 和合橋 Ⅱ 25.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里13564-5

32012 みこと上橋 Ⅱ 20.60 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井二ッ柳1580-7

96032 御曹子橋 Ⅱ 97.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大岡丙1204-4

41058 松代西５８号橋 Ⅱ 41.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町西条3213-1

13079 １３０７９号橋 Ⅰ 6.50 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R9 ◎ 大字東和田

60004 ６０００４号橋 Ⅰ 8.10 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ◎ 川中島町四ツ屋1291-2

93062 滝沢橋 Ⅲ 9.50 5m超10ｍ未満 補助工 1,000 1,000 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R6 Ⅱ ◎ 戸隠栃原8523-3

30043 ３００４３号橋 Ⅱ 12.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井岡田2042-2

20012 落合橋２ Ⅱ 27.70 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字下駒沢1213-3

10025.2 北部大橋南 Ⅱ 52.30 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 吉田二丁目316-2

97013 滝ノ入橋 Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町日原西1044-9

94071 宮の脇橋 Ⅱ 16.50 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里11288-2

91055 小瀬橋 Ⅱ 36.70 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町豊野708-3

30032 ３００３２号橋 Ⅱ 11.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井岡田1873-4

90044 信更４４号橋 Ⅱ 20.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信更町安庭1792-1

97049 左右礼橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R8 ◆ 信州新町山穂刈8548-5

91056 谷脇橋 Ⅱ 40.50 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ○ 豊野町浅野2069-3

91043 直ノ橋 Ⅱ 36.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字赤沼1226-2

30028 篠ノ井北２８号橋 Ⅱ 15.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井岡田1853-7

94066 四角面下橋 Ⅱ 17.50 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ 鬼無里458-1

91081 入橋 Ⅱ 38.40 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町大倉290

50070 在家橋 Ⅱ 21.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科1889-1

70015 ７００１５号橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ◆ 稲里町中氷鉋1001-1

70085 ７００８５号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ● 青木島町大塚76-1

25020 檀田大橋 Ⅱ 17.30 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 三輪十丁目297-4

91013 昭和橋 Ⅱ 52.60 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町浅野508-6

98006 栄更橋 Ⅱ 59.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条日高4923-2

50063.1 小出橋 Ⅱ 28.40 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 若穂川田615-6

40073 蛭川橋 Ⅱ 34.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町東寺尾3973-1

98003 土尻橋 Ⅱ 34.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条日高13-2

27021 安茂里１３５－１号橋 Ⅱ 14.80 10m超 0 R4 Ⅱ R8 ○ 跨線橋

22001 ２２００１号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R10 ◆ 北郷2054-85

24056 ２４０５６号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R10 ◆ 大字屋島2389-2

30029 古町橋 Ⅱ 10.50 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井岡田1856-2

40072 寺尾橋 Ⅱ 57.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町東寺尾1084-1

31067 瀬原田橋 Ⅱ 19.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井二ッ柳1747-1

50062.1 中学校橋 Ⅱ 31.50 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 若穂川田504-3

90006 平三水橋 Ⅱ 115.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信更町三水144-8

98021 日下野橋 Ⅱ 46.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条日下野5950-1

20032 清水橋２ Ⅱ 17.80 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字金箱634-2

91062 南田子川橋 Ⅱ 17.40 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 豊野町南郷788-2

50090 保科川側道橋 Ⅱ 29.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂川田1624-ﾛ

94098 高橋５号橋 Ⅱ 20.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅲ ○ 鬼無里9943-2

20034 富竹大橋 Ⅱ 23.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字富竹21-2

20035 弘誓大橋 Ⅱ 21.40 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字富竹195-2

94106 瀬戸橋 Ⅱ 45.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里日影344-1

95044 川浦橋 Ⅱ 38.50 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里日影10256-3

97002 新福土下橋 Ⅱ 24.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信州新町山穂刈5980-2

91073 南三念沢橋 Ⅱ 19.30 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町豊野413-1

91086 箕羽田橋 Ⅱ 24.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅲ ○ 豊野町大倉2844-2

91088 浅川橋 Ⅱ 26.70 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字大町1267-10

92003 下楠川橋 Ⅱ 29.30 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 戸隠豊岡7867-1

92041 中之地橋 Ⅱ 21.40 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 戸隠豊岡1965-3

98048 森下橋 Ⅱ 30.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条住良木7376-ﾛ

31031 篠ノ井中３１号橋 Ⅱ 22.70 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井小森1096-3

95053 田之頭１号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 Ⅲ判定解消済 R3 Ⅲ R8 ● 鬼無里日影8742
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32006 みこと橋 Ⅱ 19.50 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ みこと川1505-2

94069 小鬼無里向橋 Ⅱ 18.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ 鬼無里11744

91085 上原大方橋 Ⅱ 49.60 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町大倉3448-3

50030 菱川橋 Ⅱ 23.20 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 若穂牛島87-3

70158 本道宿跨道橋 Ⅱ 97.40 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 真島町真島128-1

91106 宇佐美沢橋 Ⅱ 66.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町町石2984-5

12188 長野西１号橋 Ⅱ 37.00 10m超 0 R4 Ⅱ R7 ○ 大字茂菅61-2

28002 小鍋橋 Ⅱ 20.30 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 大字小鍋3320-2

40080 東条橋 Ⅱ 25.20 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 松代町東条2552-6

92032 上楠川１号橋 Ⅱ 18.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅲ ○ 戸隠1205

20041 駒沢橋２ Ⅱ 18.50 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字上駒沢1146-2

40077 屋地新橋 Ⅱ 38.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町東条2398-2

92072 カナヤ橋 Ⅱ 17.40 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ 戸隠豊岡7059-2

22010 塚田橋 Ⅱ 6.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 浅川押田272-2

29036 愛宕橋 Ⅱ 45.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大字上ヶ屋1603-19

91063 落合橋３ Ⅱ 32.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町南郷590-2

50065 須釜下橋 Ⅱ 18.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科2838-1

95100 祖山４６号橋 Ⅱ 11.10 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影3972-8

95113 中島橋２ Ⅱ 15.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影1320-2

10020 １００２０号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 Ⅲ判定解消済 R1 Ⅲ R9 ● 大字長野2491-ﾛ-2

25026 ２５０２６号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 Ⅲ判定解消済 R4 Ⅲ R9 ● 大字吉391-2

32036 山崎橋 Ⅱ 21.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井塩崎5229-4

92013 南部大橋 Ⅱ 92.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 戸隠豊岡3978-ｲ

96017 久方橋 Ⅱ 97.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大岡乙3108

60030 ６００３０号橋 Ⅱ 9.90 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 川中島町上氷鉋185-4

40028 返町橋 Ⅱ 26.20 10m超 0 R2 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 松代町東条3301-3

51035 赤野田橋 Ⅱ 8.10 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◎ 若穂保科5054-4

20011 三駒橋 Ⅱ 30.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字下駒沢1155-2

96029 大八橋 Ⅱ 119.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大岡乙6006-2

30054 杉ノ子橋 Ⅱ 15.60 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井布施五明692-11

91010 明治橋 Ⅱ 50.80 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町浅野485-4

29027 ２９０２７号橋 Ⅱ 10.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◎ 大字入山4751-1

96003 聖新橋 Ⅱ 10.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 信州新町弘崎670-3

92020 鳶岩橋 Ⅱ 28.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 戸隠978-ﾊ

97006 福土上橋 Ⅱ 9.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町越道5045-ｲ

92024 メノウ橋 Ⅱ 12.40 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 戸隠

32029 上石川橋 Ⅱ 16.70 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井石川887-1

91001 川谷橋 Ⅱ 31.70 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町川谷972-1

94082 新井橋 Ⅱ 15.60 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里8789-7

30072 五明新橋 Ⅱ 24.50 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井布施五明685-10

31071 方田橋 Ⅱ 20.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ○ 篠ノ井二ッ柳1774-10

32050 松葉田橋 Ⅱ 21.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井塩崎4092-3

32084 聖徳橋 Ⅱ 24.45 10m超 0 未確認 Ⅱ R10 ○ 篠ノ井塩崎5827-2

98076 五十鈴橋 Ⅱ 76.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条日高333-2

92033 上楠川２号橋 Ⅱ 17.40 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ 戸隠357

91079 二ツ石跨線橋 Ⅱ 35.10 10m超 0 R5 Ⅱ R10 ○ 跨線橋

41014 清須橋 Ⅱ 10.40 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町松代221-6

22034 三ツ出口橋 Ⅱ 30.30 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 北郷1123-7

97060 刈内西橋 Ⅱ 10.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 信州新町山穂刈1355

90047 信更４７号橋 Ⅱ 58.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信更町安庭1555-2

50068 みどり橋 Ⅱ 19.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科1782-2

51030 ５１０３０号橋 Ⅱ 7.40 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 若穂保科

22031 宮入橋 Ⅱ 28.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中曽根3979-2

91072 豊野跨線歩道橋 Ⅱ 23.00 10m超 0 R4 Ⅱ R8 ○ 跨線橋

50067 須釜中橋 Ⅱ 20.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科1648-2

94109 綿内橋 Ⅱ 30.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里2824-2

98068 町南橋 Ⅱ 29.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条2463-9

97090 久米路第２河川橋 Ⅱ 22.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信州新町水内6-5

20040 上駒沢橋 Ⅱ 10.50 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 大字上駒沢606

96009 浅治橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡甲7440-1

95037 吉田橋 Ⅱ 11.40 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影7159-ｲ

41088 神田川新橋 Ⅱ 41.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町東寺尾502

98030 御堂島橋 Ⅱ 36.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条56-5

50066 庚申橋 Ⅱ 19.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科1611-1

25056 檀田中央橋 Ⅱ 34.00 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 檀田一丁目95-3

50091 若穂東９１号橋 Ⅱ 22.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科2120-2

97044 下川村中橋 Ⅱ 21.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信州新町山上条275-7

98045 坂下橋 Ⅱ 32.10 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 中条住良木1098-ﾛ

25062 他力橋 Ⅱ 21.72 10m超 0 R5 Ⅱ R10 ○ 稲田一丁目23-21

91117 豊野駅ふれあい公園南北自由通路　 Ⅱ 77.79 10m超 0 R4 Ⅱ R8 ○ 跨線橋　豊野町豊野983-46

94097 高橋前橋 Ⅱ 21.10 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里10401-ﾛ

94045 岩下橋 Ⅱ 47.50 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里日影10433-2
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95043 落合橋１ Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R9 ◆ 鬼無里日影10597-ｲ-11

20007 五反田橋 Ⅱ 27.10 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 大字上駒沢867-2

22037 仙郷橋 Ⅱ 13.60 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 真光寺1281-2

91064 赤石橋 Ⅱ 32.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町豊野5-1

91105 三念沢大橋 Ⅱ 109.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町町石1546-2

51001 落合岐橋 Ⅱ 30.20 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂牛島

31083 堤外橋 Ⅱ 16.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井小森1681-3

51040 板倉橋 Ⅱ 14.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科2190

51027 和田上橋 Ⅱ 9.90 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 若穂保科3512

10013 堀切大橋 Ⅱ 50.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 箱清水一丁目2315-2

96033 越中川橋 Ⅱ 14.40 10m超 0 R4 Ⅱ R10 ○ 大岡丙1212-1

95159 西京向田橋 Ⅱ 17.90 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ 鬼無里日影7689-2

98022 梅木新井２号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 中条日下野5164-4

25001 瑞穂橋 Ⅱ 12.30 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 大字若槻西条396-1

40071 東条歩道橋 Ⅱ 21.50 10m超 0 R2 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 松代町東条2458-4

30027 ３００２７号橋 Ⅱ 9.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井岡田1749-2

11025 吉田東町跨線橋 Ⅱ 48.70 10m超 0 R4 Ⅱ R8 ○ 跨線橋

51044 牛島南橋 Ⅱ 11.40 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂牛島242-3

32062 聖和橋 Ⅱ 38.90 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井塩崎7136

10002 １０００２号橋 Ⅱ 7.20 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◎ 箱清水三丁目1568

41089.1 神田橋１ Ⅱ 11.00 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 松代町西寺尾1120-5

92029 ９２０２９号橋 Ⅱ 8.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ◆ 戸隠710-1

22043 一ノ瀬橋 Ⅱ 23.45 10m超 0 R5 Ⅱ R10 ○ 真光寺543

32037 北畑橋 Ⅱ 21.70 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井塩崎5246

40093 東寺尾橋 Ⅱ 30.10 10m超 0 R5 Ⅱ R10 ○ 松代町東寺尾4007-2

41094 花の丸新橋 Ⅱ 37.20 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松城町松代298

41073 宮前橋２ Ⅱ 10.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町豊栄423-2

51016 領家西橋 Ⅱ 13.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂川田3249-2

51028 白塚橋 Ⅱ 10.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科3934-2

94116 別府向橋 Ⅱ 14.60 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里9231-2

97051 一ノ矢１号橋 Ⅱ 6.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町山穂刈2472

91103 月光寺沢橋 Ⅱ 120.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町豊野2265-6

91104 油沢橋 Ⅱ 48.50 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 豊野町豊野2960

97085 二丁田橋 Ⅱ 49.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信州新町水内4876-2

50069 丹後橋 Ⅱ 20.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科1785-7

31079 石川上橋 Ⅱ 17.40 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井石川2260-8

41092 神田川橋 Ⅱ 16.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町松代393

20013.1 大下橋１ Ⅱ 8.70 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字徳間1144-5

40021 ４００２１号橋 Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 松代町東寺尾3944

22042 ２２０４２号橋 Ⅱ 20.00 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 北郷2742-4

97032 小倉新橋 Ⅱ 39.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信州新町上条2455-11

41072 関屋大橋 Ⅱ 10.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町豊栄391-1

98069 田頭新橋 Ⅱ 31.80 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条住良木9178-3

22039 宇木大橋 Ⅱ 12.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 上松五丁目567-5

97042 太田下橋 Ⅱ 13.50 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町山上条478-2

51023 和田橋 Ⅱ 15.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科3243-3

21054 ２１０５４号橋 Ⅱ 10.70 10m超 0 R3 Ⅱ R9 ○ 大字柳原1226-22

22035 清水大橋 Ⅱ 27.30 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 浅川清水482-13

91083 新蔵坊橋 Ⅱ 15.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 豊野町南郷1128-2

30001 犀口橋 Ⅱ 11.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井小松原1692-5

90001 小田原橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信更町田沢478-6

20003 ２０００３号橋 Ⅱ 10.60 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 大字三才1332-3

31055 行之橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井御幣川912-2

95155 石原橋 Ⅱ 14.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影9272-2

95114 板之峯橋 Ⅱ 30.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里日影7865-15

20002 両堰橋 Ⅱ 10.50 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 大字三才1903-3

41042 宮前橋１ Ⅱ 10.20 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 松代町西条374-1

51041 山内下橋 Ⅱ 14.30 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科265

94085 黒岩橋 Ⅱ 13.50 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里7117-2

95014 白ヒゲ橋 Ⅱ 10.50 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影4239-6

97041 太田３号橋 Ⅱ 10.10 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町山上条1150-2

97059 大田村中橋 Ⅱ 11.50 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町山上条485-6

97024 嘗沢橋 Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町弘崎1998-2

12183 大口分水橋 Ⅱ 22.00 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 大字南長野962-8

97083 福土中橋 Ⅱ 13.70 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町山穂刈6509-3

91041.1 熊取橋１ Ⅱ 15.80 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 豊野町南郷410-3

94115 菅谷地橋 Ⅱ 33.20 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 鬼無里6647-1

97084 新久米路橋 Ⅱ 28.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信州新町水内22-2

96008 曙橋 Ⅱ 4.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡中牧4753

27041 ２７０４１号橋 Ⅱ 4.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 安茂里小市二丁目5337-1

60029.2 日新橋歩道橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町上氷鉋195-5

29040 ２９０４０号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字富田471-10
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25016 ２５０１６号橋（※） Ⅱ 9.80 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 大字徳間916-46

41015 ４１０１５号橋 Ⅱ 8.90 5m超10ｍ未満 0 R2 Ⅱ R7 ◆ 松代町清野1915-15

41077 ４１０７７号橋 Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 松代町豊栄774-4

25059 下田子橋 Ⅱ 15.20 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 大字田子759

26061 ２６０６１号橋 Ⅱ 16.60 10m超 0 未確認 Ⅱ R10 ○ 大字赤沼1200-3(右)

91107 ９１１０７号橋 Ⅱ 19.90 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 豊野町浅野153-5（右）

30006 篠ノ井北６号橋 Ⅱ 18.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井小松原1639

94221 押出前橋 Ⅱ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 鬼無里5040-5

20033 金箱大橋 Ⅱ 20.80 10m超 0 R5 Ⅱ R10 ○ 大字金箱567-4

20044 三才両堰橋 Ⅱ 22.25 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 大字三才1947-2

41046 学園橋 Ⅱ 8.20 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 松代町西条1150-1

91011 手子塚橋 Ⅱ 17.30 10m超 0 R5 Ⅱ R10 ○ 跨線橋

25006 寺下橋 Ⅱ 12.70 10m超 0 R3 Ⅱ R9 ○ 大字徳間796-4

41038 ４１０３８号橋 Ⅱ 7.40 5m超10ｍ未満 0 R2 Ⅱ R7 ◆ 松代町西条4341-1

51039 ５１０３９号橋 Ⅱ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 若穂保科5527-3

97045 西日時橋 Ⅱ 38.10 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 信州新町山上条4298

28001 ２８００１号橋 Ⅱ 8.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 大字小鍋3350-1

98034 牛首橋 Ⅱ 21.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条御山里9677-3

23070 ２３０７０号橋 Ⅱ 11.90 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 大字風間2248-2

31115 ３１１１５号橋 Ⅱ 11.40 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 篠ノ井小森1081-4

11026 稲田南原橋 Ⅱ 18.70 10m超 0 未確認 Ⅱ R9 ○ 稲田四丁目1183-2

11028 東豊線浅川橋梁（下流側） Ⅱ 19.20 10m超 0 未確認 Ⅱ R9 ○ 稲田四丁目1183-2

29041 ２９０４１号橋 Ⅱ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字富田833-1

25048 小町大橋 Ⅱ 18.30 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 稲田二丁目2190

91070.1 三念沢橋１ Ⅱ 16.20 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 豊野町豊野309

91070.2 三念沢歩道橋 Ⅱ 17.20 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 豊野町豊野309

95058 手中橋 Ⅱ 18.30 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ 鬼無里日影9234-1

97019 瀬月橋 Ⅱ 10.50 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町左右20073

97020 蟻の尾橋 Ⅱ 12.00 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町越道4059-10

91080 豊野大橋 Ⅱ 11.00 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 豊野町蟹沢1266-7

50062.2 保科川歩道橋 Ⅱ 33.00 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 若穂川田504-3

98002 三管寺橋 Ⅱ 28.30 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条日高2471-3

25015 ２５０１５号橋 Ⅱ 10.20 10m超 0 R3 Ⅱ R9 ○ 大字徳間795-3

32072 ３２０７２号橋 Ⅱ 14.30 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 篠ノ井塩崎4558

91108 ９１１０８号橋 Ⅱ 11.70 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 豊野町石1245-3

97009 小田端橋 Ⅱ 7.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町弘崎1988-1

95046 小佐出橋 Ⅱ 8.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◎ 鬼無里日影11040-3

22036 清水橋３ Ⅱ 31.30 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 浅川清水483-17

29013 ２９０１３号橋 Ⅱ 14.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大字上ヶ屋1586-2

94075 栃平橋 Ⅱ 10.80 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里9334-3

22023 ２２０２３号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 北郷2960

92050 奈良尾沢橋 Ⅱ 6.70 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 戸隠豊岡9219

97010 長盛橋 Ⅱ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町弘崎2611-3

95103 大久保橋 Ⅱ 15.10 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影6292-3

32005 北野天神橋 Ⅱ 18.80 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ○ みこと川1473-2

51049 学校橋 Ⅱ 14.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂川田3091-3

90045 和沢橋２ Ⅱ 16.80 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信更町田野口3748-4

95036 西京瀬戸橋 Ⅱ 19.00 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ 鬼無里日影7724-3

30050 ３００５０号橋 Ⅱ 8.90 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井岡田2099-ﾛ

95010 直路橋 Ⅱ 12.70 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影3325-3

95059 ９５０５９号橋 Ⅱ 12.80 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影9411-6

95063 押切２号橋 Ⅱ 11.80 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影9771-2

26049 ２６０４９号橋 Ⅱ 9.80 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼2085-5

11027 東豊線浅川橋梁（上流側） Ⅱ 18.40 10m超 0 未確認 Ⅱ R9 ○ 稲田四丁目1183-2

95062 押切１号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R9 ◆ 鬼無里日影9749-3

97058 日影山橋 Ⅰ 14.10 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 信州新町山上条247-2

32067 聖川橋 Ⅱ 18.10 10m超 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ○ 篠ノ井石川1149-3

21012 ２１０１２号橋 Ⅱ 8.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字小島794-12

94092 中山橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◎ 鬼無里5711

10021 １００２１号橋 Ⅱ 6.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字長野2494-1

92036 随神門１号橋 Ⅱ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 戸隠3689-2

98052 倉骨橋 Ⅱ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 中条御山里7563-1

40026 加賀井温泉橋 Ⅱ 9.20 5m超10ｍ未満 0 R2 Ⅱ R7 ◆ 松代町東条3193-2

96028 聖第二橋梁 Ⅱ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡丙4502-102

22033 中曽根１号橋 Ⅱ 12.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中曽根3528-2

25060 駒沢橋 Ⅱ 11.20 10m超 0 R5 Ⅱ R10 ○ 徳間一丁目21-32

41059 ４１０５９号橋 Ⅱ 6.80 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 松代町西条2502

97016 新間橋 Ⅱ 11.00 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町信級10341

60005 ６０００５号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 川中島町四ツ屋1201-5

98067 天神原橋 Ⅱ 26.00 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中条住良木7499

10012 堀切橋１ Ⅱ 12.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 箱清水一丁目2244-ﾛ

12192 １２１９２号橋 Ⅱ 11.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大字南長野86-5
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95021 そり田橋 Ⅱ 14.30 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影4988

26014 ２６０１４号橋 Ⅱ 7.80 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼681-12

26016 ２６０１６号橋 Ⅱ 9.60 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼1076-1

41078 ４１０７８号橋 Ⅱ 9.40 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 松代町豊栄1543-1

51022 ５１０２２号橋 Ⅱ 6.60 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 若穂川田2374-1

50072 観音橋 Ⅱ 19.80 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科2125-11

91028 長谷橋 Ⅱ 12.40 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 豊野町石408

97082 一ノ矢橋 Ⅰ 10.50 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 信州新町山穂刈3331-1

51043 畑中橋 Ⅱ 10.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂牛島363-3

98041 日影２号橋 Ⅱ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 中条御山里8501-2

98075 刈宿橋 Ⅱ 8.70 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 中条住良木62-1

41043 ４１０４３号橋 Ⅱ 7.60 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 松代町西条3644-5

95239 中村橋 Ⅱ 13.25 10m超 0 未確認 Ⅱ R10 ○ 鬼無里日影9781-3

25061 徳間橋 Ⅱ 8.30 5m超10ｍ未満 0 R5 Ⅱ R10 ◎ 徳間一丁目27-18

30071 ３００７１号橋 Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井岡田437-6

51037 ５１０３７号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◎ 若穂保科5182-2

91113 ９１１１３号橋 Ⅱ 9.02 5m超10ｍ未満 0 未確認 Ⅱ R10 ◆ 豊野町大倉2071-1

21037 ２１０３７号橋 Ⅱ 12.80 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大字柳原660-3

95040 切久保橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R8 ◆ 鬼無里日影7472-1

30002 ３０００２号橋 Ⅱ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井小松原1721-ﾛ

91065 小日向橋 Ⅱ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 豊野町大倉455-4

98050 薬師橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 無地番

50075 ５００７５号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 若穂保科1286-ﾛ

96048 佃見１号橋 Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡丙1119

20013.2 大下橋２ Ⅱ 9.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字徳間1144-5

51048 赤野田川側道橋 Ⅱ 16.70 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂川田2168-1

91041.2 熊取橋２ Ⅱ 15.60 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 豊野町南郷410-3

91039 幹線４号橋 Ⅱ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 豊野町南郷360

50084 ５００８４号橋 Ⅱ 6.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 若穂保科755

96027 聖第一橋梁 Ⅱ 7.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡丙5406-16

20004 ２０００４号橋 Ⅱ 9.10 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字三才1329-ｲ

51036 ５１０３６号橋 Ⅱ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 若穂保科5649-3

91015 油沢上橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 豊野町豊野1527-2

92028 上楠川５号橋 Ⅱ 7.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R6 Ⅲ ◆ 戸隠636-3

96035 市後沢橋 Ⅱ 8.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡丙2526

22032 ２２０３２号橋 Ⅱ 12.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 中曽根3447-3

21031 ２１０３１号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字柳原1613-12

60029.1 日新橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 川中島町上氷鉋195-5

94064 豆持岩橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R8 ◆ 鬼無里14927-3

41055 ４１０５５号橋 Ⅱ 9.90 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 松代町西条1364-6

91076.2 郷道歩道２号橋 Ⅱ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 豊野町大倉1008-1

23058 ２３０５８号橋 Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字大豆島5087-1

90042 ９００４２号橋 Ⅱ 8.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信更町今泉2444

14009 横山橋 Ⅱ 10.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 跨線橋

51024 上和田北橋 Ⅱ 12.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科3271-3

51034 ５１０３４号橋 Ⅱ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 若穂保科4727-3

97027 中尾橋１ Ⅱ 6.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 信州新町越道6909

12194 １２１９４号橋 Ⅱ 8.01 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ● 西和田一丁目475-1

91049 幹線７号橋 Ⅱ 5.80 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字大町1346-3

98049 花園橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 中条住良木7186

27038 ２７０３８号橋 Ⅱ 7.80 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 安茂里小市一丁目5256-10

22011 ２２０１１号橋 Ⅱ 10.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 浅川押田268-8

26008 ２６００８号橋 Ⅱ 7.80 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼659-3

92034 ９２０３４号橋 Ⅱ 6.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ◆ 戸隠豊岡9937-2

92046 渦隈橋 Ⅱ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 戸隠豊岡3975-3

95002 親沢１号橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 戸隠祖山6710-ｲ

95025 笹口１号橋 Ⅱ 8.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R8 ◆ 鬼無里日影4108-3

97046 土口上橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町越道6787-2

97075 直路桟道橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町牧田中1534-3

50019 ５００１９号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 若穂綿内6650-3

91075 郷道歩道１号橋 Ⅱ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 豊野町大倉1892-1

97001 刈内橋１ Ⅱ 10.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 信州新町越道2584-3

29043 ２９０４３号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 未確認 Ⅱ R10 ◆ 大字富田483-2

14030 １４０３０号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 三輪二丁目351-1

20010 ２００１０号橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字三才557-3

94222 高橋向橋 Ⅱ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 鬼無里9942-9

91074 郷道歩道３号橋 Ⅱ 10.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 豊野町大倉1128-4

28005 ２８００５号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字小鍋4223

29024 ２９０２４号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字入山1734-ﾛ

98010 平沢１号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 中条日下野3459-4

60042 ６００４２号橋 Ⅱ 6.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 川中島町今里1293-2

70072 ７００７２号橋 Ⅱ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 真島町真島2229-1
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90021 ９００２１号橋 Ⅱ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信更町高野1044-2

27045 ２７０４５号橋 Ⅱ 10.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字平柴100-3

51029 高下橋 Ⅰ 6.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 若穂保科4611-5

21035 ２１０３５号橋 Ⅱ 11.40 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大字柳原1245-1

97065 豊住橋 Ⅱ 14.40 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町信級1820-2

40074 ４００７４号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R2 Ⅱ R7 ◆ 松代町西寺尾1324-11

91069 直ノ１号橋 Ⅱ 8.10 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 豊野町石249

21038 ２１０３８号橋 Ⅱ 10.60 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 大字柳原1280-4

60132 ６０１３２号橋 Ⅱ 11.90 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 川中島町上氷鉋195-5

95027 下沼橋 Ⅱ 13.50 10m超 0 R1 Ⅱ R7 ○ 鬼無里日影3221-3

97076 町表橋 Ⅱ 12.30 10m超 0 R4 Ⅱ R9 ○ 信州新町牧田中2346

24023 ２４０２３号橋 Ⅱ 6.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字屋島182-3

24079 ２４０７９号橋 Ⅱ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字屋島820-3

30055 ３００５５号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井山布施2287

60001 ６０００１号橋 Ⅱ 6.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 川中島町四ツ屋1269-28

95003 親沢２号橋 Ⅱ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R8 ◆ 戸隠祖山6708-ﾊ

95049 冷沢橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R9 ◆ 鬼無里日影11134-8

40019 ４００１９号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 松代町城北1-1

91004 泥ノ木橋 Ⅱ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 豊野町大倉283-5

91036 隈取橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 豊野町石2545-3

98037 下古沢橋 Ⅱ 7.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 中条御山里5336-1

31110 ３１１１０号橋 Ⅱ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井西寺尾2310-1

20020 ２００２０号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字富竹1650-3

29009 京田橋 Ⅱ 7.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 大字上ヶ屋1877-3

30051 ３００５１号橋 Ⅱ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井岡田2558-6

70053 ７００５３号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 真島町川合1166-3

25038 原の橋 Ⅰ 13.60 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 大字徳間3374

41053 ４１０５３号橋 Ⅰ 8.50 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 松代町西条1242-2

12062 １２０６２号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字高田464-1

12069 １２０６９号橋 Ⅱ 8.70 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字東和田905-1

12024 １２０２４号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 西和田一丁目475-2

25046 砂田橋 Ⅰ 18.60 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 稲田二丁目472-2

28009 濁沢橋 Ⅰ 52.50 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 大字塩生乙3379-1

27026 ２７０２６号橋 Ⅱ 7.80 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 差出南一丁目2197-2

98084 ９８０８４号橋 Ⅱ 7.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 中条住良木1691-2

12095 １２０９５号橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字高田843-3

12099 １２０９９号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字稲葉2494-1

12152 １２１５２号橋 Ⅱ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字稲葉312-5

12172 １２１７２号橋 Ⅱ 7.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字川合新田3143-4

13018 １３０１８号橋 Ⅱ 7.60 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字西尾張部272-3

20006 ２０００６号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字下駒沢1023-2

20008 ２０００８号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字三才797-3

24065 ２４０６５号橋 Ⅱ 6.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字屋島3651-2

24075 ２４０７５号橋 Ⅱ 5.80 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字屋島867-2

24090 ２４０９０号橋 Ⅱ 6.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字屋島3661-4

26043 ２６０４３号橋 Ⅱ 6.10 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字穂保523-3

26052 ２６０５２号橋 Ⅱ 6.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼2087-3

26055 ２６０５５号橋 Ⅱ 9.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼2012-12

29028 ２９０２８号橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字入山5045-7

70145 ７０１４５号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 丹波島一丁目839

96034 白井沢橋 Ⅱ 7.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡丙1873

97048 細尾上橋 Ⅱ 6.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町越道10762-2

97056 外味藤下橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 信州新町越道6946-3

98055 梅木新井３号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 中条日下野4062-2

70124 ７０１２４号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町中氷鉋1027

70136 ７０１３６号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島一丁目80

70137 ７０１３７号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島一丁目80

29017 達橋 Ⅰ 15.50 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 大字上ヶ屋234-ｲ

50029 道木橋 Ⅰ 8.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ○ 若穂牛島592-2

50106 ５０１０６号橋 Ⅱ 7.50 5m超10ｍ未満 0 未確認 Ⅱ R10 ◆ 若穂川田1458-3

91026 北三念沢橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 豊野町石1985

29023 志門戸橋 Ⅱ 7.10 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◎ 大字入山2092

91027 堂前橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 豊野町石1978-5

96006 上栗尾橋 Ⅱ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 大岡甲6981-2

24029.1 ２４０２９号橋１ Ⅱ 10.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字北尾張部522-2

20038 ２００３８号橋 Ⅱ 8.60 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字上駒沢606

26020 津南橋 Ⅱ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字津野139-4

51021 ５１０２１号橋 Ⅰ 6.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 若穂川田2358-2

26010 ２６０１０号橋 Ⅱ 5.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字赤沼1385-2

91118 ９１１１８号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 豊野

22019 永原橋 Ⅰ 21.45 10m超 0 R5 Ⅰ R10 ○ 浅川一ノ瀬16-3

32056 ３２０５６号橋 Ⅱ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井塩崎3104-2



第3期　橋梁修繕計画（R6-R10） 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 Ｒ６～Ｒ１０ Ｒ６～Ｒ１０ 第３期　橋梁点検計画（R6-R10） 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

橋梁番号 橋梁名 健全度
(２巡目参考）

橋長 幅員 橋長区分 予算区分 工種 内容 当初額 補正額 状況 完了数 工種 内容 当初額 補正額 状況 完了数 工種 内容 当初額 補正額 状況 完了数 工種 内容 当初額 補正額 状況 完了数 工種 内容 当初額 補正額 状況
修繕事業費
計

修繕実績事業
費　計

備考 2巡目
（点検年度）

2巡目
（点検結果）

3巡目(実績）
（点検年度）

3巡目
（点検結
果）

点検数
（当初）

点検数
（当初）

点検数
（当初）

点検数
（当初）

点検数
（当初）

所在地

96026 小田切橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡乙5759

12045 北みどり橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字鶴賀1394-2

12085 １２０８５号橋 Ⅱ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字高田972-1

20005 ２０００５号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字上駒沢1539-3

21021 ２１０２１号橋 Ⅱ 7.20 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 大字小島98-1

21050 ２１０５０号橋 Ⅱ 6.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字柳原2579-2

22007 ２２００７号橋 Ⅱ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 浅川清水1031

23007 ２３００７号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字風間1632-7

23056 ２３０５６号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字大豆島5596-4

23057 ２３０５７号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字大豆島5087-1

24073 ２４０７３号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字屋島2016-2

24083 ２４０８３号橋 Ⅱ 5.80 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字屋島839-2

24085 ２４０８５号橋 Ⅱ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字屋島362-3

26047 ２６０４７号橋 Ⅱ 5.80 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼2001-8

26048 ２６０４８号橋 Ⅱ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼1528-3

28007 ２８００７号橋 Ⅱ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字山田中2957-ﾛ

31032 ３１０３２号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井小森1037-3

94065 平志く橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R9 ● 鬼無里14925-3

94102 袖の沢橋 Ⅱ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 鬼無里2263-3

96013 下大岡南橋 Ⅱ 6.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡乙3165

96049 桑前橋 Ⅱ 8.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡甲4536

98029 柴尾橋 Ⅱ 7.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 中条2859

70144 ７０１４４号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 三本柳東三丁目124

60124 三俣橋 Ⅰ 6.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 川中島町御厨880-1

94096 岡向橋 Ⅰ 21.20 10m超 0 R1 Ⅰ R7 ○ 鬼無里10476-3

31121 中池田橋 Ⅰ 23.00 10m超 0 R6 Ⅰ R10 ○ 篠ノ井布施五明4017

40075 大日橋 Ⅰ 22.00 10m超 0 R2 Ⅰ R7 ○ 松代町東条2654-8

40045 ４００４５号橋 Ⅰ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 松代町豊栄5131-3

80001 ８０００１号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 七二会丁3774

97039 川咽橋 Ⅰ 14.20 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 信州新町山穂刈1-11

60047 ６００４７号橋 Ⅱ 4.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町今井391-10

29016 畑山橋２ Ⅱ 10.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◎ 浅川畑山44-2

22021 畑山橋１ Ⅱ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 浅川畑山32-1

93014 下滝沢橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R8 ◆ 戸隠栃原8522-2

94032 まがりょう橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R8 ◆ 鬼無里15374-2

95012 家の下橋 Ⅱ 9.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R8 ◆ 鬼無里日影3972-1

97022 穴ノ尾下橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◎ 信州新町越道7169-5

25033 ２５０３３号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字田子498-1

41061 ４１０６１号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 松代町西条1431

91066 宮ノ前橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 豊野町石2087-2

11011 １１０１１号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 吉田五丁目143-2

93060 五十土東１号橋 Ⅱ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R9 ◆ 戸隠栃原5231-3

94086 山角橋 Ⅱ 9.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 鬼無里7679-2

96023 日向橋 Ⅱ 6.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大岡乙5277

50078 ５００７８号橋 Ⅱ 10.50 10m超 0 R3 Ⅱ R8 ○ 若穂保科1051-9

13016 １３０１６号橋 Ⅱ 7.60 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字西尾張部397-1

21020 ２１０２０号橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 大字小島1-88

24041 ２４０４１号橋 Ⅱ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字北長池1909-21

24059 ２４０５９号橋 Ⅱ 7.70 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 大字屋島3480

26019 ２６０１９号橋 Ⅱ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字津野61-4

26021 ２６０２１号橋 Ⅱ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字穂保514-6

96021 中挾下橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡乙844

12027 １２０２７号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字東和田883-2

12032 １２０３２号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅲ ● 早苗町16-3

60011 ６００１１号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 川中島町四ツ屋1356-6

51038 ５１０３８号橋 Ⅰ 6.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 若穂保科5280-3

29042 ２９０４２号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 大字上ヶ屋2471-697（右）

90030 戸口橋 Ⅰ 11.50 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 信更町田野口524-4

97080 間影沢橋 Ⅰ 15.00 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 信州新町竹房14-11

25012 かござわばし Ⅰ 4.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 田中807-2

91040 石村境橋 Ⅰ 4.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町南郷314-1

95039 手取橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 鬼無里日影7518

29026 ２９０２６号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字入山4321-2

50040 ５００４０号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂綿内5145-1

50041 東勝寺橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂綿内2295

50049 ５００４９号橋 Ⅱ 4.80 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂綿内2893-1

70097 ７００９７号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町田牧120-1

13045 １３０４５号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字稲葉1649-2

13046 １３０４６号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字稲葉1552-2

23016 ２３０１６号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字大豆島543-3

27024 ２７０２４号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字安茂里1710-1

50082 ５００８２号橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂保科749-1
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60041 ６００４１号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町今井672-1

60062 ６００６２号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨676-1

60085 ６００８５号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1301-3

70098 ７００９８号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町田牧58-7

70134 ７０１３４号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町中氷鉋562-2

90022 ９００２２号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 信更町高野1037-2

12107 １２１０７号橋 Ⅱ 4.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字鶴賀288-3

12175 子安橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字栗田182-7

12077 １２０７７号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字高田262-3

12090 １２０９０号橋 Ⅱ 8.30 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字高田1442

12155 １２１５５号橋 Ⅱ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字川合新田3753

13003 １３００３号橋 Ⅱ 7.40 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 桜新町750-39

21022 ２１０２２号橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字小島98-1

23024 ２３０２４号橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字風間117-2

24087 ２４０８７号橋 Ⅱ 8.40 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 大字北尾張部228-4

29010 ２９０１０号橋 Ⅱ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 大字上ヶ屋1316

91014 神宮橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 豊野町浅野94-3

92026 上楠川３号橋 Ⅱ 8.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R10 ◆ 戸隠648

96019 中挾橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡乙867

13060 １３０６０号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 大字川合新田1001-3

14006 １４００６号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字三輪1292-4

14024 １４０２４号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 三輪四丁目724-1

24084 ２４０８４号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字屋島687-2

41044 ふれあい橋 Ⅰ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 松代町西条3641-1

90033 平出橋 Ⅰ 8.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 信更町田野口1045

14008 １４００８号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 三輪七丁目13-3

31016 ３１０１６号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井杵淵876-2

21008 ２１００８号橋 Ⅱ 3.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字小島742-15

98009 石原１号橋 Ⅱ 4.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 中条日下野3723-5

70102 ７０１０２号橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 稲里町田牧473-4

29002 擬木橋（人道橋） Ⅰ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 大字上ヶ屋2471-89

51032 八幡中橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂保科4641-1

12016 １２０１６号橋 Ⅱ 7.60 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字高田58-1

70028 ７００２８号橋 Ⅱ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 青木島町綱島27

23008 ２３００８号橋 Ⅱ 4.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字風間195-3

25003 ２５００３号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字若槻東条568

29007 ２９００７号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字上ヶ屋2214-2

31106 ３１１０６号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井布施高田657-4

70065 ７００６５号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚379

94028 松島橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R9 ● 鬼無里13054-2

96043 聖沢１号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡中牧161-1

97063 平岩橋 Ⅰ 12.00 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 信州新町信級1428

21036 ２１０３６号橋 Ⅱ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字柳原1525-18

10007 １０００７号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 箱清水二丁目2007-3

12061.1 １２０６１号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田156

21005 ２１００５号橋 Ⅱ 4.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字柳原2335

24016 ２４０１６号橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 吉田五丁目275-3

30034 ３００３４号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井岡田3-3

40003 ４０００３号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 松代町大室1576-6

50079 ５００７９号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂保科736-3

50083 ５００８３号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂保科713-1

60026 ６００２６号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町上氷鉋770-1

60038 ６００３８号橋 Ⅱ 4.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町今里1508-1

60074 ６００７４号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1970-17

60075 ６００７５号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1113-7

60076 ６００７６号橋 Ⅱ 4.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1186

60077 ６００７７号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1199-3

70051 ７００５１号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 真島町川合496-1

90003 ９０００３号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 信更町桜井1343-1

91006 嘉児加３号橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 豊野町大倉462-2

91068 下石村１号線 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 豊野町石3089-3

91076.1 ９１０７６号橋１ Ⅱ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 豊野町大倉1008-1

92011 長瀬橋 Ⅱ 4.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R10 ● 戸隠豊岡5867-3

60093 ６００９３号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1993-1

98020 丸栗橋 Ⅱ 4.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 中条日下野5403-1

10014 １００１４号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 箱清水一丁目138-2

12044 南八大通り橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字鶴賀1000-7

12071 １２０７１号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字鶴賀138

14040 １４０４０号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 中越二丁目47-5

27035 ２７０３５号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字安茂里8129-1

31018 ３１０１８号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井東福寺1537-1

50087 ５００８７号橋 Ⅱ 6.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 若穂保科6259-1062
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50097 伍反田橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 若穂綿内1108-1

91045 幹線６号橋 Ⅱ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 豊野町南郷578-4

94080 西越２号橋 Ⅱ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ◆ 鬼無里9518-7

95026 笹口２号橋 Ⅱ 8.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R8 ◆ 鬼無里日影3436-1

11003 １１００３号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 吉田四丁目1368-11

11010 １１０１０号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 吉田五丁目143-2

13037 １３０３７号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 大字高田1196-2

13038 １３０３８号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 大字高田2117-3

13062 １３０６２号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 大字川合新田1257-1

14018 １４０１８号橋 Ⅱ 4.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 三輪五丁目1009-7

14022 １４０２２号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 三輪四丁目847-2

14031 １４０３１号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 三輪二丁目178-1

14032 １４０３２号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 桐原一丁目593-1

14037 １４０３７号橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 桐原二丁目698-4

14042 １４０４２号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 西和田二丁目313-5

14044 １４０４４号橋 Ⅱ 4.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 中越二丁目1-15

24076 ２４０７６号橋 Ⅱ 3.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字屋島1790-2

41012 ４１０１２号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 松代町松代654-1

90048 ９００４８号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 信更町赤田536-6

91112 ９１１１２号橋 Ⅱ 2.36 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 豊野町豊野2013-2

91116 ９１１１６号橋 Ⅱ 2.98 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 豊野町豊野1990

50013 ５００１３号橋 Ⅱ 4.60 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂綿内5852-2

20037 ２００３７号橋 Ⅰ 8.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 大字上駒沢606

25005 中島橋１ Ⅰ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字徳間493-3

25014 ２５０１４号橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間899

25028 寺田橋 Ⅱ 6.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 徳間一丁目27-18

25029 ２５０２９号橋 Ⅱ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 徳間一丁目27-18

27020 ２７０２０号橋 Ⅰ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◎ 大字安茂里1494-3

30063 ３００６３号橋 Ⅰ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 篠ノ井岡田2714-1

32068 ３２０６８号橋 Ⅰ 5.82 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ みこと川2125-19

32069 ３２０６９号橋 Ⅰ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ みこと川1532-5

51025 上和田中橋 Ⅰ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 若穂保科3316-2

70172 ７０１７２号橋 Ⅰ 9.32 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 真島町川合1173-5

98082 ９８０８２号橋 Ⅰ 9.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◎ 中条日高2506-1

60031 川中島橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 川中島町上氷鉋185-4

92025 富士見水道橋 Ⅰ 8.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R10 ◆ 戸隠

24046 ９号橋梁 Ⅰ 7.30 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 大字北長池1023-2

32008 横田橋１ Ⅰ 6.70 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 篠ノ井御幣川

60002 ６０００２号橋 Ⅰ 7.30 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 川中島町四ツ屋1231-7

90007 ９０００７号橋 Ⅰ 7.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 信更町三水3002

96016 宮平下橋 Ⅰ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大岡乙336-ﾛ

95047 おさで橋 Ⅰ 8.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R9 ◆ 鬼無里日影11106-5

97005 土口橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ○ 信州新町山穂刈7236

21009 ２１００９号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字富竹1574-2

24038 ２４０３８号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字北長池1909-6

25004 ２５００４号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間880-1

25017 ２５０１７号橋 Ⅰ 4.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間960-3

30021 ３００２１号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井岡田3241-416

30061 ３００６１号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井岡田2686-3

30062 ３００６２号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 篠ノ井岡田2766-5

30075 ３００７５号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井岡田2740-9

31120 ３１１２０号橋 Ⅰ 3.22 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井御幣川1194-2

41060 ４１０６０号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町西条1848-1

70025 ７００２５号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚1453-1

90043 ９００４３号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 信更町田沢478-6

91038 清水橋１ Ⅰ 2.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 豊野町石25

91057 横町橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 豊野町豊野1629-2

94050 文珠堂橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R1 Ⅱ R9 ● 鬼無里16452-6

31042 ３１０４２号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井布施高田777-2

70152 ７０１５２号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 丹波島一丁目839

91017 油沢下橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 豊野町豊野1483

12068 １２０６８号橋 Ⅱ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R9 ◆ 大字高田

12104 １２１０４号橋 Ⅱ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字鶴賀316-4

13021 １３０２１号橋 Ⅱ 7.10 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R9 ◆ 大字西尾張部377-5

14046 １４０４６号橋 Ⅱ 6.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 三輪四丁目847-2

21019 ２１０１９号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◆ 大字小島305-2

26001 ２６００１号橋 Ⅱ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼2085-2

28006 ２８００６号橋 Ⅱ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅱ R10 ◆ 大字山田中1101-1

31082 ３１０８２号橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井小森1063-3

32040 ３２０４０号橋 Ⅱ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井塩崎3114-2

41029 ４１０２９号橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 松代町清野1158-3

91046 長割橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 豊野町南郷545-1
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98018 いもり橋 Ⅱ 6.10 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 中条日下野5404-2

10003 １０００３号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字西長野118-7

10018 １００１８号橋 Ⅱ 4.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字長野725

10019 １００１９号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字長野2490-2

11002 １１００２号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 中越二丁目49-4

11004 １１００４号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 吉田五丁目1545-7

12011 １２０１１号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字南長野752-11

12025 １２０２５号橋 Ⅱ 4.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字東和田922-4

12026 １２０２６号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字東和田926-6

12065 １２０６５号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 平林一丁目167-4

12070 １２０７０号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字東和田444-1

12081 １２０８１号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字高田288-2

12097 １２０９７号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田1151-1

12103 １２１０３号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田948-1

12142 １２１４２号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 若里一丁目816-1

12154 １２１５４号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 若里七丁目975-1

12156 １２１５６号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 若里六丁目1158-32

12158 １２１５８号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 若里四丁目1300

12173 １２１７３号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字稲葉2413-40

12174 １２１７４号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字稲葉2542-8

12179 １２１７９号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 若里五丁目1512-5

12181 １２１８１号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田757-8

12187 １２１８７号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 若里四丁目65-1

14010 １４０１０号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 三輪八丁目905-9

14011 １４０１１号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 三輪八丁目258

14013 １４０１３号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 三輪六丁目273-4

14021 １４０２１号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 三輪五丁目1236-2

14045 １４０４５号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 中越二丁目26-2

21010 ２１０１０号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字小島736-1

21027 ２１０２７号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字柳原1728-1

21039 ２１０３９号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字柳原1393-16

22004 ２２００４号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 三ツ出1391

23002 ２３００２号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字風間1100-205

23009 ２３００９号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字風間1100-106

23033 ２３０３３号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字大豆島1196-3

23038 ２３０３８号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字風間37

24005 ２４００５号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字北堀288-3

24010 ２４０１０号橋 Ⅱ 4.40 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字南堀215-1

24014 ２４０１４号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字石渡217-1

24015 ２４０１５号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字石渡331-2

24070 ２４０７０号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字屋島2336-73

27025 ２７０２５号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 差出南二丁目2365-10

30005 ３０００５号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井小松原1299-1

30039 ３００３９号橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井岡田1947-2

30045 ３００４５号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井岡田3241-481

31001 ３１００１号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 篠ノ井西寺尾2211-4

31035 ３１０３５号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井布施高田652-4

31090 ３１０９０号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 篠ノ井御幣川1017-3

31106.2 ３１１０６号橋２ Ⅱ 4.60 5m以下 0 R4 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井布施高田432-2

32023 ３２０２３号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井塩崎366-ﾛ

32042 ３２０４２号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 篠ノ井二ッ柳2094-2

60039 ６００３９号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町今里1248-4

60065 ６００６５号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町今井1806-6

60089 ６００８９号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1902-3

60096 ６００９６号橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町原38-6

60114 ６０１１４号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町原19-2

60116 ６０１１６号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井岡田325-1

60117 ６０１１７号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町原1332-3

70002 ７０００２号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 丹波島二丁目90-1

70003 ７０００３号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 丹波島二丁目90-1

70004 ７０００４号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 丹波島二丁目90-1

70005 ７０００５号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島一丁目80

70021 ７００２１号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島二丁目102-2

70027 ７００２７号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町綱島67-9

70029 ７００２９号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚1139-4

70087 ７００８７号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 小島田町2042-2

70104 ７０１０４号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町田牧751-1

70108 ７０１０８号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町田牧1311-1

70163 ７０１６３号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町中央二丁目332

70168 ７０１６８号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚32-2

90041 ９００４１号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 信更町吉原590-ﾛ

96005 高市場橋 Ⅱ 4.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡甲2573-2
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96020 中挾西橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡乙979

97036 境町村中橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町上条2451-1

97038 千原田橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町上条2443-4

97072 宮沢橋２ Ⅱ 4.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町日原西2298-ﾛ

97079 堀ノ内橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町中牧4551-1

50057 ５００５７号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内1880-1

50077 ５００７７号橋 Ⅰ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 若穂保科1154-ﾛ

90016 花倉橋 Ⅰ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 信更町今泉2441

94084 市ノ瀬沢橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ◆ 鬼無里7422-3

97029 中尾橋２ Ⅰ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 信州新町上条1897-5

14014 １４０１４号橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 三輪六丁目874-2

21024 ２１０２４号橋 Ⅰ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 大字小島98-1

29038 平泉大橋 Ⅰ 17.00 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 大字泉平71-3

30014 金治屋樋橋 Ⅰ 11.00 10m超 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井小松原311-2

70036 ７００３６号橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ● 青木島町大塚662-14

26022 穂保橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字穂保440-2

50051 ５００５１号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内2907

96046 郡界橋 Ⅰ 12.00 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 大岡丙2445

20031 ２００３１号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字北堀478-2

26034.1 ２６０３４号橋１ Ⅱ 3.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字大町906-7

26034.2 ２６０３４号橋２ Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字大町906-8

27011 ２７０１１号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字安茂里841-1

60022 鯨沢橋 Ⅱ 4.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町上氷鉋1384-16

100001 石堂橋 Ⅰ 4.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 南石堂町

100002 相生橋２ Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 問御所町

26057 ２６０５７号橋 Ⅱ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼1373-2

26059 ２６０５９号橋 Ⅱ 8.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 大字赤沼646-3

30049 ３００４９号橋 Ⅱ 6.60 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 篠ノ井布施五明521-5

98015 石原３号橋 Ⅱ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅱ R7 ◆ 中条日下野3475-4

98085 ９８０８５号橋 Ⅱ 5.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 中条住良木1099-3

10004 １０００４号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 上松三丁目2452-1

10017 １００１７号橋 Ⅱ 4.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字長野726-5

11001 １１００１号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 中越二丁目49-4

12003 １２００３号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字南長野75-1

12004 １２００４号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字南長野254-2

12019 １２０１９号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田115-4

12037 １２０３７号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字南長野1236-1

12050 １２０５０号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 居町108-1

12057 １２０５７号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字高田75-5

12058 １２０５８号橋 Ⅱ 4.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田148-6

12060 １２０６０号橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田333-2

12089 １２０８９号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田395-2

12091 １２０９１号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田755-1

12096 １２０９６号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字高田942-7

12137 １２１３７号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字栗田648-6

12145 １２１４５号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 大字栗田79-1

12169 １２１６９号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ● 大字中御所80-ﾛ-3

13008 １３００８号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字南長池928-2

13028 １３０２８号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 南高田一丁目19

13029 １３０２９号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 若宮一丁目19

13030 １３０３０号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 南高田一丁目35

13041 １３０４１号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字稲葉1843

14001 １４００１号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字三輪1349-1

14002 １４００２号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字三輪8-2

14005 １４００５号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字三輪1292-4

14007 １４００７号橋 Ⅱ 4.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 三輪七丁目13-6

14017 １４０１７号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 三輪五丁目1023-4

14019 １４０１９号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 三輪五丁目1034-2

14023 １４０２３号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 三輪四丁目844-2

14029 １４０２９号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 三輪二丁目352-3

14033 １４０３３号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 桐原一丁目597-1

14036 １４０３６号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 桐原二丁目901-5

14038 １４０３８号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 桐原二丁目929-1

20028 ２００２８号橋 Ⅱ 3.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字富竹1260

20029 ２００２９号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字富竹1252-1

21017 ２１０１７号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字小島539-1

21023 ２１０２３号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字小島98-1

21026 ２１０２６号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字柳原1770-ﾛ

21029 ２１０２９号橋 Ⅱ 4.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字柳原1728-1

21042 ２１０４２号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字柳原1302-34

22028 ２２０２８号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 浅川西条443-1

23019 ２３０１９号橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 松岡一丁目569-1
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23051 ２３０５１号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大豆島6399-3

23052 ２３０５２号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字大豆島6394-1

23063 ２３０６３号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字大豆島476-3

24019 ２４０１９号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字石渡278

24036 ２４０３６号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字北長池1541-1

24071 ２４０７１号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字大豆島2483-1

24078 ２４０７８号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字屋島956-1

24080 ２４０８０号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字屋島722-2

24081 ２４０８１号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字大豆島2673-1

26036 ２６０３６号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字大町597-4

26045 ２６０４５号橋 Ⅰ 4.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字赤沼1547-1

27002 ２７００２号橋 Ⅱ 3.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字平柴167-1

27010 ２７０１０号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字安茂里1919-1

27012 ２７０１２号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字安茂里841-1

27013 ２７０１３号橋 Ⅱ 4.20 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字安茂里842-1

27015 ２７０１５号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字安茂里600

30022 ３００２２号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井岡田1200

31002 ３１００２号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井西寺尾2819-4

31004 ３１００４号橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井西寺尾2714

31005 ３１００５号橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 東犀南2900-1

31010 ３１０１０号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井東福寺1294-3

31088 ３１０８８号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 篠ノ井御幣川1030-1

31093 ３１０９３号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 合戦場二丁目157

31102 ３１１０２号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ● 合戦場三丁目127

31105 ３１１０５号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 合戦場三丁目121

31109 ３１１０９号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井二ッ柳1965-1

32035 ３２０３５号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ● 篠ノ井塩崎4244-2

32038 ３２０３８号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井塩崎3085-1

32052 ３２０５２号橋 Ⅱ 3.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 篠ノ井二ッ柳2093-6

41008 ４１００８号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 松代町松代131-1

41009 ４１００９号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 松代町松代88

50007 ５０００７号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂綿内6043-5

51004 ５１００４号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂川田4240-3

60008 ６０００８号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町四ツ屋1172-2

60045 ６００４５号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町今井645-9

60057 ６００５７号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨109-1

60066 ６００６６号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町今井1836-2

60082 ６００８２号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1696-1

60083 ６００８３号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1580-4

60087 ６００８７号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1908-1

60095 ６００９５号橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅲ ● 篠ノ井岡田325-1

60100 ６０１００号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1125

60113 ６０１１３号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町原681-2

60128 ６０１２８号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 三本柳西二丁目95

70006 ７０００６号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 丹波島二丁目102-5

70008 ７０００８号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里一丁目102-1

70009 ７０００９号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里一丁目102-1

70014 ７００１４号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町中氷鉋564

70018 ７００１８号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町下氷鉋603-1

70022 ７００２２号橋 Ⅱ 4.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚1503-3

70026 ７００２６号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚1256-1

70034 ７００３４号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚790-1

70037 ７００３７号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 青木島町大塚910-1

70038 ７００３８号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚418-3

70062 ７００６２号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 真島町真島1984

70080 ７００８０号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 真島町真島2387

70086 ７００８６号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 青木島町大塚76-3

70089 ７００８９号橋 Ⅱ 3.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚137-4

70094 ７００９４号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 真島町真島499-1

70096 ７００９６号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町中央三丁目90-1

70099 ７００９９号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町田牧106-2

70100 ７０１００号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町田牧143-4

70101 ７０１０１号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町田牧142-10

70105 ７０１０５号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町田牧754-1

70106 ７０１０６号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町田牧960-1

70115 小島田橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 小島田町2188-1

70122 ７０１２２号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里一丁目100-2

70123 ７０１２３号橋 Ⅱ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町中氷鉋1150

70125 ７０１２５号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町中氷鉋1034

70126 ７０１２６号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町田牧236-2

70131 ７０１３１号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町中氷鉋1007

70142 ７０１４２号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町中氷鉋662-2
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70147 ７０１４７号橋 Ⅱ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 小島田町606-4

70148 ７０１４８号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 三本柳東三丁目121

70149 ７０１４９号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 三本柳東三丁目103

70151 ７０１５１号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 丹波島一丁目840-1

70153 ７０１５３号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 三本柳東二丁目97

70155 ７０１５５号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 稲里町田牧450-1

70169 ７０１６９号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 青木島町大塚32-2

80004 ８０００４号橋 Ⅱ 4.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 七二会戊736-2

91054 小瀬１号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 豊野町豊野2019-1

92045 大沢橋１ Ⅱ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R6 Ⅱ ● 戸隠豊岡4142-ﾊ

93059 五十土東２号橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 戸隠栃原5089-3

93071 沖田沢橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 戸隠栃原3876-2

94070 小鬼無里３号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 R1 Ⅱ R9 ● 鬼無里11308

95009 柴原橋 Ⅱ 4.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 鬼無里日影968-1

96014 萱刈場橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡乙1368

96037 戸崎橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡乙5125

96040 大田和１号橋 Ⅱ 4.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡甲7177-2

97030 上町川手橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町新町44-2

97047 飯前場橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町越道6663-3

97067 大原中橋 Ⅱ 4.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町日原東1347-ﾛ

97073 日名１号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町日原西1911

97074 橋木橋 Ⅱ 4.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町日原西633-ﾛ-1

98053 中丸山橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 中条御山里7742-1

98072 和沢１号橋 Ⅱ 4.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 中条日高4780-1

90005 ９０００５号橋 Ⅰ 8.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 信更町三水63-2

90020 ９００２０号橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 信更町灰原122-1

31006 ３１００６号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 東犀南2924-3

50037 ５００３７号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5727-2

51019 ５１０１９号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田1888-4

70032 ７００３２号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 青木島町大塚875-1

70112 ７０１１２号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 小島田町648-5

70119 ７０１１９号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 小島田町1028-1

92001 和沢橋１ Ⅰ 4.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R8 ● 戸隠豊岡2993-1

92006 おち橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R10 ● 戸隠豊岡2812-1

95015 川原田橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅱ ● 鬼無里日影5010-6

96024 南沢橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大岡乙4396-3

97017 向山１号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町水内6561-2

97018 向山２号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町水内6573-2

32009 ３２００９号橋 Ⅰ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 篠ノ井横田735-1

41054 ４１０５４号橋 Ⅰ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 松代町西条1250-4

50076 ５００７６号橋 Ⅰ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 若穂保科1251-1

60009 ６０００９号橋 Ⅰ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 川中島町四ツ屋1356-6

60021 ６００２１号橋 Ⅰ 5.80 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 川中島町四ツ屋512-3

60142 ６０１４２号橋 Ⅰ 5.80 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 川中島町上氷鉋464-3

90012 ９００１２号橋 Ⅰ 8.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 信更町今泉1951-ｲ

92068 平澤１号橋 Ⅰ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 戸隠豊岡6517-ﾛ

92069 平澤２号橋 Ⅰ 7.10 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R8 ◆ 戸隠豊岡6492-1

94079 西越１号橋 Ⅰ 6.50 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R8 ◆ 鬼無里9521-6

94089 法台橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ◆ 鬼無里7951-2

94101 文殊沢橋 Ⅰ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 鬼無里16450-ﾛ

96002 日合橋 Ⅰ 7.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大岡甲5113-1

96015 女蔵里西橋 Ⅰ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大岡甲7187

96050 外花見橋 Ⅰ 7.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大岡甲1334

22020 柳澤橋 Ⅰ 12.00 10m超 0 R3 Ⅰ R8 ○ 大字上松2606-1

97023 高出上橋 Ⅰ 13.40 10m超 0 R4 Ⅰ R9 ○ 信州新町越道4076-3

91071 上神代１号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 豊野町豊野1453

12110 １２１１０号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字鶴賀1021-3

29018 濁川橋 Ⅰ 9.90 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 大字鑪677-1

31028 ３１０２８号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井小森1288-3

32013 ３２０１３号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 篠ノ井二ッ柳1374-2

60059 ６００５９号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨131-1

70067 ７００６７号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 真島町真島40-1

11012 １１０１２号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 吉田四丁目1315-7

12061.2 １２０６１号橋２ Ⅰ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 大字高田156

13040 １３０４０号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉1949-1

13049 １３０４９号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字稲葉1731-257

13051 １３０５１号橋 Ⅰ 4.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字稲葉588-4

13063 １３０６３号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字川合新田1291

14028 １４０２８号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 三輪二丁目299-7

21016 ２１０１６号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字小島541-1

24048 ２４０４８号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字北長池845

24051 ２４０５１号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 大字屋島2408-2
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25010 ２５０１０号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字吉1091-2

26023 新引橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字穂保435-3

26035 ２６０３５号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大町742-3

30023 ３００２３号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井岡田1011-1

30030 ３００３０号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井岡田696-4

31030 ３１０３０号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井小森952-2

40008 ４０００８号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町柴1018

50005 ５０００５号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内689-1

50048 ５００４８号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内2890-1

50050 ５００５０号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内2904-2

60014 ６００１４号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 川中島町上氷鉋1685-32

70068 ７００６８号橋 Ⅰ 4.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 真島町真島2242-3

70073 ７００７３号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 真島町真島2234-6

94067 大沢橋２ Ⅰ 4.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 鬼無里3284-11

95016 春木沢橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅰ ● 鬼無里日影5550-2

95041 釜渕橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 鬼無里日影7419-2

23012 ２３０１２号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 松岡一丁目35-2

25036 ２５０３６号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3092

25041 ２５０４１号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3162

60019 ６００１９号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ● 篠ノ井小松原1023-1

50011 ５００１１号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6559-3

92051 下楠川１号橋 Ⅱ 4.90 5m以下 0 R4 Ⅱ R8 ● 戸隠豊岡7617-1

32039 ３２０３９号橋 Ⅰ 4.30 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井塩崎3086-17

22040 ２２０４０号橋 Ⅰ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 門沢5184

24033 屋島大橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字北長池725-3

50008 八王子橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6037-1

91115 ９１１１５号橋 Ⅰ 5.02 5m超10ｍ未満 0 未確認 Ⅰ R10 ◆ 豊野町石699-1

96031 城の口橋 Ⅰ 9.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大岡丙1134

96018 下大岡橋 Ⅰ 8.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大岡乙3113-2

12008 １２００８号橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字南長野781-2

27046 ２７０４６号橋 Ⅰ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R9 ◆ 大字平柴160-1

27051 犀沢公園橋 Ⅰ 9.00 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R9 ◆ 安茂里小市一丁目5256-10

28010 ２８０１０号橋 Ⅰ 8.40 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R9 ◆ 大字塩生乙2292-ｲ

93061 下谷沢１号橋 Ⅰ 7.80 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R9 ◆ 戸隠栃原5636-6

93067 笹原橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R9 ◆ 戸隠栃原5896-3

11006 １１００６号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 吉田五丁目5-2

12030 １２０３０号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R10 ● 大字南長野1105-3

12094 １２０９４号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字高田674-3

13025 １３０２５号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 南高田一丁目1-9

13043 １３０４３号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字稲葉2067-1

20009 ２０００９号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字三才703-3

24068 ２４０６８号橋 Ⅰ 10.40 10m超 0 R3 Ⅰ R9 ○ 大字屋島2336-219

26018 ２６０１８号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字津野365-1

26062 ２６０６２号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 大字大町1224-2

28004 ２８００４号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字小鍋4222-1

28008 ２８００８号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字塩生乙1716

30007 ３０００７号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井小松原1338

30010 ３００１０号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ● 篠ノ井小松原1128-1

30042 ３００４２号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井岡田112-2

30067 ３００６７号橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井小松原1440-2

32010 ３２０１０号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井横田728-3

32017 ３２０１７号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井二ッ柳1313-5

40081 ４００８１号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町東条1989-1

41020 ４１０２０号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 松代町清野367-1

50015 ５００１５号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5287-4

50021 ５００２１号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6502-1

50061 ５００６１号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内1802-1

60060 ６００６０号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 川中島町今井1761-4

70070 ７００７０号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島861-1

91025 寺道橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町石1889-4

92012 小楠川２号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R10 ● 戸隠2083

94091 中山沢橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 鬼無里5677-4

97021 下味藤橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町山穂刈4818-ｲ

40001 ４０００１号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町豊栄1548-4

41011 ４１０１１号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町松代37-1

50010 ５００１０号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5901-2

90026 ９００２６号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 信更町赤田516-1

92044 中耕橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R8 ● 戸隠豊岡2582-ﾊ

100003 計渇川橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 南石堂町

10001 １０００１号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 上松五丁目1488-1

11014 １１０１４号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R10 ● 吉田五丁目211-1

12005 １２００５号橋 Ⅱ 3.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字西長野94-6
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12012 １２０１２号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字南長野752-11

12046 南緑橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 南千歳二丁目11

12064 １２０６４号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 平林一丁目85-2

12080 １２０８０号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字高田291-8

12102 １２１０２号橋 Ⅱ 4.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田946-4

12118 １２１１８号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字稲葉2667

12148 １２１４８号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 大字稲葉2243

12151 １２１５１号橋 Ⅱ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字稲葉224-7

12160 １２１６０号橋 Ⅱ 4.60 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 若里五丁目956-69

12180 １２１８０号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大字高田1426-6

12196 １２１９６号橋 Ⅱ 2.62 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 西和田一丁目467-12

13010 １３０１０号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字南長池755-1

13022 １３０２２号橋 Ⅱ 4.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字西尾張部284-4

13024 １３０２４号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字西尾張部237-1

13047 １３０４７号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 ● 大字稲葉1443

14003 １４００３号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字三輪8-2

14004 １４００４号橋 Ⅱ 3.30 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 三輪七丁目13-5

14016 １４０１６号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 三輪六丁目986-2

21030 ２１０３０号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字柳原2015-9

21046 ２１０４６号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字柳原2318-8

21047 ２１０４７号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ● 大字柳原2318-4

23013 ２３０１３号橋 Ⅱ 3.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 松岡一丁目16-4

23014 ２３０１４号橋 Ⅱ 3.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 松岡一丁目264-5

23015 ２３０１５号橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字大豆島476-3

23030 ２３０３０号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R9 ● 大字風間122

23048 ２３０４８号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字大豆島2782

23054 ２３０５４号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字大豆島5298

23059 ２３０５９号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字大豆島5806-3

23067 ２３０６７号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字大豆島6402-4

24013 ２４０１３号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字石渡7

24017 ２４０１７号橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 吉田五丁目268-2

24035 ２４０３５号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字北長池1838

26027 ２６０２７号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字穂保700-8

26028 ２６０２８号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 大字穂保274-4

29003 ２９００３号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字上ヶ屋2471-79

29011 ２９０１１号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字上ヶ屋1357-ﾛ

30031 ３００３１号橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井岡田720-3

30065 ３００６５号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井岡田452-2

30074 ３００７４号橋 Ⅱ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井布施高田582-2

31033 ３１０３３号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井布施高田523-2

31041 ３１０４１号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井布施高田407-2

31053 ３１０５３号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井御幣川593-1

31058 ３１０５８号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井布施高田1137-2

31098 ３１０９８号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 合戦場二丁目200

32016 ３２０１６号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 篠ノ井二ッ柳664-6

32055 ３２０５５号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 篠ノ井二ッ柳1180

50089 ５００８９号橋 Ⅱ 4.30 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂綿内843-1

51014 ５１０１４号橋 Ⅱ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 若穂川田3450

60079 ６００７９号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1606

60130 ６０１３０号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 丹波島一丁目839

60151 ６０１５１号橋 Ⅱ 3.24 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 川中島町今井466-1

70007 ７０００７号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里一丁目102-1

70011 ７００１１号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町中氷鉋1089-1

70016 ７００１６号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町下氷鉋656-1

70017 ７００１７号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町下氷鉋357-3

70024 ７００２４号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚1465-1

70095 ７００９５号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 小島田町2887

70127 ７０１２７号橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 小島田町375-1

70133 ７０１３３号橋 Ⅱ 2.70 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町中氷鉋1019

70141 ７０１４１号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 青木島町大塚418-2

70154 ７０１５４号橋 Ⅱ 4.80 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 青木島町大塚1560-3

70161 ７０１６１号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 稲里町中央三丁目344-3

70166 ７０１６６号橋 Ⅱ 3.90 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 稲里町中氷鉋659-9

91005 嘉児加橋 Ⅱ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 豊野町大倉1010

91077 山崎３号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 豊野町浅野392-1

92040 戸隠中学校１号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅱ R8 ● 戸隠豊岡2983

93066 下谷沢２号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 戸隠栃原5636-6

95007 成沢１号橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R6 Ⅱ ● 鬼無里日影1125-5

96011 椚木橋 Ⅱ 2.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡乙1168

97057 日影山支線橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町山上条250-2

97077 大月橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町中牧3862-4

98033 稗田橋 Ⅱ 3.80 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 中条御山里6026-2
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11019 １１０１９号橋 Ⅰ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 中越二丁目91-18

11020 １１０２０号橋 Ⅰ 6.00 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字東和田695-1

11021 １１０２１号橋 Ⅰ 6.80 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字北尾張部772-4

12073 居町橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大字鶴賀113-4

12161 １２１６１号橋 Ⅰ 7.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字南長野1657

12189 １２１８９号橋 Ⅰ 8.60 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R9 ◆ 大字高田499-5

12193 １２１９３号橋 Ⅰ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅱ R8 ◎ 大字南長野804-3

20042 ２００４２号橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字三才770-2

23005 ２３００５号橋 Ⅰ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字風間503-4

23006 ２３００６号橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字風間1585-5

23023 ２３０２３号橋 Ⅰ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字風間1804

24044 ２４０４４号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字北長池627-3

24045 １０号橋梁 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字北長池737-4

24052 ２４０５２号橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大字屋島2483-2

24053 ２４０５３号橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大字屋島2477-2

24054 ２４０５４号橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大字屋島2493-2

24055 ２４０５５号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大字屋島3224-2

24057 ２４０５７号橋 Ⅰ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大字屋島3296

24089 ２４０８９号橋 Ⅰ 5.90 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 大字屋島3419

26005 ２６００５号橋 Ⅰ 5.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 大字赤沼1509-2

26041 ２６０４１号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R2 Ⅰ R7 ● 大字津野357-2

26050 ２６０５０号橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 大字赤沼1511-5

26051 ２６０５１号橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 大字赤沼1507-2

26056 ２６０５６号橋 Ⅰ 5.30 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 大字赤沼2035-14

27049 こむらさき東橋 Ⅰ 6.40 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大字安茂里8536

27050 ２７０５０号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 大字安茂里8536

29004 ２９００４号橋 Ⅰ 7.40 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 大字広瀬1588-3

30008 ３０００８号橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井小松原1598-6

30068 ３００６８号橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井岡田325-1

31118 ３１１１８号橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 篠ノ井山二ツ柳2647

41062 ４１０６２号橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町西条1844

50100 ５０１００号橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 若穂綿内5740-1

50101 ５０１０１号橋 Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 若穂綿内1217-6

60064 ６００６４号橋 Ⅰ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 川中島町今井1780-1

60125 ６０１２５号橋 Ⅰ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 川中島町今井1524-4

70022.2 ７００２２号橋２ Ⅰ 5.20 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 青木島町大塚1503-3

70056 ７００５６号橋 Ⅰ 6.30 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 真島町川合1091-4

70138 ７０１３８号橋 Ⅰ 8.10 5m超10ｍ未満 0 R3 Ⅰ R8 ◆ 青木島一丁目80

70143 ７０１４３号橋 Ⅰ 5.10 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 小島田町1037-2

80008 ８０００８号橋 Ⅰ 5.60 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R10 ◆ 七二会己565-2

90014 ９００１４号橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 信更町吉原300-ｲ

94094 中田下橋 Ⅰ 7.00 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ◆ 鬼無里6000-1

95023 田中沖橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 鬼無里日影4174

95054 田之頭２号橋 Ⅰ 5.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 鬼無里日影8740-1

96041 大田和２号橋 Ⅰ 5.70 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◆ 大岡甲7170-1

98070 中之入橋 Ⅰ 6.90 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 中条日下野5393-6

98071 水車橋 Ⅰ 6.90 5m超10ｍ未満 0 R1 Ⅰ R7 ◆ 中条日下野5408-2

98083 ９８０８３号橋 Ⅰ 5.50 5m超10ｍ未満 0 R4 Ⅰ R9 ◎ 中条住良木9189-7

10005 １０００５号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 上松三丁目1605-312

10008 １０００８号橋 Ⅰ 4.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 箱清水三丁目1828-1

10009 １０００９号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 箱清水二丁目1947-3

10015 １００１５号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 三輪八丁目238-1

10022 １００２２号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字長野319

10026 １００２６号橋 Ⅰ 3.55 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 大字長野491-2

11007 １１００７号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 吉田四丁目1329-11

11008 １１００８号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字東和田542-2

11009 １１００９号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字東和田509-12

11013 １１０１３号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 吉田五丁目211-1

11015 １１０１５号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 吉田五丁目234-7

11016 １１０１６号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字東和田563-1

11017 １１０１７号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 吉田五丁目1545-7

11018 １１０１８号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 中越二丁目91-18

11022 １１０２２号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 吉田五丁目1545-7

11023 １１０２３号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 吉田五丁目211-1

11024 １１０２４号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 吉田五丁目238-2

11029 １１０２９号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 吉田五丁目1481-5（右）

12002 １２００２号橋 Ⅰ 4.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字南長野33-4

12010 １２０１０号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字南長野752-11

12014 １２０１４号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 柳町89

12015 １２０１５号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 柳町101-1

12017 １２０１７号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字高田104-1

12018 １２０１８号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字高田97-1
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12021 １２０２１号橋 Ⅰ 4.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 平林一丁目1144

12022 １２０２２号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 西和田一丁目350-4

12023 １２０２３号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 西和田一丁目311-20

12028 １２０２８号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字東和田876-3

12029 １２０２９号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字東和田803-1

12031 １２０３１号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字鶴賀1431-2

12035 １２０３５号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字南長野1197-1

12040 １２０４０号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 中御所一丁目222-2

12043 １２０４３号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字鶴賀975-1

12052 １２０５２号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 北条町48

12053 １２０５３号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 北条町48

12054 １２０５４号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字高田25-1

12055 １２０５５号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字高田79-2

12059 １２０５９号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字高田333-2

12063 １２０６３号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 平林一丁目88

12074 １２０７４号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字鶴賀124-6

12075 １２０７５号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字鶴賀118-3

12076 １２０７６号橋 Ⅰ 4.80 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字鶴賀109-1

12079 １２０７９号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字高田292-14

12087 １２０８７号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字高田731-6

12093 １２０９３号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字高田691-12

12100 １２１００号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉2493

12105 １２１０５号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字鶴賀316-4

12106 １２１０６号橋 Ⅰ 4.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字鶴賀306-3

12129 １２１２９号橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅱ ● 中御所二丁目469-12

12135 １２１３５号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字栗田907-8

12136 １２１３６号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字栗田454-2

12140 １２１４０号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字栗田184-6

12141 １２１４１号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 若里一丁目819-4

12144 １２１４４号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字栗田133-4

12147 １２１４７号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉2200

12157 １２１５７号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 若里四丁目1351-1

12159 １２１５９号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 若里五丁目956-61

12164 １２１６４号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字中御所17-2

12166 １２１６６号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字中御所40-3

12171 １２１７１号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 中御所五丁目1103

12176 １２１７６号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字高田960

12184 １２１８４号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 平林一丁目46-1

12185 １２１８５号橋 Ⅰ 4.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字高田1426-6

12197 １２１９７号橋 Ⅰ 2.76 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 大字高田1457-3

12198 １２１９８号橋 Ⅰ 2.03 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 大字高田1298-1

12199 １２１９９号橋 Ⅰ 2.13 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 大字高田798-6

13006 １３００６号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字南長池940-1

13007 １３００７号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南長池935-3

13009 １３００９号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南長池868-6

13012 １３０１２号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南長池217-2

13017 １３０１７号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 大字東和田847-8

13019 １３０１９号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字西尾張部386-22

13023 １３０２３号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字西尾張部284-3

13026 １３０２６号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 南高田一丁目39

13031 １３０３１号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南長池766-8

13032 １３０３２号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 南高田二丁目29

13034 １３０３４号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字稲葉1731-258

13039 １３０３９号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字稲葉2748-2

13042 １３０４２号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字稲葉1847-8

13044 １３０４４号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉1996-2

13048 １３０４８号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉1731-257

13050 １３０５０号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字稲葉169-4

13053 １３０５３号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉571

13054 １３０５４号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉940-232

13059 １３０５９号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 松岡二丁目1226-1

13061 １３０６１号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字川合新田1111

13065 １３０６５号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 大字川合新田370-126

13066 １３０６６号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 大字川合新田370-126

13067 １３０６７号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 大字川合新田370-126

13068 １３０６８号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字川合新田2110-36

13073 １３０７３号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字川合新田1463-1

13074 １３０７４号橋 Ⅰ 4.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字西尾張部272-8

13075 １３０７５号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南長池184-17

13076 １３０７６号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南長池184-8

13077 １３０７７号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉940-232

13078 １３０７８号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 大字川合新田1258-1
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13080 １３０８０号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 大字川合新田1463-1

13081 １３０８１号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南長池931-5

14012 １４０１２号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 三輪八丁目258

14020 八紘橋 Ⅰ 4.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 三輪五丁目1034-2

14027 １４０２７号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 三輪三丁目769-23

14039 １４０３９号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 桐原二丁目1032-2

14041 １４０４１号橋 Ⅰ 4.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 西和田二丁目259

14043 １４０４３号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 桐原一丁目714-4

20014 ２００１４号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大町1023-2

20016 ２００１６号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字下駒沢2228-1

20022 ２００２２号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字富竹1498-3

20025 ２００２５号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字富竹1050-2

20026 ２００２６号橋 Ⅰ 4.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字富竹1375-30

20030 ２００３０号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字富竹1241

21002 ２１００２号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字村山555-2

21011 ２１０１１号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字柳原2269-6

21028 ２１０２８号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字柳原2011-1

21032 ２１０３２号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字柳原1656-1

21034 ２１０３４号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字柳原1467-1

21041 ２１０４１号橋 Ⅰ 4.80 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字小島219-16

21045 ２１０４５号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字柳原2158

21048 ２１０４８号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字柳原2174-3

21049 ２１０４９号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字柳原2174-2

21051 ２１０５１号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字柳原2269-1

21052 ２１０５２号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字富竹1309-6

21053 ２１０５３号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字村山562-1

21055 ２１０５５号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字柳原2318-9

21056 ２１０５６号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字柳原2318-9

22012 ２２０１２号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 浅川西条449-1

22013 ２２０１３号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 浅川西条411-2

23001 ２３００１号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字風間1288-1

23004 ２３００４号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字風間1540-2

23010 ２３０１０号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字稲葉1730-12

23011 ２３０１１号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 大字風間735-2

23017 ２３０１７号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字大豆島560

23018 ２３０１８号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 松岡一丁目7484-3

23021 ２３０２１号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字大豆島809-3

23035 ２３０３５号橋 Ⅰ 4.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字風間2053-2

23037 ２３０３７号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字風間38-2

23040 ２３０４０号橋 Ⅰ 4.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字風間2256-1

23046 ２３０４６号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字大豆島2796

23047 ２３０４７号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大豆島2788

23065 ２３０６５号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字大豆島505-49

23066 ２３０６６号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字大豆島3191-5

23068 ２３０６８号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅱ ● 大字大豆島2951-2

23069 ２３０６９号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字風間1465-3

23071 ２３０７１号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字大豆島4268-1

23072 ２３０７２号橋 Ⅰ 4.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大豆島4268-1

23073 ２３０７３号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 松岡一丁目16-4

23074 ２３０７４号橋 Ⅰ 4.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大豆島4268-1

24001 ２４００１号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字北堀475-2

24002 ２４００２号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字小島651-4

24003 ２４００３号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字北堀456-3

24004 ２４００４号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字北堀414

24006 ２４００６号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字北堀385-1

24007 ２４００７号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字北堀310-1

24008 ２４００８号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字南堀191-1

24009 ２４００９号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南堀197-1

24011 ２４０１１号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南堀221-2

24012 ２４０１２号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字石渡303

24018 ２４０１８号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 吉田五丁目268-2

24020 ２４０２０号橋 Ⅰ 4.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字石渡255

24021 ２４０２１号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字南堀72-1

24024 ２４０２４号橋 Ⅰ 4.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字北長池1351-1

24025 ２４０２５号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字北長池1145-2

24026 ２４０２６号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字北長池1364-2

24027 ２４０２７号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字北長池1624

24028 ２４０２８号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字北長池1073-2

24031 ２４０３１号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字西尾張部733-3

24032 ２４０３２号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字北長池1569-1

24037 ２４０３７号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字南長池442

24039 ２４０３９号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字北長池1909-6
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24049 ２４０４９号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 ● 大字北長池464

24058 ２４０５８号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字屋島3452-2

24060 ２４０６０号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字屋島3487

24062 ２４０６２号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字北長池53-2

24063 ２４０６３号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字北長池70-1

24064 ２４０６４号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字屋島2368-1

24066 ２４０６６号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字屋島2302-2

24074 ２４０７４号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字屋島965-1

24088 ２４０８８号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字北堀437-3

24091 ２４０９１号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字北堀171-2

24092 ２４０９２号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大字屋島2344-1

25002 ２５００２号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字若槻東条1116-3

25008 ２５００８号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字吉1099-1

25024 ２５０２４号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 稲田二丁目501-4

25030 ２５０３０号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字若槻東条510-1

25031 ２５０３１号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字若槻東条510-2

25034 ２５０３４号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3006

25035 ２５０３５号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3053

25037 ２５０３７号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3095

25039 ２５０３９号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3159

25040 ２５０４０号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3159

25042 ２５０４２号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3368

25043 ２５０４３号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字徳間3368

26006 ２６００６号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字赤沼1457-2

26011 ２６０１１号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字赤沼585-2

26012 ２６０１２号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字赤沼752-2

26017 ２６０１７号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字津野289-2

26024 ２６０２４号橋 Ⅰ 4.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大町1012-2

26025 ２６０２５号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大町880-3

26026 ２６０２６号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字穂保709-5

26031 ２６０３１号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 大字穂保341-3

26033 ２６０３３号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字大町882-2

26046 ２６０４６号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字赤沼2047-1

26053 ２６０５３号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字赤沼752-2

26058 ２６０５８号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 大字赤沼1373-3

26063 ２６０６３号橋 Ⅱ 2.65 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 大字赤沼654-1

27001 ２７００１号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字平柴526-1

27009 ２７００９号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字小柴見156-2

27014 ２７０１４号橋 Ⅰ 4.30 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字安茂里1950-1

27016 ２７０１６号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字安茂里3850

27018 ２７０１８号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字安茂里3820-2

27019 ２７０１９号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字安茂里1494-8

27028 ２７０２８号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 差出南二丁目2324-1

27029 ２７０２９号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 差出南一丁目2197-2

27030 ２７０３０号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 差出南二丁目2333-1

27037 ２７０３７号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 安茂里小市一丁目

27042 ２７０４２号橋 Ⅰ 4.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 安茂里小市二丁目5347-2

27044 ２７０４４号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 差出南一丁目2197-2

27047 ２７０４７号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字平柴1598-3

27048 ２７０４８号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R9 ● 大字安茂里3836-4

28003 ２８００３号橋 Ⅱ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 大字小鍋4162-2

29032 ２９０３２号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 大字広瀬1887-ﾛ

30003 ３０００３号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井小松原1718-1

30009 ３０００９号橋 Ⅱ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ● 篠ノ井小松原1329

30011 ３００１１号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井小松原1084-1

30012 中央橋 Ⅱ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R6 Ⅱ ● 篠ノ井小松原1078-1

30013 ３００１３号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井小松原264-2

30015 ３００１５号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井小松原768-1

30016 ３００１６号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井小松原488-1

30020 ３００２０号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井小松原2301-2

30025 ３００２５号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 篠ノ井岡田1025-1

30033 ３００３３号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井岡田7-1

30035 ３００３５号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井岡田36-4

30040 ３００４０号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井岡田2217-1

30041 ３００４１号橋 Ⅰ 4.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井岡田2275-3

30044 ３００４４号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井布施五明148-5

30052 ３００５２号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井布施五明203-1

30053 ３００５３号橋 Ⅱ 2.00 5m以下 0 R3 Ⅱ R8 ● 篠ノ井布施五明203-1

30059 ３００５９号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井山布施4032-3

30069 ３００６９号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井岡田1138-1

30077 ３００７７号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井岡田1022-3

30079 ３００７９号橋 Ⅰ 2.64 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井布施高田1235-2
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30080 ３００８０号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井山布施7480-4

31003 ３１００３号橋 Ⅰ 4.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井西寺尾2879-1

31007 ３１００７号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町田牧1180-25

31008 ３１００８号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 川中島町御厨1501-11

31014 ３１０１４号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井杵淵551-6

31015 ３１０１５号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井杵淵315

31019 ３１０１９号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井東福寺1129-ﾛ

31022 ３１０２２号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井東福寺3631-3

31025 ３１０２５号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井小森173-6

31026 ３１０２６号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井小森157-3

31027 ３１０２７号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井小森1266

31034 ３１０３４号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井布施高田522-2

31037 ３１０３７号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井布施高田421-3

31040 ３１０４０号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井布施高田266-8

31052 ３１０５２号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井御幣川1188-3

31054 ３１０５４号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井御幣川960-2

31056 ３１０５６号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井横田612-1

31057 ３１０５７号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井横田622

31059 ３１０５９号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井布施高田996-7

31060 ３１０６０号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井布施高田997-2

31061 ３１０６１号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井布施高田1327-1

31062 ３１０６２号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井布施高田827-2

31065 ３１０６５号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井二ッ柳2006-5

31066 ３１０６６号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井布施五明2502

31075 ３１０７５号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井二ッ柳586-2

31080 ３１０８０号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井有旅1821

31084 ３１０８４号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 篠ノ井小森53-5

31085 ３１０８５号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井御幣川1189-1

31089 ３１０８９号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井会351-2

31091 ３１０９１号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井御幣川936-3

31092 ３１０９２号橋 Ⅰ 4.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井会400-1

31094 ３１０９４号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 合戦場二丁目158

31095 ３１０９５号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 合戦場二丁目169

31096 ３１０９６号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 合戦場二丁目163

31097 ３１０９７号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 合戦場二丁目194

31099 ３１０９９号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 合戦場二丁目193

31100 ３１１００号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R6 Ⅰ ● 合戦場二丁目200

31101 ３１１０１号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 合戦場二丁目192

31103 ３１１０３号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 合戦場三丁目114

31104 ３１１０４号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 合戦場二丁目157

31107 ３１１０７号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井会617-1

31108 ３１１０８号橋 Ⅰ 4.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井会361-1

31113 ３１１１３号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井布施五明432-2

31116 ３１１１６号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井会351-2

31117 ３１１１７号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井杵淵516-2

31122 ３１１２２号橋 Ⅰ 2.51 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井杵淵1809

32001 ３２００１号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井二ッ柳2006-5

32015 ３２０１５号橋 Ⅱ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 篠ノ井塩崎6269

32044 ３２０４４号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井塩崎3453-11

32051 ３２０５１号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井塩崎584-3

32057 ３２０５７号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井塩崎4169-2

32060 ３２０６０号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井御幣川208

32063 ３２０６３号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井塩崎3902

32077 ３２０７７号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井塩崎1691-4

32078 ３２０７８号橋 Ⅰ 2.32 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井塩崎1701-4

32079 ３２０７９号橋 Ⅰ 2.38 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井塩崎1652-5

32080 ３２０８０号橋 Ⅰ 2.38 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井塩崎1582-4

32081 ３２０８１号橋 Ⅰ 2.38 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井塩崎1586-4

32082 ３２０８２号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 篠ノ井塩崎7367-1

32083 ３２０８３号橋 Ⅰ 4.20 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井塩崎3144-1

32085 ３２０８５号橋 Ⅰ 2.23 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 篠ノ井塩崎1982-3

40016 ４００１６号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町東寺尾3712-2

40018 ４００１８号橋 Ⅰ 4.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町城北1-1

40048 ４００４８号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町豊栄2567

40070 ４００７０号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町東条1585

40090 ４００９０号橋 Ⅰ 2.92 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町大室1900-5

40094 ４００９４号橋 Ⅰ 4.60 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 松代町東寺尾839-1

41001 ４１００１号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町西寺尾1021-1

41010 ４１０１０号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町松代77-1

41016 ４１０１６号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町清野2066-1

41025 ４１０２５号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 松代町清野430-3

41027 ４１０２７号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町清野1158-3
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41036 ４１０３６号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町清野1320-2

41037 ４１０３７号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町清野1231-1

41039 ４１０３９号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 松代町西条459-1

41063 ４１０６３号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅱ R9 ● 松代町西条1844

41069 ４１０６９号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町西条2784-1

41086 ４１０８６号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町松代163-1

41090 ４１０９０号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 松代町東寺尾545-3

50006 ５０００６号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6043-5

50009 ５０００９号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6037-1

50012 ５００１２号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6593

50016 ５００１６号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6562-4

50018 ５００１８号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6610-2

50023 ５００２３号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内6813-2

50024 ５００２４号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内7083-1

50033 ５００３３号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内843-1

50034 ５００３４号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内1243-3

50035 ５００３５号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5746-1

50036 ５００３６号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5746-1

50038 ５００３８号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5171-2

50039 ５００３９号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5158-1

50042 ５００４２号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内2295

50047 ５００４７号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内2823

50054 ５００５４号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内4695

50055 ５００５５号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内4651-9

50058 ５００５８号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内1571-1

50059 ５００５９号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内1576-1

50080 ５００８０号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R8 ● 若穂保科736-2

50081 ５００８１号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂保科738

50086 ５００８６号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5852-8

50088 ５００８８号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂保科6259-877

50098 ５００９８号橋 Ⅰ 4.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内5727-2

50102 ５０１０２号橋 Ⅰ 2.34 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内1305-1

50103 ５０１０３号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂綿内1883

51003 ５１００３号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂牛島1029-69

51005 ５１００５号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田4240-3

51006 ５１００６号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田4240-3

51007 ５１００７号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田4133-1

51008 ５１００８号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田4133-1

51009 ５１００９号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田4133-1

51010 ５１０１０号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田4133-1

51020 ５１０２０号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田3046

51045 ５１０４５号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田3060

51046 ５１０４６号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田2226-3

51047 ５１０４７号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 若穂川田2218-2

60006 ６０００６号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町四ツ屋1201-6

60007 ６０００７号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 川中島町四ツ屋1200-4

60010 ６００１０号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 川中島町四ツ屋1356-6

60013 ６００１３号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 川中島町上氷鉋1685-25

60018 ６００１８号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 川中島町四ツ屋721-13

60024 ６００２４号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 川中島町上氷鉋484-5

60025 ６００２５号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町上氷鉋525

60027 ６００２７号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町上氷鉋711-1

60028 ６００２８号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町上氷鉋704-2

60035 ６００３５号橋 Ⅱ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町今里161-1

60036 ６００３６号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町今里156-1

60040 ６００４０号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 川中島町今里1300-1

60044 ６００４４号橋 Ⅰ 4.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町今井687-2

60046 ６００４６号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井岡田976

60063 ６００６３号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 川中島町御厨663-1

60071 ６００７１号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 川中島町今井1823-1

60073 ６００７３号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 川中島町原1316-46

60080 ６００８０号橋 Ⅱ 3.30 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨1625

60081 ６００８１号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 川中島町御厨1692-1

60084 ６００８４号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 川中島町御厨1645-1

60088 ６００８８号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 川中島町御厨1977-7

60101 ６０１０１号橋 Ⅱ 3.70 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 川中島町御厨661-1

60102 ６０１０２号橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町今里

60120 ６０１２０号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 金井田198

60122 ６０１２２号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 金井田234

60123 ６０１２３号橋 Ⅱ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 金井田234

60126 ６０１２６号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 三本柳西二丁目95

60127 ６０１２７号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 三本柳西二丁目95
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60129 ６０１２９号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 丹波島一丁目840-1

60131 ６０１３１号橋 Ⅱ 4.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 川中島町四ツ屋1324-6

60133 ６０１３３号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 稲里町田牧1617-16

60135 ６０１３５号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町上氷鉋484-10

60139 ６０１３９号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 川中島町御厨677-4

60140 ６０１４０号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町上氷鉋484-5

60141 ６０１４１号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 金井田197

60144 ６０１４４号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 篠ノ井岡田325-1

60145 ６０１４５号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 川中島町今里63-1

60148 ６０１４８号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 川中島町今井642-2

60152 ６０１５２号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 川中島町御厨2245-3

70010 ７００１０号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 稲里一丁目100-2

70012 ７００１２号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町下氷鉋1020

70013 ７００１３号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町中氷鉋785-6

70019 ７００１９号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町下氷鉋602-1

70020 ７００２０号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町下氷鉋386

70033 ７００３３号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 青木島町大塚790-1

70035 ７００３５号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 青木島町大塚790-1

70039 ７００３９号橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 青木島町大塚1026-20

70050 ７００５０号橋 Ⅰ 3.70 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町川合736-2

70061 徳本橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島2523-1

70063 ７００６３号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島4

70066 ７００６６号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島865-1

70071 ７００７１号橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島2268-3

70074 ７００７４号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島2314-3

70076 ７００７６号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 真島町真島2180-1

70077 ７００７７号橋 Ⅱ 2.60 5m以下 0 R1 Ⅱ R7 ● 真島町真島610-2

70078 ７００７８号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島606

70079 ７００７９号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島2143

70083 ７００８３号橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町下氷鉋823

70092 ７００９２号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 青木島町大塚244-1

70093 ７００９３号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島429-3

70103 ７０１０３号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 稲里町田牧253

70109 ７０１０９号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 広田302

70110 ７０１１０号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 小島田町385-3

70111 ７０１１１号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 小島田町74-1

70114 ７０１１４号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 小島田町1819-1

70118 ７０１１８号橋 Ⅰ 3.40 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 小島田町816-1

70120 ７０１２０号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島634

70130 ７０１３０号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 真島町真島429-3

70132 ７０１３２号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町中氷鉋1041

70139 ７０１３９号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 青木島町大塚1507-3

70146 ７０１４６号橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 広田300

70150 ７０１５０号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 三本柳東三丁目103

70156 ７０１５６号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 青木島町大塚14-10

70157 ７０１５７号橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R1 Ⅰ R6 Ⅰ ● 稲里町田牧1180-1

70159 ７０１５９号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 小島田町2013-1

70160 ７０１６０号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町中央三丁目344-4

70162 ７０１６２号橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 稲里町中央三丁目305-1

70164 ７０１６４号橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 青木島町大塚979-4

70165 ７０１６５号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 稲里町下氷鉋1045-1

70167 ７０１６７号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 稲里町田牧153-11

70170 頤気橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R1 Ⅰ R7 ● 小島田町1040-3

70171 ７０１７１号橋 Ⅰ 2.53 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 青木島町大塚662-27

70173 ７０１７３号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 青木島

70176 ７０１７６号橋 Ⅰ 3.49 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 青木島町大塚788-1

70177 ７０１７７号橋 Ⅰ 4.27 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 青木島町大塚43-3

70179 ７０１７９号橋 Ⅰ 3.15 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 稲里町中氷鉋810-1

70180 ７０１８０号橋 Ⅰ 3.01 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 稲里町中氷鉋2301

70181 ７０１８１号橋 Ⅰ 2.97 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 稲里町中氷鉋2002-2

70182 ７０１８２号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 稲里町中央三丁目318-2

90010 ９００１０号橋 Ⅰ 4.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 信更町今泉1798-1

90011 ９００１１号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 信更町今泉1820-ﾛ

90019 ９００１９号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 信更町灰原354-ｲ

90023 ９００２３号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 信更町高野602

90025 ９００２５号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 信更町高野740

90027 ９００２７号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 信更町赤田635-1

91012 大日泥山崎橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町浅野445-1

91016 油沢中橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町豊野1521-2

91019 栄橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 豊野町石791-1

91031 美和５号下橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町石657-1

91032 長谷１号橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町石657-1
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91044 前田橋 Ⅰ 3.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町南郷954-1

91050 寺前橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 豊野町豊野1631-1

91051 豊上橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 豊野町豊野1902-3

91053 小瀬２号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町豊野2020

91059 袋町東橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町豊野1364-6

91060 沖橋 Ⅰ 2.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町豊野506-ﾛ

91078 山崎２号橋 Ⅰ 2.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 豊野町浅野445-1

91082 豊野中央北遊園地橋 Ⅰ 2.30 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 豊野町豊野605-14

91100 ９１１００号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 豊野町豊野1893-9

91101 ９１１０１号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 豊野町豊野601-1

91111 ９１１１１号橋 Ⅰ 2.21 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 豊野町豊野2022-3（右）

91114 ９１１１４号橋 Ⅰ 2.53 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 豊野町浅野19

91119 ９１１１９号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 豊野

92017 ９２０１７号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R1 Ⅰ ● 戸隠3687-1

92018 越水１号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R1 Ⅰ R10 ● 戸隠3611-4

92019 西原１号橋 Ⅰ 3.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅰ ● 戸隠2039-2

92030 諸沢川１号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅰ ● 戸隠豊岡9794-50

92031 小楠川３号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 戸隠1171-2

92035 随神門２号橋 Ⅰ 2.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅳ ● 戸隠3689-2

92037 諸沢地区１号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅱ ● 戸隠豊岡9896-21

92038 戸隠中学校３号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R8 ● 戸隠豊岡3014-ﾛ

92039 戸隠中学校２号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R4 Ⅰ R8 ● 戸隠豊岡2965-1

92043 楡木２号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅰ ● 戸隠豊岡3415

92053 久保田１号橋 Ⅰ 2.40 5m以下 0 R4 Ⅰ R9 ● 戸隠1218-ﾛ

93064 ９３０６４号橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 戸隠栃原

93065 ９３０６５号橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 戸隠栃原5460

94072 誘引橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 鬼無里11120-3

94076 桃の木沢橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 鬼無里9467-3

94081 トク沢橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R3 Ⅰ R8 ● 鬼無里9521-5

94099 土倉５０号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 鬼無里16933-2

94104 土倉東沢橋 Ⅰ 2.60 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 鬼無里16453-3

94105 新井沢橋 Ⅰ 3.30 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 鬼無里9032

94220 奥中田１号橋 Ⅰ 4.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅱ ● 鬼無里6340-1

95008 成沢２号橋 Ⅰ 4.30 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅱ ● 鬼無里日影889-3

95024 宮沢橋１ Ⅰ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R6 Ⅱ ● 鬼無里日影4803-1

95055 田之頭３号橋 Ⅱ 3.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 鬼無里日影8750-3

95057 田之頭５号橋 Ⅱ 4.40 5m以下 0 R2 Ⅱ R7 ● 鬼無里日影8731-ｲ-1

95151 日方橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R7 ● 鬼無里日影2096

96012 仏風橋 Ⅰ 3.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大岡乙1491

96036 芦沼橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大岡中牧1752

96039 上栗尾下橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大岡甲2617-ﾛ

96042 上栗尾１号橋 Ⅰ 3.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大岡甲2580-1

96045 中挾１号橋 Ⅱ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 大岡乙879

96047 仏風１号橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 大岡乙1485-2

96060 ９６０６０号橋 Ⅱ 3.10 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 大岡乙1471-2

97028 鹿島川手橋 Ⅰ 3.20 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町里穂刈113-2

97031 仲町川手橋 Ⅰ 2.80 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町新町30-1

97033 下平３号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町上条364-1

97034 下平２号橋 Ⅰ 2.50 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町上条370-7

97035 下平１号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町上条370-6

97043 深沢橋 Ⅱ 4.10 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 信州新町山上条1-1

97052 竹之田和橋 Ⅰ 4.00 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町山穂刈3091-1

97068 大沢２号橋 Ⅰ 4.30 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町日原東899

97069 大沢１号橋 Ⅰ 4.70 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町日原東898

97070 阿欠橋 Ⅰ 3.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町日原西2566

97071 日名東橋 Ⅰ 2.90 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 信州新町日原西2268-5

97091 ９７０９１号橋 Ⅱ 4.00 5m以下 0 未確認 Ⅱ R10 ● 信州新町日原東1717-1

98056 中屋橋 Ⅰ 3.10 5m以下 0 R2 Ⅰ R8 ● 中条御山里7692

98073 和沢２号橋 Ⅱ 4.80 5m以下 0 R2 Ⅱ R8 ● 中条日高4856-3

98086 ９８０８６号橋 Ⅰ 2.00 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 中条御山里7693-1

98087 ９８０８７号橋 Ⅰ 2.45 5m以下 0 未確認 Ⅰ R10 ● 中条御山里7693-1

40020 ４００２０号橋 Ⅰ 4.50 5m以下 0 R4 Ⅰ R10 ● 松代町東寺尾

14048 中越跨線橋1 Ⅱ 19.60 10m超 0 R2 Ⅱ R7 ○ 跨線橋　中越2丁目

14049 中越跨線橋2 Ⅱ 37.20 10m超 0 R2 Ⅱ R7 ○ 跨線橋　中越2丁目

91084 小日向山橋 未判定 55.00 10m超 0 未確認 未判定 R10 ○ 豊野

50111 ５０１１１号橋 未判定 8.00 5m超10ｍ未満 0 未確認 未確認 ○ 若穂川田1456-14（右）

大川橋1について


