

令和6年度

長野市歴史的風致  
維持向上計画  
に係る事業



# 1 歴史的建造物等の 保存に関する事業

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(1)-1 善光寺保存活用推進事業 (文化財課)  
【重点区域名称:善光寺地区】

実施済  
実施中  
未着手

事業期間 令和2年度～令和13年度【第1期計画から継続】

支援事業名 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)、長野市文化財保護事業補助金(市補助金)

計画に記載している内容  
善光寺本堂は、前回の大規模修理から30年以上経過しており、檜皮葺屋根の葺き替えや耐震対策、防災設備の更新等が課題となっている。加えて、多様な来訪者等に対応した情報発信や災害時の避難誘導なども必要とされており、境内全域を対象に、「保存活用計画」及び「防災計画」に基づく保存活用推進事業を進める。  
【実施箇所:善光寺】

令和6年度 事業内容

善光寺本堂等、境内域における防災計画に基づく防災施設整備に要する費用の助成

- ・雷サージ対策設備(SPD)の新設
  - ・防災事業報告書の作成
- 善光寺境内の活用環境の強化
- ・善光寺本堂スロープ設置

進捗状況 ※計画年次との対応


実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



善光寺本堂の放水訓練



善光寺保存活用計画の対象

評価軸③-2

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(1)-2 戸隠地域建造物修理修景助成事業 (文化財課)  
 【重点区域名称:戸隠地区】

- 実施済
- 実施中
- 未着手

事業期間 平成28年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)

計画に記載している内容 重要伝統的建造物群保存地区に選定されている中社・宝光社地区において、宿坊や民家等の所有者が、保存計画に定められた基準に基づき、建造物等の修理及び修景を行う場合に経費の一部を助成する(伝統的建造物群保存地区保存事業補助金)。

令和6年度 事業内容

伝統的建造物群保存地区内の建造物等の保存修理事業への補助 4件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	


状況を示す写真や資料等



宿坊の例



民家の例



評価軸③-3

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和6年度
事業名		現在の状況	
(1)-3 戸隠伝統的建造物群保存地区防災対策事業 (文化財課) 【重点区域名称:戸隠地区】			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	令和4年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	国宝重要文化財等防災施設整備費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)		
計画に記載している内容	長野市戸隠伝統的建造物群保存地区において、住民や来訪者の生命及び財産を災害から守り、歴史的な町並みを活かしたまちづくりを推進するため、ソフト・ハード両面から防災対策事業を実施する。		
令和6年度 事業内容			
防災計画に基づいた防災対策事業を地域住民と協力して実施する。 ・小口径消火ホース格納箱設置工事(隣接地区) ・防火水槽改修工事実施設計ほか			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



防災マニュアル検討時のワークショップの様子

評価軸③-4

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和6年度
事業名		現在の状況	
(1)-4 伝統環境保存事業 (文化財課) 【重点区域名称:松代地区】		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	昭和59年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	江戸時代の良好な武家屋敷地としての地割りや建物が残るとともに、松代特有の水路である庭園や泉水がとりわけ多く残っている、表柴町、代官町、馬場町、竹山町の四町の伝統環境を保存し、後世に継承するため、伝統環境保存区域内で行われる開発行為に対して指導を行うとともに、伝統的な建造物や庭園等の修理・修景に対して、指導・助成等を行う(長野市伝統環境保存事業補助金)。		
令和6年度 事業内容			
伝統環境を構成する歴史的建造物や庭園・泉水の修理修景に対する指導・助成 ・助成 1件			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			



修理対象物件の例 (薬医門)

評価軸③-5

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(1)-5 史跡松代城跡保存整備事業 (文化財課)

【重点区域名称:松代地区】

- 実施済
- 実施中
- 未着手

事業期間 平成27年度～令和11年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)

計画に記載している内容 史跡松代城跡において、保存活用計画及び整備計画に基づき、江戸時代の後半期の縄張り復元を目指して、土塁や堀等を史料・調査に基づいて整備を進めるとともに、生涯学習や観光の拠点として活用するための環境整備を進める。

令和6年度 事業内容

調査に基づく保存整備及び利活用のための環境整備、情報発信等を実施


- ・外周園路整備、二の丸遺構整備設計
- ・石垣測量調査・発掘調査等の実施

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



松代城跡第2期整備の概要図

- 指定文化財等
- 江戸時代の町屋範囲(想定)
- 谷街道・北国脇往還(旧国道403号)
- 歴史的道すじ

松代城跡周辺図



評価軸③-6

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(1)-6 旧横田家住宅防災施設整備事業 (文化財課)  
 【重点区域名称:松代地区】

実施済  
実施中  
未着手

事業期間 令和4年度～令和6年度【第1期計画から継続】

支援事業名 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)

計画に記載している内容  
 松代城下町を代表する武家屋敷の一つである旧横田家住宅は、主屋及び隠居屋が茅葺屋根のため延焼被害を受けやすいことや、現状の管理体制・防災施設では火災の早期覚知と初期消火が困難であることから、消火設備を中心とした防災施設の整備を行う。

令和6年度 事業内容


重要文化財旧横田家住宅主屋ほか4棟について、消火設備を中心とした防災施設整備を行う。  
 ・防災施設整備工事、工事監理

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



防災施設整備概略図



位置図

評価軸③-7

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(1)-7 真田信弘霊屋保存修理事業 (文化財課)

【重点区域名称:松代地区】

実施済  
実施中  
未着手

事業期間 令和5年度～令和7年度

支援事業名 文化財保護事業補助金(県補助金)、長野市文化財保護事業補助金(市補助金)

計画に記載している内容

真田家の菩提寺である長国寺には、県宝真田信弘霊屋のほか、重要文化財真田信之霊屋、史跡松代藩主真田家墓所、県宝開山堂があり、一体となって真田家霊屋・墓所区域を構成している。このうち、老朽化が著しい県宝真田信弘霊屋について、所有者が実施する保存修理工事に要する経費の一部を助成する。

令和6年度 事業内容

保存修理工事に要する経費の一部を助成する。  
 ・屋根葺き替え工事への助成

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない


状況を示す写真や資料等



信弘霊屋 (宝殿)



信弘霊屋 (表門)



位置図

評価軸③-8

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和6年度
事業名		現在の状況	
(1)-8 史跡大室古墳群保存整備事業 (文化財課)			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
【重点区域名称:松代地区】			

事業期間 平成26年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(国補助金)、文化財保護事業補助金(県補助金)

計画に記載している内容 平成25年度に完了した第1期整備(エントランスゾーン・施設整備ゾーン)に引き続き、積石塚古墳・合掌形石室が密集して分布する遺構復元整備ゾーン(面積:約42,000㎡ 古墳数60基)の古墳を修理して保存・継承を図るとともに、古墳周辺の自然環境を保全し、園路や説明板等の便益設備を整えて、見学者の利便性を高め、学校教育や生涯学習の場として利活用できるよう、整備する。

令和6年度 事業内容

古墳1基(172号墳)の保存整備工事及び工事監理業務委託の実施  
 古墳1基(173号墳)の保存整備工事に先立つ実施設計業務委託の実施

事業総額:12,000千円(国庫補助額:6,000千円、県費補助額:360千円)

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない


状況を示す写真や資料等




合掌形石室を埋葬施設とする  
積石塚古墳 (168号墳)



横穴式石室を埋葬施設とする  
高墳丘古墳 (154号墳)



史跡大室古墳群の位置図



整備ゾーニング図

評価軸③-9

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(1)-9 「彫工北村喜代松」制作の屋台等保存・公開活用事業 (博物館)  
 【重点区域名称: 鬼無里地区】

実施済  
 実施中  
 未着手

事業期間 平成25年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容  
 市有形文化財(工芸品)である「彫工北村喜代松」制作の神楽・屋台を保存するとともに、その木地を生かした「一木彫り」による透かし彫りの龍や唐獅子、牡丹など優れた技術の情報発信を行う。  
 【事業箇所: 鬼無里ふるさと資料館】

令和6年度 事業内容

毎年5月に行われる鬼無里神社の春の例大祭において巡行される北村喜代松制作の屋台について、鬼無里ふるさと資料館でその歴史や技術に関する展示解説を行い、普及を図るとともに、地元観光振興会と連携して観光客に向けた情報発信も実施する。また、地域に残る北村喜代松制作作品の収集・保存及び調査研究を推進する。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

■ 屋台の紹介



鬼無里神社屋台



皇大神社屋台



三嶋神社屋台



諏訪神社屋台

鬼無里ふるさと資料館HP

## 2 地域に残る伝統と 生業の伝承に関する事業

評価軸③-10

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和6年度
事業名		現在の状況	
(2)-1 無形文化財支援事業 (文化財課)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】			
事業期間	平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業(長野市文化財保護事業補助金)		
計画に記載している内容	善光寺地区の善光寺木遣りや、戸隠地区の戸隠神社太々神楽、宣澄踊り、松代地区の大門踊、八橋流箏曲等は、無形文化財あるいは無形民俗文化財の指定を受けており、これらを保存・継承するためには、地域の若者や子供たちなどに、伝統的な祭礼に触れる場を積極的に提供するなどの方策が必要である。 無形文化財や無形民俗文化財の指定等を受けている、これらの伝統的な祭礼を保存・継承するため、無形文化財の保持者または保持団体及び無形民俗文化財の保護団体に対し、文化財の記録作成、伝承者養成、その他保存・公開に必要な経費の一部を助成する。		
令和6年度 事業内容			
市指定無形文化財保存団体への支援(補助) ・八橋流箏曲保存会 ・宣澄踊り保存会			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



宣澄踊り (戸隠地区)

評価軸③-11

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和6年度
事業名		現在の状況	
(2)-2 伝統芸能継承事業 (文化芸術課) 【重点区域名称:善光寺・戸隠・松代・鬼無里地区】		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成28年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	祖先の優れた文化活動の所産であり、長い年月の間に大切に守られてきた郷土の伝統芸能を保存・継承するため、その技術を後世に継承する活動を行っている団体に対し、用具の修理・更新、子供用具の購入、外部講師謝礼、体験教室の開催、指導用DVDの作成等に必要な経費の一部について助成を行う。また各団体間の交流や子供たちの参加を促すイベントの開催、活動団体の情報発信等を行う。		
令和6年度 事業内容			
・伝統芸能継承事業補助金(補助率2/3、上限100千円) 予算額3,000千円 ・ながの獅子舞フェスティバル(5月3日) ・伝統芸能こどもフェスティバル(10月26、27日)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等

【ながの獅子舞フェスティバル】



【伝統芸能こどもフェスティバル】



評価軸③-12

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和6年度
事業名		現在の状況	
(2)-3 弥栄神社の御祭礼屋台巡行支援事業 (観光振興課) 【重点区域名称:善光寺地区】			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成25年度～令和13年度【第1期計画から継続】		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	弥栄神社の御祭礼で曳き回される屋台の巡行を支援するため、各町で保管している屋台や祭礼用具の組立及び解体、補修等に対して補助金を交付する。		
令和6年度 事業内容			
祇園祭における屋台巡行の毎年実施が復活し、今年度で13年目を迎える。祭りに参加する屋台を一定数確保するとともに、祭礼の定着と発展を図るため、屋台の組み立て、解体及び修繕の費用の一部を助成する。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



善光寺境内での屋台巡行の様子  
(権堂町の勢獅子と屋台)

評価軸③-13

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

事業名		評価対象年度	令和6年度
		現在の状況	
(2)-4 戸隠茅場整備事業 (まちづくり課)			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
【重点区域名称:戸隠地区】			

事業期間 平成26年度～令和13年度 【第1期計画から継続】

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容  
 戸隠中社・宝光社地区の歴史的町並みを構成する茅葺き屋根の建物を、今後も適切に保全していくため、資材となる茅の地区内確保を目的とし、中社地区内にある戸隠スキー場中社ゲレンデを茅場として整備する。  
 また、定期的に茅刈りを行うことが、良質な茅場の整備に必要なことから、茅刈り体験イベントを毎年開催し、茅場整備とともに戸隠中社・宝光社地区がもつ魅力に触れる機会とする。

令和6年度 事業内容

市と戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会など関係団体の協力により、戸隠スキー場中社ゲレンデにおいて、茅葺き職人による指導の下で茅刈り体験や茅葺き体験を行い、歴史まちづくりに対する理解を深める。  
 また、戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会による茅刈りを行い、地区内の茅葺き屋根に使用する茅材を確保するとともに、伝統技術の継承を図る。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

茅刈り体験 in 戸隠 2023  
 11.3(日) 11.11(日) 12.1(日)

雪ながらのかやぶき屋根が多く残る長野市戸隠で、茅(かや)の刈り取り体験(ワークショップ)を開催します。刈り取った茅は、戸隠のかやぶき屋根に使わせていただきます。

会場 戸隠スキー場中社ゲレンデ(ゲレンデ駐車場に隣接)  
 参加費 1名につき1,000円(中学生以下は無料)  
 募集 各日先着40名(各日、前日までに申し込みA4が必須、中学生以下は保護者同伴)  
 服装等 長袖・長ズボン・帽子・長靴など  
 持ち物 弁当、飲み物、鎌(鎌が足りない方には貸し出します)  
 日程 体験内容は各日も同じ【雨天中止】  
 9:30 - 受付開始  
 10:00 - 12:00 茅刈り体験(各年度定員まで)  
 13:30 - 15:30 茅刈り体験(各年度定員まで)  
 16:00 終了

ご参加いただいた方には、協賛する戸隠そば店でご利用できる「戸隠そばチケット」(1,000円分)と、戸隠スキー場「一日リフト券」、「戸隠茅葺きオリジナル半袖Tシャツ」を差し上げます。

申込方法 参加申込フォームからお申し込みください。  
<https://forms.gle/jPpkJhZ2qn7zjd9D7>  
 (各日のQRコードからアクセスできます)  
 ※ 到着時刻のため、電話での申し込みは受け付けません、ご了承ください。

お問い合わせ先 戸隠観光協会 TEL: 026-254-2888 FAX: 026-254-2678 mail: info@nagano-hirorin.jp  
 〒388-0001 長野県戸隠市宝光町1-1-1 戸隠観光協会(戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会)内



令和5年度  
 茅刈り体験の様子

評価軸③-14

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和6年度
事業名	現在の状況	

(2)-5 地域文化資源保存活用調査支援事業(戸隠竹細工)(文化財課)  
 【重点区域名称:戸隠地区】

実施済  
実施中  
未着手

事業期間 令和5年度～令和7年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 戸隠地区の貴重な文化資源である戸隠竹細工の次世代への継承を図るため、ヒアリング調査及び史料調査によりその伝統的技法を記録するとともに、戸隠竹細工の認知度を高めてその価値や魅力を内外に広くアピールするため、プロモーション活動の支援を行う。

令和6年度 事業内容

竹細工関連の歴史資料調査及び竹細工製品の製作工程・道具等の調査を行う。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



戸隠竹細工製作実演の様子